CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CERTIFICACION:		INFORME PARCIAL: X		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	1021 DE 2018		FECHA DEL INFORME:	20 DE MARZO DE 2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista	RODRIGUEZ ANGEL Y CIA S.A.S - RODRIANGEL S.A.S	NIT O C C	800130856-7	Valor Inicial	$25.650.000		4/04/2018	3/07/2018
Representante Legal	GLORIA CONSTANZA RODRIGUEZ ANGEL	Cedula Representante	41.508.294	Adición 1:	$25.650.000	Prorroga 1	4/07/2018	2/10/2018
Objeto del Contrato u orden	Suministro de material de osteosintesis o injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugia de tórax, cirugia de mano, cirugia de columna, cirugia maxilofacial y neurocirugia, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirurgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.			Adicion 2:	$25.650.000	Prorroga 2	3/10/2018	10/01/2019
Duración Inicial	TRES MESES			Adicion 3:	$20.000.000	Prorroga 3:	11/01/2019	31/01/2019
				Adicion 4:		Prorroga 4:	1/02/2019	15/03/2019
Disponibilidades Numeros	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adicion 5:		Prorroga 5:	16/03/2019	15/04/2019
				Adicion 6:		Prorroga 6:		
				Adicion 7:		Prorroga 7:		
				Adicion 8		Prorroga 8:		
				Adicion 9:		Prorroga 9:		
Rubro presupuestal		CODIGO		Adicion 10		Prorroga 10:		
	Material Médico Quirurgico	321020102		Valor Total	$98.950.000	Fecha Terminación actual:		15/04/2019

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministro de material de osteosintesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugia de tórax, cirugia de mano, cirugia de cáamna, cirugia maxilofacial y neurocirugia, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: x N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	57340	4/05/2018	MAYO	4/05/2018	$ 1.076.900	$ 1.076.900	95.873.100	1%	
2	57338	4/05/2018	MAYO	4/05/2018	$ 1.076.900	$ 2.153.800	94.796.200	2%	
3	57339	4/05/2018	MAYO	4/05/2018	$ 1.076.900	$ 3.230.700	93.719.300	3%	
4	57342	9/05/2018	MAYO	15/05/2018	$ 1.076.900	$ 4.307.600	92.642.400	4%	
4	57343	9/05/2018	MAYO	15/05/2018	$ 1.076.900	$ 5.384.500	91.565.500	6%	
5	57374	14/05/2018	MAYO	16/05/2018	$ 1.076.900	$ 6.461.400	90.488.600	7%	
7	57380	24/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 4.761.700	$ 11.223.100	85.726.900	12%	
8	57381	24/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 1.076.900	$ 12.300.000	84.650.000	13%	
9	57419	7/06/2018	JUNIO	8/06/2018	$ 1.076.900	$ 13.376.900	83.573.100	14%	
10	57420	7/06/2018	JUNIO	8/06/2018	$ 1.076.900	$ 14.453.800	82.496.200	15%	
11	57421	7/06/2018	JUNIO	8/06/2018	$ 4.761.700	$ 19.215.500	77.734.500	20%	
12	57460	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 4.761.700	$ 23.977.200	72.972.800	25%	
13	57461	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 755.900	$ 24.733.100	72.216.900	26%	
14	57482	4/07/2018	JULIO	5/07/2018	$ 475.100	$ 25.208.200	71.741.800	26%	
15	57515	23/07/2018	JULIO	23/07/2018	$ 1.774.400	$ 26.982.600	69.967.400	28%	
16	57521	23/07/2018	JULIO	23/07/2018	$ 1.076.900	$ 28.059.500	68.890.500	29%	
17	57522	23/07/2018	JULIO	23/07/2018	$ 475.100	$ 28.534.600	68.415.400	29%	
18	57525	24/07/2018	JULIO	25/07/2018	$ 1.076.900	$ 29.611.500	67.338.500	31%	
19	57526	24/07/2018	JULIO	25/07/2018	$ 755.900	$ 30.367.400	66.582.600	31%	
20	57529	2/08/2018	AGOSTO	2/08/2018	$ 1.076.900	$ 31.444.300	65.505.700	32%	
21	57541	8/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	$ 4.761.700	$ 36.206.000	60.744.000	37%	
22	57542	8/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	$ 755.900	$ 36.961.900	59.988.100	38%	
23	57544	8/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	$ 1.076.900	$ 38.038.800	58.911.200	39%	
24	57597	23/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	$ 908.000	$ 38.946.800	58.003.200	40%	
25	57642	12/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	$ 1.076.900	$ 40.023.700	56.926.300	41%	
26	57643	12/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	$ 4.761.700	$ 44.785.400	52.164.600	46%	
27	57657	13/09/2018	SEPTIEMBRE	18/09/2018	$ 1.076.900	$ 45.862.300	51.087.700	47%	
28	57674	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	$ 755.900	$ 46.618.200	50.331.800	48%	
29	57675	21/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	$ 1.076.900	$ 47.695.100	49.254.900	49%	
30	57743	22/10/2018	OCTUBRE	22/10/2018	$ 755.900	$ 48.451.000	48.499.000	50%	
31	57759	23/10/2018	OCTUBRE	23/10/2018	$ 755.900	$ 49.206.900	47.743.100	51%	
32	57760	23/10/2018	OCTUBRE	23/10/2018	$ 755.900	$ 49.962.800	46.987.200	52%	
33	57795	7/11/2018	NOVIEMBRE	7/11/2018	$ 755.900	$ 50.718.700	46.231.300	52%	
34	57796	7/11/2018	NOVIEMBRE	7/11/2018	$ 755.900	$ 51.474.600	45.475.400	53%	
35	57809	15/11/2018	NOVIEMBRE	15/11/2018	$ 4.761.700	$ 56.236.300	40.713.700	58%	
36	57823	21/11/2018	NOVIEMBRE	21/11/2018	$ 755.900	$ 56.992.200	39.957.800	59%	
37	57824	21/11/2018	NOVIEMBRE	21/11/2018	$ 755.900	$ 57.748.100	39.201.900	60%	
38	57889	17/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	$ 1.076.900	$ 58.825.000	38.125.000	61%	
39	57890	17/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	$ 1.446.500	$ 60.271.500	36.678.500	62%	
40	57948	11/01/2019	ENERO	14/01/2019	$ 1.076.900	$ 61.348.400	35.601.600	63%	
41	58009	11/02/2019	FEBRERO	11/02/2019	$ 1.076.900	$ 62.425.300	34.524.700	64%	
42	58089	20/03/2019	MARZO	20/03/2019	$ 4.761.700	$ 67.187.000	29.763.000	69%	
	TOTAL				67.187.000	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS	$ 67.187.000
Saldo por ejecutar	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS	$ 29.763.000
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
58089	MARZO DE 2018
VALOR A PAGAR	CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS ($4.761.700)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL	

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN UNIDAD DE KENNEDY