CARLOS ARAGON RODRIGUEZ	ACTA DE REUNIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Acta No : 1	Lugar: V. del Velero	Fecha: 27-mar-2023	Hora:
Contrato: 641 de 2022		Tema: Recopilación semana 1 (23-26 marzo)	


Objeto del contrato: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

TEMAS TRATADOS

Primer Piso
- Demolición enchape baños
- Desmonte sanitarios

Segundo Piso
- Desmonte cielo raso drywall
- Se realizó suministro de juegos sanitarios
- Se informa a la veedora Camila sobre la posible entrega de sanitarios, en caso de ser así se realizará mediante acta de entrega.

	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CARLOS ARAGON RODRIGUEZ**



Calle 44d N° 45-45 Bogota

OFERTASCARLOS4@GMAIL.COM. TEL 3107534028

	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CARLOS ARAGON RODRIGUEZ**

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE: Camila Amaya Peña DOCUMENTO: 1007370676 CORREO: milaamaya02@Gmail.com TELEFONO: 324 342 8322	FIRMA: Camila Amaya
NOMBRE: Julian Camilo Barrera DOCUMENTO: 1032469854 CORREO: julianc.barrera@gobiernobogota TELEFONO: 3003630164	FIRMA:
NOMBRE: Carlos Humberto Aragon R DOCUMENTO: 7978490 CORREO: civilesm@email.com TELEFONO: 3107534026	FIRMA:
NOMBRE: Andres F. Cardoso Rios DOCUMENTO: 1098675758 CORREO: cardosof@gmail.com TELEFONO: 3214716124	FIRMA:
NOMBRE: Bragan Zuleta Hernandez DOCUMENTO: 1000123158 CORREO: bragzher12372@gmail.com TELEFONO: 316 3560525	FIRMA:
NOMBRE: DOCUMENTO: CORREO: TELEFONO:	FIRMA:

CARLOS ARAGON RODRIGUEZ	ACTA DE REUNIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Acta No : 3	Lugar: V. del Velero	Fecha: 03/abril/2023	Hora: 3:30
Contrato: 641 de 2022		Tema: Reunión semanal V. del velero	

Objeto del contrato: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

TEMAS TRATADOS

- Se inicia la reunión revisando baños de primer piso, se explica que se instalará urinal en baño de hombres, las puertas estan en proceso de suministro para ser instaladas
- Se muestra tablero electrico, se explica que se cambiará el interruptor por uno nuevo
- Actividades realizadas en el segundo piso, tema de estuco y pintura, instalación de luminarios .60 x .60,
- Pintura sobre cerchas, pintura de barros, PVC.
- Se explica que se cambiará la grifería de la cocina
- Tomacorrientes que no funcionen se pondrá tapa ciega.
- A pedido de la comunidad se instalará un sanitario en el sitio que se desmontó en el baño de hombres del primer piso en vez del urinal. El sanitario a instalar será nuevo.

	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CARLOS ARAGON RODRIGUEZ

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE: Luz Estella Alonso DOCUMENTO: 39643207 CORREO: stellalonso03@hotmail.com TELEFONO: 3222251745	FIRMA:
NOMBRE: Julian Barrera Pedraza DOCUMENTO: 1032469854 CORREO: julianc.barrera@gobiernobogota.gov.co TELEFONO: 3003630164	FIRMA:
NOMBRE: Andrés M. Carrizo Cano DOCUMENTO: 79905795 CORREO: civilcan16@gmail.com TELEFONO: 3124210529	FIRMA:
NOMBRE: Brayan Zuleta DOCUMENTO: 1000123158 CORREO: brayzuleta12372@gmail.com TELEFONO: 3163560525	FIRMA:
NOMBRE: DOCUMENTO: CORREO: TELEFONO:	FIRMA:
NOMBRE: DOCUMENTO: CORREO: TELEFONO:	FIRMA:

CARLOS ARAGON RODRIGUEZ	ACTA DE REUNIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Acta No : 2	Lugar: Laureles 1 y 2	Fecha: 27-Mar-2023	Hora: 11:30
Contrato: 641 de 2022		Tema: Avance Semana 1 (23-26 Marzo)	

Objeto del contrato: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

TEMAS TRATADOS

Se reunen Entidad, veedora JAC Laureles y Contratista para realizar reunión sobre avance semana #1, se informa sobre las actividades realizadas:

- Demolición de enchape baño de mujeres
- Desmonte de sanitarios
- Desmonte de divisiones de baño
- Suministro de enchape color blanco y sanitarios

Se define color de divisiones de baño a color blanco. Se informa sobre actividades a realizar esta semana.

Se informa sobre la posible entrega de sanitarios a la JAC mediante acta de entrega.

Se solicita medir techo de baños para realizar el mantenimiento de los mismos.

Se solicita analizar sanitario primer piso para su posible instalación en baño segundo piso.

Se define área de cielo raso en PVC de cocina y cuarto aledaño

-Se informa sobre persianas en aluminio a instalar en ventanas primer piso, se espera que finalizando la semana sean suministradas para su instalación.
-Grifería baño segundo piso (revisar para su posible cambio).

	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CARLOS ARAGON RODRIGUEZ**

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE: Martha Lucia Suarez Franco DOCUMENTO: 51981798 CORREO: luciafranco16@hotmail.com TELEFONO: 3102166305	FIRMA:
NOMBRE: Carlos Humberto Aragon P. DOCUMENTO: 79788490 CORREO: civilesun@gmail.com TELEFONO: 3107534026	FIRMA:
NOMBRE: Andres M. Carreño Leo DOCUMENTO: 79962795 CORREO: civilacm@gmail.com TELEFONO: 3204110524	FIRMA:
NOMBRE: Julian Camilo Barrera P. DOCUMENTO: 1032469854 CORREO: julianc.barrera@gobiernobogota TELEFONO: 3003630164	FIRMA:
NOMBRE: Brayan Zuleta Hernandez DOCUMENTO: 1000 123 158 CORREO: brayzuher12312@gmail.com TELEFONO: 316 356 05 25	FIRMA:
NOMBRE: DOCUMENTO: CORREO: TELEFONO:	FIRMA:

CARLOS ARAGON RODRIGUEZ	ACTA DE REUNIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Acta No: 4	Lugar: Laureles 1	2	Fecha: 03/04/2023	Hora: 4:30
Contrato: 641 de 2022			Tema: Reunión Semanal revisión	

Objeto del contrato: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

TEMAS TRATADOS

-Se inicia la reunión realizando revisión del baño de mujeres, se solicita sellar sanitario ya que el agua se filtra pordebajo, también ajustar lavamanos y sellar con silicona en unión de tubos.

- Se revisa baño de hombres, se solicita colocar un poco más abajo el urinal.

- Se revisa la cocina y se requiere poner una tapa ciega en bombillo existente, cambiar interruptor y pintar 4,13 m² de pintura blanca

- Se colocará la lámina en policarbonato a 0,70 m

-Se revisa detalle de espejo baño de mujeres, se realizará el cambio del espejo.

-Se cambia lavamanos por rayón de defecto de fábrica

	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CARLOS ARAGON RODRIGUEZ

LISTA DE ASISTENTES	
NOMBRE: Martha Lucía Suárez Franco DOCUMENTO: 51 981 798 CORREO: luciafranco16@hotmail.com TELEFONO: 310 2166305	FIRMA:
NOMBRE: Julian Camilo Barrera. DOCUMENTO: 1032469854 CORREO: julianc.barrera@gobiernobogota.gov TELEFONO: 3003630164	FIRMA:
NOMBRE: Andrés M. Cuervo Ríos DOCUMENTO: 79603195 CORREO: cuervos@gmail.com TELEFONO: 3212105204	FIRMA:
NOMBRE: Bragan Zoleta DOCUMENTO: 1000123158 CORREO: bragzoleta12372@gmail.com TELEFONO: 3103560525	FIRMA:
NOMBRE: DOCUMENTO: CORREO: TELEFONO:	FIRMA:
NOMBRE: DOCUMENTO: CORREO: TELEFONO:	FIRMA: