CARLOS ARAGON RODRIGUEZ	Bitácora de Obra	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Contrato: 641 de 2022 **Fecha:** 23-03-2023

Objeto del contrato: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

Herramienta y equipo en obra

Herramienta Me.	4						
Pulidora	2						
Caladora eléctrica	1						

Actividades realizadas y cantidades de obra

ITEM	ACTIVIDAD REALIZADA	Ancho	Largo	Alto	Total
	Laureles 1 y 2				
3	Desmonte sanitarios (baño mujeres)				6 und
10	Demolición de enchape de muro y pega				20 m²
	Villas del velero				
2	Desmonte de cielo raso				10 m²
3	Desmonte sanitarios (Primer piso)				4 und
10	Demolición de enchape de muros y pega				15 m²


Observaciones adicionales

Contratista	Supervisor	
NOMBRE: Carlos Aragón	NOMBRE:	Elaboró:

Powered by CamScanner

		CARLOS ARAGON RODRIGUEZ

Esquema



Calle 44d N° 45-45 Bogota

OFERTASCARLOS4@GMAIL.COM. TEL 3107534026

Powered by CamScanner

CARLOS ARAGON RODRIGUEZ	Bitácora de Obra	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Contrato: 641 de 2022	Fecha: 24-03-2023

Objeto del contrato: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

Herramienta y equipo en obra

Herramienta M.	4					
Pulidora	2					
Cerámica	1					

Actividades realizadas y cantidades de obra

ITEM	ACTIVIDAD REALIZADA	Ancho	Largo	Alto	Total
	Laureles 1 y 2				
10	Demolición enchapes (baño mujeres)				24 m²
	Desmonte sanitarios				7
	Villas del Velero				
2	Desmonte de ciclo raso (2do piso)				26m²
10	Demolición de enchape y pega				8m²

Observaciones adicionales


Contratista	Supervisor	
NOMBRE: Carlos Aragón	NOMBRE:	Elaboró:

Calle 44d N° 45-45 Bogota
OFERTASCARLOS4@GMAIL.COM TEL 3107534026

Powered by CamScanner

		CARLOS ARAGON RODRIGUEZ

Esquema



Calle 44d N° 45-45 Bogota
OFERTASCARLOS4@GMAIL.COM. TEL 3107534026

Powered by CamScanner

CARLOS ARAGON RODRIGUEZ	Bitácora de Obra	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Contrato: 641 de 2022 | **Fecha:** 25-03-2023

Objeto del contrato: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

Herramienta y equipo en obra

H. Menor	4
Polidora	2
Cortadora Ced.	1

Actividades realizadas y cantidades de obra


ITEM	ACTIVIDAD REALIZADA	Ancho	Largo	Alto	Total
	Laureles 1 y 2				
—	(Pausa por actividad en salón Comunal)				
	Suministro de enchape				
	Villas del velero				
2	Desmonte cielo raso				4 m²
	Suministro de enchape				

Observaciones adicionales

Contratista	Supervisor	
NOMBRE: Carlos Aragón	NOMBRE:	Elaboró:

Powered by CamScanner

Esquema



Calle 44d N° 45-45 Bogota
OFERTASCARLOS4@GMAIL.COM TEL 3107534026

Powered by CamScanner

CARLOS ARAGON RODRIGUEZ	Bitácora de Obra	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Contrato: 641 de 2022	Fecha: 27/03/2023

Objeto del contrato: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

Herramienta y equipo en obra

M. Menor	3							
Pulidora	2							
Cortaenchape	1							
Andamios	2							
Escalera	1							

Actividades realizadas y cantidades de obra

ITEM	ACTIVIDAD REALIZADA	Ancho	Largo	Alto	Total
	Laureles 1 y 2				
	Enchape blanco baños				20m²
	Estuco y vinilo tipo 1				10m²
	Villas del Velero				
	Pintura cerchas metalicas				20m
	Estuco sobre pañete				30m²

Observaciones adicionales


Contratista	Supervisor	
NOMBRE: Carlos Aragón	NOMBRE:	Elaboró:

Powered by CamScanner


	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CARLOS ARAGON RODRIGUEZ

Esquema

Laureles 1 y 2



Velero



Calle 44d N° 45-45 Bogota
OFERTASCARLOS4@GMAIL.COM TEL 3107534026

Powered by CamScanner

CARLOS ARAGON RODRIGUEZ	Bitácora de Obra	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Contrato: 641 de 2022 **Fecha:** 28/03/2023

Objeto del contrato: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

Herramienta y equipo en obra

H. Menor	3
Cortacerchas	1
Andamios	2
Escalera	1
Pulidora	2

Actividades realizadas y cantidades de obra

ITEM	ACTIVIDAD REALIZADA	Ancho	Largo	Alto	Total
	Laureles 1 y 2				
	Enchape blanco baños				20 m²
	Estuco y vinilo Tipo 1				14 m²
	Vilas del velero				
	Pintura cerchas metálicas				17 mL
	Estuco sobre pañete				30 m²

Observaciones adicionales

Contratista	Supervisor	
NOMBRE: Carlos Aragón	NOMBRE:	Elaboró:


Calle 44d N° 45-45 Bogota
OFERTASCARLOS4@GMAIL.COM TEL 3107534026

Powered by CamScanner


		CARLOS ARAGON RODRIGUEZ

Esquema

Laureles 1 y 2



Villas del Velero



Calle 44d N° 45-45 Bogota
OFERTASCARLOS4@GMAIL.COM TEL 3107534026

Powered by CamScanner

CARLOS ARAGON RODRIGUEZ	Bitácora de Obra	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Contrato: 641 de 2022 — **Fecha:** 29/03/2023

Objeto del contrato: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

Herramienta y equipo en obra

Herramienta menor	4						
Andamios	2						
Pulidora	2						
Escalera	1						

Actividades realizadas y cantidades de obra

ITEM	ACTIVIDAD REALIZADA	Ancho	Largo	Alto	Total
	Laureles 1 y 2				
	Desmonte puntos electricos				4 u
	Demolición enchape				14 m²
	Sifón de piso				2 u
	Villas del velero				
	Desmonte de cubierta				9,6 m²
	Suministro lavamanos y sanitarios				4 u

Observaciones adicionales

Contratista	Supervisor	
NOMBRE: Carlos Aragón	NOMBRE:	Elaboró:


Calle 44d N° 45-45 Bogota
OFERTASCARLOS4@GMAIL.COM TEL 3107534026

Powered by CamScanner

		CARLOS ARAGON RODRIGUEZ


Esquema

Laureles 1 y 2



Demolición enchape

V. del Velero



cubierta desmontada

Calle 44d N° 45-45 Bogota
OFERTASCARLOS4@GMAIL.COM TEL 3107534026

Powered by CamScanner

CARLOS ARAGON RODRIGUEZ	Bitácora de Obra	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Contrato: 641 de 2022 **Fecha:** 30/03/2023

Objeto del contrato: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

Herramienta y equipo en obra

M. Menor	4
Andamios	2
Escalera	1
Palustra	2

Actividades realizadas y cantidades de obra

ITEM	ACTIVIDAD REALIZADA	Ancho	Largo	Alto	Total
	Laureles 1 y 2				
	Suministro aparatos sanitarios y llaveros				14 Und
	Lijada divisiones de baño.				40 m²
	Suministro rejillas aluminio				11 und
	Lava trapero				1 und
	Reinstalación sanitario				1 und
	V. del Vidrio				
	Estuco				100 m²
	Pintura				100 m²

Observaciones adicionales


Contratista	Supervisor	
NOMBRE: Carlos Aragón	NOMBRE:	Elaboró:

Calle 44d N° 45-45 Bogota
OFERTASCARLOS4@GMAIL.COM TEL 3107534026

Powered by CamScanner

	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CARLOS ARAGON RODRIGUEZ**

Esquema



Powered by CamScanner

CARLOS ARAGON RODRIGUEZ	Bitácora de Obra	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Contrato: 641 de 2022 **Fecha:** 31/03/2023

Objeto del contrato: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

Herramienta y equipo en obra

M. Menor	1
Pulidora	2
Andamios	2
Escalera	1

Actividades realizadas y cantidades de obra

ITEM	ACTIVIDAD REALIZADA	Ancho	Largo	Alto	Total
	Laureles 1 y 2				
	Cielo raso PVC				10,45m²
	Luminaria redonda empotrar				2
	Estuco y vinilo tipo 1				161m²
	Enchape baños				25m²
	V. del Velero				
	Enchape baños				21m²
	Estuco				18m²
	Pintura				18m²
	Teja Fibrocemento				4,8m²
	Teja Fibrocemento Claraboya				6m²

Observaciones adicionales


Contratista	Supervisor	
NOMBRE: Carlos Aragón	NOMBRE:	Elaboró:

Calle 44d N° 45-45 Bogota
OFERTASCARLOS4@GMAIL.COM TEL 3107534026

Powered by CamScanner

	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CARLOS ARAGON RODRIGUEZ

Esquema



Calle 44d N° 45-45 Bogota
OFERTASCARLOS4@GMAIL.COM. TEL 3107534026

Powered by CamScanner

CARLOS ARAGON RODRIGUEZ	Bitácora de Obra	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Contrato: 641 de 2022 — Fecha: 3/03/2023

Objeto del contrato: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

Herramienta y equipo en obra

H. Menor	1
Pulidora	2
Andamios	2
Escalera	1

Actividades realizadas y cantidades de obra

ITEM	ACTIVIDAD REALIZADA	Ancho	Largo	Alto	Total
	Laureles 1 y 2				
	Vidrio biselado				2 m²
	Divisiones de baño Pintura e Instalación				30 m²
	V. del Velero				
	Sanitarios				2 und
	Lavamanos				2 und
	Cerámica Piso				5 m²

Observaciones adicionales


Contratista	Supervisor	
NOMBRE: Carlos Aragón	NOMBRE:	Elaboró:

Calle 44d N° 45-45 Bogota
OFERTASCARLOS4@GMAIL.COM TEL 3107534026

Powered by CamScanner


Esquema


Lourdes 1 y 2



Vo dd velcro

1er Piso





Powered by CamScanner

CARLOS ARAGON RODRIGUEZ	Bitácora de Obra	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Contrato: 641 de 2022 — Fecha: 04/03/2023

Objeto del contrato: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

Herramienta y equipo en obra

Martillo	2
Pulidora	2
Andamios	2
Escalera	1

Actividades realizadas y cantidades de obra


ITEM	ACTIVIDAD REALIZADA	Ancho	Largo	Alto	Total
	Laureles 1 y 2				
	Tapacicga (cocina)				1
	Interruptor (cocina)				1
	Estructura lámina policarbonato				21 ml
	V. del Velero				
	Acometida Cobre				66 m
	Tuberia EMT Conduit				66 m
	Interruptor				4 und
	Salida toma corriente				5 und
	Tablero electrico				2 und

Observaciones adicionales

Contratista	Supervisor	
NOMBRE: Carlos Aragon	NOMBRE:	Elaboró:

Powered by CamScanner

Esquema



Powered by CamScanner

CARLOS ARAGON RODRIGUEZ	Bitácora de Obra	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Contrato: 641 de 2022	Fecha: 05/04/2023

Objeto del contrato: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

Herramienta y equipo en obra

Amolar	2						
Pulidora	2						
Andamios	3						
Escalera	1						

Actividades realizadas y cantidades de obra

ITEM	ACTIVIDAD REALIZADA	Ancho	Largo	Alto	Total
	Laterales 1 y 2				
	Lámina policarbonato				21 ML
	flanche Lámina policarbonato				21 ML
	V. del Velero				
	Griferia				1 und
	Lampara LED 60 x 60				9 und

Observaciones adicionales


Contratista	Supervisor	
NOMBRE: Carlos Aragón	NOMBRE:	Elaboró:

Calle 44d N° 45-45 Bogota
OFERTASCARLOS4@GMAIL.COM TEL 3107534028

Powered by CamScanner

		CARLOS ARAGON RODRIGUEZ

Esquema



Calle 44d N° 45-45 Bogota
OFERTASCARLOS4@GMAIL.COM TEL 3107534026

Powered by CamScanner