Alcaldía Local de Bosa
Carrera. 80 I No. 61 - 05 Sur
Código Postal: 110731
Tel. 7750462
Información Línea 195

ENTIDAD ALCALDIA LOCAL DE BOSA **DEPENDENCIA** PLANEACIÓN

CONTRATO No 641 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

ACTA No 1 **DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA**

A. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 17 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 17 (Día) **DE** AGOST (Mes) **DE** 2023 (Año)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 7 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 270.000.000,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ (Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra o Mantenimiento)

INTERVENTORÍA N.A. (Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISOR LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS (Escriba el nombre o razón social del supervisor)

B. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N.A.	

C. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N.A.	

D. VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)
N.A.	

En Bogotá D.C. a los 3 (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) días del mes de ABRIL de 2023 (Indique el mes y año en que se efectúa la reunión) se reunieron

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ (Nombre del representante legal del contratista) Representante Legal del Contratista, JULIAN CAMILO BARRERA

Apoyo a la supervisión y Supervisora LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ

con el fin de dejar constancia de la autorización para la ejecución de las mayores cantidades de obra relacionadas a continuación.

Alcaldía Local de Bosa
Carrera. 80 I No. 61 - 05 Sur
Código Postal: 110731
Tel. 7750462
Información Línea 195

ENTIDAD ALCALDIA LOCAL DE BOSA **DEPENDENCIA** PLANEACIÓN

CONTRATO No 641 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

ACTA No 1 **DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA**

E. VALOR DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Proyectada		Valor unitario a la fecha del contrato inicial (ENERO)	Valor unitario actual (MARZO)		VR CORRIENTES PROYECTADOS
NP-001	Estuco sobre pañete (Incluye raspada)	M2	223		N.A.	$ 9.395,78		$ 2.095.258,94
NP-002	Suministro E Instalación De Panel Led 60 X 60Cm De colgar. Incluye Soportes, Accesorios Necesarios Para La Conexión E Instalación	UND	9		N.A.	$ 187.064,33		$ 1.683.578,97
NP-003	VIDRIO CRISTAL BISELADO 4mm	M2	2		N.A.	$ 284.856,34		$ 569.712,68
NP-004	ESTUCO Y VINILO TIPO-1 (3 MANOS)	M2	55		N.A.	$ 17.305,91		$ 951.825,05
NP-005	Desmonte de ventana, y suministro e instalacion de persianas en aluminio 035*0,40	UND	11		N.A.	$ 143.023,00		$ 1.573.253,00
NP-006	Lamina Policarbonato 6mm (Estrc 3/4 sum+inst)	M2	21		N.A.	$ 125.720,75		$ 2.640.135,75
NP-007	Suministro e instalacion de panel led de 0,30x0,30	UND	4		N.A.	$ 47.615,00		$ 190.460,00
NP-008	Fabricación de lavatrapero en concreto	UND	1		N.A.	$ 514.355,00		$ 514.355,00
NP-009	Limpieza y pintura esmalte divisiones de baño	M2	37,2		N.A.	$ 32.872,00		$ 1.222.838,40
NP-010	Relleno de compactación con rana o canguro	M3	2		N.A.	$ 125.033,00		$ 250.066,00
NP-011	Mantenimiento de ventaneria y sellado de juntas, y pintura de color negro	ML	205		N.A.	$ 16.669,00		$ 3.417.145,00
NP-012	Rampa de acceso de 2*1,60 en concreto 2500 PSI más refuerzo malla electrosoldada	M2	1,26		N.A.	$ 189.738,06		$ 239.069,96
NP-013	Tablero monofásico de 12 puestos, incluye 12 tacos de 20 amp y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	UND	1		N.A.	$ 512.949,00		$ 512.949,00
NP-014	Revision de llaves de paso (No incluye materiales para arreglos)	UND	6		N.A.	$ 41.203,55		$ 247.221,30
NP-015	Revisar bajante de aguas lluvias (incluye demolición, cambio de tubería de 1 ml, resane , estuco y pintura)	ML	10		N.A.	$ 38.036,86		$ 380.368,60
NP-016	GRIFERIA GRVIAL L/P, PRISMA. Sbrp.	UND	1		N.A.	$ 175.651,00		$ 175.651,00
NP-017	Desmonte De Tablero Electrico Monofasico, y suministro e instalcion de tablero monofasico de 4 puestos con 4 tacos de 20Amp	UND	1		N.A.	$ 214.807,17		$ 214.807,17
NP-018	Suministro E Instalación De Teja En Fibrocemento con claraboya y vidrio	M2	6		N.A.	$ 88.270,00		$ 529.620,00
NP-019	Pintura en aceite para cerchas metálicas	ML	52		N.A.	$ 50.844,15		$ 2.643.895,80
NP-020	Enchape blanco para baño .30x.60 (Suministro e instalación)	M2	85		N.A.	$ 83.028,00		$ 7.057.380,00
NP-021	PUERTA F/PINO marco/hoja 2x 1cerrad+herra(Sum+Ins)	UND	2		N.A.	$ 611.872,00		$ 1.223.744,00
NP-022	Desmonte y reinstalacion sanitario **	UND	1		N.A.	$ 71.523,51		$ 71.523,51
	VALOR TOTAL DE LAS MAYORES CANTIDADES DE OBRA AUTORIZADAS					**$ 3.581.833**		**$ 28.404.859**

VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS MAYORES CANTIDADES OBRA AUTORIZADAS **0**

F. COMENTARIOS Y/O JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA ACERCA DE LA SOLICITUD

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría, en Bogotá, D.C.,a los

TRES (Día en letras) (3) (Día en números) días del mes de ABRIL (Mes en letras) 3 (Mes en números) de DOS MIL VEINTITRES (Año en letras) 2023 (Año en números)

(Firma)
Nombre del Representate Legal CARLOS ARAGON
Nombre de la Firma Contratista CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ
CONTRATISTA

(Firma)
Alcaldesa Local de Bosa
Lizeth Jahira González Vargas
SUPERVISIÓN FDLB

(Firma)
Arq. Julián Camilo Barrera
APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLB