Alcaldía Local de Bosa
Carrera. 80 I No. 61 - 05 Sur
Código Postal: 110731
Tel. 7750462
Información Línea 195

ENTIDAD ALCALDIA LOCAL DE BOSA **DEPENDENCIA** PLANEACIÓN

CONTRATO No 641 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

ACTA No 2 **DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA**

A. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 17 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 17 (Día) **DE** AGOST (Mes) **DE** 2023 (Año)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 7 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 270.000.000,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ (Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra o Mantenimiento)

INTERVENTORÍA N.A. (Escriba el nombre o razón social de la Interventoria)

SUPERVISOR LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS (Escriba el nombre o razón social del supervisor)

B. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N.A.	

C. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N.A.	

D. VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)
N.A.	

En Bogotá D.C. a los 12 (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) días del mes de ABRIL de 2023 (Indique el mes y año en que se efectúa la reunión) se reunieron

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ (Nombre del representante legal del contratista) Representante Legal del Contratista, JULIAN CAMILO BARRERA

Apoyo a la supervisión y Supervisora LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ

con el fin de dejar constancia de la autorización para la ejecución de las mayores cantidades de obra relacionadas a continuación.

ENTIDAD ALCALDIA LOCAL DE BOSA **DEPENDENCIA** PLANEACIÓN

CONTRATO No 641 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

ACTA No 2 **DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA**

E. VALOR DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Proyectada		Valor unitario a la fecha del contrato inicial (ENERO)	Valor unitario actual (MARZO)		VR CORRIENTES PROYECTADOS
NP-023	TAPA CIEGA (Suministro e instalación)	UND	5		N.A.	$ 4.212,51		$ 21.062,55
NP-024	Lampara LED de empotrar 30 cm 14 w (suministro e instalación)	UND	2		N.A.	$ 39.891,51		$ 79.783,02
NP-025	Flanche entre lámina de policarbonato y pared	ML	21		N.A.	$ 14.420,68		$ 302.834,28
	VALOR TOTAL DE LAS MAYORES CANTIDADES DE OBRA AUTORIZADAS					**$ 58.525**		**$ 403.680**

VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS MAYORES CANTIDADES OBRA AUTORIZADAS **0**

F. COMENTARIOS Y/O JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA ACERCA DE LA SOLICITUD

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría, en Bogotá, D.C.,a los

DOCE (Día en letras) (12) (Día en números) días del mes de ABRIL (Mes en letras) 4 (Mes en números) de DOS MIL VEINTITRES (Año en letras) 2023 (Año en números)

(Firma)
Nombre del Representante Legal CARLOS ARAGON
Nombre de la Firma Contratista CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ
CONTRATISTA

(Firma)
Alcaldesa Local de Bosa
Lizeth Jahira González Vargas
SUPERVISIÓN FDLB

(Firma)
Arq. Julián Camilo Barrera
APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLB