Gmail **Interventoría postes <interventoria2454.postes@gmail.com>**

Fwd: APROBACIÓN de Interventoría al PMT GENERAL del CONTRATO 1356 DE 2023

6 mensajes

interventoria transito <interventoria2454.transito@gmail.com> 10 de marzo de 2023, 16:58
Para: Oscar Rodríguez <o.rodriguez@tpdingenieria.com>, Alfredo Ardila <a.ardila@tpdingenieria.com>, Contrato Postes <postes@tpdingenieria.com>, jorge garzon <interventoria2454.postes@gmail.com>
Cc: coordinador interventoria <interventoria2454.coordinador@gmail.com>, Wilmer Alexander Rozo Garzón <wilmer.rozo@ardanuy.com>, Nancy Mateus Raquira <nmateus@movilidadbogota.gov.co>, Adriana Lucia Rodriguez Fonseca <adrodriguez@movilidadbogota.gov.co>, Ximena García <ximena.garcia@ardanuy.com>

Cordial saludo,

Anexo se remite aprobado por esta Interventoría de tránsito y la supervisión de la entidad, el PMT GENERAL del CONTRATO 1356 DE 2023.

1. Formato COI PMT general (*aprobado y firmado*)
2. Documento PMT General (*aprobado y firmado*)
3. Planos Típicos (*aprobados y firmados*)

Lo anterior para que el Contratista de TPD continúe la gestión de aprobación ante la SDM radicando en esa entidad para aprobación definitiva.

Quedamos atentos por parte del Contratista a la remisión de la copia del radicado ante la SDM, para el respectivo seguimiento por parte de esta interventoría.

Cordialmente,

Interventoría de Tránsito 2021-2454

Consorcio Semaforización ACO

Calle 86 No. 19A – 21 Oficina 202

Bogotá, Colombia

---------- Forwarded message ---------
De: **Adriana Lucia Rodriguez Fonseca** <adrodriguez@movilidadbogota.gov.co>
Date: vie, 10 mar 2023 a la(s) 16:14
Subject: Re: Solicitud de firma TPD1356-001-23. ENVÍO PLAN GENERAL DE MANEJO DE TRÁFICO CONTRATO 1356 DE 2023
To: interventoria transito <interventoria2454.transito@gmail.com>
Cc: Nancy Mateus Raquira <nmateus@movilidadbogota.gov.co>, jorge garzon <interventoria2454.postes@gmail.com>

Cordial saludo

Se adjuntan los documentos requeridos firmados

Cordialmente,
Adriana Lucia Rodríguez
Profesional Especializada-SS
Secretaria Distrital de Movilidad

El vie, 10 mar 2023 a la(s) 15:50, interventoria transito (interventoria2454.transito@gmail.com) escribió:

> Cordial saludo Ingeniera,
>
> Anexo se remite para su firma y aprobación el formato COI y el documento del PMT General del nuevo contrato de Postes 2023-1356
>
> 1. Formato COI (para firma supervisión)
> 2. Documento PMT (para firma supervisión)
>
> NOTA:Los planos no requieren firma de supervisión.
>
> El anterior PMT ya fue revisado y aprobado por esta interventoría, dado que cumple los requisitos para tal fin.
> Igualmente se precisa que también cuenta con el visto bueno de la Empresa Transmilenio S.A., mediante notificación por correo electrónico que fue recibido el día de hoy por esta Interventoría.

Quedamos atentos a su devolución con firma para continuar la gestión con el Contratista.

Cordialmente,

Luis Carlos Daza Velásquez
Especialista de Tránsito - Interventoría 2021-2454
Consorcio Semaforización ACO
Calle 86 No. 19A – 21 Oficina 202
Bogotá, Colombia

---------- Forwarded message ---------
De: **Yeimmy Viviana Urrego Niño** <interventoria2454.postes@gmail.com>
Date: jue, 9 mar 2023 a la(s) 17:02
Subject: Fwd: TPD1356-001-23. ENVÍO PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO CONTRATO 1356 DE 2023
To: interventoria transito <interventoria2454.transito@gmail.com>

Buenas tardes Ingeniero,

Remito PMT enviado por TPD, para el Contrato 2023-1356

---------- Forwarded message ---------
De: **Contrato Postes** <postes@tpdingenieria.com>
Date: jue, 9 mar 2023 a las 16:55
Subject: TPD1356-001-23. ENVÍO PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO CONTRATO 1356 DE 2023
To: jorge garzon <interventoria2454.postes@gmail.com>, coordinador interventoria <interventoria2454.coordinador@gmail.com>
Cc: Alfredo Ardila <a.ardila@tpdingenieria.com>, Oscar Rodríguez <o.rodriguez@tpdingenieria.com>

Señores
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO
Atn.: Ing. Ximena García
Directora Interventoría
Ciudad

Respetados señores:

Atentamente nos permitimos remitir el plan de manejo de tránsito para su revisión y fines pertinentes.
Cordialmente,

--
Alfredo Ardila Ariza, Ing. Ms.C.
Representante Legal

--

Viviana Urrego Niño

Ingeniera residente de mantenimiento de postes

Consorcio Semaforización ACO

Calle 86 No. 19A – 21 Oficina 202

Bogotá, Colombia

Tel: +57 (601) 3222735

9 adjuntos

- **COI CONTRATO 2023 -1356_10_03.pdf** 320K
- **PMT GENERAL CONTRATO 2023-1356.pdf** 1796K
- **PMT TPD POSTES MARZO 2023_Layout3.pdf** 1309K
- **PMT TPD POSTES MARZO 2023_Layout1.pdf** 1130K
- **PMT TPD POSTES MARZO 2023_Layout4.pdf** 1226K

PMT TPD POSTES MARZO 2023_Layout5.pdf
1098K

PMT TPD POSTES MARZO 2023_Layout2.pdf
1144K

PMT TPD POSTES MARZO 2023_Layout6.pdf
1088K

PMT TPD POSTES MARZO 2023_Layout7.pdf
1189K

Contrato Postes <postes@tpdingenieria.com> 13 de marzo de 2023, 16:35
Para: interventoria transito <interventoria2454.transito@gmail.com>
Cc: Oscar Rodríguez <o.rodriguez@tpdingenieria.com>, Alfredo Ardila <a.ardila@tpdingenieria.com>, jorge garzon <interventoria2454.postes@gmail.com>, coordinador interventoria <interventoria2454.coordinador@gmail.com>, Ximena García <ximena.garcia@ardanuy.com>, Juan.pena@transmilenio.gov.co

Buenas tardes.
Teniendo en cuenta la NUEVA actividad que se incorpora para este contrato, remitimos PMT ajustado:

El cambio consiste en la integración del escenario típico 11 y 12 correspondientes a:
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO TÍPICO 11 y TÍPICO 12 PARA PERMISO DE ESTACIONAMIENTO MOMENTÁNEO PARA PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MARCOS DE CAJAS DE PASO SEMAFÓRICAS SOBRE VÍAS V0 - V6 DE ÚNICO SENTIDO DE CIRCULACIÓN - CARRIL DERECHO.

- Se modificó el numeral 6.1 Tipo de cierre, anexando el típico 11 y típico 12.
- Se modificó el numeral 6.6.1. Intervenciones en andén y/o separadores anexando el típico 11 y 12.
- Se modificó la cantidad de planos anexando el plano 8 de 8 correspondiente al típico 11 y 12.

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
Director de Obra

---

11 adjuntos

COI CONTRATO 2023 -1356.pdf
83K

COI CONTRATO 2023 -1356.xls
119K

PLANO 1 CONTRATO 2023-1356.pdf
1016K

PLANO 2 CONTRATO 2023-1356.pdf
1029K

DOCUMENTO PMT 2023-1356.pdf
1696K

PLANO 4 CONTRATO 2023-1356.pdf
1108K

PLANO 3 CONTRATO 2023-1356.pdf
1186K

PLANO 6 CONTRATO 2023-1356.pdf
975K

PLANO 5 CONTRATO 2023-1356.pdf
983K

PLANO 7 CONTRATO 2023-1356.pdf
1072K

PLANO 8 CONTRATO 2023-1356.pdf
1089K

Contrato Postes <postes@tpdingenieria.com> 14 de marzo de 2023, 16:04
Para: interventoria transito <interventoria2454.transito@gmail.com>
Cc: Oscar Rodríguez <o.rodriguez@tpdingenieria.com>, Alfredo Ardila <a.ardila@tpdingenieria.com>, jorge garzon <interventoria2454.postes@gmail.com>, coordinador interventoria <interventoria2454.coordinador@gmail.com>, Ximena García <ximena.garcia@ardanuy.com>, Juan.pena@transmilenio.gov.co

Buenas tardes.
Dando alcance al correo que antecede, se adjunta documento con el ajuste solicitado por Interventoría.
En el apartado "PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO TÍPICO 11 y TÍPICO 12 PARA PERMISO DE ESTACIONAMIENTO MOMENTÁNEO CORRESPONDIENTE PARA PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MARCOS DE CAJAS DE PASO SEMAFÓRICAS SOBRE VÍAS V0 - V6 DE ÚNICO SENTIDO DE CIRCULACIÓN - CARRIL DERECHO (PLANO 8 DE 8), se añade: "*dicha actividad será desarrollada bajo la metodología de urgencia de central y no se ceñirá a una programación específica*".

Cordialmente,
[El texto citado está oculto]

DOCUMENTO PMT 2023-1356-1.pdf
1696K

Contrato Postes <postes@tpdingenieria.com> 15 de marzo de 2023, 15:26
Para: interventoria transito <interventoria2454.transito@gmail.com>
Cc: Oscar Rodríguez <o.rodriguez@tpdingenieria.com>, Alfredo Ardila <a.ardila@tpdingenieria.com>, jorge garzon <interventoria2454.postes@gmail.com>, coordinador interventoria <interventoria2454.coordinador@gmail.com>, Ximena García <ximena.garcia@ardanuy.com>, Juan.pena@transmilenio.gov.co, Carlos Pinilla <c.pinilla@tpdingenieria.com>

Buenas tardes.
Dando alcance al correo que antecede, se remiten planos añadiendo el solicitado.
Cordialmente,
[El texto citado está oculto]

Planos PMT CN 1356-2023 (150323).zip
9266K

---

interventoria transito <interventoria2454.transito@gmail.com> 15 de marzo de 2023, 17:54
Para: Oscar Rodríguez <o.rodriguez@tpdingenieria.com>, c.pinilla@tpdingenieria.com, Alfredo Ardila <a.ardila@tpdingenieria.com>, jorge garzon <interventoria2454.postes@gmail.com>
Cc: Ximena García <ximena.garcia@ardanuy.com>, coordinador interventoria <interventoria2454.coordinador@gmail.com>, Nancy Mateus Raquira <nmateus@movilidadbogota.gov.co>, Adriana Lucia Rodriguez Fonseca <adrodriguez@movilidadbogota.gov.co>, Wilmer Alexander Rozo Garzón <wilmer.rozo@ardanuy.com>

Cordial saludo,

Anexo se remite aprobado por esta Interventoría de tránsito y la supervisión de la entidad, el PMT GENERAL del CONTRATO 1356 DE 2023.

1. Formato COI PMT general (*aprobado y firmado*)
2. Documento PMT General (*aprobado y firmado*)
3. Planos Típicos (*aprobados y firmados*)

Lo anterior para que el Contratista de TPD continúe la gestión de aprobación ante la SDM radicando en esa entidad para aprobación definitiva.

Quedamos atentos por parte del Contratista a la remisión de la copia del radicado ante la SDM, para el respectivo seguimiento por parte de esta interventoría.

Cordialmente,

Luis Carlos Daza Velásquez
Especialista de Tránsito

Interventoría de Tránsito 2021-2454

Consorcio Semaforización ACO

Calle 86 No. 19A – 21 Oficina 202

Bogotá, Colombia

---------- Forwarded message ---------
De: **Adriana Lucia Rodriguez Fonseca** <adrodriguez@movilidadbogota.gov.co>
Date: mié, 15 mar 2023 a la(s) 17:40
Subject: Re: APROBACIÓN de Interventoría al PMT GENERAL del CONTRATO 1356 DE 2023
To: interventoria transito <interventoria2454.transito@gmail.com>
Cc: Nancy Mateus Raquira <nmateus@movilidadbogota.gov.co>, Wilmer Alexander Rozo Garzón <wilmer.rozo@ardanuy.com>

Buenas tardes

Se adjuntan los documentos firmados con el fin de que se continúe con la gestión pertinente.

Cordialmente,
Adriana Lucia Rodríguez
Profesional Especializada-SS
Secretaria Distrital de Movilidad

El mié, 15 mar 2023 a la(s) 17:24, interventoria transito (interventoria2454.transito@gmail.com) escribió:

Cordial saludo Ingeniera Adriana,

1. Anexo remito PMT General del contrato de postes 2023-1356, debidamente ajustado con la actividad de reparación correctiva de marcos y tapas de semaforización y revisado y aprobado por esta Interventoría de Tránsito.
2. Lo anterior para solicitar su firma y aprobación por parte de la supervisión del contrato en los siguientes documentos:

- Formato COI (Se anexa copia para firma)
- Documento de PMT General de Postes (Se anexa para su firma)

Quedo atento a su devolución con firmas para continuar la gestión correspondiente ante la Entidad.
Cordialmente,
[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

COI CONTRATO 2023 -1356_V2_15_03.pdf
282K

PMT GENERAL CONTRATO 2023-1356 15_03.pdf
1804K

Planos Típicos PMT aprobado.zip
10381K

Yeimmy Viviana Urrego Niño <interventoria2454.postes@gmail.com> 15 de marzo de 2023, 18:22
Para: Contrato Postes <postes@tpdingenieria.com>

psi
[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

COI CONTRATO 2023 -1356_V2_15_03.pdf
282K

PMT GENERAL CONTRATO 2023-1356 15_03.pdf
1804K

Planos Típicos PMT aprobado.zip
10381K