Gmail **Interventoría postes <interventoria2454.postes@gmail.com>**

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTES

4 mensajes

Yeimmy Viviana Urrego Niño <interventoria2454.postes@gmail.com> 5 de abril de 2023, 10:53
Para: interventoria equipos <interventoria2454.equipos@gmail.com>, interventoria electricos <interventoria2454.electricos@gmail.com>
Cc: jemillan@movilidadbogota.gov.co, centralguia-gogev@movilidadbogota.gov.co, centralagentes@movilidadbogota.gov.co, Central semaforizacion <centralsemaforizacion@movilidadbogota.gov.co>, hrvelandia@movilidadbogota.gov.co, inspector.semaforizacion@gmail.com, Heyver Senen Carrillo Caceres <hcarrillo@movilidadbogota.gov.co>, dianaleonmol4@gmail.com, interventoria SST <interventoria2454.sst@gmail.com>, interventoria transito <interventoria2454.transito@gmail.com>, Wilmer Alexander Rozo Garzón <wilmer.rozo@ardanuy.com>, Adriana Lucia Rodriguez Fonseca <adrodriguez@movilidadbogota.gov.co>, oscar.diaz-perez@siemens.com, Nancy Mateus Raquira <nmateus@movilidadbogota.gov.co>, OSCAR RODRIGUEZ <oscared6@gmail.com>, coordinador interventoria <interventoria2454.coordinador@gmail.com>

Cordial saludo,

A continuación, se relaciona programación del 10 al 15 de abril de 2023, para el retiro e instalación de postes. De acuerdo con lo anterior, solicito de manera atenta, el apoyo del grupo eléctrico y de equipos para el desarrollo de las actividades. Se adjunta archivo solicitado por la SDM para programación de acompañamientos de unidades de tránsito.

No.	EXT	ID	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES	FECHA	HORA	TIPO DE POSTE	OBSERVACIÓN
1	3045	1272	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 2 S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	lunes, 10 de abril de 2023	10:00:00 a. m.	2 T1 + 1 T2 DE 4,5 + 1 T2 DE 5,5	MANTENIMIENTO Y 1 T1 ø 31 Y 32 POR SINIESTRO + T2 4,5 ø 7 + T2 5,5 ø 1A CON BOTÓN Y CÁMARA
2	3270	967	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV FUCHA (AC 11 S)	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	martes, 11 de abril de 2023	10:00:00 a. m.	1 T1 + 1 T2 DE 4,5 + 2 T2 DE 6,5	MANTENIMIENTO T1 ø 33 + T2 4,5 ø 4 + T2 ø 2A Y 3 CON CAMARA + 2 CAMBIOS DE TAPAS
3	3418	987	KR 15 X AV FUCHA (AC 11 S)	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	miércoles, 12 de abril de 2023	10:00:00 a. m.	2 T2 DE 4,5 + 2 T2 DE 6,5	MANTENIMIENTO T2 4,5 ø 1 Y 24 + T2 6,5 ø 3 Y 3
4	3700	1497	AV MARISCAL SUCRE (KR 24) X CL 6 S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	jueves, 13 de abril de 2023	10:00:00 a. m.	3 T1 + 1 T2 DE 4,5 + 2 T2 DE 5,5	MANTENIMIENTO T1 ø 22, 23 Y 24 + T2 4,5 ø 4 + T2 5,5 ø 1 Y 2
5	3190.	715	AV JORGE GAITÁN CORTÉS (KR 30) X AV CIUDAD DE QUITO (TV 31)	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	viernes, 14 de abril de 2023	10:00:00 a. m.	1 T1 + 1 T2 6,5	MANTENIMIENTO T1 ø 2A + T2 6,5 ø 13A CON CÁMARA + 3 CAMBIOS DE TAPA
6	3274	1269	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 4 S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	sábado, 15 de abril de 2023	10:00:00 a. m.	1 T2 4,5	MANTENIMIENTO T2 ø 1A CON BOTÓN
7	3420	1009	AV MARISCAL SUCRE (KR 24) X CL 16 S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	sábado, 15 de abril de 2023	12:30:00 p. m.	1 T2 4,5	MANTENIMIENTO T2 ø 1

--

Viviana Urrego Niño

Ingeniera residente de mantenimiento de postes

Consorcio Semaforización ACO

Calle 86 No. 19A – 21 Oficina 202

Bogotá, Colombia

Tel: +57 (601) 3222735

Programación mtto Postes cto 2023-1356.xlsx
94K

Adriana Lucia Rodriguez Fonseca <adrodriguez@movilidadbogota.gov.co> 5 de abril de 2023, 13:06

Para: Yeimmy Viviana Urrego Niño <interventoria2454.postes@gmail.com>, coordinador interventoria <interventoria2454.coordinador@gmail.com>, Wilmer Alexander Rozo Garzón <wilmer.rozo@ardanuy.com>
Cc: Nancy Mateus Raquira <nmateus@movilidadbogota.gov.co>

Buenas tardes
Ing Viviana se viene remitiendo un único correo **a dependencias de la SDM** con todas las programaciones de los grupos técnicos a realizarse en la siguiente semana, remitido por el coordinador, por lo que no se entiende el correo que precede a este. Por favor revisar y tomar la medida correctiva que corresponda.

Cordialmente,
Adriana Lucia Rodríguez
Profesional Especializada-SS
Secretaria Distrital de Movilidad

[El texto citado está oculto]

Wilmer Alexander Rozo Garzón <wilmer.rozo@ardanuy.com> 5 de abril de 2023, 16:48
Para: Adriana Lucia Rodriguez Fonseca <adrodriguez@movilidadbogota.gov.co>, Yeimmy Viviana Urrego Niño <interventoria2454.postes@gmail.com>, coordinador interventoria <interventoria2454.coordinador@gmail.com>, Ximena García <ximena.garcia@ardanuy.com>
Cc: Nancy Mateus Raquira <nmateus@movilidadbogota.gov.co>

Buenas tardes Ing. Adriana:

De antemano pedimos disculpas por las molestias causadas, sin embargo, consideramos conveniente aclarar que el procedimiento de acuerdo con las instrucciones dadas por la SDM es claro, el correo remitido por la Ingeniera Viviana es informativo de manera que tanto el equipo de Interventoria como el de la SDM están informados de la programación de actividades del contrato de postes y que requiere coordinación con el equipo de Equipos y eléctricos. Procedimiento que se ha venido haciendo así desde el seguimiento al contrato de postes anterior (anexo copia del correo donde Central de semaforización nos pide copiar a los correos a los cuales se les viene copiando), dicho procedimiento fue confirmado por la supervisión en reunión del 03 de abril de 2023. De igual forma es pertinente aclarar que el Coordinador técnico de Interventoria es quien una vez se realiza la programación de postes y esta se verifica y coordina con el personal de eléctricos y equipos, se sube la informacion al Drive de acuerdo con las instrucciones dadas por la Supervisión.

Finalmente nos permitimos aclarar que todos los procedimientos realizados por el equipo de Interventoria son en pro de gestionar de la mejor manera las actividades de los contratos supervisados, sin embargo y en pro de mejorar, si al respecto la Supervisión de SDM presenta una instrucción diferente a la que se ha venido ejecutando durante la ejecución del contrato, considero importante una mesa de trabajo para recibir dicha instrucción de parte de la supervisión SDM y dejar claro el tema para tomar las medidas correctivas a las que haya lugar.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

Wilmer Alexander Rozo Garzón

Departamento de Ingeniería Civil

ARDANUY INGENIERIA S.A.

Calle 86 No. 19A – 21 Oficina 202

Bogotá, Colombia

Tel: +57 (1) 3222735 Ext. 103

Cel: +57 320-2874427

E-mail: wilmer.rozo@ardanuy.com

URL: www.ardanuy.com

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestras manos.

Before printing this message, make sure it is necessary. The environment is in our hands.

Confidencialidad: *El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigido únicamente al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique, no comunique su contenido a terceras partes y, proceda a su destrucción. Gracias.*

Confidentiality: *The content of this message, along with all annexed documentation, is confidential and is destined exclusively to the addressee. If you are not the addressee of this message, we request that you indicate this to us, not share its content with third parties, and delete it.Thank you.*

[El texto citado está oculto]

---------- Mensaje reenviado ----------
From: "Yeimmy Viviana Urrego Niño" <interventoria2454.postes@gmail.com>

To: "Wilmer Alexander Rozo Garzón" <wilmer.rozo@ardanuy.com>
Cc:
Bcc:
Date: Wed, 5 Apr 2023 19:49:08 +0000
Subject: Fwd: PROGRAMACIÓN SEMANAL DE RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTES

---------- Forwarded message ---------
De: **Central semaforizacion** <centralsemaforizacion@movilidadbogota.gov.co>
Date: mié, 7 sept 2022 a las 19:45
Subject: Re: PROGRAMACIÓN SEMANAL DE RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTES
To: Yeimmy Viviana Urrego Niño <interventoria2454.postes@gmail.com>, Jairo Elber Millan Millan <jemillan@movilidadbogota.gov.co>, Centralguia- Gogev <centralguia-gogev@movilidadbogota.gov.co>, Central Agentes <centralagentes@movilidadbogota.gov.co>

Buenas noches
Reciba un cordial saludo, solicito el favor si incluyen en el correo de la Programación semanal de retiro e instalación de postes a:

Jairo Elber Millan Millan <jemillan@movilidadbogota.gov.co>
Centralguia- Gogev <centralguia-gogev@movilidadbogota.gov.co>
Central Agentes <centralagentes@movilidadbogota.gov.co>

Agradezco su gestión, ya que es necesario incluirlos para tener el apoyo de unidades de tránsito en las actividades. Gracias

El mié, 7 sept 2022 a las 15:56, Yeimmy Viviana Urrego Niño (<interventoria2454.postes@gmail.com>) escribió:

Cordial saludo,

A continuación, se relaciona programación del 12 al 17 de septiembre de 2022, para el retiro e instalación de postes. De acuerdo con lo anterior, solicito de manera atenta, el apoyo del grupo eléctrico y de equipos para el desarrollo de las actividades. Se adjunta archivo solicitado por la SDM para programación de los acompañamientos de unidades de tránsito.

ITEM	EXT	ID	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES	FECHA	HORA	TIPO DE POSTE	OBSERVACIÓN
1	1169	17	AV LAUREANO GÓMEZ (AK 9) X AV CONTADOR (AC 134)	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	lunes, 12 de septiembre de 2022	10:00:00 a. m.	2 T2 6,5 + 1 T1	MANTENIMIENTO CON CÁMARA REALCE T2 FLUJO 4, T2 ESQUINA SUR OCCIDENTE Y T1 CAMBIO DE T1X A T1 ESQUINA SUR ORIENTE
2	3498	790	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X CL 37A S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	martes, 13 de septiembre de 2022	10:00:00 a. m.	3 T1 + 1 T2 DE 6,5	MANTENIMIENTO T1 CON REALCE COSTADO NORTE + T2 FLUJO 2
3	3679	1104	AV CIUDAD DE VILLAVICENCIO (KR 19C) X ENTRADA PORTAL TUNAL	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	miércoles, 14 de septiembre de 2022	10:00:00 a. m.	2 T1 + 1 T2 DE 4,5 + 1 T2 DE 6,5	MANTENIMIENTO CON CÁMARA T2 4,5 CON REALCE
4	1426	1282	KR 53 X AV IBERIA (AC 134)	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	jueves, 15 de septiembre de 2022	10:00:00 a. m.	1 T2 DE 5,5	MANTENIMIENTO CON CÁMARA FLUJO 3
5	1033	151	KR 49 X AV IBERIA (AC 134)	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	jueves, 15 de septiembre de 2022	12:00:00 p.m	1 T2 DE 6,5	MANTENIMIENTO CON CÁMARA FLUJO 4
6	1571	245	AV CÓRDOBA (AK 55) X CL 129	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	viernes, 16 de septiembre de 2022	10:00:00 a. m.	3 T2 DE 4,5	MANTENIMIENTO T2 4,5 FLUJO 2 Y 3 FLUJO 4 CON REALCE
7	1426	1282	KR 53 X AV IBERIA (AC 134)	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	sábado, 17 de septiembre de 2022	10:00:00 a. m.	1 T2 DE 4,5 + 1 T1	MANTENIMIENTO T1 FLUJO 22 SINIESTRO FLUJO 2

Y. Viviana Urrego Niño

Ingeniera residente de mantenimiento de postes

Consorcio Semaforización ACO

Calle 86 No. 19A – 21 Oficina 202

Bogotá, Colombia

Tel: +57 (601) 3222735

--

CENTRAL DE SEMAFORIZACIÓN-CGT

Subdirección de Semaforización.

Dirección de Gestión de Tránsito y Control del Tránsito y Transporte

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
TEL. 3649400 EXT. 4013
350 4593880

--

Viviana Urrego Niño

Ingeniera residente de mantenimiento de postes

Consorcio Semaforización ACO

Calle 86 No. 19A – 21 Oficina 202

Bogotá, Colombia

Tel: +57 (601) 3222735

Fwd: PROGRAMACIÓN SEMANAL DE RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTES.eml
59K

Adriana Lucia Rodriguez Fonseca <adrodriguez@movilidadbogota.gov.co> 5 de abril de 2023, 17:33
Para: Wilmer Alexander Rozo Garzón <wilmer.rozo@ardanuy.com>, coordinador interventoria <interventoria2454.coordinador@gmail.com>
Cc: Yeimmy Viviana Urrego Niño <interventoria2454.postes@gmail.com>, Ximena García <ximena.garcia@ardanuy.com>, Nancy Mateus Raquira <nmateus@movilidadbogota.gov.co>

Buenas Tardes Ing.

Me permito dar claridad respecto a que no se está cambiando lo acordado, reitero no se entiende el porqué el envío del correo y se solicitó que se revise, lo anterior teniendo en cuenta que se observa:
1. La ing. Viviana envía la programación solo de postes, cuando dicha notificación se ha venido realizando de manera articulada con información de todos los grupos, por parte del ing. Jairo.
2. El Por qué se copia a 14 correos de personas de movilidad (incluyendo grupos operativos de la SDM) cuando hay un procedimiento?.
3. Revisar si lo que se presentó fue por un error?
4. Normalmente cuando se requiere la coordinación de los trabajos con los otros grupos (equipos y eléctricos) nos copia solo a la supervisión y personal involucrado de semaforización y ¡no a las áreas operativas de la SDM!.

Finalmente, en el momento que se considere necesario modificar el procedimiento se informará a la interventoria, previa reunión con las áreas operativas de la entidad ya que el procedimiento se establece de manera articulada, es importante seguir conservando los canales de comunicación y los responsables de la remisión de la información.
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]