No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A Quien se le Asigna	Tratamientos/ Controles a ser Implementados	Impacto Después del Tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato	persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
2	General	Externo	contractual	Económico	Súbito incremento de los precios o tarifas de cualquiera de las especificaciones tecnicas sumisnitradas por el contratista	Afectación económica	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Estipulación en el contrato de los precios unitarios	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a los precios del mercado	En la ocurrencia del evento
3	General	Externo	contractual	Económico	bienes defectuosos entregados por parte del contratista	Afectación económica	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Establecimiento de las especificaciones técnicas de los elementos a adquirir de una manera clara con el fin de exigir por parte de la supervisión los elementos de calidad	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del proceso
4	General	Externo	Contractual	Económico	Retraso en los pagos por parte de la entidad	Afectación económica	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratante	Control de los recursos mediante la respectiva reserva presupuestal	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a los pagos realizados	Cada vez que se presenten cobros por el contratista
5	Especifico	externo	Contractual	Operacionales	No disponibilidad de los elementos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	Afectación en la operación	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	contratista	Inicio del Contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del proceso