INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SCTEI-CPS-098-2022	
Informe Parcial___X___/ No. Del Informe 4	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 15.01.2023 hasta el 14 02.2023	
Fecha en la que se rinde en informe :	17.04.2023

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	JOSE AICARDO RUBIO LOPEZ
NIT / C.C.:	10223371331
Supervisor:	JUAN CARLOS BELTRAN MORALES
Cargo:	Gerente SCTeI
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRADOR DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LOS NIVELES DE BÁSICA Y MEDIA MEDIANTE USO DE LAS TICS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	08.11.2022
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	10.11.2022
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100029129
Registro Presupuestal	4600013517
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$45,000,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$45,000,000
Plazo de Ejecución Inicial	SEIS MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	SEIS MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	09.05.2023
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	SEFUROS DEL ESTADO
Garantía de Cumplimiento	33-46-101044704
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Realizar el seguimiento y control oportuno en el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto establecidas para el cumplimiento de los objetivos específicos.

El contratista asistió a la reunión de seguimiento del convenio SCTeI-CD-083 de 2021, realizada el 19 de enero de 2023.

El contratista participó de la reunión de "Socialización de los avances del proyecto Innovación Educativa en Cundinamarca", realizada virtualmente el 25 de enero de 2023 con rectores, directivos de la SCTeI de Cundinamarca y de las supervisiones del convenio 083 de 2021 por parte de la SCTeI de Cundinamarca y UNIMINUTO con sus grupos de

trabajo de territorito.

El contratista realizó la revisión del acta de reunión "Socialización de los avances del proyecto Innovación Educativa en Cundinamarca", realizada virtualmente el 25 de enero de 2023 con rectores, directivos de la SCTel de Cundinamarca y de las supervisiones del convenio 083 de 2021 por parte de la SCTel de Cundinamarca y UNIMINUTO con sus grupos de trabajo de territorito.

El contratista asistió a la reunión de seguimiento del convenio SCTel-CD-083 de 2021, realizada el 30 de enero de 2023 con el equipo de trabajo de la SCTel de Cundinamarca.

El contratista asistió a la reunión de asistencia técnica con la secretaria de prensa de la gobernación de Cundinamarca, para presentar el diseño del laboratorio digital del proyecto de Innovación Educativa en Cundinamarca, la cual se realizó el 6 de febrero de 2023.

El contratista coordinó de la visita de supervisión a la actividad de diplomado en las IED San Patricio Puente de Piedra de Madrid, Nuestra Sra. Del Carmen de Lenguazaque, IED Simón Bolívar de Lenguazaque, IED sector Peñas de Cucunuba, IED San José de Carmen de Carupa, según cronograma de visitas y diagnóstico realizado de las instituciones con baja participación de la población docente en la actividad del diplomado, se realiza supervisión del paso a paso de la actividad con el objetivo de conocer el estado actual de la actividad junto con el desarrollo del diagnóstico y cada sub actividad que fue predecesora al proceso.

El contratista Realizó revisión de los informes técnicos y financieros correspondientes al mes de enero en donde se evidencia el avance del convenio en el desarrollo de las actividades programadas de manera satisfactoria, se evidencia que se han ejecutado las actividades en el tiempo y modo planteados para la ejecución del proyecto, se evidencia un avance financiero del convenio en cada uno de los módulos, En el mes de enero se continuó con el desarrollo de diplomado virtual en Competencias digitales. Para lo anterior, los docentes continuaron desarrollando los módulos así: Módulo 1: Mediaciones pedagógicas digitales en los procesos de aprendizaje y evaluación, el Módulo 2: Motivación para consolidar aprendizajes mediados por TIC: Gamificación, el Módulo 3: Herramientas para la mediación con TIC y Módulo 4: Primeros auxilios psicosociales junto con cada una de las actividades estipuladas, las cuales, están orientadas a la generación de competencias para realizar el proceso de réplicas con los estudiantes.
Por otra parte, se abrió un segundo corte para el desarrollo del diplomado, el cual, permitió la inscripción de nuevos docentes, para incentivar y fortalecer la participación en los IED priorizadas por el proyecto, Se continuó con 370 de docentes activos en el desarrollo del diplomado en el aula virtual.

El contratista coordinó con el Informe del proceso de alfabetización a docentes, que incluye registros fotográficos y de asistencia Los docentes continuaron desarrollando el diplomado de manera asincrónica. Los profesionales de territorio llevaron a cabo las estrategias para realizar el acompañamiento de los docentes inscritos.

El contratista coordinó las visitas a cada una de las Instituciones Educativas para hacer el acompañamiento a los docentes. 2. Tutorías virtuales. 3. Acompañamiento a través de WhatsApp y llamadas telefónicas, se evidencia que la participación docente a 30 de enero de 2022 de la siguiente forma: 142 docentes han completado todas las actividades hasta el módulo 4 y 49 docentes están desarrollando las actividades del módulo 4.

2. Liderar la administración de los recursos físicos, financieros administrativos, asignados a cada una de las actividades establecidas en el proyecto.

El contratista apoyó en la coordinación de reunión de asistencia técnica y apoyo institucional entre la SCTel, UNIMINUTO, SEC, y la IED, San Patricio Puente de Piedra en Madrid Cundinamarca, para fomentar la participación en la actividad del diplomado, se inicia la reunión con la intervención correspondiente en la que expreso la necesidad de la participación para completar el proceso y poder darle celeridad al laboratorio digital lo que trae consigo la adjudicación de los equipos a la IED.

3. Asegurar la calidad en los productos esperados del proyecto según lo establecido en el documento técnico, verificando la veracidad de los productos y entregables del proyecto.

El contratista apoyó la proyección del concepto técnico sobre la actividad correspondiente al diplomado, basado en las visitas que se realizaron y a la participación docente en cada una de las instituciones visitadas, también bajo revisión de la plataforma y evidenciando que cuenta con un total de 370 de docentes activos en el desarrollo del diplomado en el aula virtual, pero aún no se cumple la meta de 4 docentes por cada IED. Se dejan observaciones del desarrollo de la actividad con miras a mejorar en el proceso de convocatoria y participación docente.

El contratista coordinó la organización reunión de asistencia técnica con la secretaria de prensa de la gobernación de Cundinamarca para presentar el diseño del laboratorio digital del proyecto Innovación Educativa en Cundinamarca, la cual se revisó el día 6 de febrero de 2023.

4. Administrar las comunicaciones entre los diferentes actores del proyecto y generar la documentación requerida.

El contratista apoyó la revisión de las actas de las reuniones que se ejecutaron en las diferentes IED (visitas en territorio), se elaboraron 6 actas de las asistencias técnicas realizadas a las IED que se visitaron para acompañar el proceso del diplomado, se realizaron las actas con firmas en original y con el consentimiento de los compromisos allí expuestos de los rectores de las IED y los participantes de cada secretaria y el operador asistentes.

El contratista realizó la actualización del archivo del convenio SCTel-CD 083 de 2021 con corte a 10 de febrero de 2023.

5. Generar los informes periódicos y final de avance físico y financiero del proyecto.

El contratista realizó como Administrador del Proyecto "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LOS NIVELES DE BÁSICA Y MEDIA, MEDIANTE USO DE LAS TIC EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" informe mensual de ejecución.

6. Construir los registros de la información necesaria para las plataformas de seguimiento y control (GESPROY, S – RECI, entre otras) sobre la ejecución tanto física como financiera del proyecto.

El contratista coordinó el cargue correspondiente al avance físico del mes de febrero en el aplicativo gesproy, adicionalmente se complementó la información precontractual y contractual.

7. Gestionar las soluciones que sean pertinentes a los problemas y cambios que se generen en la ejecución del proyecto y comunicar al supervisor del contrato.

El contratista apoyó en la realización del concepto técnico del proceso de alfabetización donde se dejan observaciones debido que a la fecha se presenta Dificultad para que los docentes participen de manera activa y continua en el desarrollo de las actividades estipuladas en el diplomado.

8. Atender y asistir a las mesas de trabajo y comités establecidos.

El contratista participó en la reunión de seguimiento del convenio SCTel-CD-083 de 2021, realizada el 19 de enero de 2023.

El contratista asistió a la reunión de "Socialización de los avances del proyecto Innovación Educativa en Cundinamarca", realizada virtualmente el 25 de enero de 2023 con rectores, directivos de la SCTel de Cundinamarca y de las supervisiones del convenio 083 de 2021 por parte de la SCTel de Cundinamarca y UNIMINUTO con sus grupos de trabajo de territorito.

El contratista acompañó la reunión de seguimiento del convenio SCTel-CD-083 de 2021, realizada el 30 de enero de 2023 con el equipo de trabajo de la SCTel de Cundinamarca.

El contratista asistió a la reunión técnica con la secretaria de prensa de la gobernación de Cundinamarca, para presentar el diseño del laboratorio digital del proyecto de Innovación Educativa en Cundinamarca, la cual se realizó el 6 de febrero de 2023.

9. Gestionar el proceso de análisis y manejo de riesgos

El contratista coordinó la realización de las actas de las reuniones que se ejecutaron en las diferentes IED (visitas en territorio), se elaboraron 6 actas de las asistencias técnicas realizadas a las IED que se visitaron para acompañar el proceso del diplomado, se realizaron las actas con firmas en original y con el consentimiento de los compromisos allí expuestos de los rectores de las IED y los participantes de cada secretaria y el operador asistentes.

10. Las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor del contrato.

El contratista coordinó el diligenciamiento de los formatos de supervisión de las visitas realizadas a las IED en territorio, se deja evidencia del avance de cada una de las actividades que fueron predecesoras al desarrollo de la actividad del diplomado, y coordinó el diligenciamiento de los formatos de supervisión de las visitas realizadas a las IED en territorio, se deja evidencia del avance de cada una de las actividades que fueron predecesoras al desarrollo de la actividad del diplomado, y se evidencia que se dio ejecución a cada una y que por parte del operador se cumplió con las actividades planteadas, se diligencia formato de supervisión con la aprobación del rector de las IED y el personal docente que fue indagado sobre el cumplimiento de las actividades y su grado de satisfacción con el profesional que las desarrollo.

El contratista organizó la reunión de la SCTEI, convocada para el 31 de enero de 2023, para socializar los lineamientos de la gestión documental de la secretaria en mención, entre ellos, Convenios y Contratos.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300084758	20.12.2022	$7,500,000
3300084769	20.12.2022	$1,750,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION

NO APLICA

3. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El contratista cumplió con las obligaciones del contrato

JUAN CARLOS BELTRAN MORALES
Gerente SCTel