FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUSE - CAMAN

5ECHA INFORME: Día: 30 Mes 07 Año 2019

CONTRATO N° 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019.

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS

VALOR DEL CONTRATO: $ 45.760.000,00

FORMA DE PAGO: PAC JULIO DEL 2019

FECHA FIRMA: Día 15 Mes 03 Año 2019

OBJETO DEL CONTRATO: LA ADQUISICIÓN DE ESTANTES PARA EL ALMACEN DE ARMAMENTO TERRESTRE, SILLAS, CÓMODAS Y LOCKERS – CASILLEROS PARA EL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 26 Mes 03 Año 2019 **APROBACION POLIZA**

CONTRATO MODIFICATORIO: MODIFICATORIO 1: Se amplía el Plazo de ejecución hasta el 20 de abril de 2019, por solicitud del Contratista SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S. **PAC JUNIO**
FECHA DE FIRMA: 18-03-2019

MODIFICATORIO 2: Se amplia el Plazo de ejecución hasta el 23 de Mayo de 2019, por solicitud del Contratista SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S. **PAC JULIO**
FECHA DE FIRMA: 17-04-2019

MEDIANTE ACTA 004-DEL 06 JUNIO 2019: Se Amplia plazo de entrega hasta el 20 de junio de 2019 Por solicitud del Contratista SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S. **PAC JULIO**
FECHA DE FIRMA: 06-06-2019

MEDIANTE ACTA 005-DEL 20 JUNIO 2019: Se Amplia plazo de entrega hasta el 27 de junio de 2019. Por solicitud del Contratista SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S. **PAC JULIO**
FECHA DE FIRMA: 20-06-2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 15-03-2019 hasta el 27-05-2019

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

$ 29.520.000, oo COMPROBANTE DE EGRESO N° 1500000479

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No X Si ___
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No. X Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No. X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No. X Sí ____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

SE REALIZO EL PAGO DEL CONTRATO EL DIA 16 DE JULIO DE 2019

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

LA REALIZACIÓN DE LA CONSTANCIA DE NO LIQUIDACIÓN

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO X .

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: [ST.] RAMIREZ AGUADO JOHANN ALEJANDRO
FIRMA:
C.C. No. 1.151.954.250
DEPENDENCIA: GRUSE

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.