INFORME DE AVANCE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FOR01223-02


CIDEIM
Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas

Informe No. 5

No. del Contrato:	**PS2020-137**	**Fecha incio de contrato:**	DD	MM	AAAA	**Fecha final de contrato:**	DD	MM	AAAA	**Periodo del informe**
			04	11	2022		22	2	2025	Marzo de 2023



Nombre del contratista:	Martha Milena Bautista	**Objeto del Contrato:**
Nombre supervisor del contrato:	Luz Divia Villa	Prestar servicios profesionales como Investigador Principal para realizar la dirección técnica y financiera del proyecto aprobado con cargo al SGR denominado “ADECUACIÓN CULTURAL DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS (LEISHMANIASIS MALARIA TUBERCULOSIS) PARA LA POBLACIÓN RURAL DISPERSA (INDÍGENA AFRO Y MESTIZA) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA No. BPIN-2021000100291
Nombre encargado del centro de costos:	Martha Milena Bautista	

No.	Actividad/ Entregable	Estado	Descripción de los avances realizados
1	Liderar la planeación e implementación del proyecto Entregables: *Documento sistematizando la implementación * Informe de evaluación de proyecto	En ejecución	Se direccionaron las actividades y roles del equipo de investigación, así como la planeación de la ejecución del proyecto para el inicio de la Fase de Diagnóstico. Adicionalmente, se supervisó la gestión del presupuesto, los procesos de compras, contrataciones y los informes técnicos, así como la gestión con proveedores en la zona de estudio para llevar a cabo el trabajo de campo. Se realizó una reunión con las autoridades locales sobre el avance del proyecto y el apoyo que se requiere de las organizaciones locales para la selección de participantes de la Fase de Diagnóstico



©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS.- Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.

2	Direccionar los procesos de apropiación social del conocimiento. Entregables: *Documento con el formato de los talleres y el plan de contenidos *3 Estrategias co-creadas con la comunidad * 3 productos de ASC diseñados con la comunidad	Programado	
3	Orientar metodológicamente la investigación Entregables: * Documento resultado de la revisión sistemática * Documento resultado del diagnóstico	En ejecución	Durante el desarrollo de la Fase de Diagnóstico, direccioné el diseño de los grupos de discusión, a nivel metodológico y pedagógico, así como los Perfiles de participantes Anexo 1. Guía metodológica para grupos focales de Tuberculosis (V.1) Anexo 2. Definición de perfiles de participantes.
4	Participar en salidas de campo	Programado	
6	Direccionar la publicación y divulgación de resultados de la investigación * 3 artículos de investigación * 2 ponencias elaboradas para evento científico	En ejecución	Se direccionó la escritura del artículo de investigación sobre los resultados de la etapa de revisión sistemática, en als secciones preliminares de introducción, métodos y resultados.
7			

Firma de Contratista:	**Firma de Supervisor del Contrato:**	**Firma Encargado de Centro de Costos:**
		
Fecha: 30/03/2023	**Fecha:** 30/03/2023	**Fecha:** 30/03/2023

©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS.- Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.