ID	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPOS	RIESGO	EFECTO	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	A quien se le asigna	Tratamiento
1	General	Externo	Ejecucion	Riesgos economicos	Aumento precios del mercado	Pérdida económica del contratista y riesgo de la entidad de no contar con el servicio de alimentación.	2	2	4	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico
2	Específico	Interno	Selección	Riesgos economicos	La inadecuada proyección de costos economicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta economica a la administración.	Que solicite cambiar o ajustar su propuesta conomica durante la ejecución del contrato.	2	3	6	Riesgo alto	La entidad contratante	Se transfiere el riesgo, debe esclarecer el precio artificialmente bajo para sustento de la proyeccion de costos
3	Específico	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Accidentes de trabajo por descuido o negligencia d contrstista en el uso de las medidas de seguridad (Equipos humanos o tecnolohicos inadecuados)	Lesiones peronales,fallecimientos, incapacidad del persoal, afectando a la seguridad y la salud	2	3	6	Riesgo alto	Al contratista	Se transfiere el riesgo
4	General	Externo	Ejecucion	Riesgos sociales o politicos	Cambio de régimen Político.	Nuevas obligaciones para las partes / Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato.	1	1	1	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico
5	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Prestaciòn defectuosa o inadecuada del servicio según las especificaciones tecnicnas solicitadas.	Afectación operacional	2	3	6	Riesgo alto	Al contratista	Para dar respuesta a un incumplimiento se transfiere el riesgo de tal manera que a traves de sus finanzas, se asegure con los recursos la disponibilidad de contar con un indicador de liquidez mayor o igual a 4,31 y de endeudamiento menor o igual a 0,20 pueda demostrar el proponente la capacidad de respuesta inmediata a dicho riesgo.
6	General	Interno	Ejecucion	Riesgos Operacionales	La pérdida, destrucción, deterioro o robo de los elementos que se utilicen para el desarrollo del objeto del presente proceso, hasta y durante la suscripción del acta de recibo a satisfacción.	Incumplimiento o parálisis del contrato, afectando el desarrollo normal del contrato.	2	3	6	Riesgo alto	Al contratista	El proponente deberá demostrar que cuenta con una rentabilidad mayor o igual a 11% de sus activos y su patrimonio de un 10% para demostrar la dinamica de rotación y actividad operacional que cuenta la compañia para el cumplimiento del objeto contractual

7	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato	Afectación operacional	3	2	6	Riesgo alto	Al contratista	Requerimiento de garantia unica de cumplimiento
8	General	Interno	Selección	Riesgos economicos	La inadecuada proyección de costos economicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta economica a la administración.	Que solicite cambiar su propuesta conomica durante la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico
9	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Falta de experienica o formaciòn del contrastista, en los campos mencionados en el objeto del presente proceso.	Mala ejeuciòn del contrato que genere un perjuicio para la entidad	2	3	6	Riesgo alto	Al contratista	El proponente deberá demostrar que cuenta con una rentabilidad mayor o igual a 11% de sus activos y su patrimonio de un 10% para demostrar la dinamica de rotación y actividad operacional que cuenta la compañia para el cumplimiento del objeto contractual
10	General	Interno	Ejecucion	Riesgos Operacionales	No garantizar la calidad de los bienes entregados, los requisitos y especificaciones minimas contempladas en el contrato.	Aceptación de la operación.	2	2	4	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico

Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	Afecta la ejecucion del contrato	Gerente del proyecto	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad	fecha en que inicia el tratamiento	fecha en que termina el tratamiento
2	2	4	Riesgo bajo	NO	Supervisor del contrato	Control mediante Informes mensuales de consumo de combustible y valor mensual.	Mensuales / como indique el cronograma	Luego del acta de perfeccionamiento	Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación
1	1	1	Riesgo bajo	SI	Gerente del proyecto	Por medio de la exigencia de una poliza de seriedad de la oferta, que garantice el cumplimiento de la misma y la garantia para culminar el proceso de convocatoria de forma transparente- revision de la justificacion del precio artificialmente bajo	como indique el cronograma	En la presentacion de las propuestas	Evaluacion de la oferta
2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratisa	Exigir medidas de seguridad diariamente	Todos los dìas	Inicio del contrato	Terminación del contrato
1	1	1	Riesgo bajo	SI	Comités estructuradores y gerente de proyecto	Mantener actualizada la normatividad.	Mensuales / como indique el cronograma	Planeación	Con el cierre del proceso
2	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos,clausulas excepcionales,cadusicad,sanciones y multas. Garantia mediante verificacion RUP	Desde el inicio del proceso	Inicio del contrato	Terminación del contrato
1	2	2	Riesgo bajo	SI	Contratisa	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos,clausulas excepcionales,cadusicad,sanciones y multas. Garantia mediante verificacion RUP	Desde el inicio del proceso	Inicio del contrato	Terminación del contrato

1	4	4	Riesgo bajo	SI	Contratisa	Aprobación de grantia por parte de la entidad y seguimiento a la ejecución	Una vez finalizado el contrato	Inicio del contrato	Terminación del contrato
1	1	1	Riesgo bajo	SI	Gerente del proyecto	Por medio de los informes de supervision y verificando el cronograma de ejecución.	Permanente	Inicio del contrato	Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación
2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos,clausulas excepcionales,cadusicad,sanciones y multas. Garantia mediante verificacion RUP	Permanente	Inicio del contrato	Terminación del contrato
1	1	1	Riesgo bajo	SI	Contratisa	Chequeo previo al contratista y/o calidad del servicio por parte de la supervisión para la correcta ejecución del contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Al momento de la firma del acta de inicio	Al momento de finalizar el contrato