	FORMATO DE ACTA DE TERMINACIÒN	Código	
		Versión	Prueba
		Fecha	6/09/2021

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

ACTA No.	1	FECHA ELABORACIÒN (DD/MM/AA)		13/03/2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)	RESERVA		COMPROMISO	
		NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
CMC-SI-015-2023	24/02/2023	135	4/01/2023	295	24/02/2023

OBJETO DEL CONTRATO
EVALUAR LAS CONDICIONES DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE DEL PUENTE UBICADO 2KM AGUAS ABAJO DEL RIO SAN ANDRES SECTOR TAQUE, DEL CORREGIMIENTO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL

CONTRATISTA	C.C.
LEONARDO FAVIO CORREA ROLDAN	15.326.333,00
REPRESENTANTE LEGAL	**C.C.**
LEONARDO FAVIO CORREA ROLDAN	15.326.333 de Yarumal
SUPERVISOR	**CARGO**
LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PLAZO DE EJECUCIÓN

	MESES	DÍAS				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	0	15	Fecha	24/02/2023	a	10/03/023
Acta de suspension	N/A		Fecha Celebración	N/A		
Acta de reinicio	N/A		Fecha Celebración	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	MESES	DÍAS	Periodo	N/A		N/A
	N/A					
Prórroga 1	MESES	DÍAS	Fecha	N/A		N/A
	N/A	N/A				
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	MESES	DÍAS	Fecha	24/02/2023	a	10/03/023
	0	8				

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	6.000.000

Otrosi 001	RESERVA		COMPROMISO		FECHA DE CELEBRACIÓN
	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	
	VALOR ADICIONADO	$	-		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$	6.000.000			

GARANTÌAS

PÒLIZA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE ASEGURADORA	NA		
POLIZA No		FECHA DE EXPEDICIÒN	

AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	AMPAROS	%	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIA		
				DESDE		HASTA
	CUMPLIMIENTO					
	PRESTACIONES SOCIALES					

	CALIDAD DEL SERVICIO					
CUENTA CON ACTA DE APROBACIÒN			**FECHA DE APROBACIÒN**			
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA APROBACIÒN						

RELACIÓN PAGOS REALIZADOS			
PERIODO PENDIENTE DE CANCELAR	24/02/2023	a	10/03/2023
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	**$**		**6.000.000,00**

	ACTA DE PAGO #	**FECHA DE ACTA**	**VALOR FACTURADO**
RELACIÓN DE ACTAS PAGADAS			
	TOTAL ACTAS		**$ -**
SALDO EN CAJA	**$**		**6.000.000**

Entre los suscritos: LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 3 556 449 de San Andrés, Antioquia en su calidad de ordenador del gasto del Municipio de Yarumal, segùn decreto e nombramiento No. 026 del 16 de febrero de 2022, facultado para contratar según el Decreto de Delegación No. 080 del 31 de agosto de 2021, obrando en nombre y representación de este municipio, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011, la ley 1562 de 2012, el Decreto legislativo 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, específicamente en el artículo 315 constitucional y demás normas legales que las adicionen, complementen, sustituyan o deroguen; facultado para contratar según acuerdo municipal 008 del 28 de mayo de 2020, actuando en nombre y representación de EL MUNICIPIO DE YARUMAL con NIT 890 980 096 - 1, quien para los efectos de la presente acta se denomina EL MUNICIPIO o Contratante, por una parte; por otra, LEONARDO FAVIO CORREA ROLDAN identificado con C.C N° 15.326.333, quien para efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, y nos hemos reunido para efectos de suscribir ACTA DE TERMINACIÒN Y RECIBO A SATISFACCIÓN del contrato CMC-SI-015-2023 celebrado el dìa 24/02/2023, con fundamento en el artìculo 60 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demàs normas que regulan la materia.

CONSIDERANDO:

1 Que el contrato CMC-SI-015-2023, celebrado el día 24 de febrero de 2023 y cuyo objeto consiste en EVALUAR LAS CONDICIONES DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE DEL PUENTE UBICADO 2KM AGUAS ABAJO DEL RIO SAN ANDRES SECTOR TAQUE, DEL CORREGIMIENTO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, se cumplió a totalidad.

2 Que el contratista culminó a satisfacción el cumplimiento de las actividades encomendadas a través del contrato CMC-SI-015-2023 celebrado el día 15 de febrero de 2023

3 Que de acuerdo con la duraciòn del contrato, a la fecha, se cumplió con el plazo de ejecuciòn estipulado en el contrato CMC-SI-015-2023, a la fecha se logra los objetivos propuestos y el alcance deseado.

4 Que en la ejecución de actividades del contrato CMC-SI-015-2023 el contratista cumpliò en un 100%, en la ejecuciòn en tiempo cumplió en un 100% y en la ejecuciòn financiera se logrò un porcentaje del 100%.

5

ACUERDAN

1 Declarar recibido a satisfacciòn por parte de la supervisión el servicio objeto del contrato CMC-SI-015-2023.

2 Iniciar los trámites respectivos para la liquidación del contrato CMC-SI-015-2023

3 Por lo anterior, las partes dan por terminado el contrato CMC-SI-015-2023

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que participaron de ella, el 13 de marzo de 2023

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Ordenador del Gasto

LEONARDO FAVIO CORREA ROLDAN
R.L UBEIMAR RESTREPO LOPERA
Contratista

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Supervisor

Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Proyectó: Claudia Patricia Guirales Pulgarin	Revisó: Lucas Edilson Muñoz Moreno	Aprobó: Lucas Edilson Muñoz Moreno
Cargo: Profesional de Apoyo	Cargo: Sec Infraestructura Física	Cargo: Sec Infraestructura Física

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.