GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 02 Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	**1**					
SUPERVISION	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	☐	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	10/03/2023		Hasta:	10/03/023	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	10/03/2023		Hasta:	10/04/2023	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	**NÚMERO:**	4600015269	
CONVENIO	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	3/03/2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Contratación Directa	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			14642	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			10/03/2023	
OBJETO: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para apoyar la implementación de modelos flexibles en el entorno educativo.				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Educación	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		CESAR AUGUSTO GOEZ LONDOÑO	
	NIT		C.C. 71.317.379	
VALOR [$]:	INICIAL:		Veinte y Siete Millones M/L $ 27.000.000	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		Veinte y Siete Millones M/L ($ 27.000.000)	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500059377	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		03/03/2023	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL		Tres (3) meses sin superar el 30 de Mayo de 2023	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			10/03/2023	30/05/2023
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO**	**NUEVA FECHA DE**

			PRORROGADO	TERMINACIÓN	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
			N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		N/A			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS		SI			
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Ledy Sánchez Sánchez			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	Supervisor			
% DE EJECUCION FISICA		11 %			
% DE EJECUCION DE RECURSOS		11 %			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Para el primer pago

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	PRODUCTOS
• Participación Encuentro de ruralidad. • Presentación del modelo instructivo que se enviara a las instituciones educativos (Encuesta) • Envío a los E.E. para dar respuesta • Asistir a las reuniones programadas con la dirección de Gestión de modelos Flexibles, Diversidad e Inclusión y brindar la información que se requiera. Apoyar técnicamente el desarrollo de las actividades del contrato	*100%*	Elaboración de encuesta Envío de encuesta Consolidación de información arrojada por la encuesta Observaciones: El, supervisor ha realizado asesoría al contratista en el procedimiento a seguir, una vez se tenga consolidada la información arrojada por la encuesta

Asistencia Encuentro Ruralidad Invitados: ANA JOSEFA GONZALEZ RICARDO Directora Núcleo Educativo MARTA JUDITH BARRIENTOS LONDOÑO Docente JORGE IGNACIO BETANCUR RUIZ Docente MARLY BEATRIZ CANTILLO BALDOMINO Docente MARÍA DE JESÚS VALENCIA CÓRDOBA Rectora Elaboración del instructivo Envío de Encuesta a todos los municipios no certificados del Departamento de Antioquia. **Socialización de estrategias para la educación rural en Antioquia**. Se participa de la reunión virtual con el ministerio de educación nacional, en la que estuvo presente todo el grupo de ruralidad; en cabeza de la directora Marcela Mejía, en esta actividad participaron desde el ministerio dos enlaces, la funcionaria Diana María G y el profesional Alex D, quienes apoyaran y acompañaran en este año el proceso en nuestro departamento. Se logra expresar en dicha reunión las necesidades de acompañamiento que requiere nuestro departamento para desarrollar la estrategia en nuestro territorio. Se intercambiaran todas las disipaciones normativas referentes al proceso, se enviaron al Ministerio de Educación y ellos comparten las disposiciones normativas nacionales.	*100%*	Se relacionan pantallazos y fotografías del proceso realizado durante el periodo de ejecución: -Fotografía que evidencia encuentro ruralidad Pantallazo de los correos enviados Fotos Informe

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

De acuerdo a la situación que atraviesan algunas subregiones del Departamento, hemos encontrado que el desarrollo de las acciones que plantea el proyecto se hacen cada vez más pertinentes. Generar estrategias para implementar modelos flexibles en los entornos educativos.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Se tienen en cuenta los requerimientos y las medidas a tomar en términos de salud y seguridad en el trabajo y bajo los protocolos de cuidados establecidos por la Gobernación para contrarrestar y evitar el contagio por el COVID-19

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Presentar mensualmente un informe que dé cuenta del avance fisico, administrativo, financiero y ambiental de la ejecución del contrato.	CUMPLE	Informe adjunto	
2. Suministrar todos los equipos y herramientas, instrumentos de trabajo que requiera para ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractual establecido	CUMPLE	Informe adjunto	
3. Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de conformidad con la forma de pago establecida en el presente documento.	CUMPLE	Informe adjunto	

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 2: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación.

Nota 2: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

8. ANOTACIONES ADICIONALES

9. ANEXOS

- Planilla de pago de seguridad social integral.
- Cuenta de Cobro
- Informe del Contratista

Para constancia, se firma la presente acta el 24/04/2023

25 ABR 2023

LEDY SANCHEZ SANCHEZ
SUPERVISORA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022