I. Identificación

Fecha acta	25/04/2023					
Contrato No.	20230454	**Fecha Cont.**	28/03/2023	**Tipo**	Obra	
Contratista	IGS INGENIERIA E. U			**Id.**	900308302-8	
Supervisor o interventor	NICOLAS COBOS PORRAS					
Objeto del contrato	OBRAS DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA					
Valor	($1.177.940.981) MIL CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE					
Plazo	TRES (3) MESES y/o hasta agotar presupuesto oficial.	**Inicia**	25/04/2023	**Fin**	24/07/2023	

II. Requisitos de ejecución

Garantías	Aplican	Si _X	No _	Fecha aprobación	15/07/2022	
Póliza	Compañía	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			Número	605-47-994000101254
	El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantías pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato.					
Estampillas	El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes.					
Seg. social	1053871845					
Salud	Compañía	SANITAS-NUEVA EPS-	Fecha Afiliación		Aporte	185.600
Pensión	Compañía	PORVENIR – COLPENSIONES-	Fecha Afiliación		Aporte	742.400
ARL	Compañía	POSITIVA	Fecha Afiliación		Aporte	323.200
Registro P.	Número	2023001037	Valor	$ 1.177.940.981		

III. Contenido

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Suscribimos:

Interventor
NICOLAS COBOS PORRAS

Contratista