I. Identificación

Fecha acta	25/04/2023				
Contrato No.	20230447	**Fecha Cont.**	27/03/2023	**Tipo**	Obra
Contratista	NICOLAS COBOS PORRAS			**Id.**	91.540.910
Supervisor o interventor	LINA MARIA LANZIANO RIOS				
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, REGULATORIA Y JURÍDICA, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES OBRAS DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACA				
Valor	($ 97.554.275,86) NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS Y OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE				
Plazo	TRES (3) MESES y/o hasta agotar presupuesto oficial.	**Inicia**	25/04/2023	**Fin**	24/07/2023

II. Requisitos de ejecución

Garantías	Aplican	Si _X	No _	Fecha aprobación		15/07/2022	
Póliza	Compañía	SEGUROS MUNDIAL				Número	BY- 100033995
	El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantías pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato.						
Estampillas	El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes.						
Seg. social	9448419929						
Salud	Compañía	SANITAS-		Fecha Afiliación		Aporte	262.000
Pensión	Compañía	COLPENSIONES-		Fecha Afiliación		Aporte	335.000
ARL	Compañía	POSITIVA		Fecha Afiliación		Aporte	11.000
Registro P.	Número	2023001031		Valor	$ 97.554.275,86		

III. Contenido

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Suscribimos:

Supervisor

Contratista