CONTRATO No.	11 DEL 28 DE ENERO DE 2022									
N° DE PROCESO EN EL SECOP	SI-CM-017-2021									
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORA									
OBJETO:	INTERVENTORÍA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LA LOMA, DEL PARQUE LOS SARRAPIOS Y DE LAS VIAS PEATONALES UBICADAS ENTRE LAS CALLES 42 A 54 Y LAS CARRERAS 33 A 42 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER									
No DE RP Y FECHA	No 00002461 del 28/01/2022					No 00008429 del 06/09/2022			No 00010332 del 10/11/2022	
VALOR DE RP	$ 571.036.732,00					$ 8.978.317,95			$ 38.874.227,42	
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	No 00002461					No 00008429			No 00010332	
FUNTES DE FINANCIACION	$ 571.036.732,00					$ 8.978.317,95			$ 38.874.227,42	
VALOR PARA PAGAR POR FUENTE	2 .3 .2 .02 .02 .009					2 .3 .2 .02 .02 .009			2 .3 .2 .02 .02 .009	
CONTRATISTA:	HCR INGENIEROS SAS					NIT: 900.602.753-6				
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS REYES MORALES					CC 91.080.211				
VALOR INICIAL:	$ 571.036.732,00									
VALOR ADICIONAL:	Adición 1 $ 8.978.317,95							Adicción total $ 47.852.545,37		
	Adición 2 $ 38.874.227,42									
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES									
PLAZO ADICIONAL:	Adicional 1 UN (1) MES							Plazo total OCHO (8) MESES		
ANTICIPO:	N.A.									
ANTICIPO AMORTIZADO	N.A.									
SUPERVISOR	MAYRA ALEJANDRA SALCEDO GOMEZ									
FECHA DE INICIACIÓN:	22/03/2022									
ACTA DE SUSPENSIÓN GRUPO 1	**No 1**	**No 2**	N/A	N/A	N/A	19/10/2022	1/11/2022	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN GRUPO 1	**No 3**	N/A	N/A	N/A	N/A	8/11/2022	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE SUSPENSIÓN GRUPO 2	**No 1**	**No 2**	**No 4**	**No 5**	**No 6**	17/09/2022	2/10/2022	15/12/2022	27/12/2022	1/02/2023
ACTA DE REINICIACIÓN GRUPO 2	**No 3**	**No 7**	N/A	N/A	N/A	12/12/2022	21/02/2023	N/A	N/A	N/A

ACTA DE SUSPENSIÓN GRUPO 3	**No 1**	**No 2**	**No 3**	N/A	N/A	13/08/2022	13/09/2022	20/09/2022	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN GRUPO 3	**No 4**	N/A	N/A	N/A	N/A	27/09/2022	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:						Inicial 21/10/2022		Nueva fecha de terminación 22/02/2023		
AVANCE FINANCIERO						$ 572.902.121,26		92,57%		
AVANCE FÍSICO						$ 618.889.277,37		100%		
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:						PARQUE LA LOMA, PARQUE LOS SARRAPIOS Y LAS VIAS PEATONALES UBICADAS ENTRE LAS CALLES 42 A 54 Y LAS CARRERAS 33 A 42 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – COMUNA 12				
OFICINA GESTORA:						Secretaria de Infraestructura				

En Bucaramanga a los veintitrés (23) días de marzo de 2023, se reunieron en las Oficinas de Alumbrado Público de Bucaramanga el Arq. IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS Secretario Infraestructura, la Ing. MAYRA ALEJANDRA SALCEDO GOMEZ Supervisora del contrato, quienes representan al Municipio de Bucaramanga y el Ingeniero CARLOS AUGUSTO REYES MORALES representante legal de HCR INGENIEROS SAS firma contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final en cumplimiento del contrato No 11 del 28 de enero de 2022, previas de las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que el CONTRATISTA finalizó la ejecución de actividades el día veintidós (22) de febrero de 2023.

2. Que el contratista entrego el informe final el quince (15) de marzo de 2023, allegando la documentación de orden legal, técnica y administrativa requerida para la elaboración del Acta de Entrega y Recibo Final, encontrándose a paz y salvo por todo concepto.

3. Que las garantías del contrato son las siguientes:

No de la póliza cumplimiento: 400-47-994000083355

AMPARO	INICIA VIGENCIA	TERMINA VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	22/03/2022	22/06/2023	$ 123.777.855,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/03/2022	22/02/2026	$ 61.888.927,74
CALIDAD DEL SERVICIO	22/02/2023	22/02/2028	$ 123.777.855,40
RESPONSABILIDAD CIVIL	22/03/2022	22/02/2023	$ 232.000.000,00

4. Que el valor ejecutado por el contrato es de **$ 45.594.919,21,** según las actas registradas en el anexo 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final

5. Que el SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO, corresponde al valor de $300.000,00 descontado por devolución de pensión no causada, por encontrarse el profesional director de la interventoría pensionado duranta el 01 de agosto del 2022 al 31 de agosto del 2022 y de un valor de $92.236,90 no causado en el valor ofertado de la papelería

durante el último periodo de ejecución (11 de noviembre al 10 de diciembre del 2022 para el Grupo 1 y del 12 de diciembre al 14 de diciembre del 2022 y del 21 de febrero al 22 de febrero del 2023 para el Grupo 2), el Grupo 3 a la fecha esta liquidado, para un SALDO TOTAL A FAVOR DEL MUNICIPIO $392.236,90

VALOR TOTAL EJECUTADO ($)	$ 45.594.919,21
MAS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 392.236,90
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 45.987.156,11**

6. Que el balance final del contrato es el siguiente:

Balance final del contrato

Descripción	Fecha	Valor Unitario	Valor del Acta
CONTRATO PRINCIPAL	28-ene.-22	$ 571.036.732,00	
ACTA PARCIAL No. 01	17-may.-22		$ 90.249.153,75
ACTA PARCIAL No. 02	13-jun.-22		$ 90.249.153,75
ACTA PARCIAL No. 03	25-jul.-22		$ 90.249.153,75
ACTA PARCIAL No. 04	12-ago.-22		$ 90.249.153,75
ADICIONAL No 1	6-sep.-22	$ 8.978.317,95	
ACTA PARCIAL No. 05	21-sep.-22		$ 85.788.241,21
ACTA PARCIAL No. 06	18-oct.-22		$ 60.864.161,26
ADICIONAL No 1	10-nov.-22	$ 38.874.227,42	
ACTA PARCIAL No. 07	7-dic.-22		$ 65.253.103,79
ACTA DE RECIBO FINAL	23-mar.-23		$ 0,00
ACTA DE LIQUIDACION			$ 45.594.919,21
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			$ 392.236,90
SUMAS IGUALES		**$ 618.889.277,37**	**$ 618.889.277,37**

7. Que con base a los considerandos:

ACUERDAN:

1. Recibir las cantidades registradas en el Anexo No 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

2. El Valor a pagar en el acta Final es el siguiente:

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL GRUPO 1 del 11 de noviembre al 10 de diciembre del 2022 GRUPO 2 del 12 de diciembre al 14 de diciembre del 2022 y del 21 de febrero al 22 de febrero del 2023 GRUPO 3 LIQUIDADO	$ 0,00
MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO	**$ 0,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 392.236,90
VALOR NETO A PAGAR EN EL ACTA DE LIQUIDACION	$ 45.594.919,21

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS ($45.594.919,21) MCTE

3. El contratista se compromete a actualizar la póliza de cumplimiento.

Para constancia firman los que en ella intervinieron:

ING. CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
R.L. HCR INGENIEROS SAS
Contratista

ING. MAYRA ALEJANDRA SALCEDO GOMEZ
Supervisor contrato interventoría

VoBo Arq. IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
JEFE DE LA OFICINA GESTORA

Proyectó Aspectos técnicos: Ing. Carlos Augusto Reyes Morales - R.L. HCR INGENIEROS SAS
VoBo. Abg. Luis Duvan Rodríguez – CPS Alumbrado Público de Bucaramanga
VoBo. Ing. Luis Antonio Mojica - CPS Alumbrado Público de Bucaramanga
VoBo. Ing. Sergio Téllez - CPS Alumbrado Público de Bucaramanga