GENERALIDADES	
CONTRATO N°	MC-045-CTC-2022
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y BIOSEGURIDAD PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA
CONTRATISTA	MC INGENIEROS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT	901567494-7
REPRESENTANTE LEGAL	ROSSANA CUADROS MIRANDA
C.C.	1.090.396.031
VALOR TOTAL	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($7.886.534) IVA incluido.
VALOR ADICIONAL	N.A
PLAZO	Cinco (5) días hábiles.
FORMA DE PAGO	EL CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA pagará el valor del contrato así: Pago único, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de presentación de la respectiva cuenta de cobro junto con los demás requisitos, en dado caso de rechazarse la misma para subsanar documentos, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que el contratista subsane los respectivos informes y/o documentos que soportan la cuenta de cobro, previo visto bueno del supervisor del contrato. La cuenta de cobro o factura debe ser radicada como mínimo junto con los siguientes documentos: a) formato informe de cumplimiento b) formato acta de pago y supervisión c) Comprobante de entrada de elementos a almacén d) Paz y salvo de Proveedores de bienes o insumos expedido por el área de Almacén. e) Acreditación de pago de estampillas f) Planilla de pago de seguridad social y parafiscales.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 09 018 del 15 de septiembre de 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 09 083 del 29 de septiembre de 2022
RUBRO	2.11.2.1.2.02.01.002 - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
SUPERVISOR	TEHIN ANDUJAR JAUREGUI MANCIPE Auxiliar Administrativo Área de Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro Tecnológico de Cúcuta
LUGAR DE EJECUCIÓN	CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

ACTAS SUSCRITAS	
ACTA DE INICIO	30-SEPTIEMBRE-2022

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO	
TOTAL CONTRATADO:	$7.886.534
TOTAL PAGADO:	$7.886.534
VALOR CAUSADO Y QUE NO SE HA PAGADO AL CONTRATISTA:	$0,00
TOTAL EJECUTADO:	$7.886.534
SALDO A LIBERAR:	$0,00

CONSIDERACIONES

En la ciudad de San José de Cúcuta, se reunieron **SANDRA YUDITH PARRA TORRES**, en su calidad de Representante del Centro Tecnológico de Cúcuta, y ROSSANA CUADROS MIRANDA en calidad de representante legal de MC INGENIEROS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.- Contratista, con el fin de protocolizar la liquidación y el cumplimiento del objeto del contrato de compraventa **N° MC-045-CTC-2022** y sus actividades.

Se deja constancia que el contrato terminó el día 6 de octubre de 2022 por finalización del plazo de ejecución contractual y con constancia de cumplimiento y recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato expedida por el supervisor designado.

De igual manera, se deja constancia que el valor del contrato fue pagado en su totalidad por parte del Centro Tecnológico de Cúcuta, por lo cual, las partes se declaran a paz y salvo de todo concepto generado en virtud de la relación contractual.

La presente Acta de Liquidación suscrita entre las partes, constituye un Negocio Jurídico contentivo de la voluntad que goza de la presunción de legalidad y es vinculante para ellas, por tanto, sólo puede ser invalidado por algún vicio del consentimiento - error, fuerza o dolo.

En constancia de aceptación se suscribe la presente acta a los veinticinco (25) días del mes de abril de dos mil veintitrés (2023), por quienes en ella intervinieron:

SANDRA YUDITH PARRA TORRES
Directora General

ROSSANA CUADROS MIRANDA
Representante Legal
MC INGENIEROS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Contratista

Proyectó: Sergio Enrique Rosas Ramírez – Asesor Jurídico Externo CTC.