N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Operaciones	Que ninguna propuesta cumpla con los requisitos técnicos y jurídicos exigidos en la Invitación Pública	Que se declare desierto el proceso	2	4	6	Riesgo alto	Departamento	Realizar el análisis del sector correspondiente a la necesidad a la cual va dirigida el proceso	1	3	4	B	SI	Supervisor	Una vez se presenta el evento se adelantará el tratamiento	Una vez expida el acto administrativo que da tratamiento al evento ocurrido	Hacer una adecuada elaboración de especificaciones técnicas teniendo en cuenta las condiciones generales del mercado, y haciendo un adecuado estudio de costos o en la base a lo anterior	En la etapa previa a cada proceso de contratación
2	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Circunstancias de desorden público o económico que afecten directamente al sector de servicios, entorpeciendo la operación del mismo en cualquiera de los sectores	1. Cambios tributarios en esta materia 2. Alza significativa en los precios de los servicios de manera que se presente un desequilibrio económico del contrato	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	1. Revisar obligaciones y hacer modificaciones al tipo de insumo requerido para la elaboración del producto, sin sacrificar con ello la calidad del mismo; permitiendo así que se cumpla con el objeto contractual 2. Realizar el trámite para adición presupuestal de manera que no se presente un desequilibrio económico del contrato para ninguna de las dos partes	1	4	5	M	SI	Supervisor	Al momento de presentarse la emergencia social o económica	Una vez reestablecida la adecuada ejecuión el objeto del contrato	Mediante la supervisión constatar que el contratista tenga un stock suficiente de insumos para dar cumplimiento de la meta al 100%	Informe de supervisión y de actividades presentado por el contratista
3	General	Interno	Ejecución	Operaciones	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato por parte del contratista	Retraso en la presentación oportuna de los servicios requeridos	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Realizar el procedimiento o administrativo de incumplimiento contractual del contratista	2	4	6	A	SI	Supervisor	Una vez se presente el incumplimiento	Una vez el contratista cumpla o se ejecute las garantías del contrato	Mediante la supervisión realizar los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones del contrato	Informe de supervisión y de actividades presentado por el contratista