	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 19
		Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE			NUMERO DE RADICACION:	20231500126153
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	JAIME ANDRES PATIÑO CHAPARRO			FECHA DE RADICACION:	2-abr.-2023
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:	marzo-2023
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				01/mar/2023	31/mar/2023
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	HECTOR DANIEL RUIZ DIAZ		c.c. - NIT:	76.326.439	

13 ABR 2023

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20231800003517	PLAZO:	31/05/2023	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	::
FECHA DE SUSCRIPCION:	08-feb.-23	FECHA ACTA DE INICIO:	13-feb.-23	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	11.600.000	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-may.-23	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2023.CEN.01.1006	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023.CEN.01.0857	FORMA DE PAGO:	HASTA 4 ACTAS PARCIALES CADA UNA POR UN VALOR DE HASTA $2.900.000			FORMA DE PAGO:	::
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	JAIME ANDRES PATIÑO CHAPARRO			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	13.050.000	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	11.600.000	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	0

3. EJECUCION DEL CONTRATO SEGÚN LA FORMA DE PAGO

MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS	MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS
Pagos vigencias anteriores	0	0	0,00%				
Pago anticipado	0	0	0,00%	Julio	0	0	50,00%
Enero	0	0	0,00%	Agosto	0	0	50,00%
Febrero	2.436.975	463.025	25,00%	Septiembre	0	0	50,00%
Marzo	2.436.975	463.025	50,00%	Octubre	0	0	50,00%
Abril	0	0	50,00%	Noviembre	0	0	50,00%
Mayo	0	0	50,00%	Diciembre	0	0	50,00%
Junio	0	0	50,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			4.873.950	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			5.800.000
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			926.051				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA			5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO		
Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	marzo-2023	2.900.000	VR. CONTRATO PRINCIPAL:		11.600.000
(-) Amortizac.anticipo:	0,00%	0	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			VR. TOTAL CONTRATADO:		11.600.000
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		2.900.000	VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0	
			VR. ANTICIPO:	0	
			VR. PAGO ANTICIPADO:	0	
			VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	2.900.000	
SON (VR. EN LETRAS): dos millones novecientos mil pesos m. cte.			VR. NETO PRESENTE ACTA:	2.900.000	
			SALDO POR PAGAR:	5.800.000	
			SUMAS IGUALES:	11.600.000	11.600.000

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortizar
0	0	0

6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y ESTAMPILLA P.B.A.M. PARA EL MES O PERIODO

VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	2.436.975	VALOR BASE (I.B.C.):	974.790	S.M.M.V.:	1.160.000
		Valor a pagar		Valor pagado contratista	Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :		145.000		145.000	0
PAGO A PENSION (16%) :		185.600		185.600	0
PAGO A RIESGOS LABORALES:		28.300		28.300	0
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)		73.000			

% RIESGOS LABORALES:	2.43%	No. PLANILLA PILA:	9447395844

7. OBSERVACIONES

CONTRATISTA ANEXA SEGURIDAD SOCIAL MES MARZO 2023-RIESGO TIPO 3 ARL NUMERO DE PLANILLA 9447395844.

8. CERTIFICACIÓN

El Supervisor del contrato certifica, que en lo correspondiente al mes o periodo de la presente acta, ha verificado y recibido a entera satisfacción el cumplimiento del OBJETO (y sus obligaciones especificas) u OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, referido a los bienes, servicios, metas y/o actividades descritas en el **Informe de ejecucion y supervision contractual** por lo que se hace responsable de la veracidad de la información contenida en este documento. Asimismo, certifica que verificó que el contratista cumplió a entera satisfacción con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y estampillas, conforme a los datos aquí registrados.

JAIME ANDRES PATIÑO CHAPARRO	HECTOR DANIEL RUIZ DIAZ	FRANKLIN ANDRES CAICEDO
Firma Supervisor	**Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión**

Powered by CamScanner

20231500135521

INFORMACIÓN GENERAL.			
Número de contrato: 20231800003517	Fecha de radicación: 02/abril/2023	Número de Radicación: 20231500135521	
Fecha del Acta de inicio: 13_ /_03_/ _2023_	Plazo del contrato: cuatro meses (4).	Periodo del Informe comprendido	
		Desde: _01_ /_03 / _2023_	Hasta: 31_ /_03_/ _2023_
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN.			
Supervisor y/o Interventor: JAIME ANDRES PATIÑO CHAPARRO			
Nombre o razón social del contratista: HECTOR DANIEL RUIZ DIAZ		C.C.-N.I.T.: 76.326.439	
Dirección: Claros del bosque, bloque 11 casa 16		Teléfonos: 3152728402	

Informe parcial _X__ **Informe Final ____**

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ANEXOS
CAPACITACION SEGURIDAD VIAL, ACTORES VIALES, CULTURA VIAL, NORMAS, SEÑALES DE TRANSITO EN CONSESIONARIO CHEVROLET.	Se lleva a cabo la capacitación al personal de la empresa Chevrolet en los temas de cultura vial, actores viales, seguridad vial, normas tránsito, señales de tránsito.	Anexo registro fotográfico.
CAPACITACION SEGURIDAD VIAL, ACTORES VIALES, CULTURA VIAL, NORMAS, SEÑALES DE TRANSITO EN CONSESIONARIO NISSAN.	Se lleva a cabo la capacitación al personal de la empresa NISSAN en los temas de cultura vial, actores viales, seguridad vial, normas tránsito, señales de tránsito.	Anexo registro fotográfico.
CAPACITACION SEGURIDAD VIAL, ACTORES VIALES, CULTURA VIAL, NORMAS, SEÑALES DE TRANSITO EN CONSESIONARIO SUZUKI.	Se lleva a cabo la capacitación al personal de la empresa SUZUKI en los temas de cultura vial, actores viales, seguridad vial, normas tránsito, señales de tránsito.	Anexo registro fotográfico.
ACOMPAÑAMIENTO AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.	Se realiza el acompañamiento a la jornada de capacitación al público de la agencia nacional de seguridad vial.	Anexo registro fotográfico.
CAPACITACION SEGURIDAD VIAL, ACTORES VIALES, CULTURA VIAL, NORMAS, SEÑALES DE TRANSITO EN LA IPS INTERFISICA.	Se lleva a cabo la capacitación al personal de la empresa IPS INTERFISICA en los temas de cultura vial, actores viales, seguridad vial, normas tránsito, señales de tránsito.	Anexo registro fotográfico.

OBSERVACIONES

POR PARTE DEL CONTRATISTA:	POR PARTE DEL SUPERVISOR:

Hector Ruiz

FIRMA CONTRATISTA

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Powered by CamScanner

20231500135521

El Supervisor, dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas anteriormente, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 01_/_03_/_2023_ y _31_ /_03_/2023_ y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, y por lo que se procede a la elaboración del acta de pago parcial_X_ y/o final__, para el trámite de pago.

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nota: En caso que el contratista presente un informe de actividades en formato externo, el supervisor del contrato deberá diligenciar este documento trasladando la información del informe presentado por el contratista indicando el número de radicado y el número de folios.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S

CONSTANCIA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CONTRATANTE, PARA TRÁMITE DE PAGO.

Yo, _____, recibo a los 12 días del mes de 4 del año 23 los documentos anteriormente descritos, los cuales pasan a ser parte del expediente contractual.

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
Yanet Campo Arroyo
Contratista
Oficina Jurídica

Firma recibido Personal Archivo de gestión oficina jurídica

REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CAPACITACION SEGURIDAD VIAL, ACTORES VIALES, CULTURA VIAL, NORMAS, SEÑALES DE TRANSITO EN CONSESIONARIO CHEVROLET.



Powered by CamScanner

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-20
	CONTROL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Versión: 02
		Página 1 de 1

# DE CONTRATO O CONVENIO:	20231800003517 **# INFORME: 2**	
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	
CONTRATISTA / CONVENIANTE:	HECTOR DANIEL RUIZ DIAZ	
C.C.-N.I.T.: 76326439	**Dirección: Calle 25 NORTE # 3 64 SOTARA**	**Teléfono: 3152728402**
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN.		
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	JAIME ANDRES PATIÑO CHAPARRO	

1. CERTIFICACION DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP Y SIA OBSERVA.

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	MP-ST-CD-127-2023

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL SECOP SI____, NO SOLICITARON____, NA X

El funcionario / contratista, Daniel Paz identificado con CC. 1061807119 designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro del **SECOP II**, Y El funcionario / contratista, Daniela Patiño identificado con CC. 1002966618 designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro de **SIA OBSERVA**

CERTIFICAN que a la fecha (10 04 | 2023) una vez consultado el **SECOP II Y SIA OBSERVA**, el CONTRATISTA en mención, tiene publicados los documentos correspondientes al mes de Febrero del expediente contractual en las plataformas. Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

Daniel Paz
FIRMA DEL RESPONSABLE SECOP II

Daniela Patiño
FIRMA DEL RESPONSABLE SIA OBSERVA

2. CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA.

El funcionario/contratista [illegible], identificado con CC 34538[illegible], responsable del control del Archivo de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica, **CERTIFICA** que a la fecha (12/4/23), una vez consultado el expediente físico que reposa en el Archivo de Gestión de la Oficina Asesoría Jurídica, el **CONTRATISTA** en mención, cuenta con los documentos al día, por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

3. CERTIFICACIÓN DE ORFEO.

El funcionario/contratista Sandra B Manquillo, identificada con CC. 34566011, responsable del control del Manejo del Sistema de Gestión Documental **ORFEO** de la entidad, **CERTIFICA** que a la fecha (11 ABR. 2023), el CONTRATISTA en mención:

- **A)** No presenta documentos pendientes de fecha superior a treinta (30) días en el sistema ORFEO. [X]
- **B)** No tiene habilitado usuario de Orfeo. [ ]
- **C)** No tiene documentos pendientes en el Sistema Orfeo (**Obligatorio Para Actas Finales**) [ ]

Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago

FIRMA DEL RESPONSABLE Sandra Viviana Manquillo

Técnico Operario 01

Powered by CamScanner

Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto:	**PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE POPAYAN EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYAN.**
Valor:	**Valor Inicial: $11.600.000,00** **+ Adiciones: 0** **= Valor Vigente: $11.600.000,00**

Nombre o Código:	**2023-351**	Modalidad de Selección:	**Contratación Directa**
Procedimiento / Causal:	**Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo**	Tipo de Contrato:	**Apoyo a la Gestión**
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	**2023/02/13**	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	**2023/02/13**
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	**2023/05/31**	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	
Plazo de Ejecución:	**107 Día(s)**	Año de Suscripción:	**2023**
Dias Suspensión	**0**	Anticipo:	**No**
Estado actual del contrato:	**RENDIDO**	Novedades del contrato:	

Vigencias para el contrato actual

Agregar / Editar Vigencias

Rubros asociados al contrato

2.3.2.02.02.008.67.2409011-Servicio de control a la seguridad vial.Subcuenta	2023	Recursos Propios	Inversión	Servicios de Transporte	$2.733.290.316,00

Agregar / Editar Rubros

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76326439		RUIZ DIAZ HECTOR DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 este No 9-60	POPAYAN-CAUCA	8230859	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	1962718486	9447395844	I	2023/04/13	2023/03/10	BANCOLOMBIA	0	$358,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$28,300	$0	$0	$28,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$358,900	$0	$0	$358,900

2023/03/10 08:54 AM

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

10:06 secop.gov.co/CO1Cor

HECTOR DANIEL RUIZ DIAZ

NIT: 76326439-6
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
CALLE 25N 3 64, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 00000000

Autorización facturación electrónica No. 18764042760506 válida desde 2023-01-12 hasta 2023-07-12 rango desde FEVE51 hasta FEVE500

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	891580006
Cliente:	MUNICIPIO DE POPAYAN
Dirección:	CRA6 4 21 ED CAM, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	8241500
Email:	contabilidad@popayan.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FEVE55
Fecha Emisión	03/04/2023 09:28:22
Fecha Vencimiento	03/04/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Total de Líneas:	1

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	98390000-3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	C62	1,00	$2.436.975,00	19,00	0,00	$2.436.975,00

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa	Importe
01 IVA	$2.436.974,78	19,00%	$463.025,00

Subtotal:	$2.436.975,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$463.025,00
Total:	$2.900.000,00

Notas:	CONTRATO:20231800003517
CUFE:	6f9a77f406ab697eb0c758018d3ec4d10b91dc9ec6319d7f66d1d1108f6aec5e55a7dfe8b376d9a094daa8f0d9ede92f
Total con letra:	(dos millones novecientos mil pesos)

Firma Digital: H1VKKrVZy2tc9aDVaJEsOhwRxa1xrLGTdOQNotC/TByIFTT2yfBwFgdXifgM/S 5dZOK9rpj55h9VRyvryb4t90u/NsnCSxBcNNJC2elhMQ0iEOpU BsMBzvPzPmR2t YhKl/8gpSXDEWm82AL7U4k6Nx3FW7X9CPHAzIV3kXqrGGo8A7l5WDZK32OgEIQt rA12uTiOu6PwqADnlX/OwZjJ6ucHDCoY4tO XRaPI9ALFCE7L2v/HeaemTXKoA3SSY z9Jems0g/U9IADrKGFLbQbWJ13bfeW/xLulCY+3RkBoZ5veGLpZmmJW4TXXfoEBY 8pNmxJKpDwGGnfVASAz8 RAw=

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Powered by CamScanner