SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	398 DE 2022
Periodo y/o No. de Pago	21 de junio de 2022 hasta el 25 de marzo de 2023
Nombre Del Contratista	FUNDACIÓN FUNCITEG
Nit:	830.089.058-0
Objeto Del Contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO LOGÍSTICO Y DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL A MONTO AGOTABLE REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL LOCAL, EN TODOS LOS ESPACIOS, EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE REALICE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Fecha de Inicio	21 de junio de 2022
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	30 de abril de 2023
Póliza	NB-100211689

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)**
ADICIÓN	21 DE FEBRERO 2023	$180.000.0000	NB-100211689
PRÓRROGA	21 DE FEBRERO DE 2023	30 DE ABRIL DE 2023	NB-100211689
SUSPENSIÓN			
OTRO SI			

Nota: Incluir las líneas que se consideren necesarias conforme a las modificaciones contractuales realizadas.

OBSERVACIONES: (SI APLICA)

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

PRIMER REPORTE
Se realiza las respectivas solicitudes de eventos y materiales, vía correo. Dicha solicitud la realiza, el coordinador de área o el enlace en un formato de Excel determinado.
SEGUNDO REPORTE
Se tramita segundo, el porcentaje de ejecución va en 27%, queda por ejecutar un valor total de $291.805.135
TERCER REPORTE
Se tramito el tercer desembolso, el porcentaje de ejecución va en 43%, queda por ejecutar un valor total de $226,128.796
CUARTO REPORTE
Se esta tramitando el pago correspondiente, el porcentaje de ejecución va en 43%, queda por ejecutar un valor total de $226,128.796
QUINTO REPORTE
Se está tramitando el pago correspondiente, el porcentaje de ejecución va en 99,04%, queda por ejecutar un valor total de $395.859.920,83
SEXTO REPORTE
Se realiza seguimiento a la gestión de la rendición de cuentas por pagar, la cual tiene fecha el 13 de mayo y de 2023, se encuentra en trámite la prorroga del contrato, ya que tiene fecha estimada de terminación del 30 de abril de 2023 y se prorrogara hasta el 31 de mayo de 2023

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Nota: (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de pagos o de adiciones o de acuerdo con cualquier dato adicional)

General

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$ 400.000.000
Valor Adición No. 1 (si aplica)	$ 180.000.000
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	$ 580.000.000
Pago No. 1	$ 46.026.532
Pago No. 2	$ 62.168.389
Pago No. 3	$ 65.676.311
Pago No. 4	$ 221.988.689
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$ 395.859.921

Específico

Recursos del FDL (Aplica para los Fondos de Desarrollo Local)

N°	Actividades	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total	Mes 1	Mes 2	Total	Saldo	Observaciones
1	Recursos solicitados por el fondo desarrollo local según la oferta económica	1263	Unidades solicitadas oferta económica	N/A	N/A	N/A	N/A	$46.026.559,19	$353.973.440	Ver factura No. F136 Pago 1. Evidencia pago 1
2	Recursos solicitados por el fondo desarrollo local según la oferta económica	1848	Unidades solicitadas oferta económica	N/A	N/A	N/A	N/A	$62.168.333,8	$291.805.106,6	Ver factura No. F151-148 Pago 2. Evidencia pago 2
	Recursos solicitados por el fondo desarrollo local según la oferta económica	2112	Unidades solicitadas oferta económica	N/A	N/A	N/A	N/A	$65.676.311,23	$226.128.765,37	Ver factura No. F165-F167 Pago 3. Evidencia pago 3
	Recursos solicitados por el fondo desarrollo local según la oferta económica	3971	Unidades solicitadas oferta económica	N/A	N/A	N/A	N/A	$221.988.688,83	$4.140.076,54	Ver factura No. F170-F171-F172 Pago 4. Evidencia pago 4

Nota: Recuerde que los pagos se deben realizar según lo especificado en el contrato, valor de la oferta y demás documentos del proceso contractual.
Incluir en caso de ser necesario el No. de ingreso al almacén.

INGRESOS A ALMACÉN

Periodo	No de Actividad	Número de factura	Número de ingreso a almacén
PAGO 2	PAGO 2	F151	2179
PAGO 2	PAGO 2	F148	2180
PAGO 3	PAGO 3	F123	2201

Apoyo a la Supervisión Administrativo

ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
Supervisora
Alcaldesa Local de Engativá

Proyectó: *Miguel Angel Acosta Perez*
Revisó: *Zayra Catalina Bernal Cabrera*
Juan Pablo Chaves Rodríguez
Ricardo García