INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS

CON PROVEEDORES

PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	493 de 2022
Periodo y/o No. de Pago	17 de enero al 25 de marzo de 2023
Nombre Del Contratista	FUNCITEG
Nit:	830089058
Objeto Del Contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EL FORTALECIMIENTO DE MIPYMES DE LA LOCALIDAD ENGATIVÁ
Fecha de Inicio	17 DE ENERO DE 2023
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	16 DE JULIO DE 2023
Póliza	15-40-101084137 del 31/01/2023

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRÓRROGA	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

REPORTE UNO - ENERO
✓ Se firmó acta de inicio el 17 de enero de 2023. ✓ Se realizó primer comité técnico el 25 de enero de 2023. ✓ Se apoyo la preparación de la presentación pública programada para el 6 de febrero de 2023. ✓ Se aprobaron hojas de vida de los profesionales requeridos para el contratos ✓ Se realizó comité extraordinario para revisión de entregables y avances en la preparación de presentación pública.
REPORTE DOS - FEBRERO

✓ Se realizó presentación pública. ✓ Se realizó comité técnico mensual. ✓ Se revisó la propuesta para módulos itinerantes. ✓ Se realizó seguimiento a la construcción y publicación de piezas gráficas para la convocatoria. ✓ Se remiten bases de datos de programas anteriores para contrastar los inscritos según requerimiento del anexo técnico del contrato.
REPORTE TRES - MARZO
✓ Se realizó seguimiento al desarrollo del plan de medios aprobado por la oficina de prensa. ✓ Se reciben documentos correspondientes al primer desembolso del 30%, para revisión y aprobación de los apoyos a la supervisión. ✓ Se realizó comité técnico mensual. ✓ Se realizó seguimiento al proceso de inscripción para cada actividad. ✓ Se realizó publicación 1er informe de verificación de documentos en la página web de la alcaldía. ✓ Se realiza seguimiento al cronograma de visitas a los establecimientos de comercio. ✓ Se realizó el cargue del primer pago al SECOP II.
REPORTE CUATRO - ABRIL
✓ Se realizó publicación de 2do informe de subsanación de documentos para continuar con el proceso en la página web de la alcaldía. ✓ Se realizó reunión con los profesionales que visitaron a los emprendimientos inscritos para tener el insumo y complementar la evaluación a realizar por el FDLE. ✓ Se solicita iniciar proceso de solicitud del parque con el IDRD para el evento Expoengativa. ✓ Se solicitan y se revisan documentos para segundo desembolso programado.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$2.088.463.489
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	$2.088.463.489
Pago No. 1	$626.539.047
Pago No. 2	$0
Pago No. 3	$0
Pago No. 4	$0
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$1.141.924.442

Específico

Recursos del FDL

N°	Actividades	Cantidad	Unidad de medida	Valor total	Saldo	Observaciones
1	Primer pago, correspondiente al treinta por ciento (30%) del total del contrato,	N/A	Global	$ 623.539.047	$1.141.924.442	Este pago se realizó después de la aprobación del cronograma de actividades, la ejecución del 30% de las actividades establecidas en el cronograma y la presentación del informe de actividades con las respectivas evidencias de ejecución, avalado por el supervisor y/o apoyo a la supervisión

INGRESOS A ALMACÉN

Periodo	No de Actividad	Número de factura	Número de ingreso a almacén
Ingreso 1	Ingreso 1 (Inscripciones)	F177	2250

Natalia Marcela Reina Suárez
Apoyo a la supervisión Administrativo

Jeimmy Julieth Vanegas Mesa
Apoyo a la supervisión Técnico

Leidy Johana Mahecha Maecha
Apoyo a la supervisión Técnico

ÁNGELA MARIA MORENO TORRES
Supervisora
Alcaldesa Local de Engativá

Proyectó: Natalia Reina
Revisó: Shayuri Yulieth Pinto Muñoz
Juan Pablo Chaves Rodríguez
Ricardo García