Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto:	**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA, PARA LA RECUPERACION DE LAS LUNADAS COMO ESPACIO DE SANA CONVIVENCIA, CONSERVACION Y TRANSMISION DE SABERES ANCESTRALES A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE EXPRESIONES ORALES, MUSICA Y DANZA EN LAS ESCUELAS DE MUSICA TRADICIONAL DEL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY, EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA CONSERVACION Y FORMULACION DE PLANES DE SALVAGUARDA DE PATRIMONIO INMATERIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA**		
Valor:	**Valor Inicial: $24.477.551,00** **+ Adiciones: 0** **= Valor Vigente: $24.477.551,00**		
Nombre o Código:	**0721-2023**	Modalidad de Selección:	**Contratación Directa**
Procedimiento / Causal:	**Convenios Interadministrativos**	Tipo de Contrato:	**Convenios**
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	**2023/04/12**	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	**2023/04/14**
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	**2023/05/13**	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	
Plazo de Ejecución:	**29 Día(s)**	Año de Suscripción:	**2023**
Dias Suspensión	**0**	Anticipo:	**No**
Estado actual del contrato:	**MARCADO**	Novedades del contrato:	

Vigencias para el contrato actual

Agregar / Editar Vigencias

Rubros asociados al contrato

03 - 2.3.5.01.33.02.02.2.3.4.02.02 - 240-Entidades territoriales distintas de participaciones y compensaciones	2023	Otros	Inversión	Cultura	$46.000.000,00

Agregar / Editar Rubros

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

Precontractual	282	2023/01/02	03 - 2.3.5.01.33.02.02.2.3.4.02.02 - 240 - Entidades territoriales distintas de participaciones y compensaciones	$24.477.551,00	$0,00	$0,00
			Total C.D.P.s:	**$24.477.551,00**	**$0,00**	

Vincular C.D.P.

Registro Presupuestal (R.P.)

Contractual	3999	2023/04/13	$24.477.551,00	$0,00	$0,00
		Total R.P.s:	**$24.477.551,00**	**$0,00**	

Agregar / Editar R.P.

Contratistas

800051168	MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY	Contratista	2023/04/21

Agregar / Editar Contratista

Supervisores - Interventores

34545283	ENELIA SALINAS CHIVATA	Interno	2023/04/21

Agregar / Editar Supervisores

Fechas Registradas

2023/04/12	Fecha de Suscripción (Firma Contrato)
2023/04/14	Fecha de Inicio (Acta de Inicio)
2023/05/13	Fecha de Finalización (Proceso Inicio)
2023/01/31	Fecha de Publicación en el SECOP Ver Publicación (https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3785062&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.sec

Agregar / Editar Fechas

Documentos de Legalidad Anexados

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO	
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA (AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	CONVENIO(AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido	
Contractual En Ejecución	ACTA DE INICIO (AGR)	1	Requerido	

Anexar Documentos

Traza del contrato

MARCADO ABRIL 21 DE 2023
USR: Ernesto Rojas

VERIFICADO ABRIL 21 DE 2023
USR: Ernesto Rojas

EDICIÓN CONTRATO ABRIL 21 DE 2023
USR: Ernesto Rojas

Mas info

EDICIÓN CONTRATO ABRIL 21 DE 2023

USR: Ernesto Rojas

Mas info

EDICIÓN CONTRATO ABRIL 21 DE 2023

USR: Ernesto Rojas

Mas info

REGISTRADO ABRIL 21 DE 2023

USR: Ernesto Rojas

Abril de 2023

Cerrar