ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3
CONTRATO CD-05-2022-3691 DE 2022

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	X	CONTRATO DE SUMINISTRO	

CONTRATO No:	**CD-05-2022-3691 DE 2022**
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A - EDUBAR S.A. NIT: 800.091.140-4
SUPERVISORES:	- MARIA CRISTINA ROBAYO – SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN - ORLANDO CONTRERAS – SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETO:	GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/L ($30.000.000.000)
VALOR CONTRAPRESTACION:	• DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($2.392.620.000) DISCRIMINADOS ASI: ○ **SERVICIOS PRESTADOS:** DOS MIL DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/L ($2.010.605.042,00) ○ **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA: 19%):** TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($382.014.958,00)
PLAZO:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA No. 1:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023

En consideración al contrato interadministrativo **CD-05-2022-3691 de 2022**, que tiene por objeto **"GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.",** a continuación, se relaciona el valor total de cobro discriminado en la presente acta de acuerdo con lo descrito en la **"CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO: Contraprestación EDUBAR S.A.** a continuación, se relaciona el valor total de cobro discriminado de la presente acta de acuerdo con las actividades desarrolladas por el contratista de obra en las instituciones educativas del distrito en el periodo del 06 de diciembre de 2022 al 20 de febrero de 2023.

- **Contraprestación EDUBAR S.A:**

CONTRAPRESTACION EDUBAR S.A.			
DESCRIPCION	**VALOR ($)**		**PORCENTAJE (%)**
Valor del contrato inicial	$	2.392.620.000,00	100
Cobro 1: Acta de recibo parcial No. 1	$	717.786.000,00	30
Cobro 2: Acta de recibo parcial No. 2	$	1.315.941.000,00	55
Valor ejecutado (incluyendo el presente cobro)	$	2.033.727.000,00	85
Valor por ejecutar	$	358.893.000,00	15
Valor pagado en el presente informe		-	

- **Contrato de obra: EDU-345-2022.**

Ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa en el distrito de Barranquilla:

INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
DESCRIPCION	**VALOR ($)**
Valor inicial (Instituciones Educativas)	$ 25.672.996.396,61
Valor total (Instituciones Educativas)	*$ 25.672.996.396,61*
Acta de recibo parcial No. 1	$ 1.934.476.065,17
Valor ejecutado IED (Incluye el presente cobro)	$ 1.934.476.065,17
Valor pagado en el presente informe - IED	$ 1.934.476.065,17
Valor por ejecutar - IED	$ 23.738.520.331,44

De acuerdo con lo detallado previamente, el **VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 3** MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS (M/L) **($1.934.476.065,17),** por concepto de las actividades de desarrolladas por el contratista de obra en las instituciones educativas del distrito en el periodo del 06 de diciembre de 2022 al 20 de febrero de 2023.

RESUMEN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		
DESCRIPCION	**VALOR ($)**	
Valor del contrato	$	30.000.000.000,00
Acta de recibo parcial No. 1	$	717.786.000,00
Acta de recibo parcial No. 2	$	1.315.941.000,00
Acta de recibo parcial No. 3	$	1.934.476.065,17
Valor ejecutado (incluyendo el presente cobro)	$	3.968.203.065,17
Valor por ejecutar	$	26.031.796.934,83
Valor pagado en el presente informe	$	1.934.476.065,17

Los soportes documentales de acuerdo con el contrato No. **CD-05-2022-3691** que hacen parte directa de los anexos de la presente acta, son: planillas de seguridad social del personal adscrito al contrato, acta parcial de cantidades ejecutadas y memorias

descriptivas, referentes a las actividades ejecutadas en las instituciones educativas del distrito comprendidas dentro del contrato en referencia.

NOTA:

1: Los supervisores certifican que revisaron, verificaron y constataron el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y Supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad y según lo establecido dentro del contrato.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los trece (13) días del mes de abril del 2023.

- Por el Distrito

ORLANDO CONTRERAS
Supervisor técnico
Secretaria Distritai de Obras Púbiicas

MARIA CRISTINA ROBAYO
Supervisor
Secretaria Distritai de Educación

- Por EDUBAR S.A.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPERVISOR
Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla
y la Región Caribe – EDUBAR S.A.