INFORME No. 07 DE 2023

REPORTE DE LA GESTION DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES **N°RA-TH538-11.** COMO **FACILITADOR SOCIO-EMPRESARIAL Y PSICOSOCIAL**, EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 2021000100538 DENOMINADO "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES QUE PERMITAN REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA, TUBARÁ Y JUAN DE ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO"

Objeto del Contrato:	Preverá sus servicios profesionales como FACILITADOR SOCIO-EMPRESARIAL Y PSICOSOCIAL, en el marco del PROYECTO ELEGIBLES DE INNOVACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD, LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS TERRITORIOS, cuyo objeto es el "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES QUE PERMITAN REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA, TUBARÁ Y JUAN DE ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.
Contratista:	YANIE YINETH DIAZ LOZANO
Contratante:	FUNDACION SAHED
Actividad POA	• **Actividad 2**: Realizar taller introductorio de resiliencia ambiental e inscripción de beneficiarios • **Actividad 3**: Caracterizar los beneficiarios y sus predios (socioeconómica, agrícola y gestión del riesgo) • **Actividad 4:** Conformar comités de resiliencia con comunidades identificadas • **Actividad 7:** Implementar los pilotos de Soluciones Basada en la Naturaleza -SbN
Rubro	Talento Humano

Póliza Garantía: SEGUROS MUNDIAL		**Si aplica**	X	**No Aplica**
Número de Póliza	**Fecha de Expedición**	**Fecha de Aprobación**	**Vigencia de Póliza**	
CMT – 100005116	28/10/2022	28/10/2022	15/10/2022 15/06/2024	

Fecha Inicio del Contrato	15 de octubre de 2022
Fecha de Terminación:	14 de abril de 2024
Forma de Pago:	Asignaciones mensuales por un valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/c ($4.000.00. oo)
Valor del Contrato	SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/c ($ 72.000. 000.oo)
Valor Ejecutado	$ 26.133.333,33
Valor para cobrar	$ 4.000. 000.oo
Saldo del contrato	$45.866.666,67

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en las cláusulas 1 del contrato de prestación de servicios profesionales N° **RA-TH538-11.** De 15 de octubre de 2022, me permito relacionar las actividades producidas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:

En mi condición de Contratista, me permito manifestar que he prestado los servicios profesionales de **FACILITADOR SOCIO-EMPRESARIAL Y PSICOSOCIAL** del proyecto de investigación de Sistema general de regalías en el proyecto "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES QUE PERMITAN REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA, TUBARÁ Y JUAN DE ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO", conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA		
Actividades- Obligaciones del Contrato		**Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista**
1	Elaborar protocolos de formación para el desarrollo de actividades de socialización, talleres y mesas de trabajo para el fortalecimiento de capacidades	Elaboración de infografías de los talleres de identificación de brechas liderados por componente psicosocial y socio empresarial. 

		
2	Apoyar en el diseño de instrumentos de priorización	Apoyo en la aplicación de la encuesta de vulnerabilidad a través de la herramienta KoboToolbox en las diferentes comunidades, específicamente del municipio de Tubará. 
3	Programar, coordinar y realizar espacios de socialización con la comunidad para fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de procesos productivos sostenibles y climáticamente inteligentes.	Apoyo en acompañamiento en reunión realización de identificación de brechas dictados en Tubará - Cuatro Bocas Juan de Acosta – Chorrera y Bocatocino. ● Taller # 3. Taller de inteligencia emocional con relación a la resiliencia.

		JUAN DE ACOSTA   

		TUBARA   

		• Taller #4 Taller BPA **JUAN DE ACOSTA.**   • Taller #7 Taller Uso y ahorro eficiente del agua **JUAN DE ACOSTA**

		  ● Taller #8 Taller en Organización y Liderazgo **JUAN DE ACOSTA**

		 
4	Realizar la conformación de comités de resiliencia ambiental y gestión de riesgos	Apoyo en la elaboración del plan de trabajo del COMITÉ DE RESILIENCIA Municipio de JUAN DE ACOSTA.

		
5	Elaboración de planes comunitarios de resiliencia ambiental y gestión de riesgos	No se requirió durante el periodo reportado
6	Apoyar en la implementación y seguimiento de soluciones basadas en la naturaleza para las comunidades.	No se requirió durante el periodo reportado
7	Asistir y participar en reuniones convocadas	Se participó de reunión realizada el 10-04-23, donde se revisó con el equipo el cronograma de actividades en terreno con cada una de las comunidades: 

		
8	Realizar las visitas de campo que se requieran para el levantamiento de información y seguimiento a las actividades del proyecto	Apoyo en visita de campo realizada en el municipio de Puerto Colombia.  

		Apoyo en visita de campo realizada en el municipio de Tubara, inspección del área priorizada en la comunidad de 4 Bocas.  

		Apoyo en visita de campo realizada en el municipio de Juan de Acosta, inspección del área priorizada en la comunidad de Bocatocino.  
9	Las demás actividades solicitadas por EL CONTRATANTE, que sean pertinentes en el logro de los objetivos del proyecto	• Se revisó y aprobó informe de actividades del equipo técnico: Carlos Silvestre Martinez Profesional socio empresarial Mes de Abril 2023. • Apoyo en el desarrollo de cápsulas informativas sobre cada una de las temáticas desarrolladas por el equipo socio empresarial y psicosocial para publicaciones en redes sociales:

LIQUIDACION DEL CONTRATO				
Valor Total Del Contrato				$72.000. 000.oo
ABRIL		Periodo pagado	01 AL 30 DE ABRIL 2023	$4.000. 000.oo
Saldo por Pagar del Contrato				$45.866.666,67

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
TIPO DE APORTE	**PLANILLA N°**	**MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE**	**VALOR PAGADO**
SALUD	**9449282642**	ABRIL 2023	$200.000
PENSION	**9449282642**	ABRIL 2023	$256.000
ARL	**9449282642**	ABRIL 2023	$16.800

Se adjunta soportes en físico y medio magnético.

El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte para el cobro total y final de este.

Fecha de Presentación: 21 de Abril de 2023.

Cordialmente,

YANIE YINETH DIAZ LOZANO
C. C. N°1.073.814.748
FACILITADOR SOCIO-EMPRESARIAL Y PSICOSOCIAL

Revisó y aprobó	Cargo	Firma
Yhonattan Méndez Nobles	Director del proyecto	

Vo. Bo/ FUNDACION SAHED
Jaime Javier Meza Cogollo
C.C. N° 1.067.920.634
Representante Legal (S)