MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
890501434-2

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 E11425

ORDEN DE PAGO : 00 009339-V
FECHA : ago-23/2022
BENEFICIARIO : DICOIN INGENIEROS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900557017-0
CONCEPTO : Servicios de la construcción en vivienda, ciudad y territorio
OBJETO : 1ER PAGO DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS (HOGAR DE PASO,SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIOMUNICIPAL) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA,DURACION: 4 MESES, FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, INCISO 2-SEGÚN CT-OP #1967 DEL 25 DE MARZO DEL 2022.PERIODO 22 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO DE 2022, SEGUN ACTA 1 DE 2022.

BANCO : BANCO BOGOTA TMC SGP PROPOSITO GRAL. **CUENTA** : 260-11998-7
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : TRANSFERENCIA
DOCUMENTO : CTOP#1967

PROHOSPITAL		0.00
IMRD		0.00
PROCES CIENTIF	744772	2,975,000.00

DISPONIBILIDAD : 00 002139 - 25/03/2022
REGISTRO : 00 002177 - 25/03/2022

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.3.2.02.02.005.40	Servicios de la construcción	00 009339	2.1.2.3.2.02.02.005.40	00	240102.027	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (INCISO 2)	80,149,984.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4002020 **Código BPIN:** 2020540010051 **Prod. DANE:** 53290
Grupo rubro: 25

TOTALES **80,149,984.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
008	NO USAR - VER CONCEPTO # 023 - RET. CTRATO.DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION EN GRAL	80,149,984.00	2.0	1,603,000.00
040	DESCUENTO - ESTAMPILLA PROANCIANOS TARIFA: 2%	80,149,984.00	2.0	1,603,000.00
042	DESCUENTO - ESTAMPILLA PROCULTURA TARIFA 2%	80,149,984.00	2.0	1,603,000.00
043	DESCUENTO - CONTRIB. ESPECIAL FDO SEGURIDAD TARIFA : 5%	80,149,984.00	5.0	4,007,499.00
045	DESCUENTO - ESTAMPILLA PROEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ	80,149,984.00	2.0	1,603,000.00
046	DESCUENTO - TASA PRODEPORTE Y RECREACION - IMRD	80,149,984.00	2.0	1,603,000.00
100.	RETE IMPTO DE IND.Y COM- ICA - TARIFA : 0.3 (3 X 1000)	80,149,984.00	0.3	240,450.00

TOTAL DESCUENTOS **12,262,949.00**

NETO A PAGAR **67,887,035.00**

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
890501434-2

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 E11425

ORDEN DE PAGO : 00 009339-V
FECHA : ago-23/2022
BENEFICIARIO : DICOIN INGENIEROS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900557017-0
CONCEPTO : Servicios de la construcción en vivienda, ciudad y territorio
OBJETO : 1ER PAGO DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS (HOGAR DE PASO,SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIOMUNICIPAL) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA,DURACION: 4 MESES, FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, INCISO 2-SEGÚN CT-OP #1967 DEL 25 DE MARZO DEL 2022.PERIODO 22 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO DE 2022, SEGUN ACTA 1 DE 2022.

BANCO : BANCO BOGOTA TMC SGP PROPOSITO GRAL. **CUENTA** : 260-11998-7
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : TRANSFERENCIA
DOCUMENTO : CTOP#1967

PROHOSPITAL		0.00
IMRD		0.00
PROCES CIENTIF	744772	2,975,000.00

DISPONIBILIDAD : 00 002139 - 25/03/2022
REGISTRO : 00 002177 - 25/03/2022

FIRMA DEL FUNCIONARIO
ELABORO

GUILLERMO PEREZ GUARNIZO
SECRETARIO DEL TESORO MUNICIPAL