Bogotá DC, 21 de abril de 2023

SENA
CEET – Distrito Capital
Atn: Ing. JUAN CARLOS MAYA GONZALEZ

Referencia: **Solicitud de prorroga**
Contrato No. CO1.PCCNTR.4826167

Apreciado Ing. Juan Carlos,

Una vez firmada el acta de inicio del contrato de la referencia iniciamos los trámites para la entrega de los elementos objeto de este contrato. Sin embargo, el proceso se ha tardado más de lo planeado, puesto que de acuerdo con la normatividad vigente de la Superintendencia de Sociedades, para la comercialización de este tipo de productos, fue necesario esperar la validación por parte del nuestro proveedor de nuestros documentos. Una vez realizado el pago del 100%, nos fue asignada fecha de entrega de los cilindros para el 8 de mayo del presente, por lo anterior solicitamos una prórroga del contrato hasta el 12 de mayo de 2023, para contar con un margen en caso de algún inconveniente.

Quedamos atentos a su respuesta.

Cordial saludo,

Mildred Rodríguez López
Representante legal
POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S.
NIT 900.293.152-2