ACTA DE REUNIÓN CONVENIO 818

DATOS BÁSICOS DEL CONVENIO				
Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá (SDDE)	**Fecha de suscripción del convenio**	**Día**	**Mes**	**Año**
		21	10	2022
Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de fortalecer el ecosistema de emprendimiento de Bogotá región, a través de una herramienta digital que permita el diagnóstico, información, promoción y ruta de acceso a los servicios de fortalecimiento y financiación a emprendedores y MiPymes de la ciudad.			

Con el objetivo de hacer seguimiento a la ejecución del convenio se realiza reunión con las partes. A continuación, se describe el desarrollo de esta:

DETALLES DE LA REUNIÓN DE CIERRE					
Fecha	03/03/2023	**Hora inicio**	**Hora fin**	**Lugar**	Virtual vía Teams Link grabación
		11:50 am	1:07 pm		

Asistentes		
Nombres y apellidos	**Entidad**	**Cargo**
Danna Agudelo S.	Secretaría de Desarrollo Económico	Profesional
Diana Guevara	Secretaría de Desarrollo Económico	Contratista
Diego Pardo	Secretaría de Desarrollo Económico	Contratista
Margarita Rubio	Secretaría de Desarrollo Económico	Contratista
Andrea Figueroa	Secretaría de Desarrollo Económico	Contratista
Iván Pérez	Invest In Bogotá (IIB)	Oficial de Inversiones
Darío Rodríguez	Invest In Bogotá (IIB)	Jefe de Investigaciones e inteligencia de mercados
Camila Barragán	Invest In Bogotá (IIB)	Analista de Investigación
Milena Hernández	Invest In Bogotá (IIB)	Directora de tecnología
José Manuel	Invest In Bogotá (IIB)	Director de Comunicaciones

Temas tratados	
1.	Organización Pre -lanzamiento- Evento Start.co
2.	Evento lanzamiento
3.	Otro sí del convenio
4.	Entregables y papelería del convenio

DESARROLLO DE LOS TEMAS TRATADOS	
1.	**1. Revisión temas para la participación de IIB y la SDDE en el marco de Start.co** Teniendo en cuenta que se desarrollaran espacios estratégicos asociadas al lanzamiento y la divulgación de la herramienta digital, el primero de ellos en el marco del evento de Start.co, la reunión inicia con la revisión de los puntos de participación en dicho evento. IIB y la SDDE, hablaron de manera conjunta con el líder organizador de Start.co para que se tuviera en cuenta que las dos entidades compartirán un stand. El cual contará con los elementos tecnológicos y de mobiliario necesarios para la atención del público. Especialmente, se contará con tabletas para facilitar la exposición de la ruta e incentivar el registro de emprendedores y empresarios a la convocatoria. Frente a los requerimientos, es necesario definir los contenidos que estarán rotando por las dos pantallas que estarán ubicadas en la parte de atrás del stand. Así como, quienes serán las personas que estarán atendiendo el Stand y la labor que realizarán. Respecto al presupuesto, el stand será cubierto con los recursos del convenido destinados para el lanzamiento. Es decir, de los $140 millones se destinarán entre $12 y $13 millones para cubrir lo que tiene que ver con el espacio, alquiler del mobiliario, las pantallas, y las tabletas. Para Start.co se requiere que la plataforma disponga del formulario de registro, en pleno funcionamiento.
2.	**2. Evento de lanzamiento** La fecha prevista para el lanzamiento es a mediados de abril. El lugar sugerido es Atrio Piso 25.

DESARROLLO DE LOS TEMAS TRATADOS	
	Es un evento tipo coctel, por ello la invitación será alrededor de 100 miembros claves del ecosistema (entre universidades, entidades públicas de emprendimiento, gremios y asociaciones, Atenea, Agatha y algunos empresarios) La idea es que sea un evento pequeño, con invitados estratégicos que sean aliados para la difusión de la ruta y la consecución de las empresas que se tienen en la meta (725 empresas). La SDDE recuerda el paso a paso de la ruta: **Paso 1.** Preinscripción en el formulario que ya está listo. **Paso 2.** Tan pronto el postulante se inscribe, la plataforma debe enviarle un correo con las credenciales de usuario. **Paso 3.** Los empresarios, deben adjuntar unos documentos para poder acreditar su información (la SDDE están definiendo cuáles son o sí sólo con el registro mercantil), **Paso 4.** Esta documentación es revisada por la SDDE y con base en ello, define quienes cumplen y continúan en la ruta. **Paso 5.** Las empresas pasan a fortalecimiento, posteriormente a los váuchers y luego a conexiones con mercados. La SDDE, con la U del Rosario y el Cesa, están revisando las preguntas de clasificación. Para este aspecto, se puede ir dejando una estructura grafica del formulario dentro de la plataforma. En la sección de “Ecosistema” dentro de la plataforma, se comentó que colgaría información sobre el Distrito de Ciencia y tecnología, Es importante, que la SDDE envíe esta información a IIB. Dentro de lo que se está revisando para el desarrollo del lanzamiento, es contar con un panel de emprendedores colombianos, un speaker de Ecopetrol y un speaker muy llamativo para el cierre. A parte de las palabras de las cabezas de las entidades, así como la exposición de la ruta.
3	**3. Otrosí del convenio.** Teniendo en cuenta que se requiere desarrollar actividades adicionales de posicionamiento y divulgación de la ruta de alto impacto, y considerando que el convenio finaliza en la semana del 24 de abril se concluye la necesidad de realizar un otrosí que amplie el periodo de ejecución del mismo. Para lo anterior se señala la importancia de verificar en detalle las implicaciones de ese cambio en la minuta del convenio. Adicionalmente, se requiere verificar con detalle los recursos económicos disponibles y establecer los entregables que saldrán tanto del evento de lanzamiento, como de las nuevas actividades que se

	desarrollarán en el periodo adicional del Otro sí.

<table>
<tr><th colspan="2">DESARROLLO DE LOS TEMAS TRATADOS</th></tr>
<tr><td></td><td>La elaboración de este documento de justificación de la necesidad se trabajará de manera conjunta entre IIB y la SDDE.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>4. Entregables y papelería del convenio.

La SDDE está en un proceso de auditorías, es importante que todo lo referente a entregables, actas y grabaciones de las reuniones de seguimiento estén listas.

Se trabajará de manera conjunta, para que los entregables de este periodo esten listos para que se entreguen a la SDDE, de manera tal, que inicie el periodo del Otro sí con todo al día.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3.</td><td colspan="3">Siguientes pasos y compromisos</td></tr>
<tr><td>Tema</td><td>Responsable</td><td>Fecha</td></tr>
<tr><td>Definir contenido de las pantallas y las personas que estarían en el stand.

(Videos de Barcelona, Smart city podría ser una opción, renders y Gif de la ruta de alto impacto.
En el otro mostrar temas de innovación del distrito de C&T)

Hablador con el QR para empresarios se puedan registrar en la ruta del alto impacto.</td><td>Secretaria de Desarrollo Económico

Invest in Bogotá</td><td>Semana del 6 de marzo</td></tr>
<tr><td>Se requieren los textos que alimentarán la postulación de los empresarios en la ruta.</td><td>Secretaria de Desarrollo Económico</td><td>03 de marzo</td></tr>
<tr><td>Definición de la justificación para la firma del Otro sí.</td><td>Invest in Bogota y la secretaria de Desarrollo</td><td>Tercera semana de marzo</td></tr>
</table>