Fecha de la solicitud:	24 de Abril de 2023
Tipo de solicitud:	Prórroga
Fecha de recepción en la Oficina Asesora Jurídica:	
Nombre y dependencia del Director(a) que presenta la solicitud:	MARIANA DEL PILAR MUÑOZ RINCON DIRECTORA DE COMPETITIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN
Items del plan de compras en que se encuentra prevista esta modificación:	
Tipo y número de Convenio por modificar:	Convenio Interadministrativo 818-2022
Objeto del Convenio	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de fortalecer el ecosistema de emprendimiento de Bogotá Región, a través de una herramienta digital que permita el diagnóstico, información, promoción y ruta de acceso a los servicios de fortalecimiento y financiación a emprendedores y MiPymes de la ciudad.
Proyectos de inversión o rubros de funcionamiento:	
Nombre del Asociado:	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN DINÁMICA - INVEST IN BOGOTÁ
Justificación:	1. GENERALIDADES Que el 21 de octubre de 2022 se suscribió el convenio interadministrativo No. 818-2022 entre la SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO y la CORPORACIÓN PARA EL DESARRROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGIÓN-REGIÓN DINÁMICA –INVEST IN BOGOTA , con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de fortalecer el ecosistema de emprendimiento de Bogotá Región, a través de una herramienta digital que permita el diagnóstico, información, promoción y ruta de acceso a los servicios de fortalecimiento y financiación a emprendedores y MiPymes de la ciudad”, con un plazo inicial de seis (6) meses, iniciando el 27 de octubre de 2022 y terminación el 26 de abril de 2023, por un valor total de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS ($939.050.00), aportados de la siguiente manera: • OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000) aportados por la SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO • CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS ($139.050.000) en especie, por parte de CORPORACIÓN PARA EL DESARRROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGIÓN-REGIÓN DINÁMICA –INVEST IN BOGOTA Que a la fecha la SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO ha realizado tres (3) desembolsos por valor de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($240.000.000) cada uno, sumando un total de SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($720.000.000) 2. JUSTIFICACIÓN. En línea con el cumplimiento de los objetivos de promover el emprendimiento, fortalecer las capacidades empresariales de las MiPymes, generar condiciones para que el tejido empresarial pueda superar las barreras para la innovación y dinamizar el ecosistema de emprendimiento, a través de una herramienta digital que permita el diagnóstico, información, promoción y ruta de acceso a los servicios de fortalecimiento y financiación a emprendedores y MiPymes de la ciudad, se estipuló un tiempo inicial de ejecución de 6 meses, de acuerdo con las siguientes fases y presupuesto: Ver anexo: Solicitud de prórroga al convenio 818-2022 – Tabla 1.

	En este sentido, a la fecha, se han venido ejecutando las actividades de las fases 1, 2 y 4. Sin embargo, frente al desarrollo del evento de lanzamiento de la herramienta digital y la ruta de alto impacto de la fase 3 y con base en lo desarrollado en las fases previas, se identificó la pertinencia de modificar la fecha del evento de lanzamiento y hacer el desarrollo de este por momentos en diferentes espacios y acompañar la interacción y dinamización de los empresarios en la plataforma durante 5 meses, a través de: 1. Realización de espacios y actividades estratégicas, asociadas al lanzamiento y la divulgación de la herramienta digital y la ruta de alto impacto que involucren: i) Participación en escenarios de impacto; ii) Desarrollo de espacios digitales de conexión y divulgación con actores clave del ecosistema, con los que se pueda visibilizar la herramienta y difundir sus propiedades. Adicionalmente, iii) Llevar a cabo, un encuentro que permita el reconocimiento y estímulo a las mejores empresas innovadoras de Bogotá, que hayan sido beneficiarias en el marco de la ruta de alto impacto en el pilar de fortalecimiento. 2. En línea con lo anterior y articulado con la Fase 1 y la Fase 2 es necesario, para ampliar la base de actores del ecosistema emprendedor de alto impacto de Bogotá que participan e interactúan con la plataforma, generar contenidos actualizados y herramientas dinámicas, que mantengan el interés y el compromiso de las empresas. Teniendo presentes los puntos enunciados, se requiere: 1. Ampliar el Convenio hasta el 30 de septiembre de 2023, para completar la ejecución de la Fase 3, toda vez que, el tiempo descrito en los estudios previos para implementar la Fase en mención no será suficiente para lograr este último propósito y obtener los resultados esperados. Al respecto, es relevante tener en cuenta los tiempos en que las empresas objetivo realizan su entrada a la herramienta y a la ruta de alto impacto y, de esta manera, garantizar el registro, interacción, conexión y creación de un ambiente de articulación entre ellas, para la creación de comunidad, aprovechando las funcionalidades que brinda la herramienta: (i) Diagnóstico; (ii) Facilitación de información y promoción (que articula y organiza la oferta de servicios para emprendedores y empresarios, mediante un repositorio de información con dicha oferta); (iii) Visibilización de la ruta de alto impacto (con la oferta de servicios de fortalecimiento, financiación y conexión a mercados de la SDDE para emprendedores dinámicos y MiPymes) y (iv) Emparejamiento (para los inversionistas locales y extranjeros sobre la oferta de posibilidades de inversión en emprendimiento, de manera que se gesten conexiones que permitan escalar la nueva generación de empresas del ecosistema de emprendimiento dinámico y de alto impacto de Bogotá Región. 2. Ajustar el presupuesto propuesto para la ejecución del convenio, así: Ver anexo: Solicitud de prórroga al convenio 818-2022 – Tabla 2. 3. Hacer un ajuste en la contrapartida de Invest in Bogota así: Ver anexo: Solicitud de prórroga al convenio 818-2022 – Tabla 3. Los indicadores actualizados a abril de 2023 son: Técnicos • Plan de trabajo que evidencie cronograma y perfil de desarrolladores: 1 documento • Documento estructurado con funcionalidades de la herramienta digital: 1 documento • Herramienta digital como dinamizador del ecosistema de emprendimiento: 0 página web • Protocolo de gobernanza de datos, roles y permisos, usuarios de la herramienta digital: 0 documento.

Plaza de los Artesanos Centro de Negocios y Exposiciones - Carera 60 Nº 63 A- 52. Teléfonos 3693777 Ext 240 - 243
e-mail: secretaria@desarrolloeconomico.gov.co

	• 300 Empresas diagnosticadas: 300 Financieros • Porcentaje de recursos entregados por la SDDE con corte a abril 20 de 2023: 90% de los aportes de la SDDE. • Porcentaje de recursos ejecutados en el marco del convenio: Con corte a 31 de marzo de 2023 se han ejecutado el 78% de los recursos aportados a la fecha por la SDDE por valor de $561.955.866. Administrativos • Número de informes de ejecución y seguimiento elaborados y presentados: 3 informes técnicos. • Número de informes financieros elaborados y presentados: 5 informes.

Se adjuntan todos los documentos necesarios para la realización de la modificación solicitada.

DIEGO FERNANDO PARDO LOPEZ
SUBDIRECTOR(A) DE INNOVACION Y PRODUCTIVIDAD
Supervisor del Convenio

MARIANA DEL PILAR MUÑOZ RINCON
DIRECTORA DE COMPETITIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN

Plaza de los Artesanos Centro de Negocios y Exposiciones - Carera 60 Nº 63 A- 52. Teléfonos 3693777 Ext 240 - 243
e-mail: secretaria@desarrolloeconomico.gov.co