SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONVENIO 818-2022.

- Tabla 1:

Fases	Presupuesto
Fase 1. Articulación, diagnóstico y caracterización del ecosistema de emprendimiento dinámico de Bogotá Región (validación y levantamiento de información).	$210.000.000
Fase 2. Mejoramiento de la herramienta digital Bogotá Escala que articule, organice y facilite la información del ecosistema de emprendimiento de alto impacto de Bogotá Región.	$450.000.000
Fase 3. Evento de lanzamiento de la herramienta digital y de la ruta de alto impacto dirigida a los emprendimientos dinámicos de la ciudad.	$140.000.000
Fase 4. Medición y seguimiento en la ejecución del convenio.	$ 0

- Tabla 2:

Fases	Presupuesto inicial	Presupuesto Ajustado
Fase 1. Articulación, diagnóstico y caracterización del ecosistema de emprendimiento dinámico de Bogotá Región (validación y levantamiento de información).	$210.000.000	$ 169.387.626,00
Fase 2. Mejoramiento de la herramienta digital Bogotá Escala que articule, organice y facilite la información del ecosistema de emprendimiento de alto impacto de Bogotá Región.	$450.000.000	$ 490.612.374,00
Fase 3. Evento de lanzamiento de la herramienta digital y de la ruta de alto impacto dirigida a los emprendimientos dinámicos de la ciudad.	$140.000.000	$140.000.000
Fase 4. Medición y seguimiento en la ejecución del convenio.	$ 0	$ 0

- Tabla 3:

Categoría de la contrapartida IIB	Valor	Valor ajustado
Personal de IIB	$132.565.925	$241.899.419
Otros gastos administrativos (Oficina, TI, papelería, etc)	$6.484.075	$6.484.075
Total	$139.050.000	$248.383.494