CUADRO DE RUBROS COP 006 DE 2022 CORTE No. 3

ALCALDÍA DE MOSQUERA

ALCALDÍA DE MOSQUERA | SEC. INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	COP-006-2022	FECHA DEL CONTRATO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOSQUERA		
CONTRATISTA	CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 41.759.863.461,16		

						ACUMULADO CORTES ANTERIORES			CORTE No.3			
RUBRO	FUENTE	NOMBRE	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR	ANTICIPO 30%	ACUMULADO CORTES DE OBRA	ACUMULADO AMORTIZACION 30%	ACUMULADO VALOR PAGADO	CORTE No.3	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	VALOR A PAGAR CORTE No.3	SALDO
3.2.3.2.02.02.005.4302013.54129 482.82102	CONVENIOS DEPARTAMENTALES VF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - FUENTE 82102-CONVENIOS DEPARTAMENTALES VF	2023000020	$ 32.222.507.322,39	$ 7.914.006.575,35	$ 11.246.968.911,03	$ 4.251.069.776,04	$ 6.995.899.134,99	$ 4.638.896.045,92	$ 1.391.668.813,78	$ 3.247.227.232,14	$ 14.085.374.379,91
2.3.2.02.02.005.4302013.54129 48 2.82201	R.B. DE CONVENIOS DEPARTAMENTALES	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - FUENTE 82201-R.B. DE CONVENIOS DEPARTAMENTALES	2022002680	$ 4.613.892.463,00	$ 4.613.892.463,00							$ -
2.3.2.02.02.005.4302013.54.129 4 82.3702	R.B. DESAHORRO FONPET	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - FUENTE 3702-R.B. DESAHORRO FOPET - PPG		$ 2.923.263.675,77		$ 2.923.263.675,77		$ 2.923.263.675,77				$ -
2.3 4302039 20202547300602.3.2 02.02.005.54129.482.1105	LIBRE ASIGNACION VF	MEJORAMIENTO JUNTOS POR UNA RED DE PARQUES LIMPIA Y EN BUEN ESTADO MOSQUERA CUNDINAMARCA - FUENTE 1105-LIBRE ASIGNACION-VF	2023000006	$ 2.000.000.000,00								$ 2.000.000.000,00
				$ 41.759.863.461,16	$ 12.527.899.038,35	$ 14.170.232.586,80	$ 4.251.069.776,04	$ 9.919.162.810,76	$ 4.638.896.045,92	$ 1.391.668.813,78	$ 3.247.227.232,14	$ 25.984.537.190,67

ARQ. MANUEL FERNANDO GARCIA SUAREZ
Secretario de Infraestructura y Obras Publicas
Elaboró: Arq. Andres Ismerillo