ACTA DE LIQUIDACIÓN

Contrato número:	MC032-20222		
Objeto del contrato: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN O CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA			
Contratante:	MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA		
Contratista:	**LINA MARIA WAGNER BUSTOS**	**NIT/CC**	No. 65.633.865
Supervisor(es) y/o interventor(es):	MARTIN ALONSO PARRA ZULETA		

Valor inicial del contrato: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y COHO PESOS ($23.818.648)
Valor adicional del contrato: CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS ($4.061.414)
Valor total del contrato: Valor inicial del contrato: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SESENTA Y SIETE PESOS ($27.880.067)
Plazo inicial del contrato: del 19 de octubre de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
Plazo adicional del contrato: treinta días hasta el 31 de enero de 2023
Acta de inicio: 19/10/2022
Fecha de Terminación:30/01/2023

CONSIDERANDO:

1) Que entre el Municipio de Gómez Plata y **LINA MARIA WAGNER BUSTOS,** se celebró la MC032-2022, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN O CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA".**
2) Que el contrato contó con la Disponibilidad Presupuestal No. 00394 del 28/04/2022 y los Registros Presupuestales N. 01368 del 03-10-2022; 01730 del 22-12-2022 y se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
3) Que, de acuerdo con la cláusula SEGUNDA, del contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 19/10/2022 quedando como fecha de terminación el 31/01/2023.
4) Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.
5) Que la Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.
6) Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor de la Disponibilidad	$27.880.067
Valor inicial del contrato	$23.818.648
Valor Adiciones (discrimine el valor de cada una de las adiciones)	$4.061.414
Valor Total del Contrato	$27.880.067
Valor pagado a la fecha	$0.00
Valor que falta por cancelar	$27.880.067
Valor que falta por hacer	$0.00
Rendimientos financieros (si aplica)	$0.000

ACUERDAN:

- Dar por liquidada la MC032-2022, cuyo objeto fue: **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN O CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA".**
- La contratista garantizará la calidad del servicio prestado y el Municipio revisará su correcto funcionamiento.
- Las partes estiman si hay lugar se dejara constancia de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegare.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato, previo pago del valor que falta por cancelar según el cuadro de balance general del contrato, si fuera el caso.

Para constancia se firma a los 7 días del mes de marzo de 2023.

JORGE ADRAN PEREZ ATEHORTUA
Contratante

LINA MARIA WAGNER BUSTOS
Contratista R/L SW SISTEMAS S.A.S.

SW SISTEMAS SAS
Nit. 900974849-1

MARTIN ALONSO PARRA ZULETA
Supervisor

ACTA DE TERMINACION

CONTRATO		*CONVENIO*	
Número:	MC032-2022	de	2022
Objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN O CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA".			
Supervisor y/o interventor:	MARTIN ALONSO PARRA ZULETA		
Contratante	Municipio de Gómez Plata		
Contratista	LINA MARIA WAGNER BUSTOS	NIT/CC	No. 65.633.865
Valor (incluido adiciones):	VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SESENTA Y SIETE PESOS ($27.880.067)		
Plazo (incluido ampliaciones):	DEL 19 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2023		
Acta de inicio:	19/10/2022		
Fecha de terminación:	31-01-2023		

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Municipio de Gómez Plata y **LINA MARIA WAGNER BUSTOS** se celebró la MC032-2022, cuyo valor fue **VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SESENTA Y SIETE PESOS ($27.880.067)** incluido IVA y un plazo estipulado fue por el periodo comprendido entre el DEL 19 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2023.

2. Que el acta de inicio fue suscrita el día 19/10/2022 y el vencimiento del contrato ocurre el 31-01-2023.

3. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas en un 100% según consta en el INFORME DE LA SUPERVISION A LA CONTRATACION ESTATAL del día 07/03/2023 firmado por el supervisor.

4. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado LA MC032 DE 2022, cuyo objeto fue **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN O CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA".** suscrito entre el Municipio de Gómez Plata y **LINA MARIA WAGNER BUSTOS** y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma a los 7 días del mes de marzo de 2023.

JORGE ADRIAN PEREZ ATEHORTUA
Contratante

LINA MARIA WAGNER BUSTOS
Contratista R/L SW SISTEMAS S.A.S.
Nit. 900974849-1

MARTIN ALONSO PARRA ZULETA
Supervisor