PROGRAMACIÓN ENTREGABLES

Componentes	Líneas de trabajo	Producto	Valor antes de IVA	IVA 19%	Valor después de IVA	Evidencias	TIPO	Cantidad Programada	Físico	Entrega (Diferente a tiempo en que se ejecutó) Mes 1 30%	Mes 2 30%	Mes 3 30%	Mes 4 10%
	Plan de trabajo y Comunicaciones CVS	Plan de Trabajo y Plan de Comunicaciones para Centros del Valle Software	240.482.154	45.691.609	286.173.763	Plan de trabajo de Centros del Valle del Software, que incluye cronograma, hitos y principales riesgos. Plan estratégico de mercadeo y comunicaciones para los Centros del Valle del Software, que incluya cronograma, histos mas relevantes e informe de seguimiento.	Excel PDF	1		**1**	0	0	0
		Evento de cierre y reconocimientos	43.653.825	8.294.227	51.948.052	Informe del evento realizado con el detalle de las acciones, los reconocimientos entregados, fotografías y videos. Que incluya concepto del evento, proceso de convocatoria, fechas y listado de asistencia.	PDF	1		0	0	0	1
	Perfilamiento de emprendedores y empresarios	1000 emprendedores o empresarios registrados	554.309.284	105.318.764	659.628.048	Términos de referencia de la convocatoria de beneficiarios	PDF	1		0	1	0	0
						Informe de métricas de caracterización de emprendedores/empresarios los registrados con análisis cuantitativo y cualitativo.	PDF	1 mensual		0	0	0	1
						Base de datos con la información de los emprendedores y empresas postulados en los formatos solicitados por los entes de seguimiento y control de la Alcaldía de Medellín. 1000 emprendedores o empresarios registrados.	Excel FO-DEC-002	1000		0	500	250	250
		700 emprendedores o empresarios perfilados				Reporte del proceso de perfilamiento; clasificación de los emprendedores y empresarios en cada etapa.	PDF	1		0	0	0	1
						Base de datos con la información de los emprendedores y empresas perfilados.	Excel FO-DEC-009	700		0	350	175	175
	Diagnóstico Inicial, Diagnóstico de Salida y Evaluación	115 diagnósticos de entrada realizados y Planes de trabajo definidos.	426.796.686	81.091.370	507.888.056	Acta de compromiso firmada por los emprendedores	PDF	115		0	69	46	0
						Formato de diagnóstico y criterios de evaluación.	Excel	1		0	1	0	0
						Diagnósticos con identificación de los productos y/o servicios de acompañamiento que se redimirán vía váucher, según las necesidades específicas de cada emprendedor/empresario. Incluye planes de intervención de los servicios que aplican incluyendo los incentivos potencializadores según las necesidades del emprendedor/empresario	PDF- FO-DESE-187	115		0	23	46	46
		115 diagnósticos de Salida y evaluación	208.954.034	39.701.266	248.655.301	Formato de informe de diagnóstico de salida y criterios de evaluación.	FO-DESE-187- EXCEL	1		0	1	0	0
						Encuestas de satisfacción y tabulación de encuestas de satisfacción	FO-GDEC-007/ FO-GDEC-008	50		0	0	0	50
						Informes de diagnósticos de salida del proceso de intervención especializada.	FO-DESE-187/PDF	115		0	0	40	75
	Directorio de Expertos	Fortalecimiento y consolidación de un (1) Banco de aliados del ecosistema CTI+E conformado	166.128.814	31.564.475	197.693.289	Directorio consolidado (Nombre, nit, servicios que presta, capacidad)	Excel	1		0	0	1	0
						Informe de ejecución de servicios por etapa, demanda por proveedor, ejecución de servicios entregados y promedio de servicios por emprendedor/empresario. Análisis cuantitativo y cualitativo.	PDF	1		0	0	0	1
	Acompañamiento en incubación	80 emprendedores con váucher recibidos en Incubación	1.533.528.258	291.370.369	1.824.898.627	Recibo a satisfacción servicio/voucher. Nota: Incluye acta de concertación o evidencia de entrega y acta de cierre del servicio prestado FO-DESE-187.	PDF	80		0	20	20	40
						Base de datos con la información de los emprendedores acompañados.	FO-GDEC-009 Excel	1		0	0	0	1
	Acompañamiento en aceleración	20 emprendedores/empresarios con váucher recibidos en Aceleración	467.687.621	88.860.648	556.548.269	Recibo a satisfacción servicio/voucher. Nota: Incluye acta de concertación o evidencia de entrega y acta de cierre del servicio prestado FO-DESE-187.	PDF	20		0	5	10	5
						Base de datos con la información de los emprendedores acompañados.	FO-GDEC-009 Excel	1		0	0	0	1
	Acompañamiento en consolidación	15 empresarios con váucher recibidos en consolidación	483.228.238	91.813.365	575.041.603	Recibo a satisfacción servicio/voucher. Nota: Incluye acta de concertación o evidencia de entrega y acta de cierre del servicio prestado FO-DESE-187.	PDF	15		0	4	8	3
						Base de datos con la información de los emprendedores acompañados.	FO-GDEC-009 Excel	1		0	0	0	1
			4.124.768.914	**783.706.094**	**4.908.475.008**								
		Seminarios de Innovación y nuevas tecnologías	119.967.012	22.793.732	142.760.744	Informe de la realización del seminario, donde se incluya objetivo, momentos, público objetivo, minuto a minuto, descripción del desarrollo del evento, entre otros acordados entre la supervisión y el equipo técnico. Se acompañará con fotos de los seminarios. Listado de asistencia. Encuestas de satisfacción y su respectiva tabulación.	PDF JPEG / PNG FO-GDEC-002 Excel FO-GDEC-008 Excel FO-GDEC-007 Excel	2		0	1	1	0
		Foros de Apropiación Tecnológica	116.431.053	22.121.900	138.552.953	Informe de la realización del foro de apropiación tecnológica, donde se incluya objetivo, momentos, público objetivo, minuto a minuto, descripción del desarrollo del foro, entre otros acordados entre la supervisión y el equipo técnico. Se acompañará con fotos de los foros. Listado de asistencia. Encuestas de satisfacción y su respectiva tabulación.	PDF JPEG / PNG FO-GDEC-002 Excel FO-GDEC-008 Excel FO-GDEC-007 Excel	2		0	0	1	1
		Olimpiadas Tech Ejecutada	196.710.437	37.374.983	234.085.420	Informe de ejecución de las Olimpiadas Tech, que describa el desarrollo de cada una de las etapas y los resultados obtenidos. Listado de asistencia. Se acompañará con fotos de las actividades desarrolladas en cada etapa. Encuestas de satisfacción y su respectiva tabulación.	PDF JPEG / PNG FO-GDEC-002 Excel FO-GDEC-008 Excel FO-GDEC-007 Excel	1		0	0	0	1

Componentes	Líneas de trabajo	Producto	Valor antes de IVA	IVA 19%	Valor después de IVA	Evidencias	TIPO	Cantidad Programada	Fisico	Entrega (Diferente a tiempo en que se ejecutó)			
										Mes 1 30%	Mes 2 30%	Mes 3 30%	Mes 4 10%
CVS 2023 - Ruta del emprendimiento de Centros de Valle del Software	Cultura de emprendimiento e innovación	Procesos de experimentación ciudadana en comunas o corregimientos de Medellín	326.927.966	62.116.314	389.044.280	Informe que dé cuenta del desarrollo del proceso de experimentación ciudadana, donde se describan las actividades realizadas, incluyendo las temáticas abordadas, fechas, listado de asistencia, entre otros. También incluye las memorias de las actividades y los retos/oportunidades acompañados en los territorios. Se acompañará con fotos por cada ciclo de acompañamiento. Listados de asistencia. Encuestas de satisfacción y su respectiva tabulación.	PDF JPEG / PNG FO-GDEC-002 Excel FO-GDEC-008 Excel FO-GDEC-007 Excel	4		0	0	2	2
		Procesos formativos intensivos para transferir conocimientos y desarrollar capacidades en emprendimiento, innovación, temas y tecnologías de la cuarta revolución industrial y/o habilidades blandas	212.389.060	40.353.921	252.742.981	Informe que dé cuenta del desarrollo del proceso formativo intensivo, donde se describan las actividades realizadas, incluyendo las temáticas abordadas, fechas, listado de asistencia, entre otros. También incluye las memorias de las actividades. Se acompañará con fotos de cada proceso formativo. Listados de asistencia. Encuestas de satisfacción y su respectiva tabulación.	PDF JPEG / PNG FO-GDEC-002 Excel FO-GDEC-008 Excel FO-GDEC-007 Excel	2		0	1	1	0
		Espacio para acompañar, promover y fortalecer comunidades Tech	150.444.282	28.584.414	179.028.696	Informe que dé cuenta del desarrollo del evento ejecutado, donde se describan las actividades realizadas y los resultados obtenidos, y se incluya el listado de asistencia, las memorias de las actividades, entre otros. Se acompañará con fotos del espacio. Listados de asistencia. Encuestas de satisfacción y su respectiva tabulación.	PDF JPEG / PNG FO-GDEC-002 Excel FO-GDEC-008 Excel FO-GDEC-007 Excel	1		0	0	1	0
		Servicio de Conexión Territorial	463.823.730	88.126.509	551.950.239	Informe que dé cuenta de la realización de mínimo de 28 actividades por mes, correspondiente al servicio de Conexión Territorial, donde se incluya fecha, duración de la actividad, objetivo, descripción y temáticas, público objetivo, listado de asistencia, entre otros. Se acompañará con fotos de las actividades desarrolladas. Listados de asistencia. Encuestas de satisfacción y su respectiva tabulación. Un informe que relacione mínimo las las 28 actividades de servicio de conexion territorial por mes durante el periodo de ejecución del contrato (56 por bimestre)	PDF JPEG / PNG FO-GDEC-002 Excel FO-GDEC-008 Excel FO-GDEC-007 Excel	1		0	56	56	56
		Servicio de Laboratoristas CVS	682.214.023	129.620.664	811.834.687	Informe que dé cuenta de la realización de mínimo de 18 talleres semanales en los Centro del Valle del Software, correspondiente al servicio Laboratoristas CVS, donde se incluya fecha, duración de la actividad, objetivo, descripción y temáticas, público objetivo, listado de asistencia, entre otros. Se acompañará con fotos de las actividades desarrolladas. Listados de asistencia. Encuestas de satisfacción y su respectiva tabulación. Un informe que relacione mínimo las los 18 talleres semanales por semana durante el periodo de ejecución del contrato (144 por bimestre)	PDF JPEG / PNG FO-GDEC-002 Excel FO-GDEC-008 Excel FO-GDEC-007 Excel	1		0	144	144	144
			2.268.907.563	**431.092.437**	**2.700.000.000**								
	Etapas Tempranas	Emprendimientos de base tecnológica Intervenidos-Etapa Ideación	816.814.826	155.194.817	972.009.643	Modelo de Negocio inicial de cada una de las iniciativas acompañadas. Ficha de negocio fortalecido de emprendedores que finalizan el 100% de las actividades de Ideación. Base de datos con la información de los emprendedores acompañados. Encuestas de satisfacción y tabulación de encuestas de satisfacción en formato. Actas de compromiso Registro fotográfico de los acompañamientos Listado de asistencia a los acompañamientos	Excel PDF JGP PDF FO-GDEC-009	210		0	70	70	70
		Emprendimientos de base tecnológica Intervenidos en etapa de Pre-incubación para la validación de su modelo de negocio.	480.229.884	91.243.678	571.473.562	Acta de compromiso firmada por los emprendedores Documento con el diagnóstico inicial Plan de validación de modelo de negocio Registro fotográfico de los acompañamientos Listado de asistencia a los acompañamientos Base de datos con la información de los emprendedores acompañados.	PDF JPEG / PNG FO-GDEC-008 Excel FO-GDEC-007 Excel FO-GDEC-009 Excel	139		0	33	46	60
		Emprendimientos de base tecnológica Intervenidos en etapa Pre-Incubación para la construcción del plan de desarrollo del prototipo funcional o del PMV.	746.762.191	141.884.816	888.647.007	Registro Audiovisual de casos de éxito. Registro fotográfico de los acompañamientos Listado de asistencia a los acompañamientos Ficha de negocio fortalecido de emprendedores que finalizan el 100% de las actividades de Pre-incubación. Base de datos con la información de los emprendedores acompañados. Plan de desarrollo del prototipo funcional o del PMV. Acta consolidada de intervención de los acompañamientos en sus dos fases para pre-incubación. Documento con el diagnóstico de salida Encuestas de satisfacción y tabulación de encuestas de satisfacción en formato.	PDF JPEG / PNG FO-GDEC-008 Excel FO-GDEC-007 Excel FO-GDEC-009 Excel FO-DESE-187	139		0	33	46	60

Componentes	Líneas de trabajo	Producto	Valor antes de IVA	IVA 19%	Valor después de IVA	Evidencias	TIPO	Cantidad Programada	Fisico	Entrega (Diferente a tiempo en que se ejecutó) Mes 1 30%	Mes 2 30%	Mes 3 30%	Mes 4 10%
		Incentivos para los planes de inversión de beneficiarios (Exento de IVA)	400.000.000	0	400.000.000	Plan de compras por cada emprendedor. Acta de entrega (bienes y/o servicios) y compromiso de buen manejo firmada por el emprendedor.		40		0	0	20	20
		Gestión de proyecto de capital semilla para emprendimientos de base tecnológica que acceden a incentivos de Capital Semilla - Etapa Pre-Incubación e Incubación	331.871.282	63.055.543	394.926.825	Documento ajustado de Términos y condiciones para el acceso a incentivos de capital semilla Postulación del emprendimiento proveniente de la etapa de Preincubación o Incubación. Base de datos con las iniciativas de negocio seleccionadas para recibir el beneficio. Carta de notificación de selección del emprendimiento seleccionado debidamente firmada por los profesionales encargados del proceso. Publicación de los beneficiarios seleccionados. Tabla con los puntajes obtenidos, comentarios de los expertos evaluadores y, fecha de comité en que fue seleccionada la iniciativa.	FO-GDEC-009 Excel PDF	40		0	0	20	20
	Mecanismos Asociativos	Alianzas identificadas para la generación de conexiones de valor a partir de la estrategia de Mecanismos Asociativos implementada	136.572.514	25.948.778	162.521.292	Documento con la estrategia a implementar para la promoción de los mecanismos asociativos. Actas de intención de alianza firmado por los emprendimientos interesados Informe de la realización de las actividades de sensibilización donde se incluya, propósito de estos espacios, descripción, número de participantes, fotografías de evidencias de la realización de este. Adicionalmente se incluirá el listado de asistencia a este espacio.	PDF FO-GDEC-002 Excel	5		0	0	0	5
			2.912.250.697	**477.327.632**	**3.389.578.329**								
	Economías Creativas y Culturales	Eventos o encuentros de activación del Sector de Economías Creativas y Culturales	95.552.154	18.154.909	113.707.064	Informes de actividades realizadas con evidencias fotográficas de las mismas Piezas Gráficas de invitación a cada uno de los eventos. Bases de datos digitales de los asistentes a las actividades.	PDF JPEG / PNG	5		0	2	2	1
		Emprendimientos Creativos y Culturales Acompañados en cualquiera de las etapas de la Ruta del Emprendimiento, a partir de la etapa de Pre-incubación	505.290.953	96.005.281	601.296.234	Informe de acompañamiento específico en fortalecimiento del sector creativo y cultural. Base de datos con la información de los emprendedores acompañados.	FO-DESE-187 FO-GDEC-009	71		0	17	24	30
			600.843.107	**114.160.190**	**715.003.298**								
	TALENTO Y EMPLEABILIDAD COMPONENTE 1.1. ATRACCIÓN Y FIDELIZACIÓN DE ORGANIZACIONES	Implementación de la estrategia de fidelización de empresas atraídas por Ruta N	279.740.811	53.150.754	332.891.565	Plan de trabajo de la implementación de estrategia de fidelización.	PDF	1		**1**	0	0	0
						Informe ejecutivo de la implementación de la estrategia que contenga: Propuesta de valor de fidelización, la Identificación y priorización de empresas, descripción general de las empresas, gestión, socialización y acompañamiento de cada una de las empresas. Nota: Cada informe acumula la información del anterior para que el último sea el consolidado	PDF	3		0	1	1	1
						Encuestas de satisfacción y su respectiva tabulación, y resultados de la implementación	FO-GDEC-007 Excel FO-GDEC-008 Excel	1		0	0	0	1
						Base de datos con la información de las empresas.	FO-GDEC-002 Exce	1		0	0	0	1
		Eventos de conexión de fidelización	142.613.080	27.096.485	169.709.565	Plan de trabajo de los eventos de conexión de fidelización	PDF	1		**1**	0	0	0
						Informe de la realización de los eventos donde se incluya objetivo, momentos, público objetivo, minuto a minuto, descripción del desarrollo de cada uno de los eventos. Se acompañará con fotos de los eventos, E cards y todo material comunicacional producido. Nota: Cada informe acumula la información del anterior para que el último sea el consolidado	PDF	3		0	1	1	1
						Encuestas de satisfacción y su respectiva tabulación	FO-GDEC-007 Excel FO-GDEC-008 Excel	3		0	0	1	2
						Listado de Asistencia Eventos de Fidelización	FO-GDEC-002	3		0	0	1	2
		Empresas de Base Tecnológica Atraídas	393.506.251	74.766.188	468.272.439	Carta de certificación de la empresa asentada.	PDF	8		0	0	4	4
						Informe ejecutivo consolidado de atracción de empresas con el listado de prospectos a futuro para la ciudad Nota: Cada informe acumula la información del anterior para que el último sea el consolidado	PDF	3		0	1	1	1
						Encuestas de satisfacción y su respectiva tabulación	FO-GDEC-007 Excel FO-GDEC-008 Excel	1		0	0	0	1
		Conexiones de valor entre oferta y demanda de negocios	129.234.953	24.554.641	153.789.594	Plan de trabajo del proceso de conexiones de valor	PDF	1		**1**	0	0	0
						Informe ejecutivo consolidado de la gestión de conexiones de valor que incluya la, gestión realizada con cada empresa. Nota: Cada informe acumula la información del anterior para que el último sea el consolidado	PDF	3		0	1	1	1

CONSOLIDACIÓN CTI

Componentes	Líneas de trabajo	Producto	Valor antes de IVA	IVA 19%	Valor después de IVA	Evidencias	TIPO	Cantidad Programada	Fisico	Entrega (Diferente a tiempo en que se ejecutó) Mes 1 30%	Mes 2 30%	Mes 3 30%	Mes 4 10%
Consolidación CTi	TALENTO Y EMPLEABILIDAD COMPONENTE 1.2. INTERNACIONALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS DIGITALE					En encuestas de satisfacción y su respectiva tabulación	FO-GDEC-007 Excel FO-GDEC-008 Excel	1		0	0	0	1
						Base de datos de las empresas acompañadas	FO-GDEC-009 Excel	1		0	0	0	1
		Portafolio con caracterización y segmentación de oferta exportable	130.661.369	24.825.660	155.487.030	Portafolio con Caracterización y segmentación de las empresas seleccionadas	EXCEL	1		0	0	0	1
						Informe ejecutivo de la gestión de la generación del portafolio. Nota: Cada informe acumula la información del anterior para que el último sea el consolidado	PDF	3		0	1	1	1
		Eventos y actividades para el fomento y promoción empresarial para acceso a mercados	53.111.021	10.091.094	63.202.115	Listado de Asistencia actividad de fomento y promoción empresaria	FO-GDEC-002	3		0	1	1	1
						Informe de la realización de los eventos donde se incluya objetivo, momentos, público objetivo, minuto a minuto, descripción del desarrollo de cada uno de los eventos. Se acompañará con fotos de los eventos, E cards y todo material comunicacional producido. Nota: Cada informe acumula la información del anterior para que el último sea el consolidado.	PDF JPG / PNG	3		0	1	1	1
						Encuestas de satisfacción y su respectiva tabulación	FO-GDEC-007 Excel FO-GDEC-008 Excel	3		0	1	1	1
	TALENTO Y EMPLEABILIDAD COMPONENTE 1.3: DESARROLLO Y CONEXIÓN DE TALENTO	Formación a la medida de las necesidades de las empresas para generación de empleo	214.561.567	40.766.698	255.328.265	Plan de trabajo del proceso de formación	PDF	1		**1**	0	0	0
						Informe de la realización del Bootcamp donde se incluya la gestión de aliados para el bootcamp, objetivo, momentos, público objetivo, minuto a minuto, descripción del desarrollo del Bootcamp. Se acompañará con fotos de los eventos, E cards y todo material comunicacional producido. Nota: Cada informe acumula la información del anterior para que el último sea el consolidado	PDF	3		0	1	1	1
						Encuestas de satisfacción y su respectiva tabulación	FO-GDEC-007 Excel FO-GDEC-008 Excel	1		0	0	0	1
						Base de datos de inscritos proceso de formación	FO-GDEC-002	1		0	0	1	0
						Base de datos de las personas formadas proceso de formación (70% de la formación realizada)	FO-GDEC-009	1		0	0	0	1
		Maratón Tech	189.981.383	36.096.463	226.077.846	Plan de trabajo del Maratón Tech	PDF	1		**1**	0	0	0
						Informe de la realización de los Maratones Tech donde se incluya, objetivo, momentos, público objetivo, minuto a minuto, descripción del desarrollo de cada Maraton Tech. Se acompañará con fotos de los eventos, E cards y todo material comunicacional producido. Nota: Cada informe acumula la información del anterior para que el último sea el consolidado	PDF	3		0	1	1	1
						Encuestas de satisfacción y su respectiva tabulación	FO-GDEC-007 Excel FO-GDEC-008 Excel	2		0	0	0	2
						Listado de asistencia Maratón Tech en proceso	FO-GDEC-002	2		0	0	1	1
						Listado de finalistas Maratón Tech	FO-GDEC-002	2		0	0	0	2
		Rutas de Formación publicadas online	110.496.993	20.994.429	131.491.422	Plan de trabajo del diseño	PDF	1		**1**	0	0	0
						Rutas de formación diseñadas y publicadas	URL - PDF	10		0	2	4	4
						Socialización de las 10 rutas de formación para la orientación en materia de desarrollo de capacidades para la empleabilidad y la reconversión, en el sector TI al sistema Distrital, Distrital, a través de una sesión virtual	URL - PDF	1		0	0	0	1
		Eventos de conexión talento N	364.687.501	69.290.625	433.978.126	Plan de trabajo de los eventos de conexión Talento N	PDF	1		**1**	0	0	0
							PDF	3		0	1	1	1
						Encuestas de satisfacción y su respectiva tabulación	FO-GDEC-007 Excel FO-GDEC-008 Exce	3		0	1	1	1
						Listado de talentos participantes	FO-GDEC-002	3		0	1	1	1
			2.008.594.930	**381.633.037**	**2.390.227.967**								
	ENCUESTA DE INNOVACIÓN	Encuesta de innovación	299.572.120	56.918.703	356.490.823	Plan de trabajo de la encuesta de innovación medición 2022	PDF	1		**1**	0	0	0
						Informe piloto encuesta de innovación 2022	PDF	1		0	1	0	0
						Informe ejecutivo consolidado de implementación encuesta de innovación 2022 el cual incluye: gestión de la implementación, proceso de contratación, evaluación y optimización del instrumento, relación de instrumentos, fichas técnicas, trabajo de campo, recolección y procesamiento de la información Nota: Cada informe acumula la información del anterior para que el último sea el consolidado	PDF	2		0	0	1	1
						Encuesta de innovación medición 2022	PDF	1		0	0	0	1

Componentes	Líneas de trabajo	Producto	Valor antes de IVA	IVA 19%	Valor después de IVA	Evidencias	TIPO	Cantidad Programada	Fisico	Entrega (Diferente a tiempo en que se ejecutó) Mes 1 30%	Mes 2 30%	Mes 3 30%	Mes 4 10%
						Base de datos anonimizada de la encuesta de innovación, medición 2022	Excel	1		0	0	0	1
						Socialización de los resultados al Sistema Distrital la cual incluye: presentación y memorias de la misma y lista de asistencia	FO-GDEC-002	1		0	0	0	1
						Informe base de recomendaciones para los procesos de medición de la encuesta de innovación	PDF	1		0	0	0	1
			299.572.120	**56.918.703**	**356.490.823**								
	INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL	Fortalecimiento a emprendimientos sociales basados en CTi	24.884.658	4.728.085	29.612.743	Plan de trabajo fortalecimiento Emprendimientos sociales	PDF	1		0	1	0	0
						Base de datos de los emprendimientos sociales inscritos en el proceso de fortalecimiento	FO-GDEC-002	1		0	1	0	0
						Base de datos de los emprendimientos sociales seleccionados y en proceso de fortalecimiento	FO-GDEC-009	1		0	0	1	0
						Fichas de negocios fortalecidos	PDF	11		0	0	0	11
						Informe Final del proceso de acompañamiento a los emprendimientos sociales acompañados	PDF	1		0	0	0	1
			24.884.658	**4.728.085**	**29.612.743**								
			2.333.051.708	**443.279.825**	**2.776.331.533**								
Nodos de innovación especializado	**Operación y articulación de Nodos**	**Estrategia de articulación de actores rediseñada**	188.942.911	35.899.153	224.842.064	Plan de trabajo del proyecto NIES con cronograma e hitos, incluye la definición de los Nodos, metodología del proyecto, conformación de actores participantes por nodo, landing informativa y posibles necesidades legales de cara al relacionamiento (si aplica)	PDF	1		**1**	0	0	0
						Documento con el rediseño de la estrategia de articulación con los actores, que incluye la sensibilización, identificación de actores y su vinculación; objetivos de relacionamiento, tácticas de mercadeo y comunicaciones con sus mensajes y canales, actividades de fidelización para consolidarlos como comunidad; más cronograma.	Excel	1		0	1	0	0
		Ejecución de la estrategia de articulación de los actores, que contempla la realización de una feria y 6 encuentros propios	130.584.836	24.811.119	155.395.955	Informe que de cuenta de la feria presencial realizada, incluyendo objetivo, descripción de la feria con el detalle de su proceso, minuto a minuto, la base de datos de los asistentes y de las soluciones participantes, las piezas realizadas, los envios de correo electronico, las publicaciones en redes sociales y fotos de la feria.	PDF	1		0	0	0	1
			120.855.551	22.962.555	143.818.106	Informe que de cuenta de los 6 encuentros presenciales realizados, incluyendo objetivo, descripción de cada encuentro con el detalle de su proceso, minuto a minuto, listados y base de datos de asistencia, las piezas realizadas, los envios de correo electronico, las publicaciones en redes sociales y fotos de los encuentros.	PDF	6		0	2	2	2
		Levantamiento de necesidades del distrito, que contempla identificación, priorización y documentación de los retos	473.233.811	89.914.424	563.148.235	Informe que incluye el proceso de levantamiento del banco de retos durante los encuentros con la quintuple hélice para cada nodo, el proceso para lograr la depuración técnica con el top 15, y finalmente el proceso de selección de un top 10 que se realiza en articulación con cada una de las secretarías correspondientes a cada nodo. Se acompañará con la base de datos de los retos por cada nodo levantado en los encuentros con la quintuple helice. (Solo aplica para los 8 nodos operando)	Excel/ PDF	1		0	1	0	0
						Documento resultado del formulario de priorización y selección para cada nodo, donde se obtienen los puntajes para cada uno de los criterios definidos y aplicados por los actores participantes del nodo al top 10 de retos, definiendo así un reto por nodo a financiar. (Solo aplica para los 8 nodos operando).	PDF	1		0	1	0	0
						Ficha técnica de cada uno de los retos priorizados diligenciada por el dinamizador, debidamente validada y complementada con los diferentes actores de cada nodo. Esta incluye: descripción del reto, objetivo, antecedentes, público, causas, cifras y hechos, resultados esperados, barreras, requisitos técnicos, stakeholders y referencias. (Solo aplica para los 8 nodos operando)	PDF	8		0	8	0	0
						Informe de los Nodos operando, que incluye el crecimiento en la base de datos de actores y grupo de difusión de información de cada nodo, eventos del ecosistema en los que se participó, posibles capacidades/recursos gestionados, avance en los retos priorizados y en los restantes del top 10. (Solo aplica para los 8 nodos operando)	PDF	1		0	0	0	1

NIES

Componentes	Líneas de trabajo	Producto	Valor antes de IVA	IVA 19%	Valor después de IVA	Evidencias	TIPO	Cantidad Programada	Fisico	Entrega (Diferente a tiempo en que se ejecutó) Mes 1 30%	Mes 2 30%	Mes 3 30%	Mes 4 10%
			65.457.617	12.436.947	77.894.564	Informe de los Nodos articulados, que incluye la identificación y vinculación de actores (crecimiento en base de datos de actores y grupo de difusión de información de cada nodo), la participación en eventos del ecosistema y otros posibles acuerdos que surjan con los entes del conglomerado público. (Solo aplica para los 2 nodos articulados)	PDF	1		0	0	0	1
	Retos y soluciones	Implementación de las soluciones a las necesidades priorizadas para el distrito	141.112.639	26.811.401	167.924.040	Informe de la convocatoria de soluciones, que incluye los términos de referencia y descripción de todo el proceso, más material gráfico audiovisual de difusión.	PDF	1		0	0	1	0
			168.610.108	32.035.921	200.646.029	Informe del proceso de evaluación y selección, que describe el número de propuestas recibidas, la validación de los requisistos habilitantes, evaluación del componente técnico, subsanaciones y finalmente las soluciones seleccionadas. Más el acta de inicio entre operador y cada uno de los solucionadores.	PDF	1		0	0	1	0
			283.956.350	53.951.706	337.908.056	Informe de la implementación, que incluye los contratos por cada solucionador con su plan de pagos, y las actas de seguimiento al avance de las soluciones. (Aplica para los retos que tengan solución contratada, mínimo 5).	PDF	1		0	0	0	1
			285.000.000	0	285.000.000	Incentivos para la financiación de pilotos de soluciones a retos de ciudad basados en CTI que debe contener un informe de legalización de la entrega de los recursos, que incluye el soporte de pago.	PDF	1		0	0	1	0
			132.997.271	25.269.481	158.266.752	Informe de la socialización y entrega de las soluciones implementadas a las respectivas secretarías que debe contener el detalle de la implementación del incentivo en el reto solucionado y sus resultados.	PDF	1		0	0	0	1
			1.990.751.094	**324.092.708**	**2.314.843.801**								
		TOTAL	**14.230.573.083**	**2.573.658.886**	**16.804.231.969**								

CONSOLIDADO PRESUPUESTO	
ACTIVIDADES GRAVADAS ANTES DE IVA	13.545.573.083
IVA	2.573.658.886
SUBTOTAL	16.119.231.969
INCENTIVOS (NO GRAVADOS)	685.000.000
TOTAL CONTRATO	16.804.231.969

PAC	
PAGO 1 30%	5.041.269.591
PAGO 2 30%	5.041.269.591
PAGO 3 30%	5.041.269.591
PAGO 4 10%	1.680.423.197

EXCLUSION DEL IVA EN LOS INCENTIVOS

Existe una regla general para el tema de IVA, contenido en el artículo 447 del Estatuto Tributario, dice: "En la venta y prestación de servicios, regla general. En la venta y prestación de servicios, la base gravable será el valor total de la operación, sea que ésta se realice de contado o a crédito, incluyendo entre otros los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria, o moratoria, accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias, aunque se facturen o convengan por separado y aunque, considerados independientemente, no se encuentren sometidos a imposición".

Ha tenerse en cuenta que para que se configure la exclusión del impuesto, es necesario: 1) que no se materialice la venta de bienes o la prestación de servicios, 2) que no correspondan con los listados en el artículo 424 de Estatuto Tributario, y 3) que en ninguna circunstancia se genere una contraprestación en dinero o en especie para la entidad que ejecuta una gestión o labor en favor de otra.

Doctrina DIAN 050265 de agosto de 2014:
http://www.incp.org.co/Site/2016/info/archivos/Concepto-18745.pdf

Preparó
Diana Carolina Bermudez

Revisó
Luz Helena Vásquez T