	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 1 de 3
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 04/08/2014

Fecha:	26	de	ABRIL	de	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO		CONVENIO	
Número:	0002	De	05/01/2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO OBEDECE A LA CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA RUIDOSA UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA – TOLIMA"			
Contratista	**WILLINGTON DIAZ MONTIEL**		
NIT/CC	**13.992.955-1 de Cajamarca**		
Valor del contrato:	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS ($15.910.300) M/CTE IVA INCLUIDO.		
Plazo de ejecución:	SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS, A PARTIR DE LAFIRMA DEL ACTA DE INICIO.		
CDP:	1017 DEL 30 DE ENERO DE 2023 7923 DEL 06 DE FEBRERO DE 2023		
RP:	2977 DEL 21 DE MARZO DE 2023 20023 DEL 28 DE MARZO DE 2023		
Fecha legalización:	26 DE ABRIL DE 2023		
Finalización del contrato:	24 DE JUNIO DE 2023		

CONSIDERANDO:

- Que entre el departamento del Tolima y el Contratista WILLINGTON DIAZ MONTIEL identificado con C.C. 13.992.955 de Cajamarca, se celebró el contrato de Interventoría No. 0002 del 05 de enero de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO OBEDECE A LA CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA RUIDOSA UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA – TOLIMA" por un valor de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS ($15.910.300) M/CTE IVA INCLUIDO y un plazo inicial de SESENTA (60) DIAS, contados a partir del Acta de Inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato

- Que mediante Acta Modificatoria N° 001 al contrato de interventoría 0002 de 2023 suscrita el día 13 de febrero de 2023, que, para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato se percató que como consecuencia de que los Certificados de Disponibilidad Presupuestal 3227 del 01/06/2022 (SIAF) y 4622 del 02/06/2022(SPGR) fenecieron por efectos del cumplimiento del plazo de la bianualidad de los mismos, se precisa actualizarlos por los Certificados de Disponibilidad Presupuestal 1017 del 30 de enero del 2023 y 7923 del 06 de junio de 2023.

- Que el Registro presupuestal 2977 fue expedido el 21 de marzo de 2023 y el Registro presupuestal 20023 fue expedido el 28 de marzo de 2023, que el contrato fue suscrito por las partes el 05 de enero de 2023, se publicó en la Gaceta departamental (Dependiendo si se requiere), se constituyeron y aprobaron las pólizas el día 11 de abril de 2023, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

- Que, de acuerdo con la cláusula Cuarta del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista, el supervisor y el interventor.

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en la cláusula del contrato, se ha designado como supervisora a la ingeniera XIMENA ALEXANDRA GARCIA CASTILLO, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.

Fijar como fecha de inicio del contrato 0002 de 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO OBEDECE A LA

CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA RUIDOSA UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA – TOLIMA", el día 26 de abril de 2023; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 24 de junio de 2023.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

POR EL DEPARTAMENTO,

XIMENA ALEXANDRA GARCÍA CASTILLO
Supervisora
Directora de Infraestructura

CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ ZARATE
Apoyo a la supervisión

POR EL CONTRATISTA

WILLINGTON DIAZ MONTIEL
CONTRATISTA INTERVENTORÍA