Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACION DE PROVEEDORES	VERSIÓN:2	

El diligenciamiento de este formato es obligatorio, debe adjuntarse al acta final, y es requerida para el último pago.

CIUDAD Y FECHA: DOSQUEBRADAS 27/04/2023 NUMERO DE CONTRATO 2094 de 2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SMART MOBILITY & SECURITY SAS
(CONTRATISTA)
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 900.356.395-7

NOMBRE DEL INTERVENTOR / SUPERVISOR: CONSULTORIA DE SERVICIOS URBANOS SAS

TIPO DE CONTRATO: OBRA X SUMINISTRO ____ PRESTACION DE SERVICIOS ____ OTRO ____ CUAL ____

Por medio del siguiente formato el Interventor / Supervisor verifica de una manera práctica las condiciones de ejecución del objeto contractual.

Marque con una X en la casilla frente a la opción que evalúa la ejecución, solo una vez por item.

PARA EL ITEM 1, 2 Y 4 SOLO HAY 2 OPCIONES DE RANGO DE EVALUACION 1 Y 5
PARA LOS DEMAS ITEMS EXISTEN 3 RANGOS DE EVALUACION 1-3 Y 5

ITEM	CRITERIO	PUNTAJE					
		1		3		5	
1	Cumplimiento del objeto del contrato	No cumple		N.A.		Cumple	X
2	Calidad de bien, obra o servicio	No cumple		N.A.		Cumple	X
3	Cumplimiento en los tiempos de entrega o ejecución	No cumple		Entrega inoportuna justificada adecuadamente.		Cumple	X
4	Solución a quejas y reclamos	No cumple		N.A.		Cumple o no se presentaron	X

Consolidar Puntaje por ítem	Ítem 1	5
	Ítem 2	5
	Ítem 3	5
	Ítem 4	5
	SUMA TOTAL	20

RE-EVALUACION	MARQUE CON UNA X
DE 16 A 20 CUMPLE	X
MENOS DE 16 NO CUMPLE	

FIRMA DEL INTERVENTOR/SUPERVISOR

Firma del Contratista

Fecha de vigencia: Septiembre 26 de 2018

Powered by CamScanner

República de Colombia

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Nit 800099310

Compromiso Presupuestal No. RDR2023000005 Nro. Int. 499754 VIGENTE

Fecha expedición 09/02/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total 352.053.499,00

Son: Trescientos Cincuenta Y Dos Millones Cincuenta Y Tres Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.

Objeto RDR2023000005 Y CDR2023000005 CONTRATO DE SUMINISTRO CD-2095-2023: RESERVA: SEGUN EL CDJ2022000001926 - CDJ2022000003491 Y RDJ2022000002540 - RDJ2022000003388 - INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACION DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA ETAPA 3 DE 4.

Observaciones RDR2023000005 Y CDR2023000005 CONTRATO DE SUMINISTRO CD-2095-2023: RESERVA: SEGUN EL CDJ2022000001926 - CDJ2022000003491 Y RDJ2022000002540 - RDJ2022000003388

Tercero 900356395 SMART MOBILITY SECURITY SAS - JURIDICO

Documento CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 2095 Fecha 08/09/2022 Nro. Int. 36

Duración DOS MESES Y CATORCE DÍAS Fecha fin 31/12/2022

Forma pago PAGOS MENSUALES VENCIDOS Valor 543.116.399,00

Nro. Doc. Relacionado 5

Rubro 2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.255.P.0.J.9.16.7CF Programas de Semaforizacion Vial Valor 95.283.344,00

Fuente 11019 Recursos Propios Reserva

C.Costo 06 SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Proyecto 0 SIN PROYECTO

Disponibilidad 5

Rubro 2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.255.P.0.J.9.16.7CF Programas de Semaforizacion Vial Valor 86.000.000,00

Fuente 11019 Recursos Propios Reserva

C.Costo 06 SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Proyecto 0 SIN PROYECTO

Disponibilidad 5

Rubro 2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.256.P.0.J.9.16.7CF Programas de Semaforizacion Vial Valor 70.770.155,00

Fuente 11019 Recursos Propios Reserva

C.Costo 06 SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Proyecto 0 SIN PROYECTO

Disponibilidad 5

Rubro 2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.256.P.0.J.9.16.7CF Programas de Semaforizacion Vial Valor 100.000.000,00

Fuente 11019 Recursos Propios Reserva

C.Costo 06 SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Proyecto 0 SIN PROYECTO

Disponibilidad 5

298

República de Colombia

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Nit 800099310

Compromiso Presupuestal No. RDR2023000005

Nro. Int. 499754 VIGENTE

Fecha expedición 09/02/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total 352.053.499,00

Son: Trescientos Cincuenta Y Dos Millones Cincuenta Y Tres Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Pesos. M/Cte.

Objeto RDR2023000005 Y CDR2023000005 CONTRATO DE SUMINISTRO CD-2095-2023: RESERVA: SEGUN EL CDJ2022000001926 - CDJ2022000003491 Y RDJ2022000002540 - RDJ2022000003388 - INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACION DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA ETAPA 3 DE 4.

Observaciones RDR2023000005 Y CDR2023000005 CONTRATO DE SUMINISTRO CD-2095-2023: RESERVA: SEGUN EL CDJ2022000001926 - CDJ2022000003491 Y RDJ2022000002540 - RDJ2022000003388

YENSY PATRICIA LOPEZ
DIRECTORA FINANCIERA

Dado en Dosquebradas el día 09/02/2023

Dosquebradas, 27 Abril del 2023
SMTM-270-218

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
EMPRESA DOSQUEBRADAS DE TODOS

SECRETARÍA DE TRÁNSITO
Y MOVILIDAD

Doctora
YENSY PATRICIA LÓPEZ GARCÍA
Directora Financiera
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas

Asunto: ajuste y asignación PAC

Cordial saludo,
Me permito solicitar el ajuste del CDR2023000005 Y RDR2023000005 $5.258.323 (DISMINUIR) contrato de obra #2095-2022 del contratista SMART MOBILITY &SECURITY S.A.S y asignación "Reservas: según el CDJ2022000001926 CDJ2022000003491 RDJ2022000002540 RDJ2022000003388 - INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4." Y asignacion de de PAC.

ABRIL
346.795.176

Atentamente,

ÁNGELA JAZMÍN HIDALGO ESCOBAR
Secretaria de Despacho – Secretario de Transito y Movilidad
Municipio de Dosquebradas.

Proyecto: SANDRA MILENA ARIAS AMAYA
Contratista Secretaria de Transito y Movilidad

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA / DIRECCION:____
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA DE PAGO FINAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE OBRA No.2095 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2022

PRESTACION DE SERVICIOS:☐ OBRA: ☑ SUMINISTROS: ☐

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS / ANGELA JAZMIN HIDALGO ESCOBAR	
CONTRATISTA	SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S / EDGAR JIMENEZ CARREÑO	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONSULTORIA DE SERVICIOS URBANOS S.A.S / ERICH ALBERTO FERNANDEZ MERCADO	
OBJETO	INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA – ETAPA 3 DE 4	
DURACION	91 DÍAS	
FECHA DE INICIO	OCTUBRE 19 DE 2022	
FECHA FINAL	ENERO 31 DE 2023	
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	$ 543.116.399
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA, CANCELARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, EN PAGOS PARCIALES, UNA VEZ SEAN ENTREGADOS LOS INFORMES CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS DE AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL	
ANTICIPO %	0% 0%	$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ2022000002540	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.256.P.0.J.9.16.7CF	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL
1	28 de diciembre de 2022	31 dias	31 de enero de 2023

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL
1	23 de diciembre de 2022	$ 256.770.155	CDJ2022000003491

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL
1	24 de noviembre de 2022	19 de diciembre de 2022	31 de enero de 2023

Recepción Cuentas
No.1 Fecha: Nombre:
No.2 Fecha: 16-04-23 Nombre:

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO			$	543.116.399
1a ADICION			$	256.770.155
2a ADICION			$	-
VALOR ACTAS ANTERIORES	$	447.833.055		
VALOR ACTA PARCIAL FINAL	$	346.795.176		
SALDO POR PAGAR	$	5.258.323		
SUMAS IGUALES	$	799.886.554	$	799.886.554

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %			$	-
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES				
AMORTIZACION DEL ACTA FINAL				
SALDO POR AMORTIZAR	$	-		
SUMAS IGUALES	$	-	$	-

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA $ 346.795.176

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades evidenciadas en el informe anexo, y se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el dia 19 de octubre de 2022 y el día 31 de enero de 2023.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 20 días del mes de abril de 2023.

Ordenador del gasto

Interventor

Contratista de obra

Elaborado por : Jhonatan Alexander Sanchez Galindo

República de Colombia

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Nit 800099310

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. CDR2023000005

Nro. Int. 495942 **VIGENTE**

Valor Total 352.053.499,00

Fecha expedición 06/02/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023

Son: Trescientos Cincuenta Y Dos Millones Cincuenta Y Tres Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.

Objeto CDR2023000005 - RESERVA: SEGUN EL CDJ2022000001926 - CDJ2022000003491 Y RDJ2022000002540 - RDJ2022000003388 - INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACION DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA ETAPA 3 DE 4.

Observaciones CDR2023000005 - RESERVA: SEGUN EL CDJ2022000001926 - CDJ2022000003491 Y RDJ2022000002540 - RDJ2022000003388

Nro. Doc. Relacionado 1038

Rubro	2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.255.P.0.J.9.16.7CF	Programas de Semaforizacion Vial	Valor	86.000.000,00
Fuente	11019	Recursos Propios Reserva		
C.Costo	06	SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD		
Proyecto	0	SIN PROYECTO		
Rubro	2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.255.P.0.J.9.16.7CF	Programas de Semaforizacion Vial	Valor	95.283.344,00
Fuente	11019	Recursos Propios Reserva		
C.Costo	06	SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD		
Proyecto	0	SIN PROYECTO		
Rubro	2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.256.P.0.J.9.16.7CF	Programas de Semaforizacion Vial	Valor	70.770.155,00
Fuente	11019	Recursos Propios Reserva		
C.Costo	06	SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD		
Proyecto	0	SIN PROYECTO		
Rubro	2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.256.P.0.J.9.16.7CF	Programas de Semaforizacion Vial	Valor	100.000.000,00
Fuente	11019	Recursos Propios Reserva		
C.Costo	06	SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD		
Proyecto	0	SIN PROYECTO		

YENSY PATRICIA LOPEZ
DIRECTORA FINANCIERA

Dado en Dosquebradas el dia 06/02/2023

	MACRO PROCESO: APOYO	SECRETARIA_DE_TRANSITO_Y_MOVILIDAD
	PROCESO: GESTION FINANCIERA	
	SUB PROCESO: ANALISIS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO	
	SOLICITUD DE CDP — VERSION 7.0	

INFORMACION GENERAL

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA_DE_TRANSITO_Y_MOVILIDAD	CODIGO	06
NOMBRE SOLICITANTE:	ANGELA JAZMIN HIDALGO ESCOBAR		
TIPO DE GASTO:	INVERSION		

OBJETO DEL CDP

Reserva según el [illegible] INSTALACIÓN DE REDUCTORES PARA LA MODERACIÓN DE LAS VELOCIDADES EN LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA [illegible]

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO MOVIMIENTO	NOMBRE	VALOR	FONDO N	FONDO NOMBRE
2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.05.011.005.256.P.0.1.9.16.7CF	Programas de Señalización Vial - Reservas	86.060.000,00	1	[illegible]
2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.05.011.005.256.P.0.1.9.16.7CF	Programas de Señalización Vial - Reservas	100.000.000,00	2	[illegible]
2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.05.011.005.256.P.0.1.9.16.7CF	Programas de Señalización Vial - Reservas	72.731.155,00	3	[illegible]
2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.05.011.005.256.P.0.1.9.16.7CF	Programas de Señalización Vial - Reservas	95.262.344,00	4	[illegible]
			5	[illegible]
			6	[illegible]
	TOTAL	352.053.499,00		

(Nota: El ordenador del gasto y los responsables de los proyectos, confirman que el objeto de esta solicitud se encuentra enmarcada en las metas y actividades del Plan de Acción, Banco de Proyectos y Rubro Presupuestal)

BANCO DE PROYECTOS

PROYECTO BPIN	PROYECTO NOMBRE	ACTIVIDAD NOMBRE	INSUMO NOMBRE	VALOR
	TOTAL			0,00

FECHA DE SOLICITUD:	DIA	MES	AÑO
	5	2	2023

FIRMA:

NOMBRE: ANGELA JAZMIN HIDALGO ESCOBAR
ORDENADOR DEL GASTO

ESPACIO RESERVADO PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

[illegible] 30 de diciembre de 2022

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA / DIRECCION ___
	PROCESO GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE OBRA No.2095 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2022

PRESTACION DE SERVICIOS ☐ OBRA ☑ SUMINISTROS ☐

ACTA PARCIAL No 1

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS / ANGELA JAZMIN HIDALGO ESCOBAR	
CONTRATISTA	SMART MOBILITY & SECURITY S A S / EDGAR JIMENEZ CARREÑO	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONSULTORIA DE SERVICIOS URBANOS S.A.S / ERICH FERNANDEZ MERCADO	
OBJETO	INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACION DE LAS INTERSECCION SEMAFORICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4	
DURACION	60 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	
FECHA DE INICIO	OCTUBRE 19 DE 2022	
FECHA FINAL	DICIEMBRE 17 DE 2022	
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	$ 543 116 399
FORMA DE PAGO	LA ENTIDAD CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, EN PAGOS PARCIALES, UNA VEZ SEAN ENTREGADOS LOS INFORMES CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS DE AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL, EN LA QUE CONSTE EL RECIBO A SATISFACCION POR CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTURALES DE ACUERDO CON LOS TRABAJOS REALIZADOS CON LOS QUE SE LIQUIDARAN CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA PARA LO QUE DEBERA PRESENTAR	
ANTICIPO %	0%	$
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ2022000002540	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2 2 3 2 01 01 005.02.03 01 02.B 24 09 011 003 256.P 0 J 9.16 701	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (dias/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 543.116.399
1a ADICION		$
2a ADICION		$

VALOR ACTAS ANTERIORES				
VALOR ACTA PARCIAL	$	447 833 055		
SALDO POR PAGAR	$	95 283.344		
SUMAS IGUALES	$	543 116.399	$	543.116.399

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA $ 447.833.055

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el dia 21 de Octubre de 2022 y el día 24 de noviembre de 2022.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 7 dias del mes de diciembre de 2022

ERICH ALBERTO FERNANDEZ MERCADO
Interventor /supervisor

EDGAR JIMENEZ CARREÑO
Contratista

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD / DIRECCIÓN DE REGISTROS DE LA INFORMACIÓN
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA DE INICIO	VERSION: 5	

CONTRATO DE OBRA No.2095 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2022

PRESTACION DE SERVICIOS ☐ OBRA: ☑ SUMINISTROS: ☐

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS / ANGELA JAZMIN HIDALGO ESCOBAR	
CONTRATISTA	SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S / EDGAR JIMENEZ CARREÑO	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONSULTORIA DE SERVICIOS URBANOS S.A.S. / ERICH FERNANDEZ MERCADO	
OBJETO	INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA ETAPA 3 DE 4.	
DURACION	60 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	
FECHA DE INICIO	OCTUBRE 19 DE 2022	
FECHA FINAL	DICIEMBRE 17 DE 2022	
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	$ 543.116.399
FORMA DE PAGO	LA ENTIDAD CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, EN PAGOS PARCIALES, UNA VEZ SEAN ENTREGADOS LOS INFORMES CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS DE AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL, EN LA QUE CONSTE EL RECIBO A SATISFACCIÓN POR CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, CON LOS QUE SE LIQUIDARÁN CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.	
ANTICIPO %		$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ2022000002540	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.256.P.0.J.9.16.7CF	

En el municipio de Dosquebradas, Risaralda, a los Diecinueve (19) días del mes de Octubre de 2022 se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Tránsito y Movilidad, **EDGAR JIMENEZ CARREÑO** representante legal de **SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S**, en calidad de Contratista de Obra; **ERICH ALBERTO FERNANDEZ MERCADO** representante legal de **CONSULTORIA DE SERVICIOS URBANOS S.A.S**, en calidad de Interventor; con el fin de iniciar las obras y/o actividades correspondientes al contrato de la referencia.

Lo anterior se motiva en las siguientes consideraciones:

1. El contratista entregó completa la documentación requerida para el inicio del contrato, incluyendo la afiliación a ARL; de conformidad con el expediente contractual y con las instrucciones expedidas por la Secretaria de Transito y Movilidad de Dosquebradas, mediante oficio No. SMTM 270-1430 de octubre 18 de 2022.
2. El contratista recibió la inducción respectiva para la ejecución de sus actividades, asi como inducción en el sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los Diecinueve (19) días del mes de Octubre de 2022.

EDGAR JIMENEZ CARREÑO
Contratista de Obra

ERICH ALBERTO FERNANDEZ MERCADO
Interventor

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA / DIRECCION:____
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE OBRA No.2095 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2022

PRESTACION DE SERVICIOS ☐ OBRA: ☑ SUMINISTROS: ☐

ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL No. 001

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS / ANGELA JAZMIN HIDALGO ESCOBAR	
CONTRATISTA	SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S / EDGAR JIMENEZ CARREÑO	
INTERVENTOR	CONSULTORIA DE SERVICIOS URBANOS S.A.S / ERICH ALBERTO FERNANDEZ MERCADO	
ORDENADOR DEL GASTO	ANGELA JAZMIN HIDALGO ESCOBAR	
OBJETO	INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA – ETAPA 3 DE 4	
DURACION	60 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	
FECHA DE INICIO	OCTUBRE 19 DE 2022	
FECHA FINAL	DICIEMBRE 17 DE 2022	
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	$ 543.116.399
FORMA DE PAGO	LA ENTIDAD CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, EN PAGOS PARCIALES, UNA VEZ SEAN ENTREGADOS LOS INFORMES CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS DE AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL, EN LA QUE CONSTE EL RECIBO A SATISFACCIÓN POR CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, CON LOS QUE SE LIQUIDARÁN CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.	
ANTICIPO %	0%	0% $ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ2022000002540	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.256.P.0.J.9.16.7CF	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (dias/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 543,116,399
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES		
VALOR ACTA PARCIAL		
SALDO POR PAGAR	$ 543,116,399	
SUMAS IGUALES	$ 543,116,399	$ 543,116,399

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

En el municipio de Dosquebradas, Risaralda, a los Veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2022 se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Tránsito y Movilidad, **ERICH ALBERTO FERNANDEZ MERCADO** representante legal de **CONSULTORIA DE SERVICIOS URBANOS S.A.S,** en calidad de Interventor del contrato de obra citado, **ANGELA JAZMIN HIDALGO ESCOBAR,** como ordenador del gasto y **EDGAR JIMENEZ CARREÑO** como representante legal del contratista de obra **SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S.**

Lo anterior con el fin de su suspender temporalmente las obras y/o servicios correspondientes al contrato de la referencia.

La anterior suspensión se motiva en las siguientes consideraciones:

1. Que, la secretaria de transito y movilidad de Dosquebradas requiere de obras adicionales sobre otras Intersecciones semaforicas en el Municipio.
2. Que, la administracion municipal se encuentra a la espera de la disponibilidad de los recursos para ejecutar las obras adicionales citadas.
3. Que, se suspendera el contrato por el termino de duracion del tramite de expedicion del certificado de disponibilidad presupuestal para la ejecucion de las obras adicionales.

El contratista se obliga a a remitir copia de esta acta a la Compañía Aseguradora a efecto de producir las modificaciones que resultaren pertinentes en la póliza de seguros que ampara el contrato.

De ello debe dejar constancia en la Secretaría de Transito y Movilidad de Dosquebradas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 24 días del mes de noviembre de 2022.

Ordenador del gasto
Angela Jazmin Hidalgo Escobar

Interventor

Contratista de obra

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA / DIRECCION:____
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA DE REINICIO	VERSION: 3	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.2094 DE SEPTIEMBRE 02 DE 2022

PRESTACION DE SERVICIOS ☐ OBRA: SUMINISTROS: ☐

ACTA DE REINICIO No_1__

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS / ANGELA JAZMIN HIDALGO ESCOBAR	
SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S. / EDGAR	SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S. / EDGAR JIMENEZ CARREÑO	
INTERVENTOR /SUPERVISOR	CONSULTORIA DE SERVICIOS URBANOS S.A.S./ ERICH FERNANDEZ MERCADO	
OBJETO	INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACION DE LAS INTERSECCION SEMAFORICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4	
DURACION	60 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	
FECHA DE INICIO	OCTUBRE 19 DE 2022	
FECHA FINAL	DICIEMBRE 27 DE 2022	
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	$ 543.116.399
FORMA DE PAGO	LA ENTIDAD CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, EN PAGOS PARCIALES, UNA VEZ SEAN ENTREGADOS LOS INFORMES CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS DE AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL, EN LA QUE CONSTE EL RECIBO A SATISFACCION POR CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTURALES DE ACUERDO CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, CON LOS QUE SE LIQUIDARAN CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA PARA LO QUE DEBERA PRESENTAR.	
ANTICIPO %	0%	0% $ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ2022000002540	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.256.P.O.J.9.16.7CF	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 543.116.399
1a ADICION:		$ -
2a ADICION:		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 447.833.055	
VALOR ACTA PARCIAL		
SALDO POR PAGAR	$ 95.283.344	
SUMAS IGUALES	$ 543.116.399	$ 543.116.399

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

En el municipio de Dosquebradas, Risaralda, a los Diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2022 se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Tránsito y Movilidad, ERICH ALBERTO FERNANDEZ MERCADO representante legal de CONSULTORIA DE SERVICIOS URBANOS S.A.S, en calidad de Interventor del contrato de obra citado, ANGELA JAZMIN HIDALGO ESCOBAR, como ordenador del gasto y EDGAR JIMENEZ CARREÑO como representante legal del contratista de obra **SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S.**

Lo anterior con el fin de reiniciar las obras y/o servicios correspondientes al contrato de la referencia.

Este reinicio se motiva por las siguientes consideraciones:
1. Que, la administracion municipal ya cuenta con la disponibilidad de los recursos para ejecutar las obras adicionales requeridas.
2. Que, se reiniciara el contrato a partir de la fecha de suscripcion del presente documento.

El contratista se obliga a llevar copia a la aseguradora de este documento con el fin de garantizar la póliza que le fue aprobada para el cumplimiento del contrato.

De ello debe dejar constancia en la Secretaría de Transito y Movilidad de Dosquebradas..

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 19 días del mes de diciembre de 2022.

SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA
ANGELA JAZMÍN HIDALGO ESCOBAR
Ordenador del Gasto

CONSULTORIA DE SERVICIOS URBANOS S.A.S.
ERICH FERNANDEZ MERCADO
Interventor

SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S.
EDGAR JIMENEZ CARREÑO
Contratista

SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800.115.102-1

30/01/2023

Fecha (dd/mm/aaaa)

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL No. 2

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 2095		
OBJETO DEL CONTRATO	"INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4"		
CONTRATISTA	Smart Mobility & Security S.A.S	NIT	900.356.395-7
CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2094 DE 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4		
INTERVENTOR	Consultoria De Servicios Urbanos S.A.S	NIT	900.635.350-3

No.	ITEM DE PAGO No.	CONDICIONES CONTRACTUALES A LA FECHA (INCLUYENDO ACTA DE MODIFICACION No. 1 y ACTA DE MODIFICACION No. 2)					ACUMULADO ANTERIOR		OBRA EJECUTADA				
									PRESENTE ACTA			NUEVO ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	CANT PRESENTE ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR PRESENTE ACTA	CANTIDAD TOTAL (CANT PRESENTE ACTA)	VALOR TOTAL (VALOR PRESENTE ACTA)
		Interseccion No.1 CALLE 20 CARRERA 12(LA AURORA)											
1	1.1	Repotenciación de Controlador de 8 grupos, incluye Actualizaciónn, reposición o Sustitución de todos los componentes electrónicos y eléctricos del dispositivo que requieran intervención, elementos de comunicación alámbrica o inalámbrica, limpieza, reparación, mantenimiento, instrución de gabinete con puerta de cierre en 3 puntos, Pintura de base metálica de soporte, recubrimiento de pedestal con pintura elástica texturizado impermeable.	UND	1.00	$ 12,605,290	$ 12,605,290	1.00	$ 12,605,290		$ 12,605,290	$ 0	1.00	$ 12,605,290
1	1.2	Interconexión a plataformas existentes de control de tráfico.	UND	1.00	$ 3,809,468	$ 3,809,468	1.00	$ 3,809,468		$ 3,809,468	$ 0	1.00	$ 3,809,468
1	1.3	Suministro e instalación de Poste (T1) TRONCOCÓNICO de 3.6 mt color amarillo con franjas negras	UND	3.00	$ 2,679,670	$ 8,039,010	3.00	$ 8,039,010		$ 2,679,670	$ 0	3.00	$ 8,039,010
1	1.4	Suminisrro e instalación de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de máxtil y brazo de 4.5 mt color amarillo con franjas negras	UND	3.00	$ 3,971,493	$ 11,914,179	3.00	$ 11,914,179		$ 3,971,493	$ 0	3.00	$ 11,914,179
1	1.5	Retiro de ménsula existente y traslado a bodega (T-2)	UND	3.00	$ 516,054	$ 1,548,162		$ -	3.00	$ 516,054	$ 1,548,162	3.00	$ 1,548,162
1	1.6	Retiro de semáforo S2 6" incandescente de ménsula y traslado a bodega	UND	3.00	$ 208,843	$ 626,529		$ -	3.00	$ 208,843	$ 626,529	3.00	$ 626,529
1	1.7	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housing en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numerico y luz amarilla integrados.	UND	3.00	$ 3,332,200	$ 9,996,600	3.00	$ 9,996,600		$ 3,332,200	$ 0	3.00	$ 9,996,600
1	1.8	Suminisrro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con partes y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	3.00	$ 3,567,472	$ 10,702,416	3.00	$ 10,702,416		$ 3,567,472	$ 0	3.00	$ 10,702,416
1	1.9	Suminisrro e instalación de Semáforo Peatonal S3 de 200mm 8" tipo LED con soportes metálicos, housing en policarbonato Protección UV RG counter / static red man within walking green man Input voltage: AC85V-265v, 50/ 60Hz con contador y figura dinámica	UND	6.00	$ 2,068,376	$ 12,410,256	6.00	$ 12,410,256		$ 2,068,376	$ 0	6.00	$ 12,410,256
1	1.10	Suministro e instalación de Dispositivo Sonoro para Invidentes "Pedestrian Acoustic Signal Input Voltage:85-265VAC, 50/60Hz Power: ≤ 10W Working Temperature -40°C~ +80°C IP Grade:IP54", Volumen Graduable de forma inalámbrica o por bluetooh	UND	6.00	$ 1,820,181	$ 10,921,086		$ -	6.00	$ 1,820,181	$ 10,921,086	6.00	$ 10,921,086
1	1.11	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	500.00	$ 12,077	$ 6,038,500	292.00	$ 3,760,084		$ 12,077	$ 0	292.00	$ 3,760,084
1	1.12	Canalización con Perforacion Dirigida para cableado, tubo conduit 2"	MTS	45.00	$ 435,777	$ 19,609,965		$ -		$ 435,777	$ 0	0.00	$ 0
1	1.13	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	6.00	$ 1,865,321	$ 11,191,926	6.00	$ 11,191,926		$ 1,865,321	$ 0	6.00	$ 11,191,926

No.	ITEM DE PAGO No.	CONDICIONES CONTRACTUALES A LA FECHA (INCLUYENDO ACTA DE MODIFICACION No. 1)					ACUMULADO ANTERIOR		OBRA EJECUTADA				
									PRESENTE ACTA			NUEVO ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	CANT PRESENTE ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR PRESENTE ACTA	CANTIDAD TOTAL (CANT PRESENTE ACTA)	VALOR TOTAL (VALOR PRESENTE ACTA)
1	1.14	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m	UND	7.00	$ 880,902	$ 6,166,314	7.00	$ 6,166,314		$ 880,902	$ 0	7.00	$ 6,166,314
1	1.15	Construcción de pedestal para equipo controlador de trafico en concreto reforzado de f'c=24,5 MPa incluye excavación, relleno, retiro de sobrantes, concreto, materiales, formaletas, acero de refuerzo, Tubería bajante en PVC de 2x2" para comunicar con caja principal, aplicación de Pintura de recubrimiento elástico texturizado impermeable.	UND	1.00	$ 1,873,370	$ 1,873,370	1.00	$ 1,873,370		$ 1,873,370	$ 0	1.00	$ 1,873,370
1	1.16	Acometida eléctrica para alimentar 110 VAC tarjetas de control o reguladores de tráfico vial incluye tubo bajante y 2 codos ambos elementos galvanizados EMT de 2"	UND	1.00	$ 1,111,587	$ 1,111,587	1.00	$ 1,111,587		$ 1,111,587	$ 0	1.00	$ 1,111,587
1	1.17	suministro e instalacion de tierra para controlador de trafico vial		1.00	$ 1,030,819	$ 1,030,819	1.00	$ 1,030,819		$ 1,030,819	$ 0	1.00	$ 1,030,819
1	1.18	Retiro cable aereo	MTS	50.00	$ 5,758	$ 287,900		$ -	50.00	$ 5,758	$ 287,900	50.00	$ 287,900
					SUBTOTAL	$ 130,283,677	SUBTOTAL	$ 94,611,619		SUBTOTAL	$ 13,383,677	SUBTOTAL	$ 107,995,296
ITEMS NUEVOS													
1	1.19	Canalización con Topo para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tubería	MTS	30.8	$ 432,844	$ 13,331,595	30.80	$ 13,331,595		$ 432,844	$ 0	30.80	$ 13,331,595
1	1.2	Canalización a cielo abierto para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tubería	MTS	8.2	$ 204,291	$ 1,675,184	8.20	$ 1,675,184		$ 204,291	$ 0	8.20	$ 1,675,184
					SUBTOTAL	$ 15,006,779	SUBTOTAL	$ 15,006,779		SUBTOTAL	$ 0	SUBTOTAL	$ 15,006,779
					TOTAL INTERSECCION No.1	$ 145,290,456	TOTAL INTERSECCION No.1	$ 109,618,398	TOTAL INTERSECCION No.1		$ 13,383,677	TOTAL INTERSECCION No.1	$ 123,002,075
		Intersección No.2 CARRERA 19 CALLE 15(SANTA MONICA)											
2	2.1	Suministro e Instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicos housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: ACD5V-265V, 50/ 60Hz RG contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1	$ 3,567,472	$ 3,567,472	1.00	$ 3,567,472		$ 3,567,472	$ 0	1.00	$ 3,567,472
2	2.2	Cambio de gabinete del controlador existente	UND	1	$ 2,783,119	$ 2,783,119		$ -	1.00	$ 2,783,119	$ 2,783,119	1.00	$ 2,783,119
					SUBTOTAL	$ 6,350,591	SUBTOTAL	$ 3,567,472		SUBTOTAL	$ 2,783,119	SUBTOTAL	$ 6,350,591
					TOTAL INTERSECCION No.2	$ 151,641,047	TOTAL INTERSECCION No.2	$ 3,567,472	TOTAL INTERSECCION No.2		$ 2,783,119	TOTAL INTERSECCION No.2	$ 6,350,591
		Intersección No. 3 CARRERA 16 CALLE 25(POSTOBON)											
3	3.1	Repotenciación de Controlador de 8 grupos, incluye instalación, Actualización, reposición o Sustitución de todos los componentes electrónicos y electricos del dispositivo que requieran intervención, elementos de comunicación alámbrica o inalámbrica. Impieza, reparación, mantenimiento, sustitución de gabinete con puerta de cierre en 3 puntos, Pintura de base metálica de soporte, recubrimiento de pedestal con pintura elástica texturizado impermeable.	UND	1	$ 12,605,290	$ 12,605,290	1.00	$ 12,605,290		$ 12,605,290	$ 0	1.00	$ 12,605,290
3	3.2	Interconexión a plataformas existentes de control de trafico.	UND	1	$ 3,809,468	$ 3,809,468	1.00	$ 3,809,468		$ 3,809,468	$ 0	1.00	$ 3,809,468
3	3.3	Retiro y Reinstalacion de Ménsula existente en nuevo anclaje (T-2)	UND	4	$ 537,005	$ 2,148,020	4.00	$ 2,148,020		$ 537,005	$ 0	4.00	$ 2,148,020
3	3.4	Retiro y Reinstalacion de postes tipo Mixil en nuevo anclaje (T-1)	UND	3	$ 266,137	$ 798,411	3.00	$ 798,411		$ 266,137	$ 0	3.00	$ 798,411
3	3.5	Suministro e Instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	900	$ 12,977	$ 11,589,300	559.00	$ 7,190,243		$ 12,977	$ 0	559.00	$ 7,190,243
3	3.6	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2"	MTS	100	$ 435,777	$ 42,577,700		$ -		$ 435,777	$ 0	0.00	$ 0
3	3.7	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m	UND	9	$ 880,902	$ 7,928,118	9.00	$ 7,928,118		$ 880,902	$ 0	9.00	$ 7,928,118
3	3.8	Construcción de pedestal para equipo controlador de tráfico en concreto reforzado de f'c=24,5 MPa incluye excavación, relleno, retiro de sobrantes, concreto, materiales, formaletas, acero de refuerzo, Tubería bajante en PVC de 2x2" para comunicar con caja principal, aplicación de Pintura de recubrimiento elástico texturizado impermeable.	UND	1	$ 1,873,370	$ 1,873,370	1.00	$ 1,873,370		$ 1,873,370	$ 0	1.00	$ 1,873,370
3	3.9	Suministro e instalacion de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	7	$ 1,865,321	$ 13,057,247	7.00	$ 13,057,247		$ 1,865,321	$ 0	7.00	$ 13,057,247
3	3.10	Acometida eléctrica para alimentar 110 VAC tarjetas de control o reguladores de tráfico vial incluye tubo bajante y 2 codos ambos elementos galvanizados EMT de 2"	UND	1	$ 1,111,587	$ 1,111,587	1.00	$ 1,111,587		$ 1,111,587	$ 0	1.00	$ 1,111,587

No.	ITEM DE PAGO No.	CONDICIONES CONTRACTUALES A LA FECHA (INCLUYENDO ACTA DE MODIFICACION No. 1)					ACUMULADO ANTERIOR		OBRA EJECUTADA				
									PRESENTE ACTA			NUEVO ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	CANT PRESENTE ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR PRESENTE ACTA	CANTIDAD TOTAL (CANT PRESENTE ACTA)	VALOR TOTAL (VALOR PRESENTE ACTA)
3	3.11	Suministro e instalacion de tierra para controlador de trafico vial		1	$ 1,030,819	$ 1,030,819	1.00	$ 1,030,819		$ 1,030,819	$ 0	1.00	$ 1,030,819
3	3.12	Retiro de cableado existente	MTS	100	$ 5,750	$ 575,000		$ -	100.00	$ 5,750	$ 575,000	100.00	$ 575,000
					SUBTOTAL	$ 100,105,130	SUBTOTAL	$ 51,560,573		SUBTOTAL	$ 575,000	SUBTOTAL	$ 52,136,373
ITEMS NUEVOS													
3	3.13	Canalización con Topo para cableado, tubo conduit 2" y conexion de tuberia	MTS	107.7	$ 432,844	$ 46,617,299	107.70	$ 46,617,299		$ 432,044	$ 0	107.70	$ 46,617,299
3	3.14	Canalización a cielo abierto para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tuberia	MTS	4.1	$ 204,291	$ 837,593	4.10	$ 837,592		$ 204,291	$ 0	4.1	$ 837,592
					SUBTOTAL	$ 47,454,891	SUBTOTAL	$ 47,454,891		SUBTOTAL	$ 0	SUBTOTAL	$ 47,454,891
					TOTAL INTERSECCION No.3	$ 147,560,021	TOTAL INTERSECCION No.3	$ 99,015,464	TOTAL INTERSECCION No.3		$ 575,000	TOTAL INTERSECCION No.3	$ 99,591,264
		Intersección No. 4 CARRERA 16 CALLE 35 (CAMARA DE COMERCIO)											
4	4.1	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicos housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RG contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1	$ 3,567,472	$ 3,567,472		$ -		$ 3,567,472	$ 0	0.00	$ 0
4	4.2	Suministro e Instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	ML	150	$ 12,877	$ 1,931,550		$ -	180.00	$ 12,877	$ 2,317,860	180.00	$ 2,317,860
4	4.3	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2"	MTS	20	$ 435,777	$ 8,715,540		$ -		$ 435,777	$ 0	0.00	$ 0
4	4.4	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m	MTS	2	$ 880,902	$ 1,761,804	1.20	$ 1,057,082		$ 880,902	$ 0	1.20	$ 1,057,082
					SUBTOTAL	$ 15,976,366	SUBTOTAL	$ 1,057,082		SUBTOTAL	$ 2,317,860	SUBTOTAL	$ 3,374,942
ITEMS NUEVOS													
4	4.5	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numerico y luz amarilla integrados.	UND	1	$ 3,332,200	$ 3,332,200	1.00	$ 3,332,200		$ 3,332,200	$ 0	1.00	$ 3,332,200
4	4.5	Canalización con Topo para cableado, tubo conduit 2" y conexion de tuberia	UND	11	$ 432,844	$ 4,761,284	11.00	$ 4,761,284		$ 432,844	$ 0	11.00	$ 4,761,284
4	4.6	Adecuación de caja existente que incluye rotura y embaquillado de tuberia nueva entrante a caja de paso existente.	UND	2	$ 177,611	$ 355,222	2.00	$ 355,222		$ 177,611	$ 0	2.0	$ 355,222
4	4.7	Reposicion de anden en concreto de 3000 p el espesur de 10 cm, incluye disposición final de sobrantes.	MTS	0.65	$ 181,593	$ 118,036	0.65	$ 118,036		$ 181,593	$ 0	0.7	$ 118,036
					SUBTOTAL	$ 8,566,742	SUBTOTAL	$ 8,566,742		SUBTOTAL	$ 0	SUBTOTAL	$ 8,566,742
					TOTAL INTERSECCION No.4	$ 24,543,108	TOTAL INTERSECCION No.4	$ 9,623,824	TOTAL INTERSECCION No.4		$ 2,317,860	TOTAL INTERSECCION No.4	$ 11,941,684
		Intersección No. 5 CARRERA 16 CALLE 43(CRUCERO)											
5	5.1	Suministro e instalación de Semaforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1	$ 7,095,800	$ 7,095,800		$ -	1.00	$ 7,095,800	$ 7,095,800	1.00	$ 7,095,800
5	5.2	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	2	$ 1,865,321	$ 3,730,642	2.00	$ 3,730,642		$ 1,865,321	$ 0	2.00	$ 3,730,642
5	5.3	Suministro e instalación de Poste (T1) TRONCOCÓNICO de 3.6 mt color amarillo con franjas negras	UND	1	$ 2,679,670	$ 2,679,670		$ -	1.00	$ 2,679,670	$ 2,679,670	1.00	$ 2,679,670
5	5.4	Suministro e Instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	200	$ 12,877	$ 2,575,400		$ -	96.00	$ 12,877	$ 1,236,192	96.00	$ 1,236,192
5	5.5	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2"	MTS	20	$ 435,777	$ 8,715,540		$ -		$ 435,777	$ 0	0.00	$ 0
5	5.6	Suministro e instalación de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de mastil y brazo de 4.5 mt color amarillo con franjas negras	UND	1	$ 3,971,193	$ 3,971,193		$ -	1.00	$ 3,971,193	$ 3,971,193	1.00	$ 3,971,193
5	5.7	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicos housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light tipo con módulos de flecha roja y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RG contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1	$ 3,567,472	$ 3,567,472		$ -	1.00	$ 3,567,472	$ 3,567,472	1.00	$ 3,567,472
5	5.8	Retiro de postes tipo Mastil y traslado a bodega (T1)	UND	1	$ 392,532	$ 392,532		$ -	1.00	$ 392,532	$ 392,532	1.00	$ 392,532
5	5.9	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m	UND	2	$ 724,086	$ 1,448,172	2.00	$ 1,448,172		$ 724,086	$ 0	2.00	$ 1,448,172
					TOTAL	$ 34,176,721	SUBTOTAL	$ 5,170,814		SUBTOTAL	$ 10,943,159	SUBTOTAL	$ 24,121,973

No.	ITEM DE PAGO No.	CONDICIONES CONTRACTUALES A LA FECHA (INCLUYENDO ACTA DE MODIFICACION No. 1)					ACUMULADO ANTERIOR		OBRA EJECUTADA				
									PRESENTE ACTA			NUEVO ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	CANT PRESENTE ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR PRESENTE ACTA	CANTIDAD TOTAL (CANT PRESENTE ACTA)	VALOR TOTAL (VALOR PRESENTE ACTA)
ITEMS NUEVOS													
5	5.10	Canalización a cielo abierta para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tubería		8	$ 204,291	$ 1,634,326	8.00	$ 1,634,326		$ 204,291	$ 0	8.00	$ 1,634,326
					SUBTOTAL	$ 1,634,326	SUBTOTAL	$ 1,634,326		SUBTOTAL	$ 0	SUBTOTAL	$ 1,634,326
					TOTAL INTERSECCION No.5	$ 35,811,047	TOTAL INTERSECCION No.5	$ 6,813,140	TOTAL INTERSECCION No.5		$ 18,943,159	TOTAL INTERSECCION No.5	$ 25,756,299
		Intersección No. 6 CARRERA 16 CALLE 50(CASA DE LA CULTURA)											
6	6.1	Repotenciación de Controlador de 8 grupos, Incluye Actualización, reposición o Sustitución de todos los componentes electrónicos y eléctricos del dispositivo que requieran intervención, elementos de comunicación alámbrica o inalámbrica, limpieza, reparación, mantenimiento, sustitución de gabinete con puerta de cierre en 3 puntos, Pintura de base metálica de soporte, recubrimiento de pedestal con pintura elástica texturizado impermeable.	UND	1	$ 12,605,290	$ 12,605,290	1.00	$ 12,605,290		$ 12,605,290	$ 0	1.00	$ 12,605,290
6	6.2	Suministro e instalación de Dispositivo Sonoro para luvidentes "Pedestrian Acoustic Signal Input Voltage:85-265VAC, 50/60Hz Power: ≤ 10W Working Temperature: -40°C~+80°C IP Grade:IP54", Volumen Graduable de forma inalámbrica o por bluetooh	UND	8	$ 1,820,181	$ 14,561,448		$ -	8.00	$ 1,820,181	$ 14,561,448	8.00	$ 14,561,448
6	6.3	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1	$ 3,332,200	$ 3,332,200	1.00	$ 3,332,200		$ 3,332,200	$ 0	1.00	$ 3,332,200
6	6.4	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicos housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light tycon modulos de trasporte mixtivo roja y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1	$ 3,567,472	$ 3,567,472	1.00	$ 3,567,472		$ 3,567,472	$ 0	1.00	$ 3,567,472
6	6.5	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light tycon modulos de flecha roja y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1	$ 3,567,472	$ 3,567,472		$ -	1.00	$ 3,567,472	$ 3,567,472	1.00	$ 3,567,472
6	6.6	Suministro e instalación de modulo LED de 300 mm 12" en policarbonato con - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC Rojo, contador numérico y luz amarilla integrados, Verde	UND	1	$ 1,425,522	$ 1,425,522		$ -	1.00	$ 1,425,522	$ 1,425,522	1.00	$ 1,425,522
6	6.7	Suministro e instalación de Semáforo Peatonal S3 de 200mm 8" tipo LED con soportes metalicos, housing en policarbonato Protección UV RG counter / static red man within walking green man Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz con contador y figura dinámica	UND	2	$ 2,068,376	$ 4,136,752	1.00	$ 2,068,376	1.00	$ 2,068,376	$ 2,068,376	2.00	$ 4,136,752
6	6.8	Suministro e instalación de Poste (T1) TRONCOCÓNICO de 3.6 mt color amarillo con franjas negras	UND	1	$ 2,679,670	$ 2,679,670		$ -	1.00	$ 2,679,670	$ 2,679,670	1.00	$ 2,679,670
6	6.9	Suministro e instalación de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de mastil y brazo de 4.5 mt color amarillo con franjas negras	UND	1	$ 3,971,493	$ 3,971,493		$ -	1.00	$ 3,971,493	$ 3,971,493	1.00	$ 3,971,493
6	6.10	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	1	$ 1,065,321	$ 1,065,321	1.00	$ 1,065,321		$ 1,065,321	$ 0	1.00	$ 1,065,321
6	6.11	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0.50 m	UND	1	$ 880,902	$ 880,902	1.00	$ 880,902		$ 880,902	$ 0	1.00	$ 880,902
6	6.12	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	250	$ 12,877	$ 3,219,250		$ -	250.00	$ 12,877	$ 3,219,250	250.00	$ 3,219,250
6	6.13	Retiro de postes tipo Mástil y traslado a bodega (T1)	UND	1	$ 392,532	$ 392,532		$ -		$ 392,532	$ 0	0.00	$ 0
6	6.14	Retiro de semáforo S2 8" Incandescente de ménsula y traslado a bodega	UND	1	$ 208,843	$ 208,843		$ -	1.00	$ 208,843	$ 208,843	1.00	$ 208,843
					TOTAL	$ 56,414,167	SUBTOTAL	$ 24,319,561		SUBTOTAL	$ 31,702,074	SUBTOTAL	$ 56,021,635

No.	ITEM DE PAGO No.	CONDICIONES CONTRACTUALES A LA FECHA (INCLUYENDO ACTA DE MODIFICACION No. 1)					ACUMULADO ANTERIOR		OBRA EJECUTADA				
									PRESENTE ACTA			NUEVO ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	CANT PRESENTE ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR PRESENTE ACTA	CANTIDAD TOTAL (CANT PRESENTE ACTA)	VALOR TOTAL (VALOR PRESENTE ACTA)
ITEMS NUEVOS													
6	6.15	Canalización con Topo para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tubería	MTS	11	$ 432,844	$ 4,761,284	11.00	$ 4,761,284		$ 432,844	$ 0	11.00	$ 4,761,284
6	6.16	Adecuación de caja existente que incluye retiro y emboquillado de tubería nueva entrante a caja de paso existente.	UND	1	$ 177,611	$ 177,611	1.00	$ 177,611		$ 177,611	$ 0	1.00	$ 177,611
6	6.17	Reposición de anden en concreto de 3000 psi espesor de 10 cm, incluye disposición final de sobrantes.	MTS	0.65	$ 181,593	$ 118,036	0.65	$ 118,036		$ 181,593	$ 0	0.65	$ 118,036
6	6.18	Suministro de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	1	$ 795,040	$ 795,040		$ -	1.00	$ 795,040	$ 795,040	1.00	$ 795,040
					SUBTOTAL	$ 5,851,971	SUBTOTAL	$ 5,056,931		SUBTOTAL	$ 795,040	SUBTOTAL	$ 5,851,971
					TOTAL INTERSECCION No.6	$ 62,266,138	TOTAL INTERSECCION No.6	$ 29,376,492		TOTAL INTERSECCION No.6	$ 32,497,114	TOTAL INTERSECCION No.6	$ 61,873,606
		Intersección No. 7 CARRERA 16 CALLE 65(LA CAPILLA)											
7	7.1	Suministro e Instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numerico y luz amarilla integrados.	UND	1	$ 3,332,200	$ 3,332,200	1.00	$ 3,332,200		$ 3,332,200	$ 0	1.00	$ 3,332,200
7	7.2	Suministro e Instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	700	$ 12,877	$ 9,013,900	718.00	$ 9,245,686		$ 12,877	$ 0	718.00	$ 9,245,686
7	7.3	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tubería	MTS	70	$ 435,777	$ 30,504,390		$ -		$ 435,777	$ 0	0.00	$ 0
7	7.4	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0.50 m	UND	11	$ 880,902	$ 9,689,922	11.00	$ 9,689,922		$ 880,902	$ 0	11.00	$ 9,689,922
7	7.5	Construcción de pedestal para equipo controlador de tráfico en concreto reforzado de f'c=24.5 MPa incluye excavación, relleno, retiro de sobrantes, concreto, materiales, formaletas, acero de refuerzo, Tubería bifante en PVC de 2=2" para comunicar con caja principal, aplicación de Pintura de recubrimiento elástico texturizado impermeable.	UND	1	$ 1,069,506	$ 1,069,506	1.00	$ 1,069,506		$ 1,069,506	$ 0	1.00	$ 1,069,506
7	7.6	suministro e instalcion de tierra para controlador de trafico vial		1	$ 1,030,019	$ 1,030,019	1.00	$ 1,030,019		$ 1,030,819	$ 0	1.00	$ 1,030,019
7	7.7	Acometida eléctrica para alimentar 110 VAC tarjetas de control o reguladores de tráfico vial incluye tubo bajante y 2 codos ambos elementos galvanizados EMT de 2"	UND	1	$ 1,111,587	$ 1,111,587	1.00	$ 1,111,587		$ 1,111,587	$ 0	1.00	$ 1,111,587
7	7.8	retiro de cableado aereo y traslado a bodega	MTS	100	$ 5,756	$ 575,800	100.00	$ 575,600		$ 5,756	$ 0	100.00	$ 575,800
					SUBTOTAL	$ 57,128,204	SUBTOTAL	$ 26,855,600		SUBTOTAL	$ 0	SUBTOTAL	$ 26,855,600
ITEMS NUEVOS													
7	7.9	Suministro e Instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	1	$ 1,065,321	$ 1,065,321	1.00	$ 1,065,321		$ 1,065,321	$ 0	1.00	$ 1,065,321
7	7.10	Canalización con Topo para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tubería	MTS	68.6	$ 432,844	$ 29,693,098	68.60	$ 29,693,098		$ 432,844	$ 0	68.60	$ 29,693,098
7	7.11	Canalización a cielo abierto para cableado, tubo conduit 2" y conexion de tubería	MTS	5	$ 204,291	$ 1,021,454	5.00	$ 1,021,454		$ 204,291	$ 0	5.00	$ 1,021,454
7	7.12	Demolición de anclaje existente mediante herramientas de taladro neumático, incluye herramienta y disposición final de escombros.	UND	1	$ 175,813	$ 175,813	1.00	$ 175,613		$ 175,813	$ 0	1.00	$ 175,813
7	7.13	Demolición de estructura en concreto existente mediante herramientas de taladro neumático, incluye herramienta y disposición final de escombros.	MTS	0.192	$ 175,813	$ 33,756	0.19	$ 33,756		$ 175,813	$ 0	0.19	$ 33,756
					SUBTOTAL	$ 32,789,443	SUBTOTAL	$ 32,789,443		SUBTOTAL	$ 0	SUBTOTAL	$ 32,789,443
					TOTAL INTERSECCION No.7	$ 89,917,647	TOTAL INTERSECCION No.7	$ 59,645,043		TOTAL INTERSECCION No.7	$ 0	TOTAL INTERSECCION No.7	$ 59,645,043
		Intersección No. 8 CARRERA 21 CALLE 44(MOLINOS)											
8	8.1	Suministro e Instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	4	$ 3,332,200	$ 13,328,800	3.00	$ 9,996,600		$ 3,332,200	$ 0	3.00	$ 9,996,600
8	8.2	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light tzcon modulos de trasporte masivo rojo y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	4	$ 3,567,472	$ 14,269,888	5.00	$ 17,837,360		$ 3,567,472	$ 0	5.00	$ 17,837,360
					SUBTOTAL	$ 27,598,688	SUBTOTAL	$ 27,833,960		SUBTOTAL	$ 0	SUBTOTAL	$ 27,833,960
					TOTAL INTERSECCION No.8	$ 27,598,688	TOTAL INTERSECCION No.8	$ 27,833,960		TOTAL INTERSECCION No.8	$ 0	TOTAL INTERSECCION No.8	$ 27,833,960

No.	ITEM DE PAGO No.	CONDICIONES CONTRACTUALES A LA FECHA (INCLUYENDO ACTA DE MODIFICACION No. 1)					ACUMULADO ANTERIOR		OBRA EJECUTADA				
									PRESENTE ACTA			NUEVO ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	CANT PRESENTE ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR PRESENTE ACTA	CANTIDAD TOTAL (CANT PRESENTE ACTA)	VALOR TOTAL (VALOR PRESENTE ACTA)
		Intersección No. 9 TRASVERSAL 21 DIAGONAL 25(MILAN)											
9	9.1	Suministro e Instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	4	$ 3,332,200	$ 13,328,800	4.00	$ 13,328,800		$ 3,332,200	$ 0	4.00	$ 13,328,800
9	9.2	Suministro e Instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicos housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light tycon modulos de trasporte masivo roja y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	2	$ 3,567,472	$ 7,134,944	2.00	$ 7,134,944		$ 3,567,472	$ 0	2.00	$ 7,134,944
					SUBTOTAL	$ 20,463,744	SUBTOTAL	$ 20,463,744		SUBTOTAL	$ 0	SUBTOTAL	$ 20,463,744
					TOTAL INTERSECCION No.9	$ 20,463,744	TOTAL INTERSECCION No.9	$ 20,463,744	TOTAL INTERSECCION No.9		$ 0	TOTAL INTERSECCION No.9	$ 20,463,744
		Intersección No. 10 CALLE 21 CARRERA 19(PRADERA 2)											
10	10.1	Suministro e Instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numerico y luz amarilla integrados.	UND	4	$ 3,332,200	$ 13,328,800	4.00	$ 13,328,800		$ 3,332,200	$ 0	4.00	$ 13,328,800
					TOTAL	$ 13,328,800	SUBTOTAL	$ 13,328,800		SUBTOTAL	$ 0	SUETOTAL	$ 13,328,800
					TOTAL INTERSECCION No.10	$ 13,328,800	TOTAL INTERSECCION No.10	$ 13,328,800	TOTAL INTERSECCION No.10		$ 0	TOTAL INTERSECCION No.10	$ 13,328,800
		Intersección No. 11 CALLE 8 CARRERA 24(JAPON)											
11	11.1	Suministro e Instalación de Semafora vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	3	$ 3,332,200	$ 9,996,600	3.00	$ 9,996,600		$ 3,332,200	$ 0	3.00	$ 9,996,600
11	11.2	Suministro e Instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicos housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light tycon modulos de trasporte masivo roja y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	3	$ 3,567,472	$ 10,702,416	3.00	$ 10,702,416		$ 3,567,472	$ 0	3.00	$ 10,702,416
11	11.3	Canalización con Perforacion Dirigida para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tuberia	MTS	40	$ 435,777	$ 17,431,080		$ -		$ 435,777	$ 0	0.00	$ 0
11	11.4	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0.50 m	UND	4	$ 880,902	$ 3,523,608	4.00	$ 3,523,608		$ 880,902	$ 0	4.00	$ 3,523,608
11	11.5	Suministro e Instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	500	$ 12,877	$ 6,438,500		$ -	160.00	$ 12,877	$ 2,060,320	160.00	$ 2,060,320
11	11.6	Retiro de semáfaro S2 6" Incandescente de mènsula y traslado a bodega		3	$ 208,843	$ 626,529	3.00	$ 626,529		$ 208,843	$ 0	3.00	$ 626,529
11	11.7	retiro de cableado aereo y traslado a bodega	MTS	50	$ 5,758	$ 287,900		$ -	50.00	$ 5,758	$ 287,900	50.00	$ 287,900
					TOTAL	$ 49,006,633	SUBTOTAL	$ 24,849,153		SUBTOTAL	$ 2,348,220	SUBTOTAL	$ 27,197,373
ITEMS NUEVOS													
11	11.8	Canalización con Topo para cableado, tubo conduit 2" y conexion de tuberia	MTS	33	$ 432,844	$ 14,283,852	33.00	$ 14,283,852		$ 432,844	$ 0	33.00	$ 14,283,852
					SUBTOTAL	$ 14,283,852	SUBTOTAL	$ 14,283,852		SUBTOTAL	$ 0	SUBTOTAL	$ 14,283,852
					TOTAL INTERSECCION No.11	$ 63,290,485	TOTAL INTERSECCION No.11	$ 39,133,005	TOTAL INTERSECCION No.11		$ 2,348,220	TOTAL INTERSECCION No.11	$ 41,481,225
		Intersección No. 12 CARRERA 10 CALLE 20 (CAMPESTRE)											
12	12.1	Suministro e instalación de Semáforo Peatonal S3 de 200mm 8" tipo LED con soportes metalicos, housing en policarbonato Protección UV RG counter / static red man within walking green man Input voltage:	UND	2	$ 2,068,376	$ 4,136,752	2.00	$ 4,136,752		$ 2,068,376	$ 0	2.00	$ 4,136,752
12	12.2	Suministro e Instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	80	$ 12,877	$ 1,030,160		$ -	87.00	$ 12,877	$ 1,120,299	87.00	$ 1,120,299
12	12.3	Suministro e Instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	2	$ 1,865,321	$ 3,730,642	1.00	$ 1,865,321	1.00	$ 1,865,321	$ 1,865,321	2.00	$ 3,730,642
12	12.4	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0.50 m	UND	1	$ 880,902	$ 880,902	1.00	$ 880,902		$ 880,902	$ 0	1.00	$ 880,902
					TOTAL	$ 9,778,456	SUBTOTAL	$ 6,882,975		SUBTOTAL	$ 2,985,620	SUBTOTAL	$ 9,868,595
ITEMS NUEVOS													
12	12.5	Canalización a cielo abierto para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tuberia	MTS	6	$ 204,291	$ 1,225,744	6.00	$ 1,225,744		$ 204,291	$ 0	6.00	$ 1,225,744

No.	ITEM DE PAGO No.	CONDICIONES CONTRACTUALES A LA FECHA (INCLUYENDO ACTA DE MODIFICACION No. 1)					ACUMULADO ANTERIOR		OBRA EJECUTADA				
									PRESENTE ACTA			NUEVO ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	CANT PRESENTE ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR PRESENTE ACTA	CANTIDAD TOTAL (CANT PRESENTE ACTA)	VALOR TOTAL (VALOR PRESENTE ACTA)
12	12.6	Adecuación de caja existente que incluye rotura y emboquillado de tubería nueva entrante a caja de paso existente.	UND	1	$ 177,611	$ 177,611	1.00	$ 177,611		$ 177,611	$ 0	1.0	$ 177,611
					SUBTOTAL	$ 1,403,356	SUBTOTAL	$ 1,403,356		SUBTOTAL	$ 0	SUBTOTAL	$ 1,403,356
					TOTAL INTERSECCION No.12	$ 11,101,812	TOTAL INTERSECCION No.12	$ 8,286,331	TOTAL INTERSECCION No.12		$ 2,985,620	TOTAL INTERSECCION No.12	$ 11,271,951
		Intersección No. 13 BODEGA STOCK											
13	13.1	Suministro de modulo LED de 300 mm 12" en policarbonato, con - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/60Hz RC Rojo, contador numerico y luz amarilla integrados, Verde	UND	2	$ 1,554,179	$ 3,108,358	2.00	$ 3,108,358		$ 1,554,179	$ 0	2.00	$ 3,108,358
13	13.2	suministro de modulo led de 300 mm 12" en policarbonato Input voltage: AC85V-265V, 50/60Hz RC Rojo led	UND	2	$ 1,608,167	$ 3,216,334	2.00	$ 3,216,334		$ 1,608,167	$ 0	2.00	$ 3,216,334
13	13.3	suministro de modulo led de 300 mm 12" en policarbonato Input voltage: AC85V-265V, 50/60Hz RC verde led	UND	2	$ 755,982	$ 1,511,964	2.00	$ 1,511,964		$ 755,982	$ 0	2.00	$ 1,511,964
13	13.4	Suministro de Poste (T1) TRONCOCÓNICO de 3.6 mt color amarillo con franjas negras	UND	1	$ 2,569,898	$ 2,569,898	1.00	$ 2,569,898		$ 2,569,898	$ 0	1.00	$ 2,569,898
13	13.5	Suministro de poste tipo Mensula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de mastil y brazo de 4.5 mt color amarillo con franjas negras	UND	2	$ 3,795,859	$ 7,591,718	2.00	$ 7,591,718		$ 3,795,859	$ 0	2.00	$ 7,591,718
					TOTAL	$ 17,998,272	SUBTOTAL	$ 17,998,272		SUBTOTAL	$ 0	SUBTOTAL	$ 17,998,272
					TOTAL INTERSECCION No.13	$ 17,998,272	TOTAL INTERSECCION No.13	$ 17,998,272	TOTAL INTERSECCION No.13		$ 0	TOTAL INTERSECCION No.13	$ 17,998,272
		Intersección No.14 CARRERA 16 (MERCANAS)											
14	14.1	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	350	$ 12,877	$ 4,506,950	243.00	$ 3,129,111		$ 12,877	$ 0	243.00	$ 3,129,111
					TOTAL	$ 4,506,950	SUBTOTAL	$ 3,129,111		SUBTOTAL	$ 0	SUBTOTAL	$ 3,129,111
					TOTAL INTERSECCION No.14	$ 4,506,950	TOTAL INTERSECCION No.14	$ 3,129,111	TOTAL INTERSECCION No.14		$ 0	TOTAL INTERSECCION No.14	$ 3,129,111
		ADICION											
		INTERSECCIÓN SEMAFORICA No.1 CALLE 8 CARRERA 16 (CHALET LA POPA)											
1	1.1	Suministro e instalacion de controlandor de 8 grupos compatible con la plataforma sisma(sistema de luvenarios y movilidad)	UND	1	$ 28,000,000	$ 28,000,000		$ -	1.00	$ 28,000,000	$ 28,000,000	1.00	$ 28,000,000
1	1.2	Interconexión a plataformas existentes de control de trafico.	UND	1	$ 3,809,468	$ 3,809,468		$ -	1.00	$ 3,809,468	$ 3,809,468	1.00	$ 3,809,468

No.	ITEM DE PAGO No.	CONDICIONES CONTRACTUALES A LA FECHA (INCLUYENDO ACTA DE MODIFICACION No. 1)					ACUMULADO ANTERIOR		OBRA EJECUTADA				
									PRESENTE ACTA			NUEVO ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	CANT PRESENTE ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR PRESENTE ACTA	CANTIDAD TOTAL (CANT PRESENTE ACTA)	VALOR TOTAL (VALOR PRESENTE ACTA)
1	1.3	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV Clear Lens RG Ball + Y ballwithin RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/60Hz" contador numérico y luzamarilla integrados.	UND	6	$ 3,332,200	$ 19,993,200		$ -	6.00	$ 3,332,200	$ 19,993,200	6.00	$ 19,993,200
1	1.4	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicos housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RG contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	3	$ 3,567,472	$ 10,702,416		$ -	3.00	$ 3,567,472	$ 10,702,416	3.00	$ 10,702,416
1	1.5	Suministro e Instalación de Semáforo Peatonal S3 de 200mm 8" tipo LED con soportes metálicos, housing en policarbonato Protección UV RG counter / static red man within walking green man Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz con contador y figura dinámica	UND	6	$ 2,068,376	$ 12,410,256		$ -	6.00	$ 2,068,376	$ 12,410,256	6.00	$ 12,410,256
1	1.6	Suministro e instalación de Dispositivo Sonoro para Invidentes "Pedestrian Acoustic Signal Input Voltage:85-265VAC, 50/60Hz Power: ≤ 10W Working Temperature: -40°C - +80°C IP Grade:IP54", Volumen Graduable de tonua inaudubrico o por bluetoob	UND	6	$ 1,820,181	$ 10,921,086		$ -	6.00	$ 1,820,181	$ 10,921,086	6.00	$ 10,921,086
1	1.7	Suministro e Instalación de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de mástil y brazo de 4.5 mt color amarillo con franjas negras	UND	3	$ 3,971,493	$ 11,914,479		$ -	3.00	$ 3,971,493	$ 11,914,479	3.00	$ 11,914,479
1	1.8	Suministro e Instalación de Poste (T1) TRONCOCÓNICO de 3.6 mt color amarillo con franjas negras	UND	4	$ 2,679,670	$ 10,718,680		$ -	4.00	$ 2,679,670	$ 10,718,680	4.00	$ 10,718,680
1	1.9	Suministro e Instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	7	$ 1,865,321	$ 13,057,247		$ -	7.00	$ 1,865,321	$ 13,057,247	7.00	$ 13,057,247
1	1.10	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2"	MTS	120	$ 435,777	$ 52,293,240		$ -	0.00	$ 435,777	$ 0	0.00	$ 0
1	1.11	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0.50 m	MTS	10	$ 880,902	$ 8,809,020		$ -	9.00	$ 880,902	$ 7,928,118	9.00	$ 7,928,118
1	1.12	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	500	$ 12,877	$ 6,438,500		$ -	633.00	$ 12,877	$ 8,151,141	633.00	$ 8,151,141
1	1.13	Construcción de pedestal para equipo controlador de tráfico en concreto reforzado de f'c=24,5 MPa Incluye excavación, relleno, retiro de sobrantes, concreto, materiales, formaletas, acero de refuerzo, Tuberia bajante en PVC de 2x2" para comunicar con caja principal, aplicación de Pintura de recubrimiento elástico texturizado impermeable.	UND	1	$ 1,873,370	$ 1,873,370		$ -	1.00	$ 1,873,370	$ 1,873,370	1.00	$ 1,873,370
1	1.14	Acometida eléctrica para alimentar 110 VAC tarjetas de control o reguladores de tráfico vial Incluye tubo bajante y 2 codos anubos elementos galvanizados EMT de 2"	UND	1	$ 1,111,587	$ 1,111,587		$ -	1.00	$ 1,111,587	$ 1,111,587	1.00	$ 1,111,587
1	1.15	Suministro e Instalacion de tierra para controlador de trafico vial	UND	1	$ 1,030,819	$ 1,030,819		$ -	1.00	$ 1,030,819	$ 1,030,819	1.00	$ 1,030,819
					TOTAL	$ 193,083,368	SUBTOTAL	$ 0		SUBTOTAL	$ 141,621,867	SUBTOTAL	$ 141,621,867
ITEMS NUEVOS													
	NP-TUPO	Canalización con Topo para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tubería	MTS		$ 432,844	$ 0		$ -	51.60	$ 432,844	$ 22,334,750	51.60	$ 22,334,750
		Canalización a cielo abierto para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tubería	MTS		$ 204,291	$ 0		$ -	53.5	$ 204,291	$ 10,929,554	53.5	$ 10,929,554
					SUBTOTAL	$ 0	SUBTOTAL	$ 0		SUBTOTAL	$ 33,264,304	SUBTOTAL	$ 33,264,304
					TOTAL INTERSECCION No.1	$ 193,083,368	TOTAL INTERSECCION No.1	$ 0	TOTAL INTERSECCION No.1		$ 174,886,171	TOTAL INTERSECCION No.1	$ 174,886,171
		INTERSECCIÓN SEMAFORICA No.2 (BODEGA STOCK)											
1	1.5	Suministro e Instalación de Semáforo Peatonal S3 de 200mm 8" tipo LED con soportes metálicos, housing en policarbonato Protección UV RG counter / static red man within walking green man Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz con contador y figura dinámica	UND	2	$ 2,068,376	$ 4,136,752		$ -	2.00	$ 2,068,376	$ 4,136,752	2.00	$ 4,136,752

No.	ITEM DE PAGO No.	CONDICIONES CONTRACTUALES A LA FECHA (INCLUYENDO ACTA DE MODIFICACION No. 1)					ACUMULADO ANTERIOR		OBRA EJECUTADA				
									PRESENTE ACTA			NUEVO ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	CANT PRESENTE ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR PRESENTE ACTA	CANTIDAD TOTAL (CANT PRESENTE ACTA)	VALOR TOTAL (VALOR PRESENTE ACTA)
1	1.6	Suministro e instalación de Dispositivo Sonoro para Invidentes "Pedestrian Acoustic Signal Input Voltage:85-265VAC, 50/60Hz Power: ≤ 10W Working Temperature: -40°C~+80°C IP Grade:IP54", Volumen	UND	4	$ 1,820,181	$ 7,280,724		$ -	4.00	$ 1,820,181	$ 7,280,724	4.00	$ 7,280,724
1	1.12	Suministro e Instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	500	$ 12,877	$ 6,438,500		$ -		$ 12,877	$ 0	0.00	$ 0
					TOTAL	$ 11,417,476	SUBTOTAL	$ 0		SUBTOTAL	$ 11,417,476	SUBTOTAL	$ 11,417,476
ITEMS NUEVOS													
		Suministro de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS		$ 12,612	$ 0		$ -	1,000.00	$ 12,612	$ 12,612,000	1,000.00	$ 12,612,000
					SUBTOTAL	$ 0	SUBTOTAL	$ 0		SUBTOTAL	$ 12,612,000	SUBTOTAL	$ 12,612,000
					TOTAL INTERSECCION No.2	$ 11,417,476	TOTAL INTERSECCION No.2	$ 0	TOTAL INTERSECCIÓN No.2		$ 24,029,476	TOTAL INTERSECCION No.2	$ 24,029,476
		INTERSECCION SEMAFORICA No.1 CALLE 65 CARRERA 15 (LA CAPILLA)											
	1.3	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	1	$ 1,865,321	$ 1,865,321		$ -	0.00	$ 1,865,321	$ 0	0.00	$ 0
		Instalación de Semáforo vehicular 52 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball vehicle RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	2	$ 3,567,472	$ 7,134,944		$ -	2.00	$ 3,567,472	$ 7,134,944	2.00	$ 7,134,944
	1.4	Suministro e instalación de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de mastil y brazo de 4.5 mt color amarillo con franjas negras	UND	1	$ 3,971,493	$ 3,971,493		$ -	1.00	$ 3,971,493	$ 3,971,493	1.00	$ 3,971,493
	1.7	deinalción de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	1	$ 1,200,000	$ 1,200,000		$ -	1.00	$ 1,200,000	$ 1,200,000	1.00	$ 1,200,000
					TOTAL	$ 14,171,758	SUBTOTAL	$ 0		SUBTOTAL	$ 12,306,437	SUBTOTAL	$ 12,306,437
					TOTAL INTERSECCION No.1	$ 14,171,758	TOTAL INTERSECCION No.1	$ 0	TOTAL INTERSECCION No.1		$ 12,306,437	TOTAL INTERSECCION No.1	$ 12,306,437
		OBRA CIVIL INTERSECCIÓN No.1 CALLE 8 CARRERA 16 (CHALET LA POPA)											
	2	PRELIMINARES											
	2.1	Valla de identificacion de obra area mayor a 4 m2, colocada en guaduas, incluye mantenimiento durante la construccion	m2	8	$ 159,838	$ 1,278,704		$ -	0.00	$ 159,838	$ 0	0.00	$ 0
	2.2	Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h =2 m	m	100	$ 8,558	$ 855,800		$ -	0.00	$ 8,558	$ 0	0.00	$ 0
	2.3	Demolicion sardinel	m	50	$ 7,480	$ 374,000		$ -	80.50	$ 7,480	$ 602,140	80.50	$ 602,140
	2.4	Demolicion anden (conformacion rampas)	m2	15	$ 14,169	$ 212,535		$ -	24.00	$ 14,169	$ 340,056	24.00	$ 340,056
	2.5	Demolicion pavimento flexible manual e > 0,07 m	m2	60	$ 12,300	$ 984,000		$ -	160.00	$ 12,300	$ 1,968,000	160.00	$ 1,968,000
	2.6	Corte de pavimento rigido con cortadora autopropulsada (para rampas)	m	25	$ 6,877	$ 171,925		$ -	0.00	$ 6,877	$ 0	0.00	$ 0
	2.7	Cargue manual material sobrante	m3	100	$ 28,647	$ 2,864,700		$ -	100.00	$ 28,647	$ 2,864,700	100.00	$ 2,864,700
	2.8	Transporte material (corte, subbase, base, afirmado, petreos, arenas, etc) (30 kms de transporte)	m3	64	$ 65,439	$ 4,188,096		$ -	64.00	$ 65,439	$ 4,188,096	64.00	$ 4,188,096
	3	Concreto											
	3.1	Rampa en concreto de 20,7 Mpa e=0,07 m	m2	15	$ 65,805	$ 987,075		$ -	67.00	$ 65,805	$ 4,408,935	67.00	$ 4,408,935
	3.2	Sardinel en concreto de 20,7 Mpa 0,03 m3/ml, incluye refuerzo sobre placa	m	20	$ 72,718	$ 1,454,360		$ -	33.00	$ 72,718	$ 2,400,694	33.00	$ 2,400,694
	4	Excavaciones											
	4.1	Excavacion en material comun seco 0 - 2 m manual	m3	50	$ 35,955	$ 1,797,750		$ -	50.00	$ 35,955	$ 1,797,750	50.00	$ 1,797,750
	4.2	Excavacion para conformacion de taludes en material comun manual	m3	5.1	$ 55,646	$ 283,795		$ -	0.00	$ 55,646	$ 0	0.00	$ 0
	5	Afirmado, subbase y base											
	5.1	Afirmado compactado mecanico, no incluye transporte	m3	15	$ 47,344	$ 710,160		$ -	36.00	$ 47,344	$ 1,704,384	36.00	$ 1,704,384
	5.2	Subbase granular, no incluye transporte	m3	15	$ 80,007	$ 1,200,105		$ -	18.00	$ 80,007	$ 1,440,126	18.00	$ 1,440,126
	5.3	Base granular, no incluye transporte	m3	15	$ 92,480	$ 1,387,200		$ -	18.00	$ 92,480	$ 1,664,640	18.00	$ 1,664,640
	6	Pavimento asfaltico											
	6.1	Pavimento en concreto asfaltico, no incluye transporte	m3	12	$ 1,063,129	$ 12,757,548		$ -	34.20	$ 1,063,129	$ 36,359,012	34.20	$ 36,359,012
1	6.2	Repavimentacion en concreto asfaltico e = 0,07 m	m2	60	$ 82,365	$ 6,589,200		$ -	0.00	$ 82,365	$ 0	0.00	$ 0
					TOTAL	$ 38,097,553	SUBTOTAL	$ 0		SUBTOTAL	$ 59,738,523	SUBTOTAL	$ 59,738,523
					TOTAL INTERSECCION No.1	$ 38,097,553	TOTAL INTERSECCION No.1	$ 0	TOTAL INTERSECCION No.1		$ 59,738,523	TOTAL INTERSECCION No.1	$ 59,738,523

TOTAL				$ 799,806,554		$ 447,833,055			$ 346,795,176		$ 794,628,231
SUBTOTAL (COSTO DIRECTO)				$ 672,173,574		$ 376,330,298			$ 291,424,518		$ 667,754,816
ADMINISTRACIÓN	15%			$ 100,826,036		$ 56,449,545			$ 43,713,678		$ 100,163,223
IMPREVISTOS	0%			$ 0		$ 0			$ 0		$ 0
UTILIDAD	4%			$ 26,886,943		$ 15,053,212			$ 11,656,981		$ 26,710,193
TOTAL				$ 799,806,554	55.99%	$ 447,833,055		43.36%	$ 346,795,176	99.34%	$ 794,628,231

TOTAL A PAGAR EN LETRAS

OBSERVACIONES

SMART MOBILITY & SECURITY SAS concluye con una ejecución del 100%, con el compromiso de ejecutar (en cuanto cuente con las herramientas necesarias en su poder, las cuales se encuentran en tramite) los siguientes pendientes:

- Hacer la instalacion de la ménsula, semaforo y cableado del cruce, Inmediatamente la Secretaria de Transito y Movilidad nos informe que ya está fundido el anclaje.
- Hacer el cambio de los dispositivos sonoros, Inmediatamente lleguen, dando así la garantía

CONSULTORIA DE SERVICIOS URBANOS S.A.S. finaliza su ejecución en 99.34%.

Contratista SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S.	Interventoria: Consultoria De Servicios Urbanos S.A.S.	Supervisor: Secretaria de Transito y Movilidad del Municipio de Duquebraulas

ACTA DE MODIFICACIÓN No.2
CONTRATO DE OBRA No. 2095
(INCLUYE ACTA DE MODIFICACION 1 MAYORES Y MENORES CANTIDADES - ÍTEMS NUEVOS)

		Fecha (dd/mm/aaaa)	30/01/2023

SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
OBJETO: INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4

CONTRATISTA	Smart Mobility & Security S.A.S	NIT	900.356.395-7
INTERVENTOR	Consultoria de Servicios Urbanos S.A.S	NIT	900.635.350-3

PRESUPUESTO INICIAL

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	MAYOR-MENOR CANTIDAD	CANTIDADES MÁS O MENOS	CANTIDADES FINALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Intersección No.1 CALLE 20 CARRERA 12(LA AURORA)							
1	1.1	Repotenciación de Controlador de 8 grupox, Incluye Actualizaciónn, reposición o Sustitución de todos los componentes electrónicos y eléctricos del dispositivo que requieran intervención, elementos de comunicación alámbrica o inalábrica, limpieza, reparación, mantenimiento, sustitución de gabinete con puerta de cierre en 3 puntos, Pntura de base metállica de soporte, recubrimiento de pedestal con pintura elástica texturizado impermeable.	UND	1.00		0.00	1.00	$ 12,605,290	$ 12,605,290
1	1.2	Interconexión a plataformas existentes de control de trafico.	UND	1.00		0.00	1.00	$ 3,809,468	$ 3,809,468
1	1.3	Suministro e instalación de Poste (T1) TRONCOCÓNICO de 3.6 mt color amarillo con franjas negras	UND	3.00		0.00	3.00	$ 2,679,670	$ 8,039,010
1	1.4	Suminnistro e instalación de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de mástil y brazo de 4.5 mt color amarillo con franjas negras	UND	3.00		0.00	3.00	$ 3,971,493	$ 11,914,479
1	1.5	Retiro de Ménsula existente y traslado a bodega (T-2)	UND	3.00		0.00	3.00	$ 516,054	$ 1,548,162
1	1.6	Retiro de semáforo S2 8" Incandescente de ménsula y traslado a bodega	UND	3.00		0.00	3.00	$ 208,843	$ 626,529
1	1.7	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	3.00		0.00	3.00	$ 3,332,200	$ 9,996,600
1	1.8	Suminnistro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	3.00		0.00	3.00	$ 3,567,472	$ 10,702,416

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	MAYOR-MENOR CANTIDAD	CANTIDADES MÁS O MENOS	CANTIDADES FINALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.9	Suminnistro e instalación de Semáforo Peatonal S3 de 200mm 8" tipo LED con soportes metállcos, housing en policarbonato Protección UV RG counter / static red man within walking green man Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz con contador y figura dinámica	UND	6.00		0.00	6.00	$ 2,068,376	$ 12,410,256
1	1.10	Suministro e instalación de Dispositivo Sonoro para invidentes "Pedestrian Acoustic Signal Input Voltage:85-265VAC, 50/60Hz Power: ≤ 10W Working Temperature: -40°C~+80°C IP Grade:IP54", Volumen Graduable de forma inalámbrica o por bluetooh	UND	6.00		0.00	6.00	$ 1,820,181	$ 10,921,086
1	1.11	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	292.00		0.00	292.00	$ 12,877	$ 3,760,084
1	1.12	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2"	MTS	0.00		0.00	0.00	$ 435,777	$ 0
1	1.13	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	6.00		0.00	6.00	$ 1,865,321	$ 11,191,926
1	1.14	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m	UND	7.00		0.00	7.00	$ 880,902	$ 6,166,314
1	1.15	Construcción de pedestal para equipo controlador de tráfico en concreto reforzado de f'c=24,5 MPa Incluye excavación, relleno, retiro de sobrantes, concreto, materiales, formaletas, acero de refuerzo, Tubería b4jante en PVC de 2x2" para comunicar con caja principal, aplicación de Pintura de recubrimiento elástico texturizado Impermeable.	UND	1.00		0.00	1.00	$ 1,873,370	$ 1,873,370
1	1.16	Acometida eléctrica para alimentar 110 VAC tarjetas de control o reguladores de tráfico vial incluye tubo bajante y 2 c0dos ambos elementos galvanizad0s EMT de 2"	UND	1.00		0.00	1.00	$ 1,111,587	$ 1,111,587
1	1.17	suministro e instalcion de tierra para controlador de trafico vial		1.00		0.00	1.00	$ 1,030,819	$ 1,030,819
1	1.18	Retiro cable aereo	MTS	50.00		0.00	50.00	$ 5,758	$ 287,900
								Subtotal	$ 107,995,296
ITEMS NUEVOS									
1	1.19	Canalización con Topo para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tuberia	MTS	30.80		0.00	30.80	$ 432,844	$ 13,331,595
1	1.20	Canalización a cielo abierto para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tuberia	MTS	8.20		0.00	8.20	$ 204,291	$ 1,675,184
								Subtotal	$ 15,006,779
								Total Intersección No.1	$ 123,002,075
		Intersección No.2 CARRERA 19 CALLE 15(SANTA MONICA)							
2	2.1	Suminnistro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1.00		0.00	1.00	$ 3,567,472	$ 3,567,472
2	2.2	Cambio de gabinete del controlador existente	UND	1.00		0.00	1.00	$ 2,783,119	$ 2,783,119
								Subtotal Interseccion No. 2	$ 6,350,591

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	MAYOR-MENOR CANTIDAD	CANTIDADES MÁS O MENOS	CANTIDADES FINALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Intersección No. 3 CARRERA 16 CALLE 25(POSTOBON)							
3	3.1	Repotenciación de Controlador de 8 grupox, incluye Instalacion, Actualizaciónn, reposición o Sustitució n de todos los componentes electrónicos y eléctricos del dispositivo que requieran intervención, elementos de comunicación alámbrica o inalábrica, limpieza, reparación, mantenimiento, sustitución de gabinete con puerta de cierre en 3 puntos, Pntura de base metállica de soporte, recubrimiento de pedestal con pintura elástica texturizado impermeable.	UND	1.00		0.00	1.00	$ 12,605,290	$ 12,605,290
3	3.2	Interconexión a plataformas existentes de control de trafico.	UND	1.00		0.00	1.00	$ 3,809,468	$ 3,809,468
3	3.3	Retiro y Reinstalacion de Ménsula existente en nuevo anclaje (T-2)	UND	4.00		0.00	4.00	$ 537,005	$ 2,148,020
3	3.4	Retiro y Reinstalacion de postes tipo Mástil en nuevo anclaje (T-1)	UND	3.00		0.00	3.00	$ 266,137	$ 798,411
3	3.5	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	559.00		0.00	559.00	$ 12,877	$ 7,198,243
3	3.6	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2"	MTS	0.00		0.00	0.00	$ 435,777	$ 0
3	3.7	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m.	UND	9.00		0.00	9.00	$ 880,902	$ 7,928,118
3	3.8	Construcción de pedestal para equipo controlador de tráfico en concreto reforzado de f'c=24,5 MPa Incluye excavación, relleno, retiro de sobrantes, concreto, materiales, formaletas, acero de refuerzo, Tubería bajante en PVC de 2x2" para comunicar con caja principal, aplicación de Pintura de recubrimiento elástico texturizado impermeable.	UND	1.00		0.00	1.00	$ 1,873,370	$ 1,873,370
3	3.9	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	7.00		0.00	7.00	$ 1,865,321	$ 13,057,247
3	3.10	Acometida eléctrica para alimentar 110 VAC tarjetas de control o reguladores de tráfico vial incluye tubo bajante y 2 c0dos ambos elementos galvanizad0s EMT de 2"	UND	1.00		0.00	1.00	$ 1,111,587	$ 1,111,587
3	3.11	suministro e instalcion de tierra para controlador de trafico vial	UND	1.00		0.00	1.00	$ 1,030,819	$ 1,030,819
3	3.12	Retiro de cableado existente	MTS	100.00		0.00	100.00	$ 5,758	$ 575,800
								Subtotal	$ 52,136,373
ITEMS NUEVOS									
3	3.13	Canalización con Topo para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tuberia	MTS	107.70		0.00	107.70	$ 432,844	$ 46,617,299
3	3.14	Canalización a cielo abierto para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tuberia	MTS	4.10		0.00	4.10	$ 204,291	$ 837,592
								Subtotal	$ 47,454,891
								Total Intersección No.3	$ 99,591,264

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	MAYOR-MENOR CANTIDAD	CANTIDADES MÁS O MENOS	CANTIDADES FINALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Intersección No. 4 CARRERA 16 CALLE 35 (CAMARA DE COMERCIO)							
4	4.1	Suminnistro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	0.00		0.00	0.00	$ 3,567,472	$ 0
4	4.2	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	ML	180.00		0.00	180.00	$ 12,877	$ 2,317,860
4	4.3	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2"	MTS	0.00		0.00	0.00	$ 435,777	$ 0
4	4.4	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m.	MTS	1.20		0.00	1.20	$ 880,902	$ 1,057,082
								Subtotal	**$ 3,374,942**
ITEMS NUEVOS									
4	4.5	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1.00		0.00	1.00	$ 3,332,200	$ 3,332,200
4	4.6	Canalización con Topo para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tuberia	MTS	11.00		0.00	11.00	$ 432,844	$ 4,761,284
4	4.7	Adecuación de caja existente que incluye rotura y emboquillado de tuberia nueva entrante a caja de paso existente.	UND	2.00		0.00	2.00	$ 177,611	$ 355,222
4	4.8	Reposición de anden en concreto de 3000 psi espesor de 10 cm, incluye disposición final de sobrantes.	MTS	0.65		0.00	0.65	$ 181,593	$ 118,036
								Subtotal	**$ 8,566,742**
								Total Intersección No.4	**$ 11,941,684**
		Intersección No. 5 CARRERA 16 CALLE 43 (CRUCERO)							
5	5.1	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1.00		0.00	1.00	$ 7,095,800	$ 7,095,800
5	5.2	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	2.00		0.00	2.00	$ 1,865,321	$ 3,730,642
5	5.3	Suminnistro e instalación de Poste (T1) TRONCOCÓNICO de 3.6 mt color amarillo con franjas negras	UND	1.00		0.00	1.00	$ 2,679,670	$ 2,679,670
5	5.4	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	96.00		0.00	96.00	$ 12,877	$ 1,236,192
5	5.5	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2"	MTS	0.00		0.00	0.00	$ 435,777	$ 0
5	5.6	Suminnistro e instalación de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de mástil y brazo de 4.5 mt color amarillo con franjas negras	UND	1.00		0.00	1.00	$ 3,971,493	$ 3,971,493

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	MAYOR-MENOR CANTIDAD	CANTIDADES MÁS O MENOS	CANTIDADES FINALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	5.7	Suminnistro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light t¿con modulos de flecha roja y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1.00		0.00	1.00	$ 3,567,472	$ 3,567,472
5	5.8	Retiro de postes tipo Mástil y traslado a bodega (T1)	UND	1.00		0.00	1.00	$ 392,532	$ 392,532
5	5.9	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m	UND	2.00		0.00	2.00	$ 724,086	$ 1,448,172
								Subtotal	$ 24,121,973
ITEMS NUEVOS									
5	5.10	Canalización a cielo abierto para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tuberia	MTS	8.00		0.00	8.00	$ 204,291	$ 1,634,326
								Subtotal	$ 1,634,326
								Total Intersección No.5	$ 25,756,299
		Intersección No. 6 CARRERA 16 CALLE 50(CASA DE LA CULTURA)							
6	6.1	Repotenciación de Controlador de 8 grupox, incluye Actualizaciónn, reposición o Sustitució n de todos los componentes electrónicos y eléctricos del dispositivo que requieran intervención, elementos de comunicación alámbrica o inalábrica, limpieza, reparación, mantenimiento, sustitución de gabinete con puerta de cierre en 3 puntos, Pntura de base metállica de soporte, recubrimiento de pedestal con pintura elástica texturizado impermeable.	UND	1.00		0.00	1.00	$ 12,605,290	$ 12,605,290
6	6.2	Suministro e instalación de Dispositivo Sonoro para invidentes "Pedestrian Acoustic Signal Input Voltage:85-265VAC, 50/60Hz Power: ≤ 10W Working Temperature: -40°C~+80°C IP Grade:IP54", Volumen Graduable de forma Inalámbrica o por bluetooh	UND	8.00		0.00	8.00	$ 1,820,181	$ 14,561,448
6	6.3	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1.00		0.00	1.00	$ 3,332,200	$ 3,332,200
6	6.4	Suminnistro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light t¿con modulos de trasporte masivo rojo y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1.00		0.00	1.00	$ 3,567,472	$ 3,567,472
6	6.5	Suminnistro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light t¿con modulos de flecha roja y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1.00		0.00	1.00	$ 3,567,472	$ 3,567,472

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	MAYOR-MENOR CANTIDAD	CANTIDADES MÁS O MENOS	CANTIDADES FINALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	6.6	Suministro e instalación de modulo LED de 300 mm 12" en policarbonato. con - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC Rojo, contador numérico y luz amarilla integrados, Verde	UND	1.00		0.00	1.00	$ 1,425,522	$ 1,425,522
6	6.7	Suminnistro e instalación de Semáforo Peatonal S3 de 200mm 8" tipo LED con soportes metálicos, housing en policarbonato Protección UV RG counter / static red man within walking green man Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz con contador y figura dinámica	UND	2.00		0.00	2.00	$ 2,068,376	$ 4,136,752
6	6.8	Suminnistro e instalación de Poste (T1) TRONCOCÓNICO de 3.6 mt color amarillo con franjas negras	UND	1.00		0.00	1.00	$ 2,679,670	$ 2,679,670
6	6.9	Suminnistro e instalación de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de mástil y brazo de 4.5 mt color amarillo con franjas negras	UND	1.00		0.00	1.00	$ 3,971,493	$ 3,971,493
6	6.10	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	1.00		0.00	1.00	$ 1,865,321	$ 1,865,321
6	6.11	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m	UND	1.00		0.00	1.00	$ 880,902	$ 880,902
6	6.12	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	250.00		0.00	250.00	$ 12,877	$ 3,219,250
6	6.13	Retiro de postes tipo Mástil y traslado a bodega (T1)	UND	0.00		0.00	0.00	$ 392,532	$ 0
6	6.14	Retiro de semáforo S2 8" Incandescente de ménsula y traslado a bodega	UND	1.00		0.00	1.00	$ 208,843	$ 208,843
								Subtotal	$ 56,021,635
ITEMS NUEVOS									
6	6.15	Canalización con Topo para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tubería	MTS	11.00		0.00	11.00	$ 432,844	$ 4,761,284
6	6.16	Adecuación de caja existente que incluye rotura y emboquillado de tubería nueva entrante a caja de paso existente.	UND	1.00		0.00	1.00	$ 177,611	$ 177,611
6	6.17	Reposición de anden en concreto de 3000 psi espesor de 10 cm, incluye disposición final de sobrantes.	MTS	0.65		0.00	0.65	$ 181,593	$ 118,036
6	6.18	Suministro de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	1.00		0.00	1.00	$ 795,040	$ 795,040
								Subtotal	$ 5,851,971
								Total Intersección No.6	$ 61,873,606
		Intersección No. 7 CARRERA 16 CALLE 65(LA CAPILLA)							
7	7.1	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1.00		0.00	1.00	$ 3,332,200	$ 3,332,200
7	7.2	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	718.00		0.00	718.00	$ 12,877	$ 9,245,686
7	7.3	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tubería	MTS	0.00		0.00	0.00	$ 435,777	$ 0
7	7.4	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m	UND	11.00		0.00	11.00	$ 880,902	$ 9,689,922

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	MAYOR-MENOR CANTIDAD	CANTIDADES MÁS O MENOS	CANTIDADES FINALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	7.5	Construcción de pedestal para equipo controlador de tráfico en concreto reforzado de f'c=24,5 MPa Incluye excavación, relleno, retiro de sobrantes, concreto, materiales, formaletas, acero de refuerzo, Tubería b4jante en PVC de 2x2" para comunicar con caja principal, aplicación de Pintura de recubrimiento elástico texturizado impermeable.	UND	1.00		0.00	1.00	$ 1,869,586	$ 1,869,586
7	7.6	suministro e instalcion de tierra para controlador de trafico vial		1.00		0.00	1.00	$ 1,030,819	$ 1,030,819
7	7.7	Acometida eléctrica para alimentar 110 VAC tarjetas de control o reguladores de tráfico vial Incluye tubo bajante y 2 c0dos ambos elementos galvanizad0s EMT de 2"	UND	1.00		0.00	1.00	$ 1,111,587	$ 1,111,587
7	7.8	retiro de cableado aereo y traslado a bodega	MTS	100.00		0.00	100.00	$ 5,758	$ 575,800
								Subtotal	$ 26,855,600
ITEMS NUEVOS									
7	7.90	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	1.00			1.00	$ 1,865,321	$ 1,865,321
7	7.10	Canalización con Topo para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tuberia	MTS	68.60			68.60	$ 432,844	$ 29,693,098
7	7.11	Canalización a cielo abierto para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tuberia	MTS	5.00			5.00	$ 204,291	$ 1,021,454
7	7.12	Demolición de anclaje existente mediante herramientas de taladro neumático, incluye herramienta y disposición final de escombros.	UND	1.00			1.00	$ 175,813	$ 175,813
7	7.13	Demolición de estructura en concreto existente mediante herramientas de taladro neumático, incluye herramienta y disposición final de escombros.	MTS	0.19			0.192	$ 175,813	$ 33,756
								Subtotal	$ 32,709,443
								Total Intersección No.7	$ 59,645,043
		Intersección No. 8 CARRERA 21 CALLE 44(MOLINOS)							
8	8.1	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	3.00		0.00	3.00	$ 3,332,200	$ 9,996,600
8	8.2	Suminnistro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light t¿con modulos de trasporte masivo rojo y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	5.00		0.00	5.00	$ 3,567,472	$ 17,837,360
								Subtotal Interseccion No. 8	$ 27,833,960
		Intersección No. 9 TRASVERSAL 21 DIAGONAL 25(MILAN)							
9	9.1	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	4.00		0.00	4.00	$ 3,332,200	$ 13,328,800

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	MAYOR-MENOR CANTIDAD	CANTIDADES MÁS O MENOS	CANTIDADES FINALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	9.2	Suminnistro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light t¿con modulos de trasporte masivo rojo y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	2.00		0.00	2.00	$ 3,567,472	$ 7,134,944
								Subtotal Interseccion No. 9	**$ 20,463,744**
		Intersección No. 10 CALLE 21 CARRERA 19(PRADERA 2)							
10	10.1	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	4.00		0.00	4.00	$ 3,332,200	$ 13,328,800
								Subtotal Interseccion No. 10	**$ 13,328,800**
		Intersección No. 11 CALLE 8 CARRERA 24(JAPON)							
11	11.1	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	3.00		0.00	3.00	$ 3,332,200	$ 9,996,600
11	11.2	Suminnistro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light t¿con modulos de trasporte masivo rojo y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	3.00		0.00	3.00	$ 3,567,472	$ 10,702,416
11	11.3	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tuberia	MTS	0.00		0.00	0.00	$ 435,777	$ 0
11	11.4	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m	UND	4.00		0.00	4.00	$ 880,902	$ 3,523,608
11	11.5	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	160.00		0.00	160.00	$ 12,877	$ 2,060,320
11	11.6	Retiro de semáforo S2 8" Incandescente de ménsula y traslado a bodega		3.00		0.00	3.00	$ 208,843	$ 626,529
11	11.7	retiro de cableado aereo y traslado a bodega	MTS	50.00		0.00	50.00	$ 5,758	$ 287,900
								Subtotal	**$ 27,197,373**
ITEMS NUEVOS									
11	11.8	Canalización con Topo para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tuberia	MTS	33.00			33.00	$ 432,844	$ 14,283,852
								Subtotal	**$ 14,283,852**
								Total Intersección No.11	**$ 41,481,225**
		Intersección No. 12 CARRERA 10 CALLE 20 (CAMPESTRE)							
12	12.1	Suminnistro e instalación de Semáforo Peatonal S3 de 200mm 8" tipo LED con soportes metálicos, housing en policarbonato Protección UV RG counter / static red man within walking green man Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz con contador y figura dinámica	UND	2.00		0.00	2.00	$ 2,068,376	$ 4,136,752

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	MAYOR-MENOR CANTIDAD	CANTIDADES MÁS O MENOS	CANTIDADES FINALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	12.2	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	87.00		0.00	87.00	$ 12,877	$ 1,120,299
12	12.3	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	2.00		0.00	2.00	$ 1,865,321	$ 3,730,642
12	12.4	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m	UND	1.00		0.00	1.00	$ 880,902	$ 880,902
								Subtotal	$ 9,868,595
ITEMS NUEVOS									
12	12.5	Canalización a cielo abierto para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tubería	MTS	6.00		0.00	6.00	$ 204,291	$ 1,225,744
12	12.6	Adecuación de caja existente que incluye rotura y emboquillado de tubería nueva entrante a caja de paso existente.	UND	1.00		0.00	1.00	$ 177,611	$ 177,611
								Subtotal	$ 1,403,356
								Total Intersección No.12	$ 11,271,951
		Intersección No. 13 BODEGA STOCK							
13	13.1	Suministro de modulo LED de 300 mm 12" en policarbonato, con - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC Rojo, contador numérico y luz amarilla integrados, Verde	UND	2.00		0.00	2.00	$ 1,554,179	$ 3,108,358
13	13.2	suministro de modulo led de 300 mm 12" en policarbonato Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC Rojo led	UND	2.00		0.00	2.00	$ 1,608,167	$ 3,216,334
13	13.3	suministro de modulo led de 300 mm 12" en policarbonato Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC verde led	UND	2.00		0.00	2.00	$ 755,982	$ 1,511,964
13	13.4	Suminnistro de Poste (T1) TRONCOCÓNICO de 3.6 mt color amarillo con franjas negras	UND	1.00		0.00	1.00	$ 2,569,898	$ 2,569,898
13	13.5	Suminnistro de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de mástil y brazo de 4.5 mt color amarillo con franjas negras	UND	2.00		0.00	2.00	$ 3,795,859	$ 7,591,718
								Subtotal Interseccion No. 13	$ 17,998,272
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	MAYOR-MENOR	CANTIDADES MAS O MENOS	CANTIDADES FINALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Intersección No.14 CARRERA 16 (MERCAMAS)							
13	13.1	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	243.00		0.00	243.00	$ 12,877	$ 3,129,111
								Subtotal Interseccion No. 14	$ 3,129,111
								TOTAL OBRAS PRESUPUESTO INICIAL	$ 523,667,624
		ADICION							
		INTERSECCIÓN SEMAFORICA No.1 CALLE 8 CARRERA 16 (CHALET LA POPA)							
1	1.1	Suministro e instalcion de controlaodor de 8 grupos compatible con la plataforma sismu(sistema de inventarios y movilidad)	UND	1.00		0.00	1.00	$ 28,000,000	$ 28,000,000
1	1.2	Interconexión a plataformas existentes de control de trafico.	UND	1.00		0.00	1.00	$ 3,809,468	$ 3,809,468

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	MAYOR-MENOR CANTIDAD	CANTIDADES MÁS O MENOS	CANTIDADES FINALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.3	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metállcos, housln en policarbonato Protección UV Clear Lens RG Ball + Y ballwithin RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/60Hz" contador numérico y luzamarilla integrados.	UND	6.00		0.00	6.00	$ 3,332,200	$ 19,993,200
1	1.4	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	3.00		0.00	3.00	$ 3,567,472	$ 10,702,416
1	1.5	Suministro e instalación de Semáforo Peatonal S3 de 200mm 8" tipo LED con soportes metálicos, housing en policarbonato Protección UV RG counter / static red man within walking green man Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz con contador y figura dinámica	UND	6.00		0.00	6.00	$ 2,068,376	$ 12,410,256
1	1.6	Suministro e instalación de Dispositivo Sonoro para Invidentes "Pedestrian Acoustic Signal Input Voltage:85-265VAC, 50/60Hz Power: ≤ 10W Working Temperature: -40°C~+80°C IP Grade:IP54", Volumen Graduable de forma inalámbrica o por bluetooh	UND	6.00		0.00	6.00	$ 1,820,181	$ 10,921,086
1	1.7	Suministro e instalación de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de mástil y brazo de 4.5 mt color amarillo con franjas negras	UND	3.00		0.00	3.00	$ 3,971,493	$ 11,914,479
1	1.8	Suministro e instalación de Poste (T1) TRONCOCÓNICO de 3.6 mt color amarillo con franjas negras	UND	4.00		0.00	4.00	$ 2,679,670	$ 10,718,680
1	1.9	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	7.00	=	0.00	7.00	$ 1,865,321	$ 13,057,247
1	1.10	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2"	MTS	120.00	-	[illegible]	0.00	$ 435,777	$ 0
1	1.11	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m	MTS	10.00	-	-	9.00	$ 880,902	$ 7,928,118
1	1.12	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	500.00	+	133.00	633.00	$ 12,877	$ 8,151,141
1	1.13	Construcción de pedestal para equipo controlador de tráfico en concreto reforzado de f'c=24,5 MPa Incluye excavación, relleno, retiro de sobrantes, concreto, materiales, formaletas, acero de refuerzo, Tubería bajante en PVC de 2x2" para comunicar con caja principal, aplicación de Pintura de recubrimiento elástico texturizado impermeable.	UND	1.00		0.00	1.00	$ 1,873,370	$ 1,873,370
1	1.14	Acometida eléctrica para alimentar 110 VAC tarjetas de control o reguladores de tráfico vial incluye tubo bajante y 2 c0dos ambos elementos galvanizad0s EMT de 2"	UND	1.00		0.00	1.00	$ 1,111,587	$ 1,111,587
1	1.15	suministro e instalcion de tierra para controlador de trafico vial	UND	1.00		0.00	1.00	$ 1,030,819	$ 1,030,819
								Subtotal	$ 141,621,867

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	MAYOR-MENOR CANTIDAD	CANTIDADES MÁS O MENOS	CANTIDADES FINALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ITEMS NUEVOS									
	NP-TOPO	Canalización con Topo para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tuberia	MTS	0.00	+	51.60	51.60	$ 432,844	$ 22,334,750
		Canalización a cielo abierto para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tuberia	MTS	0.00	+	53.50	53.50	$ 204,291	$ 10,929,554
								Subtotal	$ 33,264,304
								Total Intersección No.1	$ 174,086,171
		INTERSECCIÓN SEMAFORICA No.2 (BODEGA STOCK)							
1	1.5	Suministro e instalación de Semáforo Peatonal S3 de 200mm 8" tipo LED con soportes metálicos, housing en policarbonato Protección UV RG counter / static red man within walking green man Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz con contador y figura dinámica	UND	2.00		0.00	2.00	$ 2,068,376	$ 4,136,752
1	1.6	Suministro e instalación de Dispositivo Sonoro para invidentes "Pedestrian Acoustic Signal Input Voltage:85-265VAC, 50/60Hz Power: ≤ 10W Working Temperature: -40°C~+80°C IP Grade:IP54", Volumen Graduable de forma inalámbrica o por bluetooh	UND	4.00		0.00	4.00	$ 1,820,181	$ 7,280,724
1	1.12	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	500.00	-		0.00	$ 12,677	$ 0
								Subtotal Interseccion No. 2	$ 11,417,476
ITEMS NUEVOS									
		Suministro de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	0.00	+	1,000	1,000.00	$ 12,612	$ 12,612,000
								Subtotal	$ 12,612,000
								Total Intersección No.2	$ 24,029,476
		INTERSECCIÓN SEMAFORICA No.1 CALLE 65 CARRERA 16 (LA CAPILLA)							
	1.3	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	1.00	-		0.00	$ 1,865,321	$ 0
		instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	2.00		0.00	2.00	$ 3,567,472	$ 7,134,944
	1.4	Suministro e instalación de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de mástil y brazo de 4.5 mt color amarillo con franjas negras	UND	1.00		0.00	1.00	$ 3,971,493	$ 3,971,493
	1.7	demolicion de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	1.00		0.00	1.00	$ 1,200,000	$ 1,200,000
								Subtotal Interseccion No. 1	$ 12,306,437
		OBRA CIVIL INTERSECCIÓN No.1 CALLE 8 CARRERA 16 (CHALET LA POPA)							
	2	PRELIMINARES							
	2.1	valla de identificacion de obra area mayor a 4 m2, colocada en guaduas, incluye mantenimiento durante la construccion	m2	8.00	-	-8.00	0.00	$ 159,838	$ 0
	2.2	cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h =2 m	m	100.00	-	-100.00	0.00	$ 8,558	$ 0
	2.3	demolicion sardinel	m	50.00	+	30.50	80.50	$ 7,480	$ 602,140
	2.4	demolicion anden (conformacion rampas)	m2	15.00	+	9.00	24.00	$ 14,169	$ 340,056

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	MAYOR-MENOR CANTIDAD	CANTIDADES MÁS O MENOS	CANTIDADES FINALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.5	demolicion pavimento fexible manual e > 0,07 m	m2	80.00	+	80.00	160.00	$ 12,300	$ 1,968,000
	2.6	corte de pavimento rigido con cortadora autopropulsada (para rampas)	m	25.00	-	[illegible]	0.00	$ 6,877	$ 0
	2.7	cargue manual material sobrante	m3	100.00		0.00	100.00	$ 28,647	$ 2,864,700
	2.8	transporte material (corte, subbase, base, afirmado, petreos, arenas, etc.) (30 kms de transporte)	m3	64.00		0.00	64.00	$ 65,439	$ 4,188,096
	3	concreto							
	3.1	rampa en concreto de 20,7 Mpa e=0,07 m	m2	15.00	+	52.00	67.00	$ 65,805	$ 4,408,935
	3.2	sardinel en concreto de 20,7 Mpa 0,03 m3/ml, incluye refuerzo sobre placa	m	20.00	+	13.00	33.00	$ 72,748	$ 2,400,684
	4								
	4.1	excavacion en material comun seco 0 - 2 m manual	m3	50.00		0.00	50.00	$ 35,955	$ 1,797,750
	4.2	excavacion para conformacion de taludes en material comun manual	m3	5.10	-	[illegible]	0.00	$ 55,646	$ 0
	5								
	5.1	afirmado compactado mecanico, no incluye transporte	m3	15.00	+	21.00	36.00	$ 47,344	$ 1,704,384
	5.2	subbase granular, no incluye transporte	m3	15.00	+	3.00	18.00	$ 80,007	$ 1,440,126
	5.3	base granular, no incluye transporte	m3	15.00	+	3.00	18.00	$ 92,480	$ 1,664,640
	6								
	6.1	pavimento en concreto asfaltico, no incluye transporte	m3	12.00	+	22.20	34.20	$ 1,063,129	$ 36,359,012
	6.2	repavimentacion en concreto asfaltico e = 0,07 m	m2	80.00	-	[illegible]	0.00	$ 82,365	$ 0
								Subtotal Interseccion No. 1	$ 59,738,523
								TOTAL ADICION	$ 270,960,607
								TOTAL PROYECTO	$ 794,628,231

DESCRIPCION		PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACIÓN	A=	15%	$ 100,163,222
IMPREVISTO	I=	0%	$ -
UTILIDAD	U=	4%	$ 26,710,193
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	19%	$ 126,873,415

Firma Representante Legal

CONTRATISTA: SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S
NIT: 900.356.395-7

Firma Representante Legal

INTERVENTORÍA: Consultoría De Servicios Urbanos S.A.S
NIT: 900.635.350-3

Firma Supervisor Contrato

SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				Intersección No.1 CALLE 20 CARRERA 12(LA AURORA)				
1	1.1	Pliego licitación	Anexo técnico	**Repotenciación de Controlador de 8 grupos, incluye Actualizaciónn, reposición o Sustitución de todos los componentes electrónicos y eléctricos del dispositivo que requieran intervención, elementos de comunicación alámbrica o inalámbrica, limpieza, reparación, mantenimiento, sustitución de gabinete con puerta de cierre en 3 puntos, Pntura de base metálica de soporte, recubrimiento de pedestal con pintura elástica texturizado impermeable.**	UND	1	$ 12.605.290	$ 12.605.290
1	1.2	Pliego licitación	Anexo técnico	**Interconexión a plataformas existentes de control de tráfico.**	UND	1	$ 3.809.468	$ 3.809.468
1	1.3	Pliego licitación	Anexo técnico	**Suministro e instalación de Poste (T1) TRÒNCOCÓNICO de 3.6 mt color amarillo con franjas negras**	UND	3	$ 2.679.670	$ 8.039.010
1	1.4	Pliego licitación	Anexo técnico	**Suminnistro e instalación de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.8 mt de mástil y brazo de 4,5 mt color amarillo con franjas negras**	UND	3	$ 3.971.493	$ 11.914.479
1	1.5	Pliego licitación	Anexo técnico	**Retiro de Ménsula existente y traslado a bodega (T-2)**	UND	3	$ 516.054	$ 1.548.162
1	1.6	Pliego licitación	Anexo técnico	**Retiro de semáforo S2 8" incandescente de ménsula y traslado a bodega**	UND	3	$ 208.843	$ 626.529
1	1.7	Pliego licitación	Anexo técnico	**Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.**	UND	3	$ 3.332.200	$ 9.996.600
1	1.8	Pliego licitación	Anexo técnico	**Suminnistro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.**	UND	3	$ 3.567.472	$ 10.702.416
1	1.9	Pliego licitación	Anexo técnico	**Suminnistro e instalación de Semáforo Peatonal S3 de 200mm 8" tipo LED con soportes metálicos, housing en policarbonato Protección UV RG counter / static red man within walking green man input voltage: AC85V-288V, 50/ 60Hz con contador y figura dinámica**	UND	6	$ 2.068.376	$ 12.410.256
1	1.10	Pliego licitación	Anexo técnico	**Suministro e instalación de Dispositivo Sonoro para invidantes "Pedestrian Acoustic Signal Input Voltage:85-265VAC, 50/60Hz Power: ≤ 10W Working Temperature: -40°C~+80°C IP Grade:IP54", Volumen Graduable de forma inalámbrica o por bluetooh**	UND	6	$ 1.820.181	$ 10.921.086
1	1.11	Pliego licitacion	Anexo técnico	**Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG**	MTS	500	$ 12.877	$ 6.438.500
1	1.12	Pliego licitación	Anexo tecnico	**Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2"**	MTS	45	$ 435.777	$ 19.609.965
1	1.13	Pliego licitación	Anexo técnico	**Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2**	UND	6	$ 1.865.321	$ 11.191.926
1	1.14	Pliego licitación	Anexo técnico	**Construcción suministro de Caja de Registro de 0,50 m x 0,50 m**	UND	7	$ 880.902	$ 6.166.314
1	1.15	Pliego licitación	Anexo técnico	**Construcción de pedestal para equipo controlador de tráfico en concreto reforzado de Fc=24,5 MPa incluye excavación, relleno, retiro de sobrantes, concreto, materiales, formaletas, acero de refuerzo, Tuberia b4jante en PVC de 2x2" para comunicar con caja principal, aplicación de Pintura de recubrimiento elástico texturizado impermeable.**	UND	1	$ 1.873.370	$ 1.873.370

1	1.16	Pliego licitación	Anexo técnico	Acometida eléctrica para alimentar 110 VAC tarjetas de control o reguladores de tráfico vial incluye tubo bajante y 2 codos ambos elementos galvanizados EMT de 2"	UND	1	$ 1.111.587	$ 1.111.587
1	1.17	Pliego licitación	Anexo técnico	suministro e instalcion de tierra para controlador de trafico vial		1	$ 1.030.819	$ 1.030.819
1	1.18	Pliego licitación	Anexo técnico	Retiro cable aereo	MTS	50	$ 5.758	$ 287.900
Subtotal								$ 130.283.877
Intersección No.2 CARRERA 19 CALLE 5 PLANTA MONICA								
2	2.1	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1	$ 3.567.472	$ 3.567.472
2	2.2	Pliego licitación	Anexo técnico	Cambio de gabinete del controlador existente	UND	1	$ 2.783.119	$ 2.783.119
Subtotal								$ 6.350.591
Intersección No. 3 CARRERA 16 CALLE 25(POSTOBON)								
3	3.1	Pliego licitación	Anexo técnico	Repotenciación de Controlador de 8 grupos, incluye instalacion, Actualizaciónn, reposición o Sustitució n de todos los componentes electrónicos y eléctricos del dispositivo que requieran intervención, elementos de comunicación alámbrica o inalábrica, limpieza, reparación, mantenimiento, sustitución de gabinete con puerta de cierre en 3 puntos, Pntura de base metálica de soporte, recubrimiento de pedestal con pintura elástica texturizado impermeable.	UND	1	$ 12.605.290	$ 12.605.290
3	3.2	Pliego licitación	Anexo técnico	Interconexión a plataformas existentes de control de trafico.	UND	1	$ 3.809.466	$ 3.809.466
3	3.3	Pliego licitacion	Anexo técnico	Retiro y Reinstalacion de Ménsula existente en nuevo anclaje (T-2)	UND	4	$ 537.005	$ 2.148.020
3	3.4	Pliego licitación	Anexo técnico	Retiro y Reinstalacion de postes tipo Mástil en nuevo anclaje (T-1)	UND	3	$ 268.137	$ 708.411
3	3.5	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	900	$ 12.877	$ 11.589.300
3	3.6	Pliego licitación	Anexo técnico	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2"	MTS	100	$ 435.777	$ 43.577.700
3	3.7	Pliego licitación	Anexo técnico	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m.	UND	9	$ 880.902	$ 7.928.118
3	3.8	Pliego licitación	Anexo técnico	Construcción de pedestal para equipo controlador de tráfico en concreto reforzado de f'c=24,5 MPa incluye excavación, relleno, retiro de sobrantes, concreto, materiales, formaletas, acero de refuerzo, Tubería bajante en PVC de 2x2" para comunicar con caja principal, aplicación de Pintura de recubrimiento elástico texturizado impermeable.	UND	1	$ 1.873.370	$ 1.873.370
3	3.9	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	7	$ 1.865.321	$ 13.057.247
3	3.10	Pliego licitación	Anexo técnico	Acometida eléctrica para alimentar 110 VAC tarjetas de control o reguladores de tráfico vial incluye tubo bajante y 2 codos ambos elementos galvanizados EMT de 2"	UND	1	$ 1.111.587	$ 1.111.587
3	3.11	Pliego licitación	Anexo técnico	suministro e instalcion de tierra para controlador de trafico vial		1	$ 1.030.819	$ 1.030.819
3	3.12	Pliego licitación	Anexo técnico	Retiro de cableado existente	MTS	100	$ 5.758	$ 575.800
Subtotal								$ 100.108.130
Intersección No. 4 CARRERA 16 CALLE 35 CAMARA DE COMERCIO								
4	4.1	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1	$ 3.567.472	$ 3.567.472
4	4.2	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	ML	150	$ 12.877	$ 1.931.550
4	4.3	Pliego licitación	Anexo técnico	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2"	MTS	20	$ 435.777	$ 8.715.540

4	4.4	Pliego licitación	Anexo técnico	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m.	MTS	2	$ 880.902	$ 1.761.804
Subtotal								$ 15.976.366
				Intersección No. 5 CARRERA 18 CALLE 43(CRUCERO)				
5	5.1	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1	$ 7.095.800	$ 7.095.800
5	5.2	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	2	$ 1.865.321	$ 3.730.642
5	5.3	Pliego licitación	Anexo técnico	Suminnistro e instalación de Poste (T1) TRONCOCÓNICO de 3.6 mt color amarillo con franjas negras	UND	1	$ 2.079.670	$ 2.079.670
5	5.4	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	200	$ 12.877	$ 2.575.400
5	5.5	Pliego licitación	Anexo técnico	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2"	MTS	20	$ 435.777	$ 8.715.540
5	5.6	Pliego licitación	Anexo técnico	Suminnistro e instalación de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de mástil y brazo de 4.5 mt color amarillo con franjas negras	UND	1	$ 3.971.493	$ 3.971.493
5	5.7	Pliego licitación	Anexo técnico	Suminnistro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light t¿con modulos de flecha roja y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1	$ 3.567.472	$ 3.567.472
5	5.8	Pliego licitación	Anexo técnico	Retiro de postes tipo Mástil y traslado a bodega (T1)	UND	1	$ 392.532	$ 392.532
5	5.9	Pliego licitación	Anexo técnico	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m	UND	2	$ 724.086	$ 1.448.172
Subtotal								$ 34.176.721
				Intersección No. 6 CARRERA 14 CALLE 50(CASA DE LA CULTURA)				
6	6.1	Pliego licitación	Anexo técnico	Repotenciación de Controlador de 8 grupos, incluye Actualizaciónn, reposición o Sustitución de todos los componentes electrónicos y eléctricos del dispositivo que requieran intervención, elementos de comunicación alámbrica o inalábrica, limpieza, reparación, mantenimiento, sustitución de gabinete con puerta de cierre en 3 puntos, Pntura de base metálica de soporte, recubrimiento de pedestal con pintura elástica texturizado impermeable.	UND	1	$ 12.805.290	$ 12.805.290
6	6.2	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de Dispositivo Sonoro para invidentes "Pedestrian Acoustic Signal Input Voltage:85-265VAC, 50/60Hz Power: ≤ 10W Working Temperature: -40°C→80°C IP Grade:IP54", Volumen Graduable de forma inalámbrica o por bluetooh	UND	8	$ 1.820.181	$ 14.561.448
6	6.3	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1	$ 3.332.200	$ 3.332.200
6	6.4	Pliego licitación	Anexo técnico	Suminnistro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light t¿con modulos de trasporte masivo rojo y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1	$ 3.567.472	$ 3.567.472
6	6.5	Pliego licitación	Anexo técnico	Suminnistro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light t¿con modulos de flecha roja y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1	$ 3.567.472	$ 3.567.472
6	6.6	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de modulo LED de 300 mm 12" en policarbonato, con - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC Rojo, contador numérico y luz amarilla integrados, Verde	UND	1	$ 1.425.522	$ 1.425.522

6	6.7	Pliego licitación	Anexo técnico	Suminnistro e instalación de Semáforo Peatonal S3 de 200mm 8" tipo LED con soportes metálicos, housing en policarbonato Protección UV RG counter / static red man within walking green man input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz con contador y figura dinámica	UND	2	$ 2.068.376	$ 4.136.752
6	6.8	Pliego licitación	Anexo técnico	Suminnistro e instalación de Poste (T1) TRONCOCÓNICO de 3.6 mt color amarillo con franjas negras	UND	1	$ 2.670.670	$ 2.670.670
6	6.9	Pliego licitación	Anexo técnico	Suminnistro e instalación de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de mástil y brazo de 4.5 mt color amarillo con franjas negras	UND	1	$ 3.971.493	$ 3.971.493
6	6.10	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	1	$ 1.865.321	$ 1.865.321
6	6.11	Pliego licitación	Anexo técnico	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m	UND	1	$ 880.902	$ 880.902
6	6.12	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	250	$ 12.877	$ 3.219.250
6	6.13	Pliego licitación	Anexo técnico	Retiro de postes tipo Mástil y traslado a bodega (T1)	UND	1	$ 392.532	$ 392.532
6	6.14	Pliego licitación	Anexo técnico	Retiro de semáforo S2 8" incandescente de ménsula y traslado a bodega	UND	1	$ 208.843	$ 208.843
Subtotal								$ 56.414.167
				Intersección No. 7 CARRERA 16 CALLE 80(LA CAPILLA)				
7	7.1	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	1	$ 3.332.200	$ 3.332.200
7	7.2	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	700	$ 12.877	$ 9.013.900
7	7.3	Pliego licitación	Anexo técnico	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tuberia	MTS	70	$ 435.777	$ 30.504.390
7	7.4	Pliego licitación	Anexo técnico	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m	UND	11	$ 880.902	$ 9.689.922
7	7.5	Pliego licitación	Anexo técnico	Construcción de pedestal para equipo controlador de tráfico en concreto reforzado de f'c=24,5 MPa incluye excavación, relleno, retiro de sobrantes, concreto, materiales, formaletas, acero de refuerzo, Tuberia bajante en PVC de 2x2" para comunicar con caja principal, aplicación de Pintura de recubrimiento elástico texturizado impermeable.	UND	1	$ 1.889.586	$ 1.889.586
7	7.6	Pliego licitación	Anexo técnico	suministro e instalacion de tierra para controlador de trafico vial		1	$ 1.030.819	$ 1.030.819
7	7.7	Pliego licitación	Anexo técnico	Acometida eléctrica para alimentar 110 VAC tarjetas de control o reguladores de tráfico vial incluye tubo bajante y 2 codos ambos elementos galvanizados EMT de 2"	UND	1	$ 1.111.587	$ 1.111.587
7	7.8	Pliego licitación	Anexo técnico	retiro de cableado aereo y traslado a bodega	MTS	100	$ 5.758	$ 575.800
Subtotal								$ 57.128.204
				Intersección No. 8 CARRERA 21 CALLE 44(MOLINOS)				
8	8.1	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	4	$ 3.332.200	$ 13.328.800
8	8.2	Pliego licitación	Anexo técnico	Suminnistro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicos housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light ti con modulos de trasporte masivo rojo y verde input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	4	$ 3.567.472	$ 14.269.888
Subtotal								$ 27.598.688
				Intersección No. 9 TRASVERSAL 21 DIAGONAL 24(MILAN)				
9	9.1	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	4	$ 3.332.200	$ 13.328.800

9	9.2	Pliego licitación	Anexo técnico	Suminnistro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light tz con modulos de trasporte masivo rojo y verde input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	2	$ 3.567.472	$ 7.134.944
Subtotal								$ 20.463.744
Intersección No. 10 CALLE 21 CARRERA 10(PRADERA 2)								
10	10.1	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	4	$ 3.332.200	$ 13.328.800
Subtotal								$ 13.328.800
Intersección No. 11 CALLE 8 CARRERA 28(JAPON)								
11	11.1	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	3	$ 3.332.200	$ 9.996.600
11	11.2	Pliego licitación	Anexo técnico	Suminnistro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light tz con modulos de trasporte masivo rojo y verde input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	UND	3	$ 3.567.472	$ 10.702.416
11	11.3	Pliego licitación	Anexo técnico	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tuberia	MTS	40	$ 435.777	$ 17.431.080
11	11.4	Pliego licitación	Anexo técnico	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m	UND	4	$ 880.902	$ 3.523.608
11	11.5	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	500	$ 12.877	$ 6.438.500
11	11.6	Pliego licitación	Anexo técnico	Retiro de semáforo S2 8" incandescente de ménsula y traslado a bodega		3	$ 208.843	$ 626.529
11	11.71	Pliego licitación	Anexo técnico	retiro de cableado aereo y traslado a bodega	MTS	50	$ 5.758	$ 287.900
Subtotal								$ 49.006.633
Intersección No. 12 CARRERA 10 CALLE 20 (CAMPESTRE)								
12	12.1	Pliego licitación	Anexo técnico	Suminnistro e instalación de Semáforo Peatonal S3 de 200mm 8" tipo LED con soportes metálicos, housing en policarbonato Protección UV RG counter / static red man within walking green man input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz con contador y figura dinámica	UND	2	$ 2.068.376	$ 4.136.752
12	12.2	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	80	$ 12.877	$ 1.030.160
12	12.3	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	UND	2	$ 1.865.321	$ 3.730.642
12	12.4	Pliego licitación	Anexo técnico	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m	UND	1	$ 880.902	$ 880.902
Subtotal								$ 9.778.456

Intersección No.13 BODEGA STOCK								
13	13.1	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro de modulo LED de 300 mm 12" en policarbonato. con - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC Rojo, contador numérico y luz amarilla integrados, Verde	UND	2	$ 1.554.179	$ 3.108.358
13	13.2	Pliego licitación	Anexo técnico	suministro de modulo led de 300 mm 12" en policarbonato input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC Rojo led	UND	2	$ 1.608.167	$ 3.216.334
13	13.3	Pliego licitación	Anexo técnico	suministro de modulo led de 300 mm 12" en policarbonato input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC verde led	UND	2	$ 755.982	$ 1.511.964
13	13.4	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro de Poste (T1) TRONCOCÓNICO de 3.6 mt color amarillo con franjas negras	UND	1	$ 2.569.898	$ 2.569.898
13	13.5	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro de poste tipo Ménsula (T-j) TRONCOCÓNICO 5.8 mt de mástil y brazo de 4.5 mt color amarillo con franjas negras	UND	2	$ 3.795.859	$ 7.591.718
Subtotal								$ 17.998.272
Intersección No.14 CARRERA 16 (MERCAMAS)								
14	14.1	Pliego licitación	Anexo técnico	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	MTS	350	$ 12.877	$ 4.506.950
Subtotal								$ 4.506.950

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				
VALOR TOTAL				

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION	PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN A=	15%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO I=	0%
	UTILIDAD U=	4%
	TOTAL A.I.U A.I.U.=	19%

EDGAR JIMENEZ CARREÑO
REPRESENTANTE LEGAL
SMART MOBILITY & SECURITY SAS

Smart Mobility and Security, LLC

Factura Electrónica De Venta No

SMS No. 154

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion Facturacion Electronica
N°18764034381301 que habilita desde SMS 135 hasta SMS 200. vence 2023-08-23 DIAN
Vigencia 12 meses

SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S.

NIt 900356395 7

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad economica ICA: 4290-4652-5221-4321

CLIENTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		
NIT	800099310 6		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 16 36 44	Dosquebrada	3116566	

POR CONCEPTO DE
CONTRATO No.2095 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2022 - ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/04/2023	24/04/2023	EDGAR JIMENEZ CARREÑO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SUM209	CONTRATO No.2095 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2022 - ACTA DE PAGO FINAL	1	Und.	291.424.518	0%	0	291.424.518
2	41309502	Administración 15%	1	Und.	43.713.677	0%	0	43.713.677
3	41309504	Utilidad 5%	1	Und.	11.656.981	0%	0	11.656.981

info@smartmob
3

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	346.795.176
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	346.795.176
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	346.795.176

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:

CLL 98A No. 71A-75 Teléfono 2172773
info@smartmobility.com.co - www.smartmobility.com.co

CUFE: 03d526e7eeca15dd309a8888d4257d7d81530222a99def150c0a8c046e7e07a2b94c94b1cf36012e46bdc21bebc8accf--Expedición:24/04/2023 10:21 AM

Smart Mobility and Security. LLC

Factura Electrónica De Venta No

SMS No. 154

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion Facturacion Electronica N°18764034381301 que habilita desde SMS 135 hasta SMS 200. vence 2023-08-23 DIAN Vigencia 12 meses

SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S.

Nit 900356395 7

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad economica ICA: 4290-4652-5221-4321

CLIENTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		
NIT	800099310 6		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 16 36 44	Dosquebrada	3116566	

POR CONCEPTO DE
CONTRATO No.2095 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2022 - ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/04/2023	24/04/2023	EDGAR JIMENEZ CARREÑO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SUM209	CONTRATO No.2095 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2022 - ACTA DE PAGO FINAL	1	Und.	291.424.518	0%	0	291.424.518
2	41309502	Administración 15%	1	Und.	43.713.677	0%	0	43.713.677
3	41309504	Utilidad 5%	1	Und.	11.656.981	0%	0	11.656.981

nfo@smartmob

3

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	346.795.176
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	346.795.176
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	346.795.176

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:

CLL 98A No. 71A-75 Teléfono 2172773

info@smartmobility.com.co - www.smartmobility.com.co

CUFE: 03d526e7eeca15dd309a8888d4257d7d81530222a99def150c0a8c046e7e07a2b94c94b1cf36012e46bdc21bebc8accf--Expedición:24/04/2023 10:21 AM

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Nit 800099310-6

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tesorería Municipal

254760

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

RECIBO No. 4882524

Nit o C.C	Nombre o Razón Social	Fecha Emision 25-04-2023
900356395	SMART MOBILITY & SECURITY SAS	Fecha Vence 30-04-2023

CONTRIBUYENTE

LIQUIDACION		LIQUIDACION CONCEPTOS TESORERIA		VALOR
		Codigo	Descripción	
334	Estampilla Procultura	3034	Estampilla ProCultura	1,734,000.00
			TOTAL A PAGAR	1,734,000.00

Observaciones:
ACTA FINAL CONTRATO 2095 DE 2022 VALOR FACTURA $ 346.795.176

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Nit 800099310-6

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tesorería Municipal

254759

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

RECIBO No. 4882522

Nit o C.C	Nombre o Razón Social	Fecha Emision 25-04-2023
900356395	SMART MOBILITY & SECURITY SAS	Fecha Vence 30-04-2023

CONTRIBUYENTE

LIQUIDACION		LIQUIDACION CONCEPTOS TESORERIA		VALOR
		Codigo	Descripción	
377	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	3077	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	10,403,900.00
			TOTAL A PAGAR	10,403,900.00

Observaciones:
ACTA FINAL CONTRATO 2095 DE 2022 VALOR FACTURA $ 346.795.176

Barranquilla, 18 de abril de 2023
CONSEUR–0007– DOSQUEBRADAS -2023

Luz María Viana Delgado
Almacenista General
Alcaldía Municipio de Dosquebradas - Risaralda

ASUNTO: RECIBIDO A SATISFACCION CONTRATO DE 2095 DE 2022

Cordial Saludo:

Por medio de la presente, manifiesto que he RECIBIDO A SATISFACCION, los productos adquiridos mediante contrato No.2095 de fecha 8 de septiembre de 2022, cuyo objeto es: INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACION DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA – ETAPA 3 DE 4, suscrito entre LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS y SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S.

Hace parte integral del presente recibido a satisfacción, de: el ACTA PARCIAL DE RECIBO No.01 de fecha de diciembre 07 de 2022 con Factura No.SMS-145 de diciembre 2 de 2022, y ACTA de RECIBO FINAL No.02 PARCIAL de Fecha 30 de enero de 2023 con Factura No.SMS-154 del 24 de abril de 2023, en el cual se relaciona los elementos entregados a la administración municipal de DOSQUEBRADAS RISARALDA por parte SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S.

Es preciso resaltar que, la SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE DOSQUEBRADAS, recibe a SATISFACCION el contrato referenciado con una ejecución del 100%, lo cual incluye el compromiso SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S. de ejecutar los siguientes pendientes:

- Hacer el cambio de los DISPOSITIVOS SONOROS los cuales se encuentran en proceso legalización por la DIAN, los cuales se encuentran en proceso de envió a DOSQUEBRADAS para el respectivo cambio.

Cordialmente,

ERICH ALBERTO FERNANDEZ MERCADO
Representante Legal
Interventor
CONSULTORÍA DE SERVICIOS URBANOS S.A.S.

VoBo
RODRIGO PENAGOS
SECRETARIO DE TRANSITO

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

COMPROBANTE DE ALMACEN

ENTRADA POR COMPRA/SIN CONTABILIZACION 24 Fecha 21/04/2023

Proveedor 900356395 SMART MOBILITY SECURITY SAS

Factura Nro. SMS 145 - 154

Dep. destino BODEGA ALMACEN

Funcionario 800099310 MUNICIPIO-DE-DOSQUEBRADAS

Estado: VIGENTE

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
10402400013	Adecuación de caja existente que incluye rotura y emboquillado de tuberia nueva entrante a caja de paso existente.	4	UND	177.611,00	0,00	0,00	710.444,00
10402400017	Retiro y Reinstalacion de postes tipo Mástil en nuevo anclaje (T-1)	3	UND	266.137,00	0,00	0,00	798.411,00
10402400018	Retiro y Reinstalacion de Ménsula existente en nuevo anclaje (T-2)	4	UND	537.005,00	0,00	0,00	2.148.020,00
10402400014	Canalización a cielo abierto para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tuberia	84	MTS	206.236,35	0,00	0,00	17.323.853,40
10402400015	Canalización con Topo para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tuberia	313	MTS	433.812,02	0,00	0,00	135.783.162,26
10402400016	Reposición de anden en concreto de 3000 psi espesor de 10 cm, incluye disposición final de sobrantes.	1	MTS	236.071,00	0,00	0,00	236.071,00
2270142	SUMINISTRO DE MODULO LED DE 300 MM 12" EN POLICARBONATO. CON - CLEAR LENS RG BALL + Y BALL	2	UND	1.554.179,00	0,00	0,00	3.108.358,00
227013601	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA PARA CONTROLADOR DE TRÁFICO VIAL	4	UND	1.030.819,00	0,00	0,00	4.123.276,00
2270148	SUMINNISTRO DE POSTE (T1) TRONCOCÓNICO DE 3.6 MT COLOR AMARILLO CON FRANJAS NEGRAS	1	UND	2.569.898,00	0,00	0,00	2.569.898,00
2270145	SUMINISTRO DE MODULO LED DE 300 MM 12" EN POLICARBONATO INPUT VOLTAGE: AC85V-265V, 50/ 60HZ RC VERDE LED	2	UND	755.982,00	0,00	0,00	1.511.964,00
2270129	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES PARA POSTE T1 Y/O T2	26	UND	1.865.321,00	0,00	0,00	48.498.346,00
2270135	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES (T1) TRONCOCONICO DE 3.6 MT AMARILLO CON FRANJAS NEGRAS	9	UND	2.679.670,00	0,00	0,00	24.117.030,00
2270147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO VEHICULAR S1 DE 300 MM 12" TIPO LED CON SOPORTES METÁLICOS	1	UND	7.095.800,00	0,00	0,00	7.095.800,00
2270143	SUMINISTRO DE ANCLAJES PARA POSTE T1 Y/O T2	1	UND	795.040,00	0,00	0,00	795.040,00
2270125	REPOTENCIACION DE CONTROLADOR DE 8 GRUPOS	3	UND	12.605.290,00	0,00	0,00	37.815.870,00
2270144	SUMINISTRO DE MODULO LED DE 300 MM 12" EN POLICARBONATO INPUT VOLTAGE: AC85V-265V, 50/ 60HZ RC ROJO LED	2	UND	1.608.167,00	0,00	0,00	3.216.334,00
2270151	SUMINNISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO VEHICULAR S2 DE 300 MM 12" TIPO LED CON PATAS Y SOPORTES METÁLICAS	20	UND	3.567.472,00	0,00	0,00	71.349.440,00
2270128	SUMINISTRO E INSTALAICON DE POSTE TIPO MENSULA (T-2) TRONCOCONICO 5.6MT DE MASTIL Y BRAZO DE 4.5 MT AMARILLO FRANJAS NEG	9	UND	3.971.493,00	0,00	0,00	35.743.437,00
2270140	CAMBIO DE GABINETE DEL CONTROLADOR EXISTENTE	1	UND	2.783.119,00	0,00	0,00	2.783.119,00
2270133	CONSTRUCCION DE PEDESTAL PARA EQUIPO CONTROLADOR DE TRAFICO EN CONCRETO	3	UND	1.873.370,00	0,00	0,00	5.620.110,00

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

COMPROBANTE DE ALMACEN

ENTRADA POR COMPRA SIN CONTABILIZACION 24 Fecha 21/04/2023

Proveedor 900356395 SMART MOBILITY SECURITY SAS

Factura Nro. SMS 145 - 154

Dep. destino BODEGA ALMACEN

Funcionario 800099310 MUNICIPIO-DE-DOSQUEBRADAS

Estado: VIGENTE

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
	REFORZADO						
2270130	CONSTRUCCION SUMINISTRO DE CAJA DE REGISTRO DE 0.50M X 0.50M	2	UND	724.086,00	0,00	0,00	1.448.172,00
227013601	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA PARA CONTROLADOR DE TRÁFICO VIAL	1	UND	1.425.522,00	0,00	0,00	1.425.522,00
2270150	SUMINNISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO PEATONAL S3 DE 200MM 8¿ TIPO LED CON SOPORTES METÁLICOS	18	UND	2.068.376,00	0,00	0,00	37.230.768,00
2270130	CONSTRUCCION SUMINISTRO DE CAJA DE REGISTRO DE 0.50M X 0.50M	43	UND	884.999,20	0,00	0,00	38.054.965,60
2270134	ACOMETIDA ELECTRICA PARA ALIMENTAR 110 VAC	4	UND	1.111.587,00	0,00	0,00	4.446.348,00
2270141	INTERCONEXIÓN A PLATAFORMAS EXISTENTES DE CONTROL DE TRAFICO	3	UND	3.809.468,00	0,00	0,00	11.428.404,00
2270146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO SONORO PARA INVIDENTES	24	UND	1.820.181,00	0,00	0,00	43.684.344,00
2270132	SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO 4X16 ENCAUCHETADO AWG	3218	UND	12.877,00	0,00	0,00	41.438.186,00
2270132	SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO 4X16 ENCAUCHETADO AWG	1000	UND	12.612,00	0,00	0,00	12.612.000,00
2270147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO VEHICULAR S1 DE 300 MM 12" TIPO LED CON SOPORTES METÁLICOS	26	UND	3.332.200,00	0,00	0,00	86.637.200,00
270149	SUMINNISTRO DE POSTE TIPO MÉNSULA (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 MT	2	UND	3.795.859,00	0,00	0,00	7.591.718,00
2270124	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR DE 8 GRUPOS CON PLATAFORMA DE SISMU (SISTEMAS DE INVENTARIOS Y MOVILIDAD URBANA)	1	UND	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
2270133	CONSTRUCCION DE PEDESTAL PARA EQUIPO CONTROLADOR DE TRAFICO EN CONCRETO REFORZADO	1	UND	1.869.586,00	0,00	0,00	1.869.586,00
2270152	INSTALACIÓN DE SEMÁFORO VEHICULAR S2 DE 300 MM 12" TIPO LED CON PATAS Y SOPORTES METÁLICAS	2	UND	3.567.472,00	0,00	0,00	7.134.944,00
						,00	728.350.141,26
					Total		728.350.141,26

Totales por grupo

227	SISTEMAS DE DETECCION DE SEGURIDAD. DE ALARMA Y DE SEÑALIZACION	571.350.179,60
104	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION. INSTALACION. CAMPO. INDUSTRIA. TALLER Y LABORES	156.999.961,66

Observaciones CONTRATO N° 2095-2022 "INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

COMPROBANTE DE ALMACEN

ENTRADA POR COMPRA SIN CONTABILIZACION 24 Fecha 21/04/2023

Proveedor 900356395 SMART MOBILITY SECURITY SAS

Factura Nro. SMS 145 - 154

Dep. destino BODEGA ALMACEN

Funcionario 800099310 MUNICIPIO-DE-DOSQUEBRADAS

Estado: VIGENTE

INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA - ETAPA 3 DE 4"

Almacenista

Quien Recibe

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	PROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	SUBPROCESO: NA		
	LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE INGRESO DE BIENES MUEBLES E IMUEBLES ALMACÉN GENERAL	VERSIÓN: 1	

PRIMERA CUENTA					
ITEM	DOCUMENTOS PARA VERIFICAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	RECIBIDO A SATISFACCIÓN (versión 1).	X			
2	PROPUESTA DEL PROVEEDOR	X			
3	HOJA INFORMATIVA Y CLAUSULADO DEL CONTRATO - ACEPTACIÓN DE LA OFERTA - ORDEN DE COMPRA O DE SUMINISTRO.	X			
4	COPIA REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT	X			
5	COPIA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDJ	X			
6	COPIA DE REGISTRO PRESUPUESTAL RDJ	X			
7	ACTA DE INICIO	X			
8	ACTA PARCIA O ACTA UNICA DE PAGO				
9	FICHA TECNICA (cuando aplique)	X			Semaforo, controlador y obra civil
10	HOJA DE VIDA DE EQUIPO V1 (cuando aplique)			X	El contratista menciona que no aplica
11	FACTURA ELECTRONICA DEL MES QUE SE PRESENTA LA CUENTA DE COBRO O SU EQUIVALENTE.		X		
12	OTROS DOCUMENTOS (Registro fotográfico, informe de actividades)	X			Informe #1- Contratista
13	SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO	X			

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	PROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	SUBPROCESO: NA		
	LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE INGRESO DE BIENES MUEBLES E IMUEBLES ALMACÉN GENERAL	VERSIÓN: 1	

SEGUNDA CUENTA					
1	RECIBIDO A SATISFACCIÓN V1 DE LA SEGUNDA CUENTA	X			Se entregó a la entidad para aprobación y firma
2	ACTA PARCIAL O FINAL	X			
3	FACTURA ELECTRONICA DEL MES QUE SE PRESENTA LA CUENTA DE COBRO O SU EQUIVALENTE.	X			NO Fue Verificada por la interventoria por falta de suministro por el Contratista; sin embargo, en el balance economico Figura el valor a Cobrar por el Contratista
4	OTROS DOCUMENTOS (Registro fotográfico, informe de actividades)	X			Se evidencia en el informe que el contratista suministró a esta interventoria

Nota: Según el Articulo 2.2 del Manual administrativo y contable, aprobado por el Decreto 673 del 2020. Se requiere una vez se ejecute la entrega de los bienes muebles, hacer llegar una copia de las actas de entrega para verificar y controlar los elementos entregados.

NOMBRE FIRMA Y CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EFECTUÓ LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS:

(Nombre) Dumas José Roldan Bolivar

(Firma) Dumas J. Roldan B.

(Cargo) Residente de Interventoria

FIRMA DEL SUPERVISOR: Dumas J. Roldan B.

FECHA: Día 21 **Mes** 04 **Año** 2023

Fecha de Vigencia: 21 de Febrero de 2022

SMART MOBILITY
& SECURITY

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La suscrita AIDA YANIRA BABATIVA RAMOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.870.603 de Bogotá D.C., en calidad de revisor fiscal de SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S, identificada con NIT Nº 900.356.395-7, CERTIFICA que la empresa ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud –EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARL, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Dada en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de abril de 2023.

SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S
NIT. 900.356.395-7


AIDA YANIRA BABATIVA RAMOS
Revisor Fiscal
T.P. No. 93159 – T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

63159-T



AIDA YARZA A.
BARATIVA (BOYACA)
C.C. 51570003
RESOLUCION INCORPORACION 74 FECHA 2003/06/19
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

EXPEDIENTE 102778

FIRMA DEL TITULAR 012330

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C8904481BC8DC450

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AIDA YANIRA BABATIVA RAMOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51870603 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 93159-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.870.603
BABATIVA RAMOS
APELLIDOS
AIDA YANIRA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-MAY-1967
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.46 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

21-OCT-1985 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00003741-F-0051870603-20080330 0000101561A 1 1360010672

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900356395	7	SMART MOBILITY & SECURITY S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMS	CL 98 A No. 71 A - 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2172773	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	2031227687	94449659481	Y	2023/02/22	2023/04/18	BANCOLOMBIA	55	$311,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TUNJA (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,216,384		$140,000		$0	$0		$140,000
Centro de Trabajo: TUNJA (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,216,384		$140,000		$0	$0		$140,000
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,216,384		$140,000		$0	$0		$140,000
1	CC	7181241	AVENDAÑO WILLIAM	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$2,056,384	4.350%	$89,500	0	$0	$0	No	$89,500
2	CC	9395496	ESCAMILLA LUIS	X						X											0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	0	$0	$0	No	$50,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: RISARALDA (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,480,000		$151,500		$0	$0		$151,500
Centro de Trabajo: DOSQUEBRAS (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,480,000		$151,500		$0	$0		$151,500
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,480,000		$151,500		$0	$0		$151,500
3	CC	1144125445	FAJARDO RENE	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	0	$0	$0	No	$50,500
4	CC	1010006302	LOPEZ CRISTHIAN	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	0	$0	$0	No	$50,500
5	CC	1144155130	MONTOYA LEIDY	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	0	$0	$0	No	$50,500
Total Afiliados(5)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$6,696,384		$291,500		$0	$0		$291,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900356395	7	SMART MOBILITY & SECURITY S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMS	CL 98 A No. 71 A - 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2172773	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	2031227687	94449659481	Y	2023/02/22	2023/04/18	BANCOLOMBIA	55	$311,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$291,500	$19,500	$0	$311,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$291,500	$19,500	$0	$311,000
TOTAL				5	$291,500	$19,500	$0	$311,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144155130		LEIDY LIZETH MONTOYA CASTRO	INDEPENDIENTE	Principal	Cra 36 48 11	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	2172773	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	2031297724	9449664926	I	2023/02/08	2023/04/18	BANCOLOMBIA	69	$358,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	tma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
1	CC	1144155130	MONTOYA LEIDY		X													X		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$330,600
Total Afiliados(1)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144155130		LEIDY LIZETH MONTOYA CASTRO	INDEPENDIENTE	Principal	Cra 36 48 11	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	2172773	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	2031297724	9449664926	I	2023/02/08	2023/04/18	BANCOLOMBIA	69	$358,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS FAVOR INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$15,500	$0	$201,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$15,500	$0	$201,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$12,100	$0	$157,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$12,100	$0	$157,100
TOTAL				1	$330,600	$27,600	$0	$358,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144155130		LEIDY LIZETH MONTOYA CASTRO	INDEPENDIENTE	Principal	Cra 36 48 11	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	2172773	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	20312817 16	9449663628	I	2023/01/10	2023/04/18	BANCOLOMBIA	98	$318,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0					$0						$285,000
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0					$0						$285,000
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (1 Afiliados)																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0					$0						$285,000
1	CC	1144155130	MONTOYA LEIDY																	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$285,000
Total Afiliados(1)																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$285,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144155130		LEIDY LIZETH MONTOYA CASTRO	INDEPENDIENTE	Principal	Cra 36 48 11	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	2172773	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	20312817 16	9449663628	I	2023/01/10	2023/04/18	BANCOLOMBIA	98	$318,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$18,700	$0	$178,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$18,700	$0	$178,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$14,600	$0	$139,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$125,000	$14,600	$0	$139,600
TOTAL				1	$285,000	$33,300	$0	$318,300

2023/04/18 12:05 PM

aportes en línea

Pla illa Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900356395	7	SMART MOBILITY & SECURITY S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SNS	CL 98 A No. 71 A - 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2172773	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	2031221778	9449659032	Y	2023/01/24	2023/04/18	BANCOLOMBIA	84	$297,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES		PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TUNJA (2 Afiliados)								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,216,384		$140,000		$0	$0		$140,000
Centro de Trabajo: TUNJA (2 Afiliados)								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,216,384		$140,000		$0	$0		$140,000
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,216,384		$140,000		$0	$0		$140,000
1	CC	71181241	AVENDAÑO WILLIAM			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$2,056,384	4.350%	$89,500	0	$0	$0	No	$89,500
2	CC	9395496	ESCAMILLA LUIS			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	0	$0	$0	No	$50,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES		PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae ldp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: RISARALDA (3 Afiliados)								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,000,000		$130,500		$0	$0		$130,500
Centro de Trabajo: DOSQUEBRAS (3 Afiliados)								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,000,000		$130,500		$0	$0		$130,500
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (3 Afiliados)								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,000,000		$130,500		$0	$0		$130,500
3	CC	1144125445	FAJARDO RENE			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,000,000	4.350%	$43,500	0	$0	$0	No	$43,500
4	CC	1010006302	LOPEZ CRISTHIAN			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,000,000	4.350%	$43,500	0	$0	$0	No	$43,500
5	CC	1144155130	MONTOYA LEIDY			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,000,000	4.350%	$43,500	0	$0	$0	No	$43,500
Total Afiliados(5)								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$6,216,384		$270,500		$0	$0		$270,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900356395	7	SMART MOBILITY & SECURITY S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SNS	CL 98 A No. 71 A - 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2172773	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	2031221778	9449659032	Y	2023/01/24	2023/04/18	BANCOLOMBIA	84	$297,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$270,500	$27,300	$0	$297,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$270,500	$27,300	$0	$297,800
TOTAL				5	$270,500	$27,300	$0	$297,800

2023/04/18 11:40 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900356395	7	SMART MOBILITY & SECURITY S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMS	CL 98 A No. 71 A - 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2172773	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-11	2022-11	2031193053	9449657311	Y	2022/12/23	2023/04/18	BANCOLOMBIA	116	$148,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: RISARALDA (3 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,000,000		$130,500		$0	$0		$130,500
Centro de Trabajo: DOSQUEBRAS (3 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,000,000		$130,500		$0	$0		$130,500
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (3 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,000,000		$130,500		$0	$0		$130,500
1	CC	1114125445	FAJARDO RENE																			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,000,000	4.350%	$43,500	0	$0	$0	No	$43,500
2	CC	1010006302	LOPEZ CRISTHIAN																			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,000,000	4.350%	$43,500	0	$0	$0	No	$43,500
3	CC	1144155130	MONTOYA LEIDY																			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,000,000	4.350%	$43,500	0	$0	$0	No	$43,500
Total Afiliados(3)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,000,000		$130,500		$0	$0		$130,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900356395	7	SMART MOBILITY & SECURITY S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMS	CL 98 A No. 71 A - 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2172773	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-11	2022-11	2031193053	9449657311	Y	2022/12/23	2023/04/18	BANCOLOMBIA	116	$148,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$130,500	$17,800	$0	$148,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$130,500	$17,800	$0	$148,300
TOTAL					$130,500	$17,800	$0	$148,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144155130		LEIDY LIZETH MONTOYA CASTRO	INDEPENDIENTE	Principal	Cra 36 48 11	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	2172773	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	2031275162	9449663104	I	2022/12/09	2023/04/18	BANCOLOMBIA	130	$328,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irt vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$285,000
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$285,000
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$285,000
1	CC	1144155130	MONTOYA LEIDY	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$285,000
Total Afiliados(1)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$285,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144155130		LEIDY LIZETH MONTOYA CASTRO	INDEPENDIENTE	Principal	Cra 36 48 11	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	2172773	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	2031275162	9449663104	I	2022/12/09	2023/04/18	BANCOLOMBIA	130	$328,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$24,300	$0	$184,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$24,300	$0	$184,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$19,000	$0	$144,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$125,000	$19,000	$0	$144,000
TOTAL				1	$285,000	$43,300	$0	$328,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144155130		LEIDY LIZETH MONTOYA CASTRO	INDEPENDIENTE	Principal	Cra 36 48 11	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	2172773	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	2031265309	9449662403	I	2022/11/09	2023/04/18	BANCOLOMBIA	160	$123,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$366,667	$58,700			$366,667	$45,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$104,600
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$366,667	$58,700			$366,667	$45,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$104,600
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (1 Afiliados)																						$366,667	$58,700			$366,667	$45,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$104,600
1	CC	1144155130	MONTOYA LEIDY	X																25-14	11	$366,667	$58,700	EPS010	11	$366,667	$45,900		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$104,600
Total Afiliados(1)																						$366,667	$58,700			$366,667	$45,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$104,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144155130		LEIDY LIZETH MONTOYA CASTRO	INDEPENDIENTE	Principal	Cra 36 48 11	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	2172773	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	2031265309	9449662403	I	2022/11/09	2023/04/18	BANCOLOMBIA	160	$123,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$58,700	$10,700	$0	$69,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$58,700	$10,700	$0	$69,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$45,900	$8,400	$0	$54,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$45,900	$8,400	$0	$54,300
TOTAL				1	$104,600	$19,100	$0	$123,700

2023/04/18 12:04 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900356395	7	SMART MOBILITY & SECURITY S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMS	CL 98 A No. 71 A - 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2172773	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-10	2022-10	2031185943	9449656791	Y	2022/11/24	2023/04/18	BANCOLOMBIA	145	$56,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: RISARALDA (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,100,001		$48,000		$0	$0		$48,000
Centro de Trabajo: DOSQUEBRAS (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$1,100,001		$48,000			$0	$0			$48,000
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$1,100,001		$48,000			$0	$0			$48,000
1	CC	1144125445	FAJARDO RENE	X																0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-11	11	$366,667	4.350%	$16,000	0	$0	$0	$0	No	$16,000
2	CC	1010006302	LOPEZ CRISTHIAN	X																0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-11	11	$366,667	4.350%	$16,000	0	$0	$0	$0	No	$16,000
3	CC	1144155130	MONTOYA LEIDY	X																0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-11	11	$366,667	4.350%	$16,000	0	$0	$0	$0	No	$16,000
Total Afiliados(3)																						$0	$0			$0	$0			$1,100,001		$48,000			$0	$0			$48,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900356395	7	SMART MOBILITY & SECURITY S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMS	CL 98 A No. 71 A - 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2172773	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-10	2022-10	2031185943	9449656791	Y	2022/11/24	2023/04/18	BANCOLOMBIA	145	$56,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$48,000	$8,100	$0	$56,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$48,000	$8,100	$0	$56,100
TOTAL					$48,000	$8,100	$0	$56,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900356395	7	SMART MOBILITY & SECURITY S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMS	CL 98 A No. 71 A - 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2172773	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1942022086	9447529679	E	2023/02/22	2023/02/28	BANCO DE OCCIDENTE	6	$3,809,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SMS (8 Afiliados)																						$15,635,836	$2,502,000			$15,635,836	$625,700			$14,461,169	$578,700			$15,635,836		$76,000		$0	$0		$3,782,400
Centro de Trabajo: 0,522 (8 Afiliados)																						$15,552,502	$2,488,600			$15,552,502	$622,300			$14,377,835	$575,300			$15,552,502		$73,900		$0	$0		$3,760,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																						$15,552,502	$2,488,600			$15,552,502	$622,300			$14,377,835	$575,300			$15,552,502		$73,900		$0	$0		$3,760,100
1	CC	39645289	ANDRADE ARACELY																		23030 1	30	$3,570,000	$571,200	EPS017	30	$3,570,000	$142,800	CCF21	30	$3,570,000	$142,800	14-11	30	$3,570,000	0.522%	$18,700	30	$0	$0	SI	$675,500
2	CC	53079837	ARDILA ADRIANA							X											25-14	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	0.522%	$300	1	$0	$0	SI	$9,700
3	CC	53079837	ARDILA ADRIANA											X							25-14	29	$1,121,334	$179,500	EPS010	29	$1,121,334	$44,900	CCF21	0	$0	$0	14-11	29	$1,121,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$224,400
4	CC	51870603	BABATIVA AIDA																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS008	30	$1,400,000	$56,000	CCF21	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$343,400
5	CC	79520001	JIMENEZ EDGAR																		25-14	30	$3,622,500	$579,600	EPS005	30	$3,622,500	$144,900	CCF21	30	$3,622,500	$144,900	14-11	30	$3,622,500	0.522%	$19,000	30	$0	$0	SI	$888,400
6	CC	50988889	PEREZ BIANE															X			25-14	10	$386,667	$61,900	EPS041	10	$386,667	$15,500	CCF21	10	$333,334	$13,400	14-11	10	$386,667	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$90,800
7	CC	50988889	PEREZ BIANE							X											25-14	20	$773,334	$123,800	EPS041	20	$773,334	$31,000	CCF21	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	0.522%	$4,100	20	$0	$0	SI	$189,900
8	CC	52425339	QUINTERO ANGELICA																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
9	CC	52896576	VILLEGAS ZAIDA	X																	23030 1	21	$1,540,000	$246,400	EPS017	21	$1,540,000	$61,600	CCF21	21	$1,540,000	$61,600	14-11	21	$1,540,000	0.522%	$8,100	21	$0	$0	SI	$377,700
10	CC	1121210762	YUCUNA ERIC		X																23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$392,400
Centro de Trabajo: 2,43600 (1 Afiliados)																						$83,334	$13,400			$83,334	$3,400			$83,334	$3,400			$83,334		$2,100		$0	$0		$22,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$83,334	$13,400			$83,334	$3,400			$83,334	$3,400			$83,334		$2,100		$0	$0		$22,300
11	CC	1023885573	MARTINEZ EDWARD		X																25-14	1	$83,334	$13,400	EPS008	1	$83,334	$3,400	CCF21	1	$83,334	$3,400	14-11	1	$83,334	2.436%	$2,100	1	$0	$0	SI	$22,300
Total Afiliados(9)																						$15,635,836	$2,502,000			$15,635,836	$625,700			$14,461,169	$578,700			$15,635,836		$76,000		$0	$0		$3,782,400

2023/04/18 11:38 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900356395	7	SMART MOBILITY & SECURITY S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMS	CL 98 A No. 71 A - 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2172773	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1942022086	9447529679	E	2023/02/22	2023/02/28	BANCO DE OCCIDENTE	6	$3,809,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$2,502,000	$17,900	$0	$2,519,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,188,400	$8,500	$0	$1,196,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,313,600	$9,400	$0	$1,323,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$76,000	$600	$0	$76,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$76,000	$600	$0	$76,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$578,700	$4,200	$0	$582,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	$578,700	$4,200	$0	$582,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$625,700	$4,800	$0	$630,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$59,400	$500	$0	$59,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,500	$400	$0	$46,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$204,400	$1,500	$0	$205,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$64,000	$500	$0	$64,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,500	$400	$0	$46,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$204,900	$1,500	$0	$206,400
TOTAL				9	$3,782,400	$27,300	$0	$3,809,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900356395	7	SMART MOBILITY & SECURITY S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMS	CL 98 A No. 71 A - 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2172773	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1811426834	9444233137	E	2022/12/23	2022/12/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,248,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip				Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SMS (11 Afiliados)																									$15,599,167	$2,495,900			$15,599,167	$624,000			$14,599,167	$584,000			$15,599,167		$76,700		$0	$0		$3,780,600
Centro de Trabajo: 0,522 (9 Afiliados)																									$15,599,167	$2,495,900			$15,599,167	$624,000			$14,599,167	$584,000			$15,599,167		$76,700		$0	$0		$3,780,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																									$15,599,167	$2,495,900			$15,599,167	$624,000			$14,599,167	$584,000			$15,599,167		$76,700		$0	$0		$3,780,600
1	CC	39645289	ANDRADE ARACELY																					23030 1	30	$3,570,000	$571,200	EPS017	30	$3,570,000	$142,800	CCF21	30	$3,570,000	$142,800	14-11	30	$3,570,000	0.522%	$18,700	30	$0	$0	SI	$875,500
2	CC	53079837	AROLA ADRIANA												X									25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$200,000
3	CC	51870603	BABATIVA AIDA																					25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS008	30	$1,400,000	$56,000	CCF21	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$343,400
4	CC	1031120516	BEJARANO CLAUDIA		X																			25-14	18	$1,320,000	$211,200	EPS005	18	$1,320,000	$52,800	CCF21	18	$1,320,000	$52,800	14-11	18	$1,320,000	0.522%	$6,900	18	$0	$0	SI	$323,700
5	CC	79520001	JIMENEZ EDGAR																					25-14	30	$3,622,500	$579,600	EPS005	30	$3,622,500	$144,900	CCF21	30	$3,622,500	$144,900	14-11	30	$3,622,500	0.522%	$19,000	30	$0	$0	SI	$888,400
6	CC	50988889	PEREZ BIANE																					25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
7	CC	52425339	QUINTERO ANGELICA																					23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
8	CC	52759279	VELANDIA DORIS		X																			25-14	8	$586,667	$93,900	EPS010	8	$586,667	$23,500	CCF21	8	$586,667	$23,500	14-11	8	$586,667	0.522%	$3,100	8	$0	$0	SI	$144,000
9	CC	1121210762	YUCUMA ERIC																					23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$392,400
Centro de Trabajo: 2,43600 (2 Afiliados)																									$5,552,000	$888,400			$5,552,000	$222,100			$5,552,000	$222,100			$5,552,000		$135,300		$0	$0		$1,467,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																									$5,552,000	$888,400			$5,552,000	$222,100			$5,552,000	$222,100			$5,552,000		$135,300		$0	$0		$1,467,900
10	CC	79342374	CARVAJAL WILLIAM																					23100 1	30	$3,052,000	$488,400	EPS005	30	$3,052,000	$122,100	CCF21	30	$3,052,000	$122,100	14-11	30	$3,052,000	2.436%	$74,400	30	$0	$0	SI	$807,000
11	CC	1023885573	MARTINEZ EDWARD																					25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	2.436%	$60,900	30	$0	$0	SI	$660,900
Total Afiliados(11)																									$21,151,167	$3,384,300			$21,151,167	$846,100			$20,151,167	$806,100			$21,151,167		$212,000		$0	$0		$5,248,500

2023/04/18 11:42 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900356095	7	SMART MOBILITY & SECURITY S A S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SNS	CL 98 A No. 71 A - 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2172773	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1811426834	9444233137	E	2022/12/23	2022/12/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,248,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$3,384,300	$0	$0	$3,384,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$488,400	$0	$0	$488,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,828,700	$0	$0	$1,828,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,067,200	$0	$0	$1,067,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$212,000	$0	$0	$212,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$212,000	$0	$0	$212,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$806,100	$0	$0	$806,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	11	$806,100	$0	$0	$806,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$846,100	$0	$0	$846,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$156,000	$0	$0	$156,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$63,500	$0	$0	$63,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$142,800	$0	$0	$142,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$64,000	$0	$0	$64,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$379,800	$0	$0	$379,800
TOTAL				11	$5,248,500	$0	$0	$5,248,500

2023/04/18 11:42 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900356395	7	SMART MOBILITY & SECURITY S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMS	CL 98 A No. 71 A - 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2172773	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1774674585	9442968075	E	2022/11/24	2022/11/25	BANCO DE OCCIDENTE	1	$5,554,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	Novedades	PENSION Codigo	Días	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Días	IBC	Aporte	CCF Codigo	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL SMS (11 Afiliados)							$22,356,500	$3,577,100			$22,356,500	$894,300			$21,356,500	$854,300			$22,356,500		$223,100		$0	$0		$5,548,800
Centro de Trabajo: 0,522 (9 Afiliados)							$16,552,500	$2,648,400			$16,552,500	$662,100			$15,552,500	$622,100			$16,552,500		$81,700		$0	$0		$4,014,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)							$16,552,500	$2,648,400			$16,552,500	$662,100			$15,552,500	$622,100			$16,552,500		$81,700		$0	$0		$4,014,300
1	CC	39645289	ANDRADE ARACELY		23030 1	30	$3,570,000	$571,200	EPS017	30	$3,570,000	$142,800	CCF21	30	$3,570,000	$142,800	14-11	30	$3,570,000	0.522%	$18,700	30	$0	$0	SI	$875,500
2	CC	53079837	ARDILA ADRIANA	X	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$200,000
3	CC	51870603	BABATIVA AIDA		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS008	30	$1,400,000	$56,000	CCF21	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$343,400
4	CC	1031120516	DEJARANO CLAUDIA		25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF21	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	SI	$539,500
5	CC	79520001	JIMENEZ EDGAR		25-14	30	$3,622,500	$579,600	EPS005	30	$3,622,500	$144,900	CCF21	30	$3,622,500	$144,900	14-11	30	$3,622,500	0.522%	$19,000	30	$0	$0	SI	$888,400
6	CC	50988889	PEREZ BIANE		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
7	CC	52425339	QUINTERO ANGELICA		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
8	CC	52759279	VELANDIA DORIS	X	25-14	9	$660,000	$105,600	EPS010	9	$660,000	$26,400	CCF21	9	$660,000	$26,400	14-11	9	$660,000	0.522%	$3,500	9	$0	$0	SI	$161,900
9	CC	1121210762	YUCUNA ERIC		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS017	30	$1,600,000	$64,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$392,400
Centro de Trabajo: 2,43600 (2 Afiliados)							$5,804,000	$928,700			$5,804,000	$232,200			$5,804,000	$232,200			$5,804,000		$141,400		$0	$0		$1,534,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)							$5,804,000	$928,700			$5,804,000	$232,200			$5,804,000	$232,200			$5,804,000		$141,400		$0	$0		$1,534,500
10	CC	79342374	CARVAJAL WILLIAM	X	23100 1	30	$3,304,000	$528,700	EPS005	30	$3,304,000	$132,200	CCF21	30	$3,304,000	$132,200	14-11	30	$3,304,000	2.436%	$80,500	30	$0	$0	SI	$873,600
11	CC	1023885573	MARTINEZ EDWARD		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	2.436%	$60,900	30	$0	$0	SI	$660,900
Total			**Afiliados(11)**				$22,356,500	$3,577,100			$22,356,500	$894,300			$21,356,500	$854,300			$22,356,500		$223,100		$0	$0		$5,548,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900356395	7	SMART MOBILITY & SECURITY S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMS	CL 98 A No. 71 A - 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2172773	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1774674585	9442968075	E	2022/11/24	2022/11/25	BANCO DE OCCIDENTE	1	$5,554,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$3,577,100	$3,700	$0	$3,580,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$528,700	$600	$0	$529,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,981,200	$2,000	$0	$1,983,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,067,200	$1,100	$0	$1,068,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$223,100	$300	$0	$223,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$223,100	$300	$0	$223,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$854,300	$900	$0	$855,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	11	$854,300	$900	$0	$855,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$894,300	$1,200	$0	$895,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$156,000	$200	$0	$156,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$66,400	$100	$0	$66,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$142,800	$200	$0	$143,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$64,000	$100	$0	$64,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$40,000	$100	$0	$40,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$425,100	$500	$0	$425,600
TOTAL				11	$5,548,900	$6,100	$0	$5,555,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900356395	7	SMART MOBILITY & SECURITY S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAS	CL 98 A No. 71 A - 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2172773	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1870863091	94455799974	E	2023/01/24	2023/01/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,779,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL SMS (9 Afiliados)																						$19,244,501	$3,079,300			$19,244,501	$769,900			$18,244,501	$729,900			$19,244,501		$200,600		$0	$0		$4,779,700
Centro de Trabajo: 0,522 (7 Afiliados)																						$13,692,501	$2,190,900			$13,692,501	$547,800			$12,692,501	$507,800			$13,692,501		$65,300		$0	$0		$3,311,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																						$13,692,501	$2,190,900			$13,692,501	$547,800			$12,692,501	$507,800			$13,692,501		$65,300		$0	$0		$3,311,800
1	CC	39645289	ANDRADE ARACELY																		23030 1	30	$3,570,000	$571,200	EPS017	30	$3,570,000	$142,800	CCF21	30	$3,570,000	$142,800	14-11	30	$3,570,000	0.522%	$18,700	30	$0	$0	SI	$875,500
2	CC	53079837	ARDILA ADRIANA											X							25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$200,000
3	CC	51870603	BABATIVA AIDA																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS008	30	$1,400,000	$56,000	CCF21	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$343,400
4	CC	79520001	JIMENEZ EDGAR																		25-14	30	$3,622,500	$579,600	EPS005	30	$3,622,500	$144,900	CCF21	30	$3,622,500	$144,900	14-11	30	$3,622,500	0.522%	$19,000	30	$0	$0	SI	$888,400
5	CC	50988389	PEREZ BIANE															X			25-14	8	$266,667	$42,700	EPS041	8	$266,667	$10,700	CCF21	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$64,100
6	CC	50988389	PEREZ BIANE																		25-14	22	$733,334	$117,400	EPS041	22	$733,334	$29,400	CCF21	22	$733,334	$29,400	14-11	22	$733,334	0.522%	$3,900	22	$0	$0	SI	$180,100
7	CC	52425339	QUINTERO ANGELICA																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
8	CC	1121210762	YUCUNA ERIC																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$392,400
Centro de Trabajo: 2,43600 (2 Afiliados)																						$5,552,000	$888,400			$5,552,000	$222,100			$5,552,000	$222,100			$5,552,000		$135,300		$0	$0		$1,467,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$5,552,000	$888,400			$5,552,000	$222,100			$5,552,000	$222,100			$5,552,000		$135,300		$0	$0		$1,467,900
9	CC	79342374	CARVAJAL WILLIAM	X																	23100 1	30	$3,052,000	$488,400	EPS005	30	$3,052,000	$122,100	CCF21	30	$3,052,000	$122,100	14-11	30	$3,052,000	2.436%	$74,400	30	$0	$0	SI	$807,000
10	CC	1023835573	MARTINEZ EDWARD																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	2.436%	$60,900	30	$0	$0	SI	$660,900
Total Afiliados(9)																						$19,244,501	$3,079,300			$19,244,501	$769,900			$18,244,501	$729,900			$19,244,501		$200,600		$0	$0		$4,779,700

2023/04/18 11:41 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900356395	7	SMART MOBILITY & SECURITY S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMS	CL 98 A No. 71 A - 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2172773	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1870863091	9445579974	E	2023/01/24	2023/01/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,779,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$3,079,300	$0	$0	$3,079,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$488,400	$0	$0	$488,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,523,700	$0	$0	$1,523,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,067,200	$0	$0	$1,067,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$200,600	$0	$0	$200,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$200,600	$0	$0	$200,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$729,900	$0	$0	$729,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	$729,900	$0	$0	$729,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$769,900	$0	$0	$769,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$156,000	$0	$0	$156,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$142,800	$0	$0	$142,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$64,000	$0	$0	$64,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$40,100	$0	$0	$40,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$327,000	$0	$0	$327,000
TOTAL					$4,779,700	$0	$0	$4,779,700

2023/04/18 11:41 AM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0 2] Actualización

4. Número de formulario: 14880989544

(415)7707212489984(8020) 000001488098954 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 6 3 9 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: SMART MOBILITY & SECURITY S A S

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 98 A 71 A 75 BRR PONTEVEDRA

42. Correo electrónico: info@smartmobility.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 1 7 2 7 7 3	3 0 5 4 1 3 4 2 6 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 0 0 5 0 8	4 6 5 2	2 0 1 0 0 5 0 8		5 2 2 1	4 3 2 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el Impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1		
		58. CPC	5 4		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022 - 12 - 07 / 16 : 50: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: JIMENEZ CARREÑO EDGAR
985. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Elaborado por: Jhonatan Alexander Sanchez Galindo

Impreso el:

República de Colombia

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Nit 800099310

Compromiso Presupuestal No. RDJ2022000002540 Nro. Int. 411624 VIGENTE

Fecha expedición 09/09/2022 Fecha vencimiento 31/12/2022 Valor Total 543.116.399,00

Son: Quinientos Cuarenta Y Tres Millones Ciento Dieciseis Mil Trescientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.

Objeto RDJ2022000002540 Y CDJ2022000001926 CONTRATO DE SUMINISTRO CD-2095-2022: LICITACION PUBLICA, INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACION DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4

Observaciones RDJ2022000002540 Y CDJ2022000001926 CONTRATO DE SUMINISTRO CD-2095-2022

Tercero 900356395 SMART MOBILITY SECURITY SAS - JURIDICO

Documento CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 2095 Fecha 08/09/2022 Nro. Int. 36

Duración DOS MESES Fecha fin 08/11/2022

Forma pago PAGOS MENSUALES VENCIDOS Valor 0,00

Nro. Doc. Relacionado 1926

Rubro 2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.256.P.0.J.9.16.7CF Programas de Semaforizacion Vial Valor 321.000.000,00

Fuente 11011 Recursos Propios Libre destinacion

Proyecto 2020661700003 FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE DOS QUEE

Disponibilidad 1926

Rubro 2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.255.P.0.J.9.16.7CF Programas de Semaforizacion Vial Valor 98.116.399,00

Fuente 11011 Recursos Propios Libre destinacion

Proyecto 2020661700003 FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE DOS QUEE

Disponibilidad 1926

Rubro 2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.256.P.0.J.9.16.7CF Programas de Semaforizacion Vial Valor 124.000.000,00

Fuente 12021 Multas de Trasito

Proyecto 2020661700003 FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE DOS QUEE

Disponibilidad 1926

YENSY PATRICIA LOPEZ GARCIA
DIRECTORA FINANCIERA

Dado en Dosquebradas el día 09/09/2022

Elaborado por : Jhonatan Alexander Sanchez Galindo

Impreso el:

República de Colombia

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Nit 800099310

Compromiso Presupuestal No. RDJ2022000002540 Nro. Int. 411624 VIGENTE

Fecha expedición 09/09/2022 Fecha vencimiento 31/12/2022 Valor Total 543.116.399,00

Son: Quinientos Cuarenta Y Tres Millones Ciento Dieciseis Mil Trescientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.

Objeto RDJ2022000002540 Y CDJ2022000001926 CONTRATO DE SUMINISTRO CD-2095-2022: LICITACION PUBLICA. INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACION DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4

Observaciones RDJ2022000002540 Y CDJ2022000001926 CONTRATO DE SUMINISTRO CD-2095-2022

Tercero 900356395 SMART MOBILITY SECURITY SAS - JURIDICO

Documento CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 2095 Fecha 08/09/2022 Nro. Int. 36

Duración DOS MESES Fecha fin 08/11/2022

Forma pago PAGOS MENSUALES VENCIDOS Valor 0,00

Nro. Doc. Relacionado 1926

Rubro 2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.256.P.0.J.9.16.7CF Programas de Semaforizacion Vial Valor 321.000.000,00

Fuente 11011 Recursos Propios Libre destinacion

Proyecto 2020661700003 FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE DOS QUEE

Disponibilidad 1926

Rubro 2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.256.P.0.J.9.16.7CF Programas de Semaforizacion Vial Valor 98.116.399,00

Fuente 11011 Recursos Propios Libre destinacion

Proyecto 2020661700003 FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE DOS QUEE

Disponibilidad 1926

Rubro 2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.256.P.0.J.9.16.7CF Programas de Semaforizacion Vial Valor 124.000.000,00

Fuente 12021 Multas de Trasito

Proyecto 2020661700003 FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE DOS QUEE

Disponibilidad 1926

YENSY PATRICIA LOPEZ GARCIA
DIRECTORA FINANCIERA

Dado en Dosquebradas el día 09/09/2022

Elaborado por : DIANA PATRICIA LOAIZA POSADA

LP-008-22

1458

República de Colombia

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Nit 800099310

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. CDJ2022000001926 Nro. Int. 273574 VIGENTE

Fecha expedición 16/06/2022 Fecha vencimiento 31/12/2022 Valor Total 577.231.402,00

Son: Quinientos Setenta Y Siete Millones Doscientos Treinta Y Un Mil Cuatrocientos Dos Pesos M/Cte.

Objeto CDJ2022000001926 LICITACION PUBLICA, INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACION DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4

Observaciones CDJ2022000001926 LICITACION PUBLICA.

Nro. Doc. Relacionado 3010

Rubro 2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.256.P.0.J.9.16.7CF Programas de Semaforizacion Vial Valor 321.000.000,00

Fuente 11011 Recursos Propios Libre destinacion

Proyecto 2020661700003 FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE DOS QUEE

Rubro 2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.255.P.0.J.9.16.7CF Programas de Semaforizacion Vial Valor 132.231.402,00

Fuente 11011 Recursos Propios Libre destinacion

Proyecto 2020661700003 FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE DOS QUEE

Rubro 2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.256.P.0.J.9.16.7CF Programas de Semaforizacion Vial Valor 124.000.000,00

Fuente 12021 Multas de Trasito

Proyecto 2020661700003 FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE DOS QUEE

YENSY PATRICIA LOPEZ
DIRECTORA FINANCIERA

Dado en Dosquebradas el día 16/06/2022

Elaborado por: Erica yohana Galeano

3072

República de Colombia

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Nit 800099310

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. CDJ2022000003491 Nro. Int. 456736 **VIGENTE**

Fecha expedición 01/12/2022 Fecha vencimiento 31/12/2022 Valor Total 256.770.155,00

Son: Doscientos Cincuenta Y Seis Millones Setecientos Setenta Mil Ciento Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte.

Objeto CDJ2022000003491 - PRIMERA ADICION EN VALOR Y PRORROGA EN TIEMPO AL CONTRATO N° 2095-2022 "INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4"

Observaciones CDJ2022000003491

Nro. Doc. Relacionado 5748

Rubro 2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.256.P.0.J.9.16.7CF Programas de Semaforizacion Vial **Valor** 100.000.000,00

Fuente 11011 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

Proyecto 2020661700003 FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE DOS QUEE

Rubro 2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.255.P.0.J.9.16.7CF Programas de Semaforizacion Vial **Valor** 86.000.000,00

Fuente 11013 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION

Proyecto 2020661700003 FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE DOS QUEE

Rubro 2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.256.P.0.J.9.16.7CF Programas de Semaforizacion Vial **Valor** 70.770.155,00

Fuente 11013 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION

Proyecto 2020661700003 FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE DOS QUEE

YENSY PATRICIA LOPEZ GARCIA
DIRECTORA FINANCIERA

Dado en Dosquebradas el día 01/12/2022

ANEXO 5
CONTRATO DE OBRA N°2095

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES
CLÁUSULA 2. OBJETO
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD
CLÁUSULA 15. MULTAS
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
CLÁUSULA 21. CESIÓN
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Entre ÁNGELA JAZMÍN HIDALGO ESCOBAR, identificada con cédula de ciudadanía número 42.016.959 expedida en Dosquebradas, en su calidad de secretaria de Despacho de la Secretaría de Tránsito y Movilidad del Municipio de Dosquebradas, Risaralda, según Decreto No. 095 del 10 de febrero de 2020, en ejercicio de las facultades conferidas en el Decreto 555 del 30 de diciembre del 2013 "POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS", decreto que delega la función a algunos secretarios de despacho de la administración central del municipio de Dosquebradas para celebrar contratos, modificado por el Decreto 145 del 20 de marzo de 2020 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 009 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" (en adelante la "Entidad"), por una parte; y, por la otra, SMART MOBILITY & SECURITY SAS, con Nit-900356395-7, representada legalmente por el señor EDGAR JIMÉNEZ CARREÑO con C.C. N° 79.520.001 de Bogotá D.C (en adelante el "Contratista"), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolución No.005 de 27 de julio de 2022 la Entidad abrió el Proceso de Contratación número LP-058-2022

II. Que mediante Resolución No. 015 de 30 de agosto de 2022 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA – ETAPA 3 DE 4.

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-058-2022 Los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y

aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de 60 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/Cte. ($543.116.399.oo) equivalentes a 543.2 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022 suma que se discrimina de la siguiente manera:

El A.I.U., dentro del cual se incluyen, entre otros, los siguientes impuestos en lo que debe incurrir el contratista.

- ✓ Contribución especial de seguridad.
- ✓ Industria y comercio.
- ✓ Impuesto del 4*1000
- ✓ Estampilla Pro Cultura 0.5%
- ✓ Estampilla Bienestar Adulto mayor 3%
- ✓ Estampilla pro deportes 2%
- ✓ Contribución especial del 5% correspondiente al pago de los contratos de obra (art. 6 ley 1106 de 2006).

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: CDJ2022000001926

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Municipio de Dosquebradas - Risaralda, cancelará al contratista el valor del presente contrato, en pagos parciales, una vez sean entregados los informes con sus respectivas evidencias de avance del objeto contractual, en la que conste el recibo a satisfacción por cumplimiento de las obligaciones contractuales de acuerdo con los trabajos realizados, con los que se liquidarán conforme a los precios unitarios presentados por el contratista para lo que deberá presentar.
a) Certificado de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
b) Certificado expedido por el supervisor del contrato.
C) Factura.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en los documentos del proceso vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.

Opción 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres días hábiles hábiles siguientes a la suscripción del contrato.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1) Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, cantidades de obra y obligaciones definidas en el contrato, incluyendo su anexo técnico y sus pliegos de condiciones.

2) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los estudios previos, pliego de condiciones, anexo 1 técnico y la oferta presentada a la Entidad contratante.

3) Asistir a las reuniones y comités de obra citadas por la Interventoría o el supervisor designado por el Municipio, para la coordinación del proyecto, acompañar el desarrollo del mismo y recibir las instrucciones o recomendaciones que sean necesarias, con el fin de maximizar los logros establecidos durante la ejecución del contrato.

4) Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad contratante, las respectivas actas de obra.

5) Entregar el cronograma de entrega de los productos a la Entidad contratante, de acuerdo a lo establecido en los estudios y documentos previos, y en el contrato.

6) En la ejecución de los trabajos que son materia del contrato, el contratista se ceñirá a las especificaciones, detalles constructivos suministrados. Cuando a juicio del contratista sea conveniente variar los planos o las especificaciones, someterá las variaciones junto con los estudios correspondientes a la entidad, explicando las causas que lo justifiquen; si estas no se aprueban el contratista se sujetará a los planos y especificaciones acordados originalmente. En caso de aprobarlos, la Alcaldía de Dosquebradas decidirá si permite o no el cambio, los ajustes del plazo o de los precios que de ellos puedan desprenderse se convendrán con el contratista y se dejará plena constancia de dicho cambio de acuerdo a las formalidades que se requieran.

7) Informar a la Secretaría de Tránsito y Movilidad oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del contrato.

8) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo

hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

9) Garantizar el cumplimiento del contrato de obra y llevar a cabo todas las previsiones contenidas en el mismo.

10) Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso.

11) Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de entrega y disposición y sus alrededores.

12) Instalar una valla informativa de acuerdo con la información que entregue la alcaldía y realizar el cerramiento provisional de las zonas por intervenir. Esta será instalada al momento de iniciar las actividades y se desmontará o retirará después de haberse culminado definitivamente los trabajos realizados por parte del Contratista.

13) Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar prontamente todo el equipo, intervenciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras actividades del contrato y deberá disponer, el mismo día, satisfactoriamente todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los mismos en los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la entidad competente.

14) Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de las actividades, demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la alcaldía, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad o que no cumpla las normas de calidad requeridas, ya sea por causa de los insumos o de la incorrecta disposición de los equipos.

15) La totalidad de materiales, equipo y personal deberán ser suministrados y estarán bajo responsabilidad del contratista.

16) El Contratista deberá suministrar a su personal todos los implementos de seguridad industrial que se requieran, para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos.

17) Cumplir con el objeto de este contrato en defensa de los intereses jurídicos, económicos o de cualquier otra naturaleza de la Alcaldía Municipal, y aportar sus capacidades, conocimientos, experiencia y aptitudes, maquinaria, equipos y herramientas con la debida diligencia, oportunidad y confidencialidad.

18) Aportar certificado de garantía expedido por el fabricante de los bienes a entregar en el que especifique: marca del material utilizado, número del lote y fecha de fabricación.

19) Para los semáforos entregados, se deberán entregar los protocolos de pruebas realizados y los certificados.

20) El contratista deberá tener en cuenta que se debe generar el mínimo impacto en el ambiente y cumplir con las leyes vigentes en esta materia.

21) Presentar los documentos correspondientes como factura, soporte de actividades, informes de gestión, soportes de pagos obligatorios por ley, para el respectivo cobro al Municipio por los productos entregados y actividades realizadas a entera satisfacción, de acuerdo con lo acordado

en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización por la interventoría. Estos pagos serán realizados al contratista según lo acordado en el contrato y según instrucciones de las áreas financieras o contables del Municipio y previa instrucción suministrada por el interventor y/o supervisor.

22) Los materiales y demás elementos que el contratista suministre para la ejecución de los trabajos que se le encomienden y que cumplan con las especificaciones requeridas, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin a que se le destine. Los materiales que el contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se encuentren deficientes podrán ser rechazados por la interventoría cuando no los encontrare convenientemente adecuados.

23) Comunicarle a la Interventoría y la Entidad contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente contrato y solo tendrá efecto después de ser aceptada por la Alcaldía de Dosquebradas.

24) Las obras extras y adicionales deberán ser previamente acordadas entre la supervisión y el contratista lo cual se legalizarán por los medios idóneos establecidos por la Secretaría de Tránsito y Movilidad. El valor o los precios unitarios para estas obras deberán ser acordados entre las partes y aprobados por la interventoría y supervisor designado del Municipio.

25) El contratista debe reparar, en las circunstancias que así lo amerite, en un día calendario máximo, y por su propia cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione durante ejecución del contrato. Por ejemplo, daño a cualquier elemento de amoblamiento de una intersección semafórica.

26) El contratista deberá presentar a la Interventoría y/o a la supervisión designada por el Municipio, una vez suscrita el acta de inicio y cada vez que sea necesario, un cronograma de obra, presupuesto de obra, cantidades de los ítems del presupuesto oficial, seguimiento de los mismos, avances y novedades, los cuales deberán presentarse en los comité de seguimiento para su aprobación. Este cronograma y presupuesto se le harán ajustes de acuerdo a las órdenes y recomendaciones de la Interventoría y/o Supervisión.

27) El contratista deberá presentar en los comité de seguimiento para su revisión, a la Interventoría y/o a la supervisión designada por el Municipio, una vez suscrita el acta de inicio y cada vez que sea necesario, los saldos de los recursos y saldos de las cantidades de los ítems incluidos dentro del presupuesto oficial aprobado por el Municipio.

28) Presentar a la Interventoría y/o la supervisor designado por El Municipio, mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo a las normas pertinentes o estatutos, donde conste el cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, cuando a ello haya lugar, de acuerdo el Articulo 1 de la Ley 828 de 2.003.

29) Presentar a la Interventoría y/o a la supervisor designado por El Municipio, por escrito firmada por el representante legal o revisor fiscal cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo a las normas pertinentes o estatutos, donde conste novedades de incapacidades, suspensión de contratos del personal vinculado o contratista, suspensión de actividades contractuales u otra novedad que afecte el desarrollo de las actividades programadas dentro del contrato.

30) Entregar mensualmente a la interventoría del contrato, los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las obras y actividades, presentando todos los soportes de pago

efectuados junto con el registro fotográfico del avance del proyecto, a fin de verificar y evidenciar el avance de las intervenciones. El informe se presentará durante los cinco (5) días hábiles posteriores al mes evaluado, con sus respectivos soportes, para que la interventoría designada por el Municipio los evalúe.

31) Mantener el personal que fue presentado en la propuesta y que fue aceptado por la interventoría. Se exceptúa lo anterior siempre que se cuente con la autorización previa de la interventoría del contrato de Obra y/o el Supervisor designado por el Municipio, y que el profesional sea reemplazado por uno con iguales o mejores calidades que el presentado en la propuesta, siempre que cumpla con los requisitos mínimos definidos en el anexo técnico y los estudios previos. Esta autorización debe ser por escrito.

32) Cuando para la ejecución del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o más sobre el nivel inferior, el contratista deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, establecido en las resoluciones 3673 de 2008, 0736 de 2009 y la circular 0070 de 2009 del Ministerio de Protección Social, las resoluciones del SENA 1486 y 1938 de 2009 y resolución 1409 de 2012 Ministerio del Trabajo.

33) Dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 42 la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, mediante la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, en el sentido de realizar un análisis específico de riesgos que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación, con base en este análisis diseñará e implementará las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento.

34) Tener la disposición y la disponibilidad de realizar trabajos y actividades en horas nocturnas y en días festivos adicionales a las horas diurnas laborales según se requiera por la Interventoría o el supervisor designado de acuerdo a las necesidades expresadas y justificadas por el Municipio.

35) Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutará la obra sin perjuicio de que la interventoría y/o el supervisor designado por el Municipio pueda objetarlo, y en forma concertada con el Contratista adopte el más conveniente para la comunidad, sin que ello implique más costo para el Municipio ni futuras reclamaciones.

36) Presentar Plan de Manejo de Tránsito (PMT) a la Secretaría de Tránsito Movilidad y a la Entidad que corresponda, según las especificaciones y normas establecidas para tal fin, de acuerdo a las actividades que la Interventoría y/o la supervisión designado requieran contractualmente

37) Presentar una lista de verificación de cumplimientos de los ítems contractuales en donde se evidencia la forma en que se estos se realizan dentro del contrato.

38) Llevar un registro fotográfico donde se evidencien las obras antes, durante y después de su ejecución, y suministrarlas a la Interventoría o a la supervisión designada cuando éstos lo requieran.

39) El contratista, deberá entregar a la Interventoría o al Supervisor designado dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, la siguiente documentación, como requisito previo para el inicio de los trabajos: (i) Programa de Trabajo. (ii) Hojas de Vida del personal que se empleará en la ejecución de la obra con los respectivos soportes de su experiencia y formación. (iii)

Afiliación a la Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal que será empleado en la obra, cumpliendo todas las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 y la resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. (iv) Hoja de Vida del Residente de Obra. (v) Plan de Calidad. (vi) Además, dentro del mismo plazo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los costos de éstas.

40) Mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicho concepto.

41) Cumplir con las disposiciones de carácter nacional y territorial respecto a los protocolos y medidas de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus la COVID-19.

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

Será obligación del contratista realizar las gestiones necesarias tendientes a que en cualquier reclamación que provenga de un tercero y que tenga como causa actuación de su parte o la de sus subcontratistas o dependientes, el Municipio se vea indemne o exonerado frente a dicha reclamación

CLÁUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) o el porcentaje previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%) de mano de obra no calificada de la región

durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las "obligaciones generales del contratista", causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Se causarán multas equivalentes a 130 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría y/o supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría y/o supervisión, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 10 salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden

acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>Municipio de Dosquebradas identificado con NIT 800099310-6</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td><td>Veinte (20) % del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>Cinco (5%) del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>Cinco (05) años a partir del recibo a satisfacción de las obras</td><td>Veinte (20) % del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes</td><td>Plazo del contrato y un (1) año más.</td><td>Veinte (20) % del valor del contrato</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td>• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión</td></tr>
</table>

Característica	Condición
	temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	Municipio de Dosquebradas identificado con NIT 890099310-6 y el Contratista

Característica	Condición
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	200 SMMLV
Vigencia	Igual al periodo de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y Municipio de Dosquebradas identificado con NIT 800099310-6
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar

acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Dosquebradas y el domicilio contractual es el municipio de Dosquebradas.

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3972015
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30/08/2022 3:28:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2095-2022
Objeto del contrato	INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	19/10/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4 días de tiempo transcurrido *(17/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	10 días para terminar *(1/01/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RISARALDA - ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

COLOMBIA, Dosquebradas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SMART MOBILITY & SECURITY SAS

COLOMBIA, Bogota
Número de documento 900356395

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SMART MOBILITY & SECURITY SAS	Banco de Occidente	Corriente	247831795

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: EDGAR JIMENEZ *Fecha de aprobación:* 6/09/2022 4:27:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Angela Jazmin Hidalgo escobar *Fecha de aprobación:* 8/09/2022 9:29:11 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3972015_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_3972015_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	SI	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 21 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la	10,00

oferta

Cumplimiento ☑ Si ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/08/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/03/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	31/08/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra

☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/08/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Si ☐ No

☑ No, de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 31/08/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4/11/2022 7:12:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10234660	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	1 día de tiempo transcurrido *(19/12/2022 11:59 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle
CO1.WRT.10235409	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	353.025.659,35 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	19/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.9855857	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	353.025.659,35 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	7/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.9855874	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	7/11/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle
CO1.WRT.9794117	Seriedad de la oferta	-	57.723.140,20 COP	-	2 días para terminar *(23/12/2022 11:59 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Si ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Si ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	33	179.231.381,67	-
☐ Pago 002	34	184.662.635,66	-
☐ Pago 003	33	179.231.381,67	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3972015

Proveedor SMART MOBILITY & SECURITY SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CAM

Ubicación CO-RIS-66170 - Dosquebradas

País COLOMBIA

Departamento Risaralda

Municipio Dosquebradas

Dirección CAM

Código postal 6610001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1 CO1.PCONTR.3972015

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado 577.231.402,00 Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 543.125.369,00 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	72101500	Repotenciación de Controlador de 8 grupos. Incluye Actualización, reposición o Sustitución de todos los componentes electrónicos y eléctricos del dispositivo que requieran intervención, elementos de comunicación alámbrica o inalámbrica, limpieza, reparación, mantenimiento, sustitución de gabinete con puerta de cierre en 3 puntos. Pintura de base metálica de soporte, recubrimiento de pedestal con pintura elástica texturizado impermeable.	1,00	UN	13.397.056,00	12.605.290,00	13.397.056,00	12.605.290,00
1.2	72151500	Interconexión a plataformas existentes de control de tráfico.	1,00	UN	4.048.749,00	3.809.468,00	4.048.749,00	3.809.468,00
1.3	72101500	Suministro e Instalación de Poste (T1) TRONCOCÓNICO de 3.6 mt color amarillo con franjas negras	3,00	UN	2.847.986,00	2.679.670,00	8.543.958,00	8.039.010,00
1.4	72151500	Suministro e Instalación de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de mástil y brazo de 4.5 mt color amarillo con franjas negras	3,00	UN	4.220.951,00	3.971.493,00	12.662.853,00	11.914.479,00
1.5	72101500	Retiro de Ménsula existente y Traslado a bodega (T-2)	3,00	UN	548.468,00	516.054,00	1.645.404,00	1.548.162,00
1.6	72151500	Retiro de semáforo S2 8 Incandescente de ménsula y traslado a bodega	3,00	UN	221.961,00	208.643,00	665.883,00	626.529,00
1.7	72101500	Suministro e Instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	3,00	UN	3.541.593,00	3.332.200,00	10.624.509,00	9.996.600,00
1.8	72151500	Suministro e Instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contadornumérico y luz amarilla integrados.	3,00	UN	3.791.553,00	3.567.472,00	11.374.659,00	10.702.416,00
1.9	72101500	Suministro e instalación de Semáforo Peatonal S3 de 200mm 8 tipo LED con soportes metálicos housing en policarbonato Protección UV RG counter static red man within walking green man Input voltage AC85V-265V 50 60Hz con contador y figura dinámica	6,00	UN	2.196.295,00	2.069.376,00	13.189.770,00	12.410.256,00
1.10	72151500	Suministro e instalación de Dispositivo Sonoro para invidentes Pedestrian Acoustic Signal Input Voltage 85 265VAC 50 60Hz Power 10W Working Temperature 40 80 IP Grade IP54, Volumen Graduable de forma inalámbrica o por bluetooh	6,00	UN	1.934.511,00	1.820.181,00	11.607.066,00	10.921.086,00
1.11	72101500	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	500,00	M	13.696,00	12.877,00	6.843.000,00	6.438.500,00
1.12	72151500	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2"	45,00	M	463.149,00	435.777,00	20.841.705,00	19.609.965,00
1.13	72101500	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	6,00	UN	1.982.486,00	1.865.321,00	11.894.916,00	11.191.926,00
1.14	72151500	Construcción de pedestal para equipo controlador de tráfico en concreto reforzado de f'c=24,5 MPa Incluye excavación, relleno, retiro de sobrantes, concreto, materiales, formaletas, acero de refuerzo, Tubería bajante en PVC de 2x2" para comunicar con caja principal, aplicación de Pintura de recubrimiento elástico texturizado impermeable.	1,00	UN	1.991.040,00	1.873.370,00	1.991.040,00	1.873.370,00
1.15	72101500	Acometida eléctrica para alimentar 110 VAC (arjetas de control o reguladores de tráfico vial incluye tubo bajante y 2 codos ambos elementos galvanizados EMT de 2"	1,00	UN	1.181.406,00	1.111.587,00	1.181.408,00	1.111.587,00
1.16	72151500	suministro e instalación de tierra para controlador de tráfico vial	1,00	UN	1.095.567,00	1.030.819,00	1.095.567,00	1.030.819,00
1.17	72101500	Retiro cable aereo	50,00	M	6.120,00	5.758,00	306.000,00	287.900,00
1.18	72151500	Construcción suministro de Caja de Registro de 050 m 050 m	7,00	UN	936.233,00	880.902,00	6.553.631,00	6.166,314,00
2.1	72101500	Suministro e Instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12 Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV Clear Lens RG Ball Y ball within RG countdown Light Input voltage AC85V-265V 50 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	1,00	UN	3.791.553,00	3.576.472,00	3.791.553,00	3.576.472,00
2.2	72151500	Cambio de gabinete del controlador existente	1,00	UN	2.957.933,00	2.783.119,00	2.957.933,00	2.783.119,00
3.1	72101500	Repotenciación de Controlador de 8 grupos Incluye Instalacion Actualización reposición o Sustitución de todos los componentes electrónicos y eléctricos del dispositivo que requieran intervención elementos de comunicación alámbrica o inalámbrica limpieza reparación mantenimiento sustitución de gabinete con puerta de cierre on 3 puntos Pintura de base metálica de soporte recubrimiento de pedestal con pintura elástica texturizado impermeable.	1,00	UN	13.397.056,00	12.605.290,00	13.397.056,00	12.605.290,00
3.2	72151500	Interconexión a plataformas existentes de control de tráfico.	1,00	UN	4.048.749,00	3.809.468,00	4.048.749,00	3.809.468,00
3.3	72101500	Retiro y Reinstalacion de Ménsula existente en nuevo anclaje (T-2)	4,00	UN	570.735,00	537.005,00	2.282.940,00	2.148.020,00
3.4	72151500	Retiro y Reinstalacion de postes tipo Mastil on nuevo anclaje (T-1)	3,00	UN	282.854,00	266.137,00	848.562,00	798,411,00
3.5	72101500	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	900,00	M	13.696,00	12.877,00	12.317.400,00	11.589.300,00
3.6	72151500	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2	100,00	M	463.149,00	435.777,00	46.314.900,00	43.577.700,00
3.7	72151500	Construcción suministro de Caja de Registro de 0,50 m x 0,50 m	9,00	UN	936.233,00	880.902,00	8.426.097,00	7.928.118,00
		Construcción de pedestal para equipo						

3.8	72151500	controlador de tráfico en concreto reforzado de f'c=24,5 MPa incluye excavación, relleno, retiro de sobrantes, concreto, materiales, formaletas, acero de refuerzo, Tubería bajante en PVC de 2x2" para comunicar con caja principal, aplicación de Pintura de recubrimiento elástico texturizado impermeable.	1,00	UN	1.991.040,00	1.871.370,00	1.991.040,00	1.871.370,00
3.9	72101500	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	7,00	UN	1.982.486,00	1.865.321,00	13.877.402,00	13.057.247,00
3.10	72151500	Acometida eléctrica para alimentar 110 VAC tarjetas de control o reguladores de tráfico vial incluye tubo bajante y 2 codos ambos elementos galvanizados EMT de 2"	1,00	UN	1.181.400,00	1.111.587,00	1.181.400,00	1.111.587,00
3.11	72101500	suministro e instalacion de llama para controlador de tráfico vial	1,00	UN	1.035.567,00	1.000.819,00	1.035.567,00	1.000.819,00
3.12	72151500	Retiro de cableado existente	100,00	M	6.120,00	5.758,00	612.000,00	575.800,00
4.1	72101500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12 Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball Y ball within RG countdown Light Input voltage AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados	1,00	UN	3.791.553,00	3.567.472,00	3.791.553,00	3.567.472,00
4.2	72101500	Suministro e Instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	150,00	ML	13.606,00	12.677,00	2.052.900,00	1.901.550,00
4.3	72151500	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2	20,00	M	463.149,00	435.777,00	9.262.980,00	8.715.540,00
4.4	72101500	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m.	2,00	M	926.203,00	880.902,00	1.872.406,00	1.761.804,00
5.1	72151500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60-Hz contador numérico y luz amarilla integrados.	1,00	UN	7.541.503,00	7.096.800,00	7.541.503,00	7.096.800,00
5.2	72101500	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	2,00	UN	1.982.486,00	1.865.321,00	3.904.972,00	3.730.642,00
5.3	72151500	Suministro e instalación de Poste (T1) TRONCOCÓNICO de 3.6 mt color amarillo con franjas negras	1,00	UN	2.847.986,00	2.679.670,00	2.847.986,00	2.679.670,00
5.4	72101500	Suministro e Instalación de Cableado 4x16 encauchotado AWG	200,00	M	13.606,00	12.677,00	2.737.200,00	2.575.400,00
5.5	72151500	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2	20,00	M	463.149,00	435.777,00	9.262.980,00	8.715.540,00
5.6	72101500	Suministro e instalación de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de mastil y brazo de 4.5 mt color amarillo con franjas negras	1,00	UN	4.220.951,00	3.971.493,00	4.220.951,00	3.971.493,00
5.7	72151500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light I¿con modulos de flecha roja y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	1,00	UN	3.791.553,00	3.567.472,00	3.791.553,00	3.567.472,00
5.8	72101500	Retiro de postes tipo Mastil y trasalado a bodega (T1)	1,00	UN	417.188,00	392.532,00	417.188,00	392.532,00
5.9	72151500	Construcción suministro de Caja de Registro de 0,50 m x 0,50 m	2,00	UN	769.567,00	724.086,00	1.539.134,00	1.448.172,00
6.1	72101500	Repotenciación de Controlador de 8 grupos, Incluye Actualización, reposición o Sustitución de todos los componentes electrónicos y eléctricos del dispositivo que requieran intervención, elementos de comunicación alámbrica e inalámbrica, limpieza, reparación, mantenimiento, sustitución de gabinete con puerta de cierre en 3 puntos, Pintura de base metálica de soporte, recubrimiento de pedestal con pintura elástica texturizado impermeable.	1,00	UN	13.397.058,00	12.605.290,00	13.397.058,00	12.605.290,00
6.2	72151500	Suministro e Instalación de Dispositivo Sonoro para Invidentes Pedestrian Acoustic Signal Input Voltage85-265VAC 50-60-Hz Power 10W Working Temperature 40 80 IP Grade IP54 Volumen Graduable de forma inalámbrica o por bluetooh	8,00	UN	1.904.511,00	1.820.181,00	15.476.088,00	14.561.448,00
6.3	72101500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60-Hz contador numérico y luz amarilla integrados.	1,00	UN	3.541.503,00	3.332.200,00	3.541.503,00	3.332.200,00
6.4	72151500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light I¿con modulos de trasporte masivo rojo y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	1,00	UN	3.791.553,00	3.567.472,00	3.791.553,00	3.567.472,00
6.5	72101500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light I¿con modulos de flecha roja y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	1,00	UN	3.791.553,00	3.567.472,00	3.791.553,00	3.567.472,00
6.6	72151500	Suministro e instalación de modulo LED de 300 mm 12" en policarbonato. con - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC Rojo, contador numérico y luz amarilla integrados. Verde	1,00	UN	1.515.062,00	1.425.522,00	1.515.062,00	1.425.522,00
6.7	72101500	Suministro e instalación de Semáforo Peatonal S3 de 200mm 8 tico LED con soportes metálicos housing en policarbonato Protección UV RG counter static red man within walking green man Input voltage AC85V-265V 50- 60-Hz con contador y figura dinámica	2,00	UN	2.198.296,00	2.068.376,00	4.396.592,00	4.136.752,00
6.8	72151500	Suministro e instalación de Poste (T1) TRONCOCÓNICO de 3.6 mt color amarillo con franjas negras	1,00	UN	2.847.986,00	2.679.670,00	2.847.986,00	2.679.670,00
6.9	72101500	Suministro e instalación de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de mastil y brazo de 4,5 mt color amarillo con franjas negras	1,00	UN	4.220.951,00	3.971.493,00	4.220.951,00	3.971.493,00
6.10	72151500	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	1,00	UN	1.982.486,00	1.865.321,00	1.982.486,00	1.865.321,00

6.11	72101500	Construcción suministro de Caja de Registro de 0,50 m x 0,50 m	1,00	UN	906.233,00	880.902,00	906.233,00	880.902,00
6.12	72151500	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	250,00	M	13.686,00	12.877,00	3.421.500,00	3.219.250,00
6.13	72101500	Retiro de postes tipo Mástil y traslado a bodega (T1)	1,00	UN	417.168,00	392.532,00	417.168,00	392.532,00
6.14	72151500	Retiro de semáforo S2 ó Incandescente de ménsula y traslado a bodega	1,00	UN	221.961,00	208.843,00	221.961,00	208.843,00
7.1	72101500	Suministro e Instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60-Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	1,00	UN	3.541.503,00	3.332.200,00	3.541.503,00	3.332.200,00
7.2	72151510	Suministro e Instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	700,00	M	13.686,00	12.877,00	9.580.200,00	9.013.900,00
7.3	72101500	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tubería	70,00	M	463.149,00	435.777,00	32.420.430,00	30.504.390,00
7.4	72101500	Construcción suministro de Caja de Registro de 0,50 m x 0,50 m	11,00	UN	906.233,00	880.902,00	10.256.563,00	9.689.922,00
7.5	72151500	Construcción de pedestal para equipo controlador de tráfico en concreto reforzado de f'c=24,5 MPa incluye excavación, relleno, retiro de sobrantes, concreto, materiales, formaletas, acero de refuerzo. Tubería bifante en PVC de 2x2" para comunicar con caja principal, aplicación de Pintura de recubrimiento elástico texturizado impermeable.	1,00	UN	1.997.019,00	1.889.586,00	1.997.019,00	1.889.586,00
7.6	72101500	suministro e instalación de tierra para controlador de tráfico vial	1,00	UN	1.096.567,00	1.030.819,00	1.096.567,00	1.030.819,00
7.7	72151500	Acometida eléctrica para alimentar 110 VAC tarjetas de control o reguladores de tráfico vial incluye tubo bajante y 2 códos ambos elementos galvanizados EMT de 2	1,00	UN	1.181.408,00	1.111.597,00	1.181.408,00	1.111.597,00
7.8	72101500	retiro de cableado aereo y traslado a bodega	100,00	M	6.120,00	5.758,00	612.000,00	575.800,00
8.1	72151500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60-Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	4,00	UN	3.541.503,00	3.332.200,00	14.166.012,00	13.328.800,00
8.2	72101500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light ¡¿con modulos de trasporte masivo rojo y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados	4,00	UN	3.791.553,00	3.567.472,00	15.166.212,00	14.269.888,00
9.1	72151500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60-Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	4,00	UN	3.541.503,00	3.332.200,00	14.166.012,00	13.328.800,00
9.2	72101500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light ¡¿con modulos de trasporte masivo rojo y Verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	2,00	UN	3.791.553,00	3.567.472,00	7.583.106,00	7.134.944,00
10	72151500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60-Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	4,00	UN	3.541.503,00	3.332.200,00	14.166.012,00	13.328.800,00
11.1	72101500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60-Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	3,00	UN	3.541.503,00	3.332.200,00	10.624.509,00	9.996.600,00
11.2	72151500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light ¡¿con modulos de trasporte masivo rojo y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	3,00	UN	3.791.553,00	3.567.472,00	11.374.659,00	10.702.416,00
11.3	72101500	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tubería	40,00	M	463.149,00	435.777,00	18.525.900,00	17.431.080,00
11.4	72151500	Construcción suministro de Caja de Registro de 0,50 m x 0,50 m	4,00	UN	936.233,00	880.902,00	3.744.932,00	3.523.608,00
11.5	72101500	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	500,00	M	13.686,00	12.877,00	6.843.000,00	6.438.500,00
11.6	72151500	Retiro de semáforo S2 ó Incandescente de ménsula y traslado a bodega	3,00	UN	221.961,00	208.843,00	665.883,00	626.529,00
11.7	72101500	retiro de cableado aereo y traslado a bodega	50,00	M	6.120,00	5.758,00	306.000,00	287.900,00
12.1	72151500	Suministro e instalación de Semáforo Peatonal S3 de 200mm 8 tipo LED con soportes metálicos, housing en policarbonato Protección UV RG counter static red man within walking green man Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz con contador y figura dinamica	2,00	UN	2.198.295,00	2.068.376,00	4.396.590,00	4.136.752,00
12.2	72101500	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	80,00	M	13.686,00	12.877,00	1.094.880,00	1.030.160,00
12.3	72151500	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	2,00	UN	1.982.486,00	1.865.321,00	3.964.972,00	3.730.642,00
12.4	72101500	Construcción suministro de Caja de Registro de 0,50 m x 0,50 m	1,00	UN	936.233,00	880.902,00	936.233,00	880.902,00
13.1	72151500	Suministro de modulo LED de 300 mm 12" en policarbonato. con - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60-Hz RC Rojo. contador numérico y luz amarilla integrados, Verde	2,00	UN	1.651.800,00	1.554.179,00	3.303.600,00	3.108.358,00
13.2	72101500	suministro de modulo led de 300 mm 12" en policarbonato Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC Rojo led	2,00	UN	1.709.180,00	1.608.167,00	3.418.360,00	3.216.334,00

13.3	72151500	suministro de modulo led de 300 mm 12" en policarbonato Input voltage: AC85V-265V, 60/ 00Hz RC verde led	2,00	UN	803.467,00	755.982,00	1.606.934,00	1.511.964,00
13.4	72101500	Suministro de Poste (T1) TRONCOCÓNICO de 3.6 mt color amarillo con franjas negras	1,00	UN	2.731.319,00	2.569.898,00	2.731.319,00	2.569.898,00
13.5	72151500	Suministro de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de ménsula y brazo de 4,5 mt color amarillo con franjas negras	2,00	UN	4.034.285,00	3.795.859,00	8.068.570,00	7.591.718,00
14.1	72101500	Suministro e Instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	350,00	M	13.695,00	12.877,00	4.790.103,00	4.506.950,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo 5- Minuta del Contrato semaforización 2022.pdf	Anexo 5- Minuta del Contrato semaforización 2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ SI ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalías - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	543.125.399
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	543.125.399

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020661700003	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ SI ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDJ2022000001926	CDP	No validado	577.231.402 COP	577.231.402 COP	11-01-13-25-69-16-11-01-13-25-69-16-12-02-13-25-69	Editar

Saldo de CDP 577.231.402 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 577.231.402 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVR/COP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2022000002540	Presupuestal (CDP)	-	No validado	542.116.399 COP	542.116.399 COP	- -		SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 542.116.399 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 542.116.399 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

ADICIONAL

CDP 548 – 3491

3072

MACRO PROCESO: APOYO		SECRETARIA_DE_TRANSITO_Y_MOVILIDAD
PROCESO: GESTION FINANCIERA		
SUB PROCESO: ANALISIS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO		
SOLICITUD DE CDP	VERSION 7.0	

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

INFORMACION GENERAL

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA_DE_TRANSITO_Y_MOVILIDAD	CODIGO	06
NOMBRE SOLICITANTE:	ANGELA JAZMIN HIDALGO ESCOBAR		
TIPO DE GASTO:	INVERSION		

OBJETO DEL CDP

PRIMERA ADICIÓN EN VALOR Y PRORROGA EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA No. 2095-2022 "INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA – ETAPA 3 DE 4."

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO MOVIMIENTO	NOMBRE	VALOR	FONDO Nº		FONDO NOMBRE
2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.8.24.09.011.003.256.P.0.J.9.16.7CF	Programas de Semaforizacion Vial	$ 100,000,000,00	1	11011	Recursos Propios de Libre Destinacion
2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.8.24.09.011.003.256.P.0.J.9.16.7CF	Programas de Semaforizacion Vial	$ 70.770.155,00	2	11013	Recursos Propios
2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.8.24.09.011.003.255.P.0.J.9.16.7CF	Programas de Semaforizacion Vial	$ 86.000.000	3	11013	Recursos Propios
			4		NN/A
			5		NN/A
			6		NN/A
	TOTAL	$258,770,155,00			

(Nota: El ordenador del gasto y los responsables de los proyectos, certifican que el objeto de esta solicitud se encuentra amparada en las metas y actividades del Plan de Acción, Banco de Proyectos y Rubro Presupuestal)

BANCO DE PROYECTOS

PROYECTO BPIN	PROYECTO NOMBRE	ACTIVIDAD NOMBRE	INSUMO NOMBRE	VALOR
2020681700003	Fortalecimiento de la movilidad y seguridad vial en el municipio de Dosquebradas	Modernizar y ampliar integralmente el sistema semafórico.	Servicios para la comunidad, sociales y personales	170.770.155,00
2020681700003	Fortalecimiento de la movilidad y seguridad vial en el municipio de Dosquebradas	Diseñar e implementar la Central Integrada de Gestión de Tránsito y Transporte.	Servicios para la comunidad, sociales y personales	86.000.000,00
	TOTAL			256.770.155,00

FECHA DE SOLICITUD:	DIA	MES	AÑO
	1	12	2022

FIRMA:
NOMBRE: ANGELA JAZMIN HIDALGO ESCOBAR
ORDENADOR DEL GASTO

ESPACIO RESERVADO PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

FECHA VIGENCIA: 30 de diciembre de 2021

Elaborado por: Erica yohana Galeano

2072

República de Colombia

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Nit 800099310

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. CDJ2022000003491 Nro. Int. 456736 VIGENTE

Fecha expedición 01/12/2022 Fecha vencimiento 31/12/2022 Valor Total 256.770.155,00

Son: Doscientos Cincuenta Y Seis Millones Setecientos Setenta Mil Ciento Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte.

Objeto CDJ2022000003491 - PRIMERA ADICION EN VALOR Y PRORROGA EN TIEMPO AL CONTRATO N° 2095-2022 "INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4"

Observaciones CDJ2022000003491

Nro. Doc. Relacionado 5748

Rubro 2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.256.P.0.J.9.16.7CF Programas de Semaforizacion Vial Valor 100.000.000,00

Fuente 11011 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

Proyecto 2020661700003 FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE DOS QUEE

Rubro 2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.256.P.0.J.9.16.7CF Programas de Semaforizacion Vial Valor 86.000.000,00

Fuente 11013 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION

Proyecto 2020661700003 FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE DOS QUEE

Rubro 2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.256.P.0.J.9.16.7CF Programas de Semaforizacion Vial Valor 70.770.155,00

Fuente 11013 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION

Proyecto 2020661700003 FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE DOS QUEE

YENSY PATRICIA LOPEZ GARCIA
DIRECTORA FINANCIERA

Dado en Dosquebradas el día 01/12/2022

ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN		
DATOS DE LA DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	Dependencia solicitante:	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD
	Nombre del servidor que diligencia el análisis de modificación del contrato	ÁNGELA JAZMÍN HIDALGO ESCOBAR

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD SEGÚN SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO:

Uno de los principales objetivos es modernizar la red semafórica, por ende se ha proyectado tener el 100% la red interconectada mediante el control de una central semafórica que tiene como funciones, entre otras, obtener y procesar las informaciones provenientes de los controladores locales sincronismo de la red, administrar el sistema, conocer el estado, el diagnóstico y el manejo de reportes de falla de los componentes del sistema, entre otros, a través de la red de transmisión o comunicación asociada. Igualmente, provee las posibilidades de comunicaciones entre el sistema y los operadores del mismo, a través de servicios de web server.

Desde la central de tráfico se supervisa el correcto funcionamiento del sistema, ofreciendo reportes escritos y visuales de las fallas y de todos los eventos que se presenten en el sistema, los cuales pueden almacenarse en medios digitalizados e imprimirse en el momento que el operador lo requiere además de mantenerse almacenados en el sistema como eventos que permiten validar y reconocer la trazabilidad de las acciones en cada equipo e intersección vial conectada.

Para el correcto funcionamiento es menester que la red semaforizada funcione en óptimas condiciones.

La Secretaría de Tránsito conoce la necesidad que se encuentra en la vía la Popa, a la altura del ingreso al barrio Villa Fanny, barrio El Japón, entre otros, siendo una vía que cuenta con una alta presencia de automotores, es una intersección indispensable siendo necesaria intervenir, pues el objetivo de mejorar la circulación y garantizar la seguridad vial a los distintos actores viales.

En la intersección de La Capilla, carrera 16 con calle 65 en el mes de octubre de 2022, un conductor no identificado impactó contra la red semafórica, siendo objeto de investigación en la Fiscalía General de la Nación, por daño en bien ajeno agravado. Razón por la cual la Secretaría de Tránsito tiene la obligación de intervenir para restablecer poner en funcionamiento los semáforos, con el fin de salvaguardar la vida e integridad de la comunidad Dosquebradense.

Como quiera que la semaforización está expuesta las 24/7 a afectaciones, daños, hurtos, entre otros factores, es imprescindible conservar un stock para una eventual necesidad.

Avenida Simón Bolívar – Centro Administrativo Municipal CAM – Teléfono: 3116566 Ext 207-208
Código Postal 661001 – contratación@dosquebradas.gov.co- NIT: 800099310-6

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN: 2	

No. del contrato:2095 de 2022
Código del rubro: 2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.255.P.0.J.9.16.7CF
2.2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.B.24.09.011.003.256.P.0.J.9.16.7CF

Nombre del rubro: Programas de Semaforización Vial
FUENTE:
R.P. ☐ S.G.P. ☐ DEST. ESP. ☐ OTROS ☐

Objeto Contractual: INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA – ETAPA 3 DE 4

Vr. Inicial del contrato	$543.116.399
Vr. adiciones anteriores	0
Vr. total del contrato (con la presente adición)	$799.886.554

CDP inicial: CDJ2022000001926
No. CDP de la presente adición: CDJ2022000003491
El valor de la adición no supera el 50% en atención a lo dispuesto en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, el cual a su tenor literal reza:
(...)
Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales."

PRÓRROGAS:
Prórrogas anteriores: 0
Prórroga solicitada: N/A

MODIFICACIÓN DE CLÁUSULA	**(Cláusulas modificadas con anterioridad):** N/A **Indicar el texto de la modificación de la cláusula.** **Se modifica única y exclusivamente la cláusula 5 del contrato 2095 de 2022** "CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO El valor del Contrato es por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/Cte. ($543.116.399.oo) equivalentes a 543.2 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022"

Fecha de vigencia: 08 de septiembre de 2022

	Las cuales quedarán de la siguiente manera: "CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO El valor del Contrato es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($799.886.554.oo) equivalentes a 799.8 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022"

GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. (DECRETO 1082 DE 2015)

El contrato inicial cuenta en la cláusula N°18. Garantías

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato	Veinte (20) % del valor del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Cinco (5%) del valor del contrato
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (05) años a partir del recibo a satisfacción de las obras	Veinte (20) % del valor del contrato
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Plazo del contrato y un (1) año más.	Veinte (20) % del valor del contrato

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	Municipio de Dosquebradas identificado con NIT 800099310-6 y el Contratista
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión

Avenida Simón Bolívar – Centro Administrativo Municipal CAM – Teléfono: 3116566 Ext 207-208
Código Postal 661001 – contratación@dosquebradas.gov.co- NIT: 800099310-6

	temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	200 SMMLV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y Municipio de Dosquebradas identificado con NIT 800099310-6
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Como quiera que el contrato 2095 de 2022 tiene los amparos de garantía de cumplimiento y de garantía de responsabilidad civil extracontractual, se hace necesario modificar la cláusula N°18 del contrato referido y el contratista deberá actualizar los amparos en adición y tiempo.

Se anexa solicitud de CDP y CDP

ÁNGELA JAZMÍN HIDALGO ESCOBAR
Secretaría de Tránsito y Movilidad

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Director Administrativo Secretaría de Tránsito y Movilidad

Fecha de vigencia: 08 de septiembre de 2022

ADICIÓN N°1 AL CONTRATO N°2095 DE 2022 SUSCRITO CON SMART MOBILITY & SECURITY SAS.

ÁNGELA JAZMÍN HIDALGO ESCOBAR, identificada con cédula de ciudadanía número 42.016.959 expedida en Dosquebradas, en su calidad de Secretaria de Despacho de la Secretaría de Tránsito y Movilidad del Municipio de Dosquebradas, Risaralda, según Decreto N°095 del 10 de febrero de 2020, en ejercicio de las facultades conferidas en el Decreto N°555 del 30 de diciembre del 2013 ***"POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS"***, decreto que delega la función a algunos Secretarios de Despacho de la Administración Central del Municipio de Dosquebradas para celebrar contratos, modificado por el Decreto N°145 del 20 de marzo de 2020 ***"POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 009 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"***, la Constitución Nacional, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia que para efectos de este contrato se llamará **EL MUNICIPIO** y por otra parte **SMART MOBILITY & SECURITY SAS**, con Nit- 900356395-7, representada legalmente por el señor **EDGAR JIMÉNEZ CARREÑO** con C.C. N°79.520.001 de Bogotá D.C., y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, y quien declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad, ni conflicto de intereses consagrados en la Constitución y la Ley, hemos acordado celebrar la siguiente adición al contrato N°2095 de 2022, previa las siguientes consideraciones:

1) Que EL MUNICIPIO y el CONTRATISTA suscribieron el contrato N°2095 de 2022, para desarrollar el siguiente objeto contractual *"INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA – ETAPA 3 DE 4"*, por un valor hasta de **QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/Cte. ($543.116.399.oo).**

2) Que el plazo de ejecución del contrato se pactó en sesenta (60) días, según acta de inicio el 19 de octubre de 2022 empezó ejecución, finalizando el 17 de diciembre de 2022.

3) Que mediante documentos denominados "solicitud de modificación de contrato", y "presupuesto adicional, los cuales forman parte integral del presente documento.

4) Que el valor de la presente adición, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, no supera el cincuenta por ciento (50%), del valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos legales mensuales.

5) Que toda vez que el contrato en mención está vigente y la necesidad de contratación se mantiene, para el cumplimiento de los fines de la contratación de acuerdo con la solicitud presentada y los argumentos expuestos por la interventoría del contrato, los cuales hacen parte integral del presente documento, se acuerda:

PRIMERO. Adicionar el valor del contrato en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/Cte ($256.770.155.oo), para un valor total del contrato hasta de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($799.886.554.oo)

SEGUNDA: CARGO PRESUPUESTAL. - El valor de la presente adición se cubrirá con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal N° CDJ2022000003491, expedido la Secretaría de Hacienda y Finanzas Publicas de Dosquebradas.

TERCERO: GARANTÍA: EL CONTRATISTA deberá ajustar de conformidad con la presente PRÓRROGA Y ADICIÓN, la Garantía de que trata la cláusula 18 del Anexo 5- Minuta del contrato. La modificación de la garantía se deberá subir a la plataforma del SECOP II a más tardar dentro del día hábil siguiente de la aprobación del presente documento.

CUARTO: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES - Las cláusulas del contrato inicial quedan vigentes en todo lo demás y en cuanto no se opongan a la presente PRÓRROGA Y ADICIÓN.

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere la expedición del respectivo registro presupuestal.

SEXTA: PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIÓN. De conformidad con los artículos 223 del Decreto 019 de 2012 y el art. 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015; la presente prorroga se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

SEPTIMA: FIRMA ELECTRÓNICA: El contratista acepta de manera inequívoca el contenido del contrato electrónico y sus anexos con la aceptación de este a través de la plataforma SECOP II.

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3804974321

PÓLIZA No: 380 -74 - 994000015224 ANEXO:6

AGENCIA EXPEDIDORA: KENNEDY — COD. AGE: 380 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO)	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO)
27 / 10 / 2022		06 / 09 / 2022 / 23:59	19 / 12 / 2022 / 23:59	104	27 / 10 / 2022

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	DIAS
	06 / 09 / 2022 / 23:59		19 / 12 / 2022 / 23:59		104

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: SMART MOBILITY & SECURITY S A S — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7
DIRECCIÓN: CALLE 98 A # 71 A -75 — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 6012172773

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: SMART MOBILITY & SECURITY S A S — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7
DIRECCIÓN: CALLE 98 A # 71 A -75 — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 6012172773
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: SMART MOBILITY & SECURITY S A S NIT : 900356395

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: RISARALDA CIUDAD: DOSQUEBRADAS

DIRECCION: LUGAR DONDE SE EJECUTE EL OBJETO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 200,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	200,000,000.00		
	RCE PATRONAL	200,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	200,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 5,000,000.00 $ en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

**POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ADICIONAN LOS AMPAROS:

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES $200.000.000
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE $200.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
RC PATRONAL
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN IGUAL**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA INICIO SE ACTUALIZA LA FECHA DE VIGENCIA DEL AMPARO COMO SE EVIDENCIA EN LA PARTE SUPERIOR, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN IGUAL

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$. **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ	10167	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

(415)7701861000019(8020)000000000007000380497432

FIRMA ASEGURADOR — FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CDD0207D0F0FF47C56

LLATORRE 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: KENNEDY COD. AGENCIA: 380 RAMO: 74 No PÓLIZA: 994000015224 ANEXO: 6

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: SMART MOBILITY & SECURITY S A S IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7

ASEGURADO: SMART MOBILITY & SECURITY S A S IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

FECHA ACTA DE INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2022

VIGENCIA DESDE 19/10/2022 HASTA 19/12/2022

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN COMUNICADO SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN IGUAL

Mediante la presente póliza se Amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecucion DEL CONTRATO DE OBRA N°2095, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4.

ASEGURADOS: SMART MOBILITY & SECURITY SAS, con Nit- 900356395-7 - MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS IDENTIFICADO CON NIT 800099310-6

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS IDENTIFICADO CON NIT 800099310-6

POLIZA CORRELATIVA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 994000127628

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000015224 ANEXO: 6 TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION

TOMADOR: SMART MOBILITY & SECURITY S A S IDENTIFICACION: 900.356.395-7

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. o NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	SMART MOBILITY & SECURITY S	900356395-7	LUGAR DONDE SE EJECUTE EL OBJE	DOSQUEBRADAS	0.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 3804974321

PÓLIZA No: 380 -74 - 994000015224 ANEXO:8

AGENCIA EXPEDIDORA: KENNEDY — COD. AGE: 380 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
28	12	2022		19	12	2022	23:59	31	01	2023	23:59	43	28	12	2022

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA — VIGENCIA DEL ANEXO

VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
19	12	2022	23:59	31	01	2023	23:59	43

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: SMART MOBILITY & SECURITY S A S — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7

DIRECCIÓN: CALLE 98 A # 71 A -75 — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 6012172773

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: SMART MOBILITY & SECURITY S A S — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7

DIRECCIÓN: CALLE 98 A # 71 A -75 — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 6012172773

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: SMART MOBILITY & SECURITY S A S NIT : 900356395

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: RISARALDA CIUDAD: DOSQUEBRADAS

DIRECCION: LUGAR DONDE SE EJECUTE EL OBJETO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 200,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	200,000,000.00		
	RCE PATRONAL	200,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	200,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 5,000,000.00 $ en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS TAL Y COMO SE PUEDE VERIFICAR EN LA PARTE SUPERIOR, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecucion DEL CONTRATO DE OBRA N°2095, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***200,000,000.00	$ **********70,685	$*****5,000.00	$ *******14,380	$ **********90,065

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ	10167	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

(415)7701861000019(8020)000000000007000380497432

FIRMA ASEGURADOR — FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CDD0207D0F0AFB7F5C — CLIENTE — LUIRINCON 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: KENNEDY COD. AGENCIA: 380 RAMO: 74 No PÓLIZA: 994000015224 ANEXO: 8

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: SMART MOBILITY & SECURITY S A S IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7

ASEGURADO: SMART MOBILITY & SECURITY S A S IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

ASEGURADOS: SMART MOBILITY & SECURITY SAS, con Nit- 900356395-7. - MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS IDENTIFICADO CON NIT 800099310-6

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS IDENTIFICADO CON NIT 800099310-6

POLIZA CORRELATIVA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 994000127628

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: **994000015224** ANEXO: 8 TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TOMADOR: **SMART MOBILITY & SECURITY S A S** IDENTIFICACION: 900.356.395-7

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	SMART MOBILITY & SECURITY S	900356395-7	LUGAR DONDE SE EJECUTE EL OBJE	DOSQUEBRADAS	200,000,000.00	70,685	85,065

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
70,685	85,065

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 3804974313

PÓLIZA No: 380-47-994000127628 ANEXO: 6

AGENCIA EXPEDIDORA: KENNEDY | COD. AGENCIA: 380 | RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION | TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	26	12	2022
FECHA DE IMPRESIÓN	26	12	2022

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: SMART MOBILITY & SECURITY S A S | IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7

DIRECCIÓN: CALLE 98 A # 71 A -75 | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 6012172773

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.310-6

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.310-6

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	19/10/2022	19/04/2023	159,977,310.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	19/10/2022	19/12/2025	39,994,327.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		159,977,310.80
CALIDAD DEL BIEN	19/10/2022	19/12/2023	159,977,310.80

BENEFICIARIOS
NIT 800099310 - MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ADICION No. 1 AL CONTRATO No. 2095 ANTE EL MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS TAL Y COMO SE PUEDE VERIFICAR EN LA PARTE SUPERIOR, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA N°2095, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***166,900,600.75	$ **********766,301	$*****5,000.00	$ ******146,547	$ **********917,848

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ	10167	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000380497431

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CDD0207D0F0AF97F59

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3804974313

PÓLIZA No: 380 - 47 - 994000127628 ANEXO: 7

AGENCIA EXPEDIDORA: KENNEDY | COD. AGENCIA: 380 | RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA | TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	12	2022	28	12	2022

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: SMART MOBILITY & SECURITY S A S | IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7

DIRECCIÓN: CALLE 98 A # 71 A -75 | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 6012172773

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.310-6

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.310-6

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO	19/10/2022	01/06/2023	159,977,310.80
CUMPLIMIENTO	19/10/2022	31/01/2026	39,994,327.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	VER NOTA ACLARATORIA		159,977,310.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19/10/2022	31/01/2024	159,977,310.80
CALIDAD DEL BIEN			

BENEFICIARIOS
NIT 800099310 - MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS TAL Y COMO SE PUEDE VERIFICAR EN LA PARTE SUPERIOR, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA N°2095, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***519,926,260.10	$ **********122,503	$*****5,000.00	$ *******24,226	$ **********151,729

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ	10167	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000380497431

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CDD0207D0F0AFB7F5D

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3804974321

PÓLIZA No: 380 -74 - 994000015224 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: KENNEDY — COD. AGE: 380 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO)	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO)
07 / 09 / 2022		06 / 09 / 2022 / 23:59		07 / 11 / 2022 / 23:59		62	07 / 09 / 2022

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	DIAS
	06 / 09 / 2022 / 23:59		07 / 11 / 2022 / 23:59		62

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: SMART MOBILITY & SECURITY S A S — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7
DIRECCIÓN: CALLE 98 A # 71 A -75 — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 6012172773

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: SMART MOBILITY & SECURITY S A S — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7
DIRECCIÓN: CALLE 98 A # 71 A -75 — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 6012172773
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: SMART MOBILITY & SECURITY S A S NIT : 900356395

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: RISARALDA CIUDAD: DOSQUEBRADAS

DIRECCION: LUGAR DONDE SE EJECUTE EL OBJETO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 200,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecucion DEL CONTRATO DE OBRA N°2095, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4.

ASEGURADOS: SMART MOBILITY & SECURITY SAS, con Nit- 900356395-7 - MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS IDENTIFICADO CON NIT 800099310-6

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS IDENTIFICADO CON NIT 800099310-6

POLIZA CORRELATIVA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 994000127628

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***200,000,000.00	$ **********101,918	$*********0.00	$ *******19,364	$ **********121,282

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ	10167	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000380497432

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

LLATORRE 0

CDD0207C0608F87D5D

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000015224 ANEXO: 0 TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION PAGINA: 2

TOMADOR: SMART MOBILITY & SECURITY S A S IDENTIFICACION: 900.356.395-7

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	SMART MOBILITY & SECURITY S	900356395-7	LUGAR DONDE SE EJECUTE EL OBJE	DOSQUEBRADAS	200,000,000.00	101,918	121,282

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
101,918	121,282

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3804974313

PÓLIZA No: 380-47-994000127628 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: KENNEDY — COD. AGENCIA: 380 — RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	07	09	2022
FECHA DE IMPRESIÓN	07	09	2022

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: SMART MOBILITY & SECURITY S A S — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7

DIRECCIÓN: CALLE 98 A # 71 A -75 — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 6012172773

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS — IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.310-6

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS — IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.310-6

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	06/09/2022	07/03/2023	108,623,279.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	06/09/2022	07/11/2025	27,155,819.95
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	108,623,279.80
CALIDAD DEL BIEN	06/09/2022	07/11/2023	108,623,279.80

BENEFICIARIOS
NIT 800099310 - MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA N°2095, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***353,025,659.35	$ ********1,621,612	$******9,000.00	$ ******309,816	$ ********1,940,428

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ	10167	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUÉLLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000380497431

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CDD0207C0608F87D5E

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3804974313

PÓLIZA No: 380-47-994000127628 ANEXO: 4

AGENCIA EXPEDIDORA: KENNEDY | COD. AGENCIA: 380 | RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA | TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	10	2022	19	10	2022

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: SMART MOBILITY & SECURITY S A S | IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7

DIRECCIÓN: CALLE 98 A # 71 A -75 | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 6012172773

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.310-6

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.310-6

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	19/10/2022	19/04/2023	108,623,279.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	19/10/2022	19/12/2025	27,155,819.95
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		108,623,279.80
CALIDAD DEL BIEN	19/10/2022	19/12/2023	108,623,279.80

BENEFICIARIOS
NIT 800099310 - MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA INICIO SE ACTUALIZAN LAS FECHAS DE VIGENCIA DE LOS AMPAROS COMO SE EVIDENCIA EN LA PARTE SUPERIOR, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN IGUAL
FECHA ACTA DE INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2022

**POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN COMUNICADO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS TAL Y COMO SE MUESTRA EN LA PARTE SUPERIOR Y SE ACLARA:

***LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, AMPARA EL PAGO DE MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDA**

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN IGUAL**

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***353,025,659.35	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ	10167	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUÉLLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

(415)7701861000019(8020)000000000007000380497431

FIRMA ASEGURADOR | FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá | CLIENTE

CDD0207D0F0FFF7C5E

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: KENNEDY COD. AGENCIA: 380 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000127628 ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: SMART MOBILITY & SECURITY S A S IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7

ASEGURADO: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.310-6

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.310-6

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA N°2095, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CLIENTE

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14880989544

(415)7707212489984(8020) 000001488098954 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 6 3 9 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona Jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SMART MOBILITY & SECURITY S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 98 A 71 A 75 BRR PONTEVEDRA

42. Correo electrónico info@smartmobility.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 1 7 2 7 7 3	3 0 5 4 1 3 4 2 6 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 0 0 5 0 8	4 6 5 2	2 0 1 0 0 5 0 8	5 2 2 1	4 3 2 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1		
		58. CPC	5 4		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2022 - 12 - 07 / 16 : 50: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre JIMENEZ CARREÑO EDGAR
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO GENERADO SIN COSTO

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3804974313

PÓLIZA No: 380-47-994000127628 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: KENNEDY | COD. AGENCIA: 380 | RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION | TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	07	09	2022
FECHA DE IMPRESIÓN	07	09	2022

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: SMART MOBILITY & SECURITY S A S | IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7

DIRECCIÓN: CALLE 98 A # 71 A -75 | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 6012172773

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.310-6

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.310-6

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	06/09/2022	07/03/2023	108,623,279.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	06/09/2022	07/11/2025	27,155,819.95
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		108,623,279.80
CALIDAD DEL BIEN	06/09/2022	07/11/2023	108,623,279.80

BENEFICIARIOS
NIT 800099310 - MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA N°2095, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***353,025,659.35	$ ********1,621,612	$*****9,000.00	$ ******309,816	$ ********1,940,428

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ	10167	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000380497431

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CDD0207C0608F87D5E

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3804974313

PÓLIZA No: 380 - 47 - 994000127628 ANEXO: 6

AGENCIA EXPEDIDORA: KENNEDY COD. AGENCIA: 380 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	12	2022	26	12	2022

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: SMART MOBILITY & SECURITY S A S IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7

DIRECCIÓN: CALLE 98 A # 71 A -75 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6012172773

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.310-6

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.310-6

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	19/10/2022	19/04/2023	159,977,310.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	19/10/2022	19/12/2025	39,994,327.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		159,977,310.80
CALIDAD DEL BIEN	19/10/2022	19/12/2023	159,977,310.80

BENEFICIARIOS
NIT 800099310 - MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ADICION No. 1 AL CONTRATO No. 2095 ANTE EL MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS TAL Y COMO SE PUEDE VERIFICAR EN LA PARTE SUPERIOR, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA N°2095, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***166,900,600.75	$ **********766,301	$*****5,000.00	$ ******146,547	$ **********917,848

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ	10167	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000380497431

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá CLIENTE

CDD0207D0F0AF97F59

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3804974313

PÓLIZA No: 380 - 47 - 994000127628 ANEXO: 7

AGENCIA EXPEDIDORA: KENNEDY COD. AGENCIA: 380 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	12	2022	28	12	2022

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: SMART MOBILITY & SECURITY S A S IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7

DIRECCIÓN: CALLE 98 A # 71 A -75 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6012172773

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.310-6

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.310-6

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	19/10/2022	01/06/2023	159,977,310.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	19/10/2022	31/01/2026	39,994,327.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		159,977,310.80
CALIDAD DEL BIEN	19/10/2022	31/01/2024	159,977,310.80

BENEFICIARIOS
NIT 800099310 - MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS TAL Y COMO SE PUEDE VERIFICAR EN LA PARTE SUPERIOR, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA N°2095, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***519,926,260.10	$ **********122,503	$*****5,000.00	$ *******24,226	$ **********151,729

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ	10167	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2016 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000380497431

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CDD0207D0F0AFB7F5D

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLÍZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3804974321

PÓLIZA No: 380 -74 - 994000015224 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: KENNEDY COD. AGE: 380 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
07	09	2022		06	09	2022	23:59		07	11	2022	23:59		62	07	09	2022

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL
TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICION

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS
	06	09	2022	23:59		07	11	2022	23:59		62

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: SMART MOBILITY & SECURITY S A S
IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7
DIRECCIÓN: CALLE 98 A # 71 A -75
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
TELÉFONO: 6012172773

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: SMART MOBILITY & SECURITY S A S
IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7
DIRECCIÓN: CALLE 98 A # 71 A -75
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
TELÉFONO: 6012172773
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS
IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: SMART MOBILITY & SECURITY S A S NIT : 900356395

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: RISARALDA CIUDAD: DOSQUEBRADAS

DIRECCION: LUGAR DONDE SE EJECUTE EL OBJETO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 200,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecucion DEL CONTRATO DE OBRA N°2095, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4.

ASEGURADOS: SMART MOBILITY & SECURITY SAS, con Nit- 900356395-7 - MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS IDENTIFICADO CON NIT 800099310-6

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS IDENTIFICADO CON NIT 800099310-6

POLIZA CORRELATIVA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 994000127628

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***200,000,000.00	$ **********101,918	$*********0.00	$ *******19,364	$ **********121,282

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ	10167	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000380497432

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

LLATORRE 0

CDD0207C0608F87D5D

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000015224 ANEXO: 0 TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION PAGINA: 2

TOMADOR: SMART MOBILITY & SECURITY S A S IDENTIFICACION: 900.356.395-7

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	SMART MOBILITY & SECURITY S	900356395-7	LUGAR DONDE SE EJECUTE EL OBJE	DOSQUEBRADAS	200,000,000.00	101,918	121,282

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
101,918	121,282

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3804974321

PÓLIZA No: 380 -74 - 994000015224 ANEXO:8

AGENCIA EXPEDIDORA: KENNEDY — COD. AGE: 380 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO)	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS / DIAS)	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO)
28 / 12 / 2022		19 / 12 / 2022 / 23:59	31 / 01 / 2023 / 23:59 / 43	28 / 12 / 2022

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS / DIAS)
	19 / 12 / 2022 / 23:59	31 / 01 / 2023 / 23:59 / 43

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: SMART MOBILITY & SECURITY S A S — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7
DIRECCIÓN: CALLE 98 A # 71 A -75 — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 6012172773

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: SMART MOBILITY & SECURITY S A S — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7
DIRECCIÓN: CALLE 98 A # 71 A -75 — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 6012172773
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: SMART MOBILITY & SECURITY S A S NIT : 900356395

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: RISARALDA CIUDAD: DOSQUEBRADAS

DIRECCION: LUGAR DONDE SE EJECUTE EL OBJETO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 200,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	200,000,000.00		
	RCE PATRONAL	200,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	200,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 5,000,000.00 $ en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS TAL Y COMO SE PUEDE VERIFICAR EN LA PARTE SUPERIOR, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecucion DEL CONTRATO DE OBRA N°2095, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***200,000,000.00	$ **********70,685	$*****5,000.00	$ *******14,380	$ **********90,065

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ	10167	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000380497432

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CDD0207D0F0AFB7F5C

CLIENTE

LUIRINCON 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: KENNEDY COD. AGENCIA: 380 RAMO: 74 No PÓLIZA: 994000015224 ANEXO: 8

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: SMART MOBILITY & SECURITY S A S IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7

ASEGURADO: SMART MOBILITY & SECURITY S A S IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

ASEGURADOS: SMART MOBILITY & SECURITY SAS, con Nit- 900356395-7 - MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS IDENTIFICADO CON NIT 800099310-6

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS IDENTIFICADO CON NIT 800099310-6

POLIZA CORRELATIVA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 994000127628

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000015224 ANEXO: 8 TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA PAGINA: 3

TOMADOR: SMART MOBILITY & SECURITY S A S IDENTIFICACION: 900.356.395-7

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	SMART MOBILITY & SECURITY S	900356395-7	LUGAR DONDE SE EJECUTE EL OBJE	DOSQUEBRADAS	200,000,000.00	70,685	85,065

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
70,685	85,065

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3804952442

PÓLIZA No: 380-47-994000127113 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: KENNEDY COD. AGENCIA: 380 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
10	08	2022	10	08	2022

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: SMART MOBILITY & SECURITY S A S IDENTIFICACIÓN: NIT 900.356.395-7

DIRECCIÓN: CALLE 98 A # 71 A -75 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6012172773

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.310-6

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.310-6

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: SERIEDAD DE LA OFERTA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PLIEGO DE CONDICIONES SERIEDAD DE LA OFERTA	11/08/2022	23/12/2022	57,723,140.20

BENEFICIARIOS
NIT 800099310 - MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE SERIEDAD DE LA OFERTA:

*** OBJETO DE LA GARANTIA ***

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN NO. LP-058-2022, RELACIONADA CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4, CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE, ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE ADJUDICACION.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****57,723,140.20	$ **********57,723	$*****9,000.00	$ *******12,677	$ **********79,401

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ	10167	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000380495244

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá CLIENTE

CDD0207C060AFE7A5B

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAGO ANTICIPADO DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO O HASTA QUE LA ENTIDAD ESTATAL VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES O LA ENTREGA DE TODOS LOS BIENES O SERVICIOS ASOCIADOS AL PAGO ANTICIPADO, DE ACUERDO CON LO QUE DETERMINE LA ENTIDAD ESTATAL. EL VALOR DE LA GARANTIA COMPRENDERA EL 100% DEL MONTO PAGADO DE FORMA ANTICIPADA, YA SEA ESTE EN DINERO O EN ESPECIE.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACION DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTIA NO SE APLICARA PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DELTERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN REGIMEN JURIDICO DIFERENTE AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

PARAGRAFO: LA COBERTURA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA INICIA SU VIGENCIA A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

1.7 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS
EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, (I) DERIVADOS DE LA MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES O EQUIPOS POR EL SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O (II) POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS O NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL RESPECTIVO BIEN O EQUIPO, UNA VEZ SEAN RECIBIDOS POR LA ENTIDAD.

1.8 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO QUE SE DERIVEN DE (I) LA MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS CON OCASIÓN DE UN CONTRATO DE CONSULTORÍA, O (II) DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO.
EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A LOS PARTICULARES, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

PARÁGRAFO SEGUNDO.
LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ.

PARÁGRAFO TERCERO.
ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE APROBAR LA GARANTIA. LA APROBACION COMPRENDERA LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA.

2. EXCLUSIONES
LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA.
2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.
2.3 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADA LA ENTIDAD CONTRATANTE.
2.4 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO

PENAL, SI ELLA ESTÁ PACTADA Y ORDENARA SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO AL GARANTE.

4. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO O CON POSTERIORIDAD A ÉSTE Y ANTERIOR AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARÁ LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1714 Y SUBSIGUIENTES DEL CÓDIGO CIVIL.

IGUALMENTE SE DISMINUIRÁ DEL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN EN EL DE LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA CON LA PRESENTE PÓLIZA.

5. PAGO DEL SINIESTRO

LA ASEGURADORA PAGARÁ EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

5.1. PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1., DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

5.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 3.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN CUARTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE TAL COMPENSACIÓN.

PARAGRAFO.

LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN O CONTINUANDO LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1102 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

6. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

LA ASEGURADORA TIENE DERECHO A EJERCER LA VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA.

7. SUBROGACION

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA.

LA ENTIDAD ESTATAL NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERE PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA ASEGURADORA, LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR A LA ENTIDAD ESTATAL, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, INCREMENTADA CON LOS INTERÉSES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA ASEGURADORA EFECTÚE EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

8. CESION DEL CONTRATO

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EL ASEGURADOR RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DEL ASEGURADOR.

EN TAL EVENTO LAS PARTES SUSCRIBIRÁN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, Y ASEGURADORA SOLIDARIA PRESENTARÁ GARANTÍAS EN LOS TÉRMINOS EXIGIDOS POR LA LICITACIÓN O CONTRATO.

9. NO EXPIRACION POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **SMART MOBILITY Y SECURITY - SMART MOBILITY Y SECURITY** identificada con el número de documento **9003563957** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 06 de julio de 2017 con la Cuenta Corriente 247-831795 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **SMART MOBILITY Y SECURITY** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **10 de marzo de 2023.**

Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	88288492	2033408720	19/04/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900356395**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.54.0.129**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 94,096.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 94,096.00	COP$ 94,096.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	88288492	2033408720	19/04/2023

Número de Identificación
900356395

Primer Nombre ó Razón Social
SMART MOBILITY Y SEGURITY SAS

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza Juridica
01

Departamento
HUILA

Ciudad Capital
NEIVA (HUILA)

Dirección de Domicilio
CARRRA 15 NO 122-35 OFICINA 506

Ciudad de Domicilio
NEIVA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,2144113

Correo electrónico
info@smartmobility.com.co

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Risaralda

Regional Centros SIIF
36-02-00-066-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
2095-2022

Nombre Obra
CONTRATO OBRA No. 2095-2022

Fecha Inicio Obra
19/10/2022

Fecha Terminación Obra
31/01/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra
DOSQUEBRADAS

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2023

Mes Periodo a Pagar
1

Costo Total de Obra a Todo Costo
799895554.00

Costo Total Mano de Obra
3480000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
3

Valor Intereses Moratorios
7096.00

Aporte FIC
87000.00


Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
87000.00

ecollect
Seguro para ti

Comprobante

de pago en línea



SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: Martha Lucia Ruiz Quintero

Nro. de factura: 88288492

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 181.54.0.129

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 9003563957

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 19 de Abril de 2023 12:38:30 PM

Nro. de comprobante: 0000060711

Valor pagado: $ 94,096.00

Cuenta: *******8941

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	88287934	2033388895	19/04/2023

Razón Social: SENA

Usuario Pagador: 900356395

Descripción del Pago: Pago Ordinario - FIC

Dirección IP: 181.54.0.129

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado $ 83,957.00

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 83,957.00	COP$ 83,957.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	88287934	2033388895	19/04/2023

Número de Identificación
900356395

Primer Nombre ó Razón Social
SMART MOBILITY Y SEGURITY SAS

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza Juridica
01

Departamento
HUILA

Ciudad Capital
NEIVA (HUILA)

Dirección de Domicilio
CARRRA 15 NO 122-35 OFICINA 506

Ciudad de Domicilio
NEIVA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,2144113

Correo electrónico
info@smartmobility.com.co

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Risaralda

Regional Centros SIIF
36-02-00-066-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
2095-2022

Nombre Obra
CONTRATO OBRA No. 2095-2022

Fecha Inicio Obra
19/10/2022

Fecha Terminación Obra
31/01/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra
DOSQUEBRADAS

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2022

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
799895554.00

Costo Total Mano de Obra
3000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
3

Valor Intereses Moratorios
8957.00

Aporte FIC
75000.00


Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
75000.00

ecollect
Seguro para ti

Comprobante

de pago en línea



SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: Martha Lucia Ruiz Quintero

Nro. de factura: 88287934

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 181.54.0.129

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 9003563957

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 19 de Abril de 2023 12:29:14 PM

Nro. de comprobante: 0000028785

Valor pagado: $ 83,957.00

Cuenta: *******8941

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	88287232	2033366131	19/04/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900356395**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.54.0.129**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 86,607.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 86,607.00	COP$ 86,607.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	88287232	2033366131	19/04/2023

Número de Identificación
900356395

Primer Nombre ó Razón Social
SMART MOBILITY Y SEGURITY SAS

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza Juridica
01

Departamento
HUILA

Ciudad Capital
NEIVA (HUILA)

Dirección de Domicilio
CARRRA 15 NO 122-35 OFICINA 506

Ciudad de Domicilio
NEIVA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,2144113

Correo electrónico
info@smartmobility.com.co

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Risaralda

Regional Centros SIIF
36-02-00-066-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
2095-2022

Nombre Obra
CONTRATO OBRA No. 2095-2022

Fecha Inicio Obra
19/10/2022

Fecha Terminación Obra
31/01/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra
DOSQUEBRADAS

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2022

Mes Periodo a Pagar
11

Costo Total de Obra a Todo Costo
799895554.00

Costo Total Mano de Obra
3000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
3

Valor Intereses Moratorios
11607.00

Aporte FIC
75000.00


Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
75000.00

ecollect
Seguro para ti

Comprobante

de pago en línea



SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: Martha Lucia Ruiz Quintero

Nro. de factura: 88287232

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 181.54.0.129

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 9003563957

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 19 de Abril de 2023 12:19:12 PM

Nro. de comprobante: 0000073831

Valor pagado: $ 86,607.00

Cuenta: *******8941

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 905 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	88286604	2033346576	19/04/2023

Razón Social: SENA

Usuario Pagador: 900356395

Descripción del Pago: Pago Ordinario - FIC

Dirección IP: 181.54.0.129

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 88,925.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 88,925.00	COP$ 88,925.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	88286604	2033346576	19/04/2023

Número de Identificación
900356395

Primer Nombre ó Razón Social
SMART MOBILITY Y SEGURITY SAS

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza Jurídica
01

Departamento
HUILA

Ciudad Capital
NEIVA (HUILA)

Dirección de Domicilio
CARRRA 15 NO 122-35 OFICINA 506

Ciudad de Domicilio
NEIVA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,2144113

Correo electrónico
info@smartmobility.com.co

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Risaralda

Regional Centros SIIF
36-02-00-066-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
2095-2022

Nombre Obra
CONTRATO OBRA No. 2095-2022

Fecha Inicio Obra
19/10/2022

Fecha Terminación Obra
31/01/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra
DOSQUEBRADAS

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2022

Mes Periodo a Pagar
10

Costo Total de Obra a Todo Costo
799895554.00

Costo Total Mano de Obra
3000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
3

Valor Intereses Moratorios
13925.00

Aporte FIC
75000.00


Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
75000.00

ecollect
Seguro para ti

Comprobante

de pago en línea



SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: Martha Lucia Ruiz Quintero

Nro. de factura: 88286604

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 181.54.0.129

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 9003563957

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 19 de Abril de 2023 12:10:13 PM

Nro. de comprobante: 0000020632

Valor pagado: $ 88,925.00

Cuenta: *******8941

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 905 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

SMART MOBILITY
& SECURITY

Dosquebradas, 18 de abril de 2023

Señores
MINISTERIO DE TRABAJO
Dirección Territorial Risaralda
Pereira

Referencia: Contrato de Obra No.2095 cuyo objeto es "INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACION DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA- ETAPA 3 DE 4".

Asunto: Solicitud Paz y Salvo

Respetados señores:

Edgar Jiménez Carreño identificado con cédula de ciudadanía No. 79.520.001 expedida en Bogotá, en calidad de representante legal de SMART MOBILITY & SECURITY SAS identificada con Nit. 900.356.395-7 domiciliada en la ciudad de Bogotá en la Calle 98 A No.71 A 75, empresa contratista en la ejecución del Contrato de Obra No.2095 de 2022 en el Municipio de Dosquebradas Risaralda, Contrato que inicio el 19 de octubre de 2022 y terminó el día 31 de enero de 2023; comedidamente solicitamos a ustedes expedirnos Paz y Salvo, para la liquidación del contrato de obra en mención.

Adjunto los siguientes documentos:

- Copia cédula de ciudadanía Representante legal
- RUT
- Certificado de existencia y representación legal

Agradezco la atención y colaboración.

Atentamente,

Edgar Jiménez Carreño
C.C. 790.520.001 de Bogotá
Representante Legal
Smart Mobility & Security S.A.S.
Nit. 900.356.395-7