INFORME FINAL O DE AVANCE DEL CONTRATO	**CÓDIGO:** FLT-02-01 **EDICIÓN:** 1 **FECHA:** 24-Mar-2011	FUNDACIÓN LUKER

Informe parcial_X__ **Informe Final_____** **Periodo reportado: Marzo**

Fecha de presentación: Marzo 31 de 2023

1. Información General	
1.1 Nombre de la propuesta	ESCUELA ACTIVA URBANA
1.2 Nombre de la organización	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MANIZALES
1.3 Interventor	JUAN ALBERTO PANESSO GÓMEZ
1.4 Objeto del Convenio	Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del modelo educativo Escuela Activa Urbana en la I.E. oficiales del municipio de Manizales que lo implementan

2. Informe técnico			
2.1 Breve presentación del informe	El presente informe describe las acciones implementadas en el mes de marzo de 2023, acciones que se enfocaron al acompañamiento y seguimiento a la implementación de EAU y procesos de formación a docentes		
2.2 Población beneficiada	**Beneficiarios**		**Número de beneficiados**
	Instituciones Beneficiadas		**23** **Debido a la fusión de Malabar y Aranjuez**
2.3 Descripción de las actividades realizadas	**Actividades**		**Descripción**
	ESCUELA ACTIVA URBANA		
	Fortalecer el componente Socio Emocional del modelo EAU en las 23 instituciones que lo implementan, a través de procesos de innovación de las actividades de capacitación y acompañamiento, las estrategias, mediaciones y herramientas de implementación del	Se firmó el convenio con el Cinde con el cual se dio inicio a las actividades de acompañamiento a todas las instituciones participantes. Durante el periodo relacionado, se efectuaron las siguientes actividades de formación y acompañamiento: **TRES TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES MODELO EA** IE ANDRÉS BELLO 15 MARZO IE ENAE 18 MARZO ENAE 25 MARZO https://cindeorgco.sharepoint.com/:f:/s/EscuelaActivaUrbana/EoQgu	

	mismo, que promuevan el mejoramiento de los procesos de enseñanza - aprendizaje y de los ambientes escolares y que favorezcan el desarrollo Socioemocional de los estudiantes.	OOfUepNma9UqdBX_iwB6PReKaQfw1HwmPwb3gy0JA?e=Nq4sAz **TRES TALLERES DE REINDUCCIÓN DEL MODELO** IE ENAE 23 DE MARZO IE MALABAR 17 DE MARZO IE SANTO DOMINGO 24 D EMARZO https://cindeorgco.sharepoint.com/:f:/s/EscuelaActivaUrbana/EtXcwQbgYFNOhrZS4RHs_AMBHitiDMg7zfpP2OJDyDvhbA?e=dnGzmA **ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODLEO** IE ADOLFO HOYOS 16 DE MARZO IE SINAÍ 25 DE MARZO https://cindeorgco.sharepoint.com/:f:/s/EscuelaActivaUrbana/EuS3acnq1CtIn07n1I5pSYUBvDJnaprK3upsUKo_6zcrFA?e=XLHcSA **COMPORTAMIENTOS DESEABLES** UNA REUNION COORDINADORA PROGRAMA COMPORTAMIENTOS DESEABLES -MÓDULOS DE EMPRENDIMIENTO https://cindeorgco.sharepoint.com/:f:/s/EscuelaActivaUrbana/Ev8f4u-AmP9GqKJkPPHjcLQBX_Q8kPJMoIv8L6q6-4WVoA?e=di9Tj2 TRES REUNIONES COSCHOOL PREPARATORIAS DEL PILOTO DEL NUEVO ESQUEMA DE FORMACIÓN REUNION 18 MARZO REUNION 21 DE MARZO REUNION 24 DE MARZO **DOS REUNIONES DE SEGUIMIENTO AL MODELO DE ORIENTACIÓN SOCIOOCUPACIONAL** REUNION MARTES 21 MARZO https://cindeorgco.sharepoint.com/:f:/s/EscuelaActivaUrbana/Eq-pFmUr1M9HjYzvAytbxkUBNMRyy8mOz5ACFze-qopU1g?e=f9aTuJ REUNIÓN MIERCOLES 29 DE MARZO **GESTIONES PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO** Mobiliario Nota: en los links se puede tener mayor detalle y evidencias de dichas actividades
	Realizar aplicación de instrumentos propios de	La aplicación de la evaluación está definida para el último trimestre del año.

	evaluación de Competencias Socioemocionales de manera presencial o apoyados en herramientas tecnológicas	
	Estrategia de Comunicaciones	El equipo de comunicaciones de la Fundación Luker se encuentra en la elaboración del plan de comunicaciones 2023

2.5 Descripción de resultados parciales: Describa los alcances y/o resultados logrados hasta la fecha con la intervención, tenga en cuenta los siguientes parámetros:

LOGROS PARCIALES	DIFICULTADES	OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO	Acciones que ha implementado para favorecer el desarrollo de la propuesta
23 instituciones educativas implementan el modelo Escuela Activa Urbana y fortalecen sus procesos	La institución educativa Aranjuez fue fusionada con la Institución educativa Malabar, razón por la cual se reporta acompañamiento a 23 instituciones educativas, sin embargo, ambas sedes reciben acompañamiento.		

ANGELA MARÍA TRUJILLO GUTIÉRREZ
Nombre del responsable
Fecha de presentación: Marzo 31 de 2022