Puerto López – Meta 02 de marzo de 2023

Señores
Alcaldía Municipal de Puerto López Meta

ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA DE COBRO N° 1

Cordial Saludo,

Mediante la presente me permito presentar en medio físico cuenta de cobro N° 01 del contrato de prestación de servicios N° 100-103-13-10-00001-2023 que tiene por objeto: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL ACCESO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SEDES ADMINISTRATIVAS.** Suscrito entre SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S Nit 901.412.238-2 y la ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ META, por lo anterior se relaciona los siguientes documentos:

1) Acta de pago N° 1
2) Informe de supervisión N° 1
3) Informe del contratista N° 1
4) Rut
5) Factura
6) Certificación aportes seguridad social.
7) Copia Contrato
8) Copia Acta de Inicio
9) Copia CDP
10) Copia Rp

OFICINA DE CONTRATACIÓN
Fecha 18 ABR 2023 8:37 am
Firma y nombre Ampar

Cordialmente,

OFICINA DE CONTRATACIÓN
Fecha
Recibido por

Juan Carlos Susa
CC. 86051347 de Villavicencio
Representante legal Sies Ingeniería Y Comunicaciones S.A.S

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 001 Fecha: Agosto de 2017

ACTA DE PAGO MENSUAL PARCIAL 001
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No 100-103-13-10-00001-2023
PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE PRESENTACION 2 DE MARZO DE 2023

INFORMACION BASICA					
CONTRATISTA	**SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S**				
REPRESENTANTE LEGAL	**JUAN CARLOS SUSA**				
SUPERVISOR	**ARMANDO ACOSTA**				
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO				
OBJETO:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL ACCESO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SEDES ADMINISTRATIVAS.				
VALOR:	$ 18.816.000				
FORMA DE PAGO:	El MUNICIPIO se compromete a pagar el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: se pagará la totalidad del contrato en dos (2) mensualidades vencidas cada una correspondiente al valor del servicio prestado en el mes teniendo en cuenta la efectividad y constancia del mismo lo cual será certificado por el supervisor, es decir, por tratarse de varios servicios a la vez se requiere se cancelará conforme sea prestado el mismo, es decir valor del día efectivamente prestado y correcto funcionamiento y capacidad establecida en el contrato, previo los trámites administrativos reglamentarios; comprobantes en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación familiar, Sena e ICBF), presentación de la factura de venta o documento equivalente, informe de actividades final por parte del contratista y certificación a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del contrato. Para el pago se requerirá la firma del acta de liquidación documentos que serán entregados para el trámite de la respectiva cuenta, así como la respectiva acta de ingreso a almacén.				
VALOR ADICIONAL:	N/A				
VALOR ACTUALIZADO:	N/A				
FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE ENERO 2023				
FECHA DE TERMINACION	09 DE MARZO 2022				
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A				
TIEMPO		MES	2	DIAS	0
PRORROGAS CONTRATO					
FECHA ACTA PRORROGA No. 01	N/A (fecha del acto administrativo)				
TIEMPO		MES		DIAS	
SUSPENSIONES CONTRATO					
FECHA ACTA SUSPENCION No.1	N/A (fecha del acto administrativo)				
TIEMPO		MES		DIAS	
REINICIACION					N/A
FECHA ACTA DE ADICION					
TIEMPO ADICION	MES		DIAS		

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 001 Fecha: Agosto de 2017

NUEVA FECHA DE TERMINACION					
RELACION DE PAGOS PROYECTO					
ACTA No.	**CONCEPTO**	**VALOR**	**AMORTIZACIÓN**	**NETO PARCIAL**	**ACUMULADO**
1	ACTA MENSUAL PARCIAL N° 1	9.408.000		9.408.000	9.408.000
2	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	9.408.000		9.408.000	9.408.000

VALOR A PAGAR: $ 9.408.000
SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE.

CERTIFICACIÓN

El supervisor del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No 100-103-13-10-00001 DE 2023 SUSCRITO EL CUATRO DE ENERO DE 2023,** certifica que el contratista dio cabal cumplimiento al objeto contractual, a las obligaciones y/o actividades y entregó a entera satisfacción los productos derivados de la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban hoy 02 de marzo 2023.

ARMANDO ACOSTA
SECRETARIO GENERAL
Supervisor

SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES
R/L JUAN CARLOS SUSA
Contratista

Proyectó:
Cargo:

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

INFORME SUPERVISOR N° 01

PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2023

FECHA DE PRESETANCION: 02 DE MARZO DE 2023.

CONTRATISTA: SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES NIT 901412238-2
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS SUSA
SUPERVISOR : ARMANDO ACOSTA

DESCRIPCION DEL CONTRATO No. 100-103-13-10-00001-2023

OBJETO	VALOR
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL ACCESO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SEDES ADMINISTRATIVAS.	**$18.816.000**

INFORMACION DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicio
OBJETO:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL ACCESO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SEDES ADMINISTRATIVAS.
VALOR:	$18.816.000
FORMA DE PAGO:	El MUNICIPIO se compromete a pagar el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: se pagará la totalidad del contrato en dos (2) mensualidades vencidas cada una correspondiente al valor del servicio prestado en el mes teniendo en cuenta la efectividad y constancia del mismo lo cual será certificado por el supervisor, es decir, por tratarse de varios servicios a la vez se requiere se cancelará conforme sea prestado el mismo, es decir valor del día efectivamente prestado y correcto funcionamiento y capacidad establecida en el contrato, previo los trámites administrativos reglamentarios; comprobantes en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación familiar, Sena e ICBF), presentación de la factura de venta o documento equivalente, informe de actividades final por parte del contratista y certificación a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del contrato. Para el pago se requerirá la firma del acta de liquidación documentos que serán entregados para el trámite de la respectiva cuenta, así como la respectiva acta de ingreso a almacén.
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE INICIACION:	10-01-2023
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACION:	09-03-2022
PRORROGA:	N/A
TIEMPO:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

INFORMACION DEL SUPERVISOR			
CONTRATO		Prestación de Servicios	
OBJETO:		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL ACCESO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SEDES ADMINISTRATIVAS.	
FECHA DE INICIACION		10-01-2023	
FECHA DE SUSPENSION		N/A	
FECHA DE REINICIO		N/A	
FECHA NUEVA DE TERMINACION		09-03-2023	
VALOR		CONTRATO	VALOR
		100-103-13-10-00001-2023	$18.816.000
VALOR ADICIONAL		CONTRATO	VALOR

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
00012	02/01/2023	Servicio de telecomunicaciones 2.1.2.02.02.006.02	$18.880.000

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
00012	04/01/2023	Servicio de telecomunicaciones 2.1.2.02.02.006.02	$18.816.000


PAGOS REALIZADOS

Acta No.	% Ejecución	Egreso N°	Fecha	Valor Ajustado	Acumulado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL FINANCIERO: DEL (10 DE ENERO al 09 DE FEBRERO DE 2023) Avance físico de contrato 50%, avance financiero ejecutado 0%

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

GRAFICO:



	1	2
AVANCE FINANCIERO	0%	
AVANCE FISICO	50%	

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1	**PRELIMINARES:**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FÍSICO%**
		$ 9.408.000	50%
	1. El contratista realizo la entrega del servicio del canal de acceso a internet dedicado de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas, para lo anterior se relacionan las certificaciones de entrega.		

- **SEDE BIBLIOTECA MUNICIPAL**

SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S

ACTA DE CERTIFICACIÓN INSTALACIÓN Y ENTREGA DEL SERVICIO DE INTERNET

Contrato No 100-103-13-10-00001 del 10 de enero de 2023	
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ - META
CONTRATISTA:	SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S
OBJETO:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL ACCESO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SEDES ADMINISTRATIVAS
TERMINO DE EJECUCIÓN:	SESENTA DIAS (60)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	10 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	09 DE MARZO DE 2023

LUGAR DE INSTALACIÓN:	PUERTO LOPEZ – META
DIRECCIÓN:	BIBLIOTECA MUNICIPAL

EQUIPOS INSTALADOS EN LA DIRECCIÓN DE REFERENCIA

ITEM	REFERENCIA	MARCA	SERIAL	CANTIDAD	PROPIEDAD
1	ONU	ZTE	ZTEGCA8D0A96	1	SIES INGENIERIA

* Los equipos instalados son en calidad de comodato.

ACTIVIDAD CERTIFICADA:	SI/NO
EL CONTRATISTA INSTALO EL SERVICIO DE INTERNET REQUERIDO	SI
EL CONTRATISTA CONFIGURO LA ZONA WIFI Y ENTREGO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE:	SI
DECLARO QUE EL SERVICIO FUE INSTALADO Y CERTIFICO QUE RECIBO EL SERVICIO DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS Y DESCRITAS EN EL CONTRATO Y EN ESTA ACTA.	SI
CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA ENTREGA 20 MEGAS DE INTERNET DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO	SI

Observaciones: De las 20 megas contratadas son 5 Megas para la zona Wifi y 15 megas para uso administrativo

Firma de quien recibe:
Nombre de quien recibe: Clara Cristina Castro M.
Identificación: 40' 412262
Cargo de quien recibe: Asesora Sec Gral.

- **SEDE DE VIDA ADULTO MAYOR**

SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S

ACTA DE CERTIFICACIÓN INSTALACIÓN Y ENTREGA DEL SERVICIO DE INTERNET

Contrato No 100-103-13-10-00001 del 10 de enero de 2023	
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ - META
CONTRATISTA:	SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S
OBJETO:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL ACCESO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SEDES ADMINISTRATIVAS
TERMINO DE EJECUCIÓN:	SESENTA DIAS (60)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	10 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	09 DE MARZO DE 2023

LUGAR DE INSTALACIÓN:	PUERTO LOPEZ – META
DIRECCIÓN:	SEDE DE VIDA ADULTO MAYOR

EQUIPOS INSTALADOS EN LA DIRECCIÓN DE REFERENCIA

ITEM	REFERENCIA	MARCA	SERIAL	CANTIDAD	PROPIEDAD
1	ONU	ZTE	ZTEGCA24FCB5	1	SIES INGENIERIA

* Los equipos instalados son en calidad de comodato.

ACTIVIDAD CERTIFICADA:	SI/NO
EL CONTRATISTA INSTALO EL SERVICIO DE INTERNET REQUERIDO	Si
EL CONTRATISTA CONFIGURO LA ZONA WIFI Y ENTREGO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE:	NO APLICA
DECLARO QUE EL SERVICIO FUE INSTALADO Y CERTIFICO QUE RECIBO EL SERVICIO DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS Y DESCRITAS EN EL CONTRATO Y EN ESTA ACTA.	Si
CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA ENTREGA 06 MEGAS DE INTERNET DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO	Si

Firma de quien recibe:
Nombre de quien recibe: Clara Cristina Castro M
Identificación: 40'412.262
Cargo de quien recibe: Asesora Pec. Gral.

- **SEDE CERES**

SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S

ACTA DE CERTIFICACIÓN INSTALACIÓN Y ENTREGA DEL SERVICIO DE INTERNET

Contrato No 100-103-13-10-00001 del 10 de enero de 2023	
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ - META
CONTRATISTA:	SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S
OBJETO:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL ACCESO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SEDES ADMINISTRATIVAS
TERMINO DE EJECUCIÓN:	SESENTA DIAS (60)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	10 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	09 DE MARZO DE 2023

LUGAR DE INSTALACIÓN:	PUERTO LOPEZ – META
DIRECCIÓN:	CERES

EQUIPOS INSTALADOS EN LA DIRECCIÓN DE REFERENCIA

ITEM	REFERENCIA	MARCA	SERIAL	CANTIDAD	PROPIEDAD
1	ONU	ZTE	ZTEGCAA19A37	1	SIES INGENIERIA

* Los equipos instalados son en calidad de comodato.

ACTIVIDAD CERTIFICADA:	**SI/NO**
EL CONTRATISTA INSTALO EL SERVICIO DE INTERNET REQUERIDO	Si
EL CONTRATISTA CONFIGURO LA ZONA WIFI Y ENTREGO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE:	No APLICA
DECLARO QUE EL SERVICIO FUE INSTALADO Y CERTIFICO QUE RECIBO EL SERVICIO DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS Y DESCRITAS EN EL CONTRATO Y EN ESTA ACTA.	Si
CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA ENTREGA 06 MEGAS DE INTERNET DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO	Si

Firma de quien recibe:
Nombre de quien recibe: Clara Cristina Castro M
Identificación: 40 912262
Cargo de quien recibe: Asesora de Sec. Gral

- **SEDE PALACIO MUNICIPAL**

SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S

ACTA DE CERTIFICACIÓN INSTALACIÓN Y ENTREGA DEL SERVICIO DE INTERNET

Contrato No 100-103-13-10-00001 del 10 de enero de 2023	
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ - META
CONTRATISTA:	SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S
OBJETO:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL ACCESO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SEDES ADMINISTRATIVAS
TERMINO DE EJECUCIÓN:	SESENTA DIAS (60)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	10 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	09 DE MARZO DE 2023

LUGAR DE INSTALACIÓN:	PUERTO LOPEZ – META
DIRECCIÓN:	PALACIO MUNICIPAL

EQUIPOS INSTALADOS EN LA DIRECCIÓN DE REFERENCIA

ITEM	REFERENCIA	MARCA	CANTIDAD
1	ROUTERBOARD	MIKROTIK RB3011	1
2	SFP (SN MIBDJ538937)	MIKRO TIK	1

* Los equipos instalados son en calidad de comodato.


ACTIVIDAD CERTIFICADA:	SI/NO
EL CONTRATISTA INSTALO EL SERVICIO DE INTERNET REQUERIDO	SI
EL CONTRATISTA CONFIGURO LA ZONA WIFI Y ENTREGO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE:	N.A.
DECLARO QUE EL SERVICIO FUE INSTALADO Y CERTIFICO QUE RECIBO EL SERVICIO DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS Y DESCRITAS EN EL CONTRATO Y EN ESTA ACTA.	SI
CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA ENTREGA 32 MEGAS DE INTERNET DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO	SI

Firma de quien recibe:
Nombre de quien recibe: Clara Cristina Castro M.
Identificación: 40'412262
Cargo de quien recibe: Asesora Sec. Gral.

2. El contratista configuró e instaló los equipos de red de acuerdo con las especificaciones técnicas:





- Routerboard MIKROTIK RB 3011
- SFP MIKROTIK SN MIBDJ538937



- Se configuró el SFP 1 la IP Pública del canal principal.


- El contratista configuró los equipos de red del contrato, se adjuntan configuraciones como muestra de sede Biblioteca Municipal y Adulto Mayor.





3. El contratista realizo la Instalación Servicio de internet a la Administración Municipal de Fibra Óptica y además de esto el servicio de internet con una velocidad de 32Mb de bajada y 32Mb de subida, anexo evidencia:

- **SEDE PALACIO MUNICIPAL**






- El contratista realizo la instalación en las demás sedes administrativas requeridas y realizo test de velocidad como soporte de la velocidad solicitada y entregada de acuerdo con las condiciones contractuales, anexo soportes:

- **SEDE BIBLIOTECA MUNICIPAL:** es importante mencionar que no se reflejan las 20 megas toda vez que al momento de realizar la prueba se presentaba consumo, sin embargo, en puntos previos se relaciona el acta donde se recibe a satisfacción.
- La imagen de la derecha corresponde a la velocidad en la zona wifi de la biblioteca.



- **SEDE ADULTO MAYOR**



- **SEDE CERES**

Verifica la rapidez de tu conexión con este sencillo test y comprueba la velocidad con que recibes y subes datos a la red.


Iniciar


Descarga	Carga	Ping	Jitter
6.20 Mbps	5.93 Mbps	4.78 ms	2.49 ms


4. El contratista relaciona el mapa de la ruta de última milla de fibra óptica del canal, adjunto evidencia:




-El contratista realizo el respectivo monitoreo de la red, anexo pantallazo de medición realizada desde la herramienta web:







5. El contratista instalo la respectiva mesa de ayuda, para atender las diferentes solicitudes y requerimientos; adjunto envio soporte de la respectiva mesa de ayuda



https://siesingenieros.com/js-support-ticket-controlpanel/

- Se Recibieron las siguientes direcciones Ip Publicas y la siguiente dirección IPV 6:

1: 186.190.224.84
2: 190.2.214.101
3: 179.1.192.243
Direcciones Ipv 6:
2803: 1a00:501C:0000::/48

OBSERVACIONES: Se requirió al contratista para dar soporte en algunas incidencias las cuales fueron resuelta a conformidad.

	INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	Código: F – 095
		Versión: 002
		Fecha: Septiembre de 2020

INVERSION ANTICIPO

DATOS ESPECÍFICOS:

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA	DESCRIPCION	FECHA	VALOR	OBSERVACION
1	ACTA DE INICIO	10-02-2023	$ 18.816.000,00	SE HACE ACTA DE INICIO
2	ACTA PARCIAL N°1	02-03-2023	$9.408.000,00	SE HACE ACTA MENSUAL

CONTROL AFILIACION PARAFISCAL.

De acuerdo a certificación expedida bajo la gravedad de juramento, por la señora **GLEDI JOHANNA GUTIERREZ RUIZ, TP 179537 – T** *En su condición de revisora Fiscal de la Empresa* **SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S** identificada con NIT 901412238-2, Manifiesta que su representada se encuentra a Paz y Salvo por concepto de aportes de seguridad social y parafiscales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se evidencio pleno cumplimiento de las actividades descritas en la Minuta contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban, a los (02) días del mes de marzo de 2023.

ARMANDO ACOSTA SUAREZ
SECRETARIO GENERAL
Supervisor

SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S
RL JUAN CARLOS SUSA
Contratista

Proyectó:
Cargo: