ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

ACTA DE SUPERVISION FINAL DE JULIO 29 DE 2022
CONVENIO No. 2022-008 de marzo 25 de 2022

OBJETO CONTRACTUAL	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL MANEJO ADECUADO INTEGRAL DE ABEJAS Y AVISPAS COMO PARTE DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, JURISDICCIÓN DEL EPA	**CÉDULA O NIT.** 805.018.105-4

DATOS DEL CONVENIO

CONVENIO INTE N°	CONVENIO No. 2022-008		
Otro-si número:	N/A		

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 2022152
Registro presupuestal (RP) No. 2022240

OBJETIVO DEL INFORME DE SUPERVISION

Dar cumplimiento de la normatividad correspondiente a la supervisión que se debe advertir en la ejecución contractual como lo es validar las actividades e insumos que permitan en el marco del convenio suscrito y la ejecución del mismo, sin que se vea afectado el patrimonio del EPA o las cláusulas que se emitieron a favor de este.

Justificación / Observación	Las actividades para esta última fase del contrato fueron ejecutadas a cabalidad por parte de LA FUNDACIÓN GESTION Y ESTRATEGIA SOCIAL "FUNDAGESOC

ACTIVIDADES/COMPONENTES	AVANCE
Componente 1: Sensibilizar a la comunidad, antes sobre el estado, manejo de las abejas y/o avispas	
Actividad 1: Plan detallado	100%
Actividad 2: Realizar sensibilización importancia de las abejas y/o abejas	100%
Actividad 3. Capacitación rescate abejas y/o avispas	100%
Actividad 4. Estrategia comunicacional, para promover la	100%

educación, la cultura y el cuidado de las abejas y/o avispas.	
Actividad 5. Capacitación implementación de apiarios	100%
Avance del componente 1	**100%**
Actividad 4. Estrategia comunicacional para promover la educación, la cultura y el cuidado de las abejas y/o avispas.	
Actividad 6. Reuniones de articulación de comité de manejo de abejas (Ley 2193 de 2022).	100%
Actividad 7. Dotación de emergencia.	100%
Actividad 8. Definición de líneas de enjambrazón e instalación de porta núcleo.	100%
Avance del componente 2	100%
Avance del proyecto	**100%**

RESUMEN AVANCE DE ACTIVIDADES

Componente 1. Sensibilizar a la comunidad, entes sobre el cuidado, manejo de las abejas y/o avispas

Actividad 1: Plan detallado

Se realiza supervisión de la ruta de trabajo para el desarrollo del convenio, el cual fue entregado al supervisor dentro de los quince (15) días calendario

Lineamientos

- El plan operativo contuvo las actividades, metas y el procedimiento en relación a las orientaciones a instituciones, universidad y la comunidad en la zona urbana del Distrito de Buenaventura.
- Se recibió un plan de trabajo definido para las capacitaciones, el cual incluya fichas de planeación con la metodología y especificaciones de las actividades
- El plan fue expuesto al supervisor en plenaria y aprobado por el mismo.

Entregables

- Plan operativo
- Acta de reunión
- Listado de asistencia

Actividad 2: Realizar sensibilización importancia de las abejas y/o abejas

Se capacitaron 50 personas de Instituciones Educativas, Organizaciones Sociales, Mesas Ambientales, Juntas Administradoras Locales, Acciones Comunales y demás Entidades y personas interesadas, en el tema.

Lineamientos

- A través de los medios comunitarios y otras estrategias comunicaciones, se convocó a las organizaciones antes descritas a una jornada de sensibilización.
- Se distribuyeron una serie de piezas tipo plegable con imágenes o fotografías de las diferentes especies de abejas y avispas para su adecuado conocimiento y diferenciación. Las piezas fueron entregadas en actividades tanto de sensibilización en recates como en otros espacios.
- Se realizaron ocho (8) capacitaciones en esta temática

Entregables

- Listado de asistencia
- Metodología y métodos utilizados para la capacitación
- Registro fotográfico
- Acta de reunión

Actividad 3. Capacitación rescate abejas y/o avispas

Se realizaron capacitaciones a dos (2) tipos de público: El primer grupo con personas que en la actualidad realizan los rescates de abejas y avispas en la ciudad. A este grupo se les brindó un proceso de capacitación, con la realización de mínimo siete (9) talleres teórico prácticos, los cuales incluían Rescates y tres (3) en proyectos productivos, con el fin de fortalecer las capacidades de atención como rescatistas y reubicadores de abejas, proceso en el cual está incluido el Cuerpo de Bomberos, el objetivo final de esta capacitación; fortalecer los conocimientos y cualificar la actividad que realizan.

El segundo grupo objetivo para el proceso de capacitación en rescate personas de organizaciones sociales o de la comunidad en general que manifestaron su interés

en el tema, se realizaron seis (6) talleres y talleres teóricos prácticos en donde algunos rescates de personal experto realizaron en la ciudad.

Lineamientos

- Inicialmente se realizó un diagnóstico de estas estas personas, su experticia, los equipos y materiales que utilizan, su nivel de educación, los lugares donde realizan la reubicación de las abejas, entre otros temas de interés.

- Con el segundo grupo se inició una primera etapa de capacitación en rescate y reubicación, la cual es compleja y requiere práctica, Con esta capacitación, se aumentó la oferta de personal especializado para la atención de las emergencias de la ciudad.

- El total de personas que recibieron esta capacitación fue de cincuenta (50) personas, escogidos entre rescatistas de la ciudad, personal de las instituciones y de la comunidad del distrito de Buenaventura.

- Todo el proceso de capacitación y sensibilización fue aprobado por la supervisión

Actividad 4. Estrategia comunicacional, para promover la educación, la cultura y el cuidado de las abejas y/o avispas.

Se diseñó y ejecutó una estrategia comunicacional para los fines del proyecto, la cual tuvo enfoque participativo.

Lineamientos

- Se despertó el interés y se posicionaron los mensajes a lo largo de la ejecución del Convenio,
- Realizar la convocatoria de todos los púbicos descritos en las especificaciones y utilizar diferentes medios, mensajes y estrategias de comunicación.
- Se utilizaron diferentes mecanismos como: Convocatoria telefónica, utilización de medios alternativos de comunicación locales, incluyendo emisoras, televisión comunitaria y prensa local. Internet: Página Web del EPA.

Asimismo, una estrategia comunicacional en Supermercados, Tiendas, negocios, instituciones, entre otros.

Entregables

- Diseño y entrega de la campaña Educativa comunicacional que contenga, entre otros: Piezas diseñadas y publicadas, manejo de redes y medios de comunicación
- Documento digital con el diseño de la campaña y su aplicación.
- Documento con todas las piezas de la campaña

Actividad 5. Capacitación implementación de apiarios

Se realizaron capacitaciones enfocadas en apicultura vinculando comunidad organizada, como los que se desarrollan en la actualidad con proyectos de huertas ecológicas y transformación de residuos, del distrito; igualmente con Instituciones Educativas y pobladores en la zona suburbana que desarrollan proyectos agropecuarios, con el desarrollo de estas capacitaciones se promovió el fortalecimiento de proyectos productivos para la conservación y la proliferación de las abejas y se podrá tener una mayor oferta de lugares aptos para la reubicación.

Lineamientos

- Estas capacitaciones iniciarán con un diagnóstico de las posibles organizaciones donde se podrían realizar proyectos apícolas o reubicaciones de enjambres
- La primera fase de este diagnóstico identificó comunidad y organizaciones interesadas.
- La segunda fase caracterizó las organizaciones y su georreferenciación. La capacitación se brindó a veinte (20) personas con cuatro (4) talleres teórico-prácticos, el último taller arrojó una experiencia exitosa de un día de duración.

Entregables

- Listado de asistencia

- Metodología y métodos utilizados para la capacitación
- Registro fotográfico
- Acta de reunión

Componente 2: Establecer la ruta de atención para el manejo de abejas y/o avispas

Actividad 6. Reuniones de articulación de comité de manejo de abejas (Ley 2193 de 2022)

Se realizó en el marco de la Ley 2193 de 2022 reuniones del comité de manejo de abejas en zona urbana, la cual permitió establecer las funciones de cada actor y así dar una atención adecuada a los casos que se presenten en el Distrito de Buenaventura.

Lineamientos

- El comité estuvo compuesto por la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Ambiental, la División de Gestión del Riesgo y la Oficina de Tránsito y transporte de la Alcaldía Municipal, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, la autoridad ambiental y un equipo de apicultores especializados en trabajo en alturas, el cual se debe contemplar para las reuniones de trabajo.

Entregables

- Listado de asistencia
- Registro fotográfico
- Actas de reunión

Actividad 7. Dotación de emergencia

De acuerdo al número de solicitudes que llegaron al EPA y considerando que hay casos por presencia de nidificaciones y/o enjambre que requieren un el apoyo especial, se dotó con herramientas e insumos necesarios y adecuados para esta labor.

Lineamientos

- Un (2) Traje completo tipo esgrima: Overol con bolsillos adecuados para rescate, guantes, careta.
- Un (1) Sahumador tipo jumbo acero inoxidable.
- Un (1) Porta núcleo: Cajones de madera para traslado de abejas rescatadas

Entregables

- Acta de entrega de la dotación
- Registro fotográfico

Actividad 8. Definición de líneas de enjambrazón e instalación de porta núcleos

Con el personal experto, se mapearon los eventos de abejas y avispas reportados en el EPA, para identificar posibles líneas de enjambrazón o nidificación de las abejas y avispas en el Distrito; además, en los meses de duración del proyecto, se realizó acompañamiento a los casos que se presente de manejo de abejas y/o avispas.

Lineamientos

- Se realizó un proceso de socialización con las comunidades en el sitio sobre el manejo adecuado de las abejas

Entregables

- Documento del mapeo de eventos de abejas y/o avispas
- Fichas de acompañamiento

RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES DE SUPERVISIÓN

De acuerdo a la supervisión del proyecto, ya el contratista entrego el primer informe e informe final, el cual tuvo distintos errores, entre ellos de tipo ortográfico, falta de evidencia de los entregables solicitados en la invitación; documentos no legibles; por lo tanto, no se ha recibido a satisfacción los informes entregados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Imagen 1.




Imagen 2.




Imagen 3.



Imagen 4.

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA



Imagen 5.




Imagen 6.



Imagen 7.





Imagen 8.

	
Imagen 9.	**Imagen 10.**

INFORME ADMINISTRATIVO:

Se ha cumplido con los entregables solicitados por parte del "EPA"

INFORME FINANCIERO:

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	**Valor**	**Concepto (Anticipo, avances, pagos)**	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones.**
Valor inicial del convenio	$225.896.452.oo	**CUOTA 1 Mes**	4/5/2022	$96.570.735	Cuenta conjunta
Valor Adiciones	0	**CUOTA 2 Mes**	24/6/2022	$67.599.512	Cuenta conjunta

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

Reajustes	0	**CUOTA 3 Mes**	29/12/2022	$28.971.221	Cuenta conjunta
Valor Total del Contrato	$225.896.452.oo				
Valor total ejecutado	$225.896.452.oo				

INFORME CONTABLE

Este informe corresponde al mes de julio; con este se autoriza el pago final de la cuota del convenio, por valor de $28.971.221 m/c (Veintiocho millones novecientos setenta y uno mil doscientos veintiuno pesos m/c).

INFORME JURIDICO

El contratista ha cumplido con las actividades y tareas pactadas en el convenio, validadas por el supervisor.

INFORME SANCIONES

No

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

Sin Novedad

INFORME SOBRE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

N/A

José Omar Hurtado Alomía
Supervisor
Subdirección de Gestión Ambiental