CONTRATO NÚMERO:1.440-12-14-288. **FECHA:** 08 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CONTRATISTA: LILIANA GARCÍA BOLAÑOS

VALOR: $9´000.000 VEINTICIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CDP No. 5500003882 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2022.

REGISTRO PRESUPUESTAL: RPC No. 5600042344 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022.

FUENTE DE FINANCIACION: LIBRE DESTINACION

PLAZO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022.

SUPERVISOR: MAURICIO HERNANDO CRUZ GUZMÁN

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA."

LOS SUSCRITOS **MAURICIO HERNANDO CRUZ GUZMÁN** PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.368.217 DE TULUÁ-VALLE, ACTUANDO COMO **SUPERVISOR** Y **LILIANA GARCÍA BOLAÑOS** PORTADORA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 29.305.124 DE BUGALAGRANDE-VALLE OBRANDO COMO **CONTRATISTA**, NOS REUNIMOS EN LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL OBJETIVO DE ACORDAR Y SUSCRIBIR EL ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

QUE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL SE ESTABLECIERON LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA LOS CUALES SE DETERMINARON EN:

1) APOYAR LA FORMULACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 2) CAPACITAR TÉCNICA Y METODOLÓGICAMENTE A CIUDADANOS EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CONTEXTOS URBANOS Y RURALES, LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ENFOCADAS EN LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL. 3) ESTABLECER ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES DEL SECTOR AGROPECUARIO EN ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA. 4) APOYAR LA CONSTRUCCIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN QUE DEN COMO RESULTADO EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS ORDENANZAS COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y QUE SEAN DELEGADOS POR SU SUPERVISOR. 5) ACOMPAÑAR, APOYAR Y REPRESENTAR A LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA ANTE LAS DIFERENTES MESAS DE TRABAJO Y EVENTOS EN LOS QUE SE REQUIERA DE SU APOYO, SEGÚN COMO SE ACUERDE CON EL SUPERVISOR Y ENMARCADOS EN EL PROYECTO. 6) SEGUIR LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR EL SUPERVISOR CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS FIJADOS POR EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG PRODUCTO: FORMULAR UN PROYECTO QUE CONTENGA UNA PROPUESTA TÉCNICA CON COMPONENTE AMBIENTAL Y SOSTENIBLE, ASÍ COMO FINANCIERAMENTE VIABLE PARA SER PRESENTADA ANTE UN COOPERANTE INTERNACIONAL. 7) LAS DEMÁS QUE LE SEAN ASIGNADAS Y QUE CORRESPONDAN A LOGRAR LOS PROPÓSITOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO. 8) PRODUCTO: ENTREGA DE INFORME TÉCNICO EN EL CUAL SE DETALLEN LOS PRODUCTOS Y BENEFICIOS GENERADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.

QUE, DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, EL **CONTRATISTA** CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL 100% DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO

CONTRACTUAL Y SUS CORRESPONDIENTES OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.

En noviembre el contratista:

- Reunión equipo Subsecretaría de Proyectos en Desarrollo el día 9 de noviembre de 2022.

La contratista asistió a reunión convocada por el supervisor, donde se definieron los recursos, metodología, espacios y tiempos, para la realización de un taller de socialización del plan de gestión minero ambiental y diagnóstico participativo que servirá de insumo para la actualización de los Lineamientos Generales de Política de Educación Ambiental del Valle del Cauca.

La Contratista Participo en la reunión del equipo de profesionales que formulara la actualización del documento el día 9 de noviembre en las instalaciones de la SADS, espacio en el que se organizó con la coordinadora del convenio con Corpocuencas señora Viviana Santamaria la logística para realizar los cuatro talleres, Se fijaron fechas para los talleres, se realizó el contacto con los talleristas que realizaran el trabajo con las comunidades que se convocaran para tener un diagnóstico del estado de la educación ambiental en el departamento, se identificaron los lugares donde se realizaran los talleres.

En conclusión, se definió realizar el taller los días 22, 23, 24 de noviembre, en 3 municipios: inicialmente en Palmira, Tuluá y Cartago, cada uno se garantiza refrigerio y almuerzo de acuerdo al recurso disponible, también, se decidió contratar a la fundación el taller para liderar el diagnóstico, el Dr. Igino Mercury, director de la fundación, asiste para conocer la propuesta de la Secretaría y la aceptación de sus servicios.

Como asesoría, sugirió, realizar la convocatoria a través de las secretarías técnicas de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipales (CIDEA), quienes representan a los municipios ante el CIDEA del departamento del Valle del Cauca, espacio donde se consolidan los instrumentos técnicos políticos para la descentralización de la Educación Ambiental en el departamento.

La contratista realizo la consolidación de la base de datos de los invitados a los talleres teniendo en cuenta invitados de cada uno de los municipios del departamento. Esta base de datos se trabajará con el equipo de profesionales para realizar las invitaciones por diferentes

medios como son con carta digital enviada a los correos electrónicos, llamadas telefónicas, avisos por WhatsApp, divulgación de los eventos por las redes sociales.

La Contratista participo en la redacción de la carta de invitación al evento, en la gestión para la elaboración del pendón por parte del equipo de comunicaciones y de una imagen que se trabajara por WhatsApp para generar recordación y lograr una buena participación de las personas interesadas en la educación ambiental en el Valle del Cauca.

La Contratista gestiono con el equipo de diseño de la SADS, Profesional María Fernanda Zamora, el diseño de pendón del evento y los recordatorios digitales que se utilizaran en la promoción del evento por WhatsApp.

La Contratista realizo el contacto con la comunidad de animalistas del Valle del Cauca y particularmente con la Diputada Catherine Morales.

- Reunión equipo de Educación Ambiental el día 15 de noviembre de 2022

El contratista asistió a la reunión cuyo objetivo es coordinar las actividades en el marco del convenio con CORPOCUENCAS, para tal efecto, acompañó la reunión la encargada de la logística de esta entidad, se definieron el número de personas por municipio, así mismo, el número de refrigerios y almuerzos.

Igualmente, el equipo definió cuales serían los actores que participaran del proceso de fortalecimiento de la estrategia de educación ambiental del departamento. De acuerdo a los Lineamientos Generales de Políticas de Educación Ambiental del Valle del Cauca, se realizó el análisis teniendo en cuenta los anteriores talleres que realizó el CIDEA del Valle del Cauca en el marco del fortalecimiento de este comité, por consiguiente, los participantes se han convocado conforme a los ejes de los lineamientos adoptados.

- Gestión de convocatoria para el encuentro departamental de Educación Ambiental los días 16, 17, 18 y 21 de noviembre de 2022.

La Contratista se delego para trabajar la convocatoria a los actores de la regional norte del Valle del Cauca, se trabajo asincrónicamente con la carpeta del drive de Google en Excel con la base de datos, los resultados han sido positivos. Los convocados han confirmado y han garantizado la representatividad requerida para un proceso participativo.

En toda esta semana el quipo se dedicó exclusivamente a la convocatoria para lograr la efectividad pertinente en la ejecución de esta actividad del proyecto de fortalecimiento de la educación ambiental en el marco del convenio con CORPOCUENCAS. Toda la jornada fue dedicada a realizar llamadas, proyectar las comunicaciones oficiales, enviar correos y confirmar asistencia.

En diciembre el contratista:

1. Taller para el marco lógico de la Educación Ambiental Valle del Cauca, 23 de noviembre, Cali, sala del Maestro, Biblioteca Departamental.

La contratista participó del taller organizado y patrocinado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernación Valle del Cauca, referente a la construcción participativa del marco lógico de la Educación Ambiental en el Valle del Cauca, con el cual se pretende actualizar los Lineamientos Generales de Política de Educación Ambiental para el Valle del Cauca.

En esta jornada asistieron diversidad de sectores y actores relacionados con la Educación Ambiental de la subregión sur del departamento, se dio apoyo en la logística, atención y convocatoria y el trabajo en las mesas orientando el proceso de consulta o proceso de diagnóstico, en la realización de este evento. Igualmente, se dieron lineamientos técnicos y normativos para el correcto desarrollo de esta actividad.

La dirección del taller estuvo a cargo de la fundación "el Taller" quienes fueron contratados por la Secretaría de Ambiente departamental, de acuerdo a lo acordado en la última sesión del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental - CIDEA Valle del Cauca.

En el desarrollo del taller fue importante la diversidad de actores en la convocatoria, participaron CIDEA municipales, Instituciones Educativas, Empresarios, ONG´s, mineros e instituciones de la gobernación inclusive descentralizadas.

La Contratista se encargo de atender el registro de los asistentes al evento.

2. Taller para el marco lógico de la Educación Ambiental Valle del Cauca, 24 de noviembre, Tuluá.

La contratista participó del taller descrito en el punto anterior, esta vez en la subregión central del departamento, en el municipio de Tuluá, el taller tuvo lugar en el auditorio de la CVC de este municipio, igualmente, hubo una excelente participación que sobrepaso los pronósticos, también se desataca la diversidad de actores.

La Contratista apoyo la atención a los participantes y brindando información de la Secretaría, también, el apoyo consistió en ayudar en la logística y el trabajo en las mesas orientando el proceso de consulta o proceso de diagnóstico, asi como el registro de los asistentes

3. Taller para el marco lógico de la Educación Ambiental Valle del Cauca, 25 de noviembre, Cartago.

Por último, finaliza el taller en la subregión norte del departamento, igualmente se tuvo buena asistencia, se contribuyó con la logística, el recibimiento y atención a los participantes y el trabajo en las mesas orientando el proceso de consulta o proceso de diagnóstico.

También, realizo la gestión en el drive de Política Pública de Educación Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Valle del Cauca, para consolidar las evidencias exigidas por los requisitos de planeación en el contexto del avance de la Política Departamental. Se hizo también, la organización de la información concerniente a la participación de los 3 talleres que se encuentra en el drive mencionado en el párrafo anterior.

Se encargo del registro de los asistentes al evento, se escanearon los listados y se subieron al Drive organizado para registro de los insumos de los talleres.

Cabe anotar que, los resultados serán socializados el día 5 de diciembre de 2022, en sesión extraordinaria del CIDEA Valle del Cauca, en el cual se encuentra trabajando en la convocatoria e identificando actores a convocar, la contratista asistirá y apoyara la socialización de resultados obtenidos en el proceso por la Secretaría de Ambiente del Valle del Cauca.

4. Reunión con Educación Departamental, el día 28 de noviembre de 2022.

La contratista asistió a una reunión propuesta por la Subsecretaría de Proyectos en Desarrollo, en conjunto con Luis Enrique Caicedo, quien ejerce como secretaría técnica del Comité Departamental de Educación Ambiental CIDEA Valle del Cauca, con el fin de coordinar la convocatoria para la sesión extraordinaria a celebrarse el día 5 de diciembre de 2022, en la Biblioteca Departamental, Sala del Maestro.

En esta sesión, la Secretaría de Ambiente del Valle del Cauca, hará la socialización del diagnóstico para la actualización de los lineamientos de la política en educación ambiental

y participará de la discusión en torno a las acciones para el fortalecimiento del CIDEA Valle del Cauca.

La Contratista trabajo con la organización ASOAGROPCIN del corregimiento de Ceilán, municipio de Bugalagrande brindando información sobre alternativas productivas sostenibles con insumos biológicos para el manejo del cultivo de la guayaba que se adelantó el 19 de noviembre y buenas practica agrícolas el 3 de diciembre.

-EL CONTRATISTA PRESENTÓ EL INFORME DE SUPERVISIÓN Y EL DOCUMENTO DE TÉCNICO DE GESTIÓN, CON LAS RESPECTIVAS EVIDENCIAS Y ANEXOS.

QUE EL BALANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA ES EL SIGUIENTE:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$9´000.000
VALOR EJECUTADO:	$9´000.000
VALOR NO EJECUTADO:	$ 0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	**100%**

QUE EL BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERO ES EL SIGUIENTE:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$9.000.000
ANTICIPO:	$ 0
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$ 0
PAGO ANTICIPADO:	$ 0
PAGOS PARCIALES:	$ 4´500.000
INTERÉS MORATORIO:	$ 0
TOTAL, PAGADO:	$4.500.000
SALDO A FAVOR DE EL CONTRATISTA:	$4.500.000
SALDO A FAVOR DE EL DEPARTAMENTO:	$0

EN CONSECUENCIA, LAS PARTES, UNA VEZ LEÍDA Y APROBADA LA PRESENTE ACTA, SE SUSCRIBE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE), A LOS TREINTA (30) DÍAS DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

CON LA FIRMA DE LA PRESENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CARGARLA EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II.

SUPERVISOR

MAURICIO HERNANDO CRUZ GUZMÁN
CC: 16.590.523

CONTRATISTA

LILIANA GARCÍA BOLAÑOS
CC: 29.305.124