FAC-S-2023-063523-CI

FAC-S-2023-063523-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-063523-CI del 10 de abril de 2023 /MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SUJEM-GRUAL

Señor Coronel
FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
Subdirector Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor EMAVI
Cali - Valle del Cauca

Asunto: Solicitud Autorización Adición Presupuesta Contrato 110-00-j-EMAVI-GRUAL-2022

Con toda atención respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Subdirector y ordenador del gasto de la Escuela Militar de Aviación, autorizar y ordenar a quien corresponda realizar los tramites correspondientes para llevar a cabo la modificación por adición presupuestal al contrato 110-00-J-EMAVI-GRUAL-2022, el cual tiene como objeto SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, ADECUACIÓN REDES DE MEDIA - BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN LO CUAL INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

Dicho contrato inicio el 01 de diciembre del 2022 con vigencias futuras, el cual fue asignado a la empresa contratista CGC TRANSFORMADORES S.A.S. por un valor de $ 42.797.000 de los cuales para la vigencia 2022 se comprometieron $7.210.000 y para la vigencia 2022 se comprometieron $35.587.200, actividades que se ejecutarán hasta por el valor total del presupuesto asignado para la contratación según las necesidades más inmediatas y prioridades que presenten los equipos contenidos en el anexo técnico del contrato, logrando así realizar mantenimiento y reparar la mayor cantidad de equipos, previo requerimiento que haga el supervisor del contrato, este contrato tiene fecha de entrega el día 30 de junio del 2023.

Dicha adición presupuestal se solicita realizar hasta por un valor del 46.7% $ 20.000.000 del presupuesto inicial del contrato para la vigencia 2023, ya que todavía hay tiempo para ejecutar las actividades de mantenimiento correctivo transferencia eléctrica red baja tensión cerro militar pan de azúcar de la EMAVI, para lo cual se adicionan las siguientes actividades

del contrato inicial, según necesidad existente y en virtud de la disponibilidad presupuestal que se gestionó para ello:

ADECUACION RED MEDIA Y BAJA TENSION:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1	CONTACTOR MARCA SIEMENS O SIMILAR 3RT1064-6 – 220 VOLTIOS	UND	1
2	CONTACTOR MARCA GENERAL ELECTRICO SIMILAR PCL 6401 – 220 VOLTIOS	UND	1
3	MANO DE OBRA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE CONTACTORES, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	1

El presupuesto restante de la adición se invertirá en los demás ítems del contrato inicial, toda vez que lo asignado para este contrato no es suficiente para los requerimientos de la EMAVI, CACOM 7 y zonas desconcentradas de conformidad al objeto contratado.

Lo anterior para su conocimiento y autorización

Técnico Tercero JHON ALEXANDER LERMA GARCIA
Técnico Especialista Servicios Públicos

Elaboró: T3. LERMA / SEKPU Aprobó: TC. MORENO / GRUAL



Comentarios FAC-S-2023-063523-CI

#	Nombre	Área	Fecha
Limpiar			



CR FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
SUBDIRECCION Y JEFE DE ESTADO MAYOR - EMAVI
Autorizado, lo de su cargo.

APROBADO EL 11-04-2023

FAC-S-2023-010291-CE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-010291-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-010291-CE del 11 de abril de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SUJEM

Señor Ingeniero
CARLOS GUILLERMO CABAL CRUZ
CGC TRANSFORMADORES SAS
Avenida Colombia No. 2-72

Cali Valle Del Cauca

Contraseña:cabCruzVqTr20

Asunto: Solicitud Adición Presupuesta Proceso 110-00-J-EMAVI-GRUAL-2022

Con toda atención me permito solicitar al señor Carlos Guillermo Cabal Cruz Representante legal de la empresa contratista CGC TRANSFORMADORES S.A.S. estudiar y aceptar la posibilidad de adicionar al proceso N° 110-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 el cual está celebrando con la Escuela Militar de Aviación por un valor total de $42.797.200,00 pesos colombianos, una adición presupuestal de $ 20.000.000 pesos colombianos para la vigencia 2022, ya que todavía hay tiempo para ejecutar las actividades de mantenimiento correctivo transferencia eléctrica red baja tensión cerro militar pan de azúcar de la EMAVI el cual se solicita su cotización.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1	CONTACTOR MARCA SIEMENS O SIMILAR 3RT1064-6 – 220 VOLTIOS	UND	1
2	CONTACTOR MARCA GENERAL ELECTRICO SIMILAR PCL 6401 – 220 VOLTIOS	UND	1
3	MANO DE OBRA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE CONTACTORES, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

El presupuesto restante de la adición se invertirá en los demás ítems del contrato inicial, toda vez que lo asignado para este contrato no es suficiente para los requerimientos de la EMAVI, CACOM 7 y zonas desconcentradas de conformidad al objeto contratado.

Lo anterior para su conocimiento y aceptación.

Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
Subdirector Escuela De Formación Y Jefe De Estado Mayor Emavi

Bakad: T3. LERMA / SERPU Apakat: TC. MORENO / GRUAL

CGC Transformadores SAS
Reparac ión y M antenimiento de T ransformadores y M otores
Dis eño y C onstrucción de P royectos E léctricos
NIT 900.822.728-5

Santiago de Cali, abril 17 de 2023

Señor
Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
Subdirector Escuela Militar De Aviación Fac
Santiago de Cali

Referencia: Respuesta radicado No FAC-S-2023-010291-CE Adición Presupuesto Proceso No. 110-00-J-EMAVI-GRUAL-2022

Por medio de la presente doy respuesta al radicado No FAC-S-2023-010291-CE y me permito informar la aceptación de la adición presupuestal por el valor de VEINTE MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($ 20.000.000) al contrato No. 110-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 que actualmente se encuentra en ejecución con la entidad. También me permito relacionar la cotización requerida:

Atentamente,

CGC
TRANSFORMADORES
SAS

CARLOS GUILLERMO CABAL
Representante legal CGC TRANSFORMADORES SAS
Cédula No. 14.878.030

CGC Transformadores SAS
Reparación y Mantenimiento de Transformadores y Motores
Diseño y Construcción de Proyectos Eléctricos
NIT 900.822.728-5

Santiago de Cali, abril 17 de 2023

Señor
LERMA GARCÍA JHON ALEXANDER
Supervisor contrato No. 10-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
Santiago de Cali

Referencia: Cotización 104-2023 contrato No. 10-00-J-EMAVI-GRUAL-2022

Por medio de la presente, según contrato del asunto cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, ADECUACIÓN REDES DE MEDIA - BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN LO CUAL INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO" pongo a su disposición la cotización de la actividad solicitada, a continuación, descripción de la propuesta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	CONTACTOR MARCA SIEMENS O SIMILAR 3RT1064-6 – 220 VOLTIOS	UND	1	$ 4.150.000	$ 4.150.000
2	CONTACTOR MARCA GENERAL ELECTRIC O SIMILAR PCL 6401 – 220 VOLTIOS	UND	1	$ 2.350.000	$ 2.350.000
3	MANO DE OBRA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE CONTACTORES, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	1	$ 1.2000.000	$ 1.200.000
TOTAL				$ 7.700.000	

Atentamente,

CGC TRANSFORMADORES SAS

CARLOS GUILLERMO CABAL
Representante legal CGC TRANSFORMADORES SAS
Cédula No. 14.878.030 de Buga

FORMATO N° ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – ADICIÓN CONTRATOS

Fecha: 24-04-2023

1. NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL CONTRATO ADICIONAL

1.1. Descripción de la necesidad:

Se requiere adicionar al Contrato N° 110-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 presupuesto de $20.000.000, actividades técnicas (según cuadro anexo) en la ficha técnica "ADECUACION RED MEDIA-BAJA TENSION" por la emergencia presentada del Puesto militar Cerro Pan de Azúcar, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1	CONTACTOR MARCA SIEMENS O SIMILAR 3RT1064-6 – 220 VOLTIOS	UND	1
2	CONTACTOR MARCA GENERAL ELECTRICO SIMILAR PCL 6401 – 220 VOLTIOS	UND	1
3	MANO DE OBRA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE CONTACTORES, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	1

1.2. Razones que justifican la conveniencia y oportunidad de la adición para efectos de satisfacer la necesidad:

Es conveniente realizar adición presupuestal al contrato 110-00-J-EMAVI-GRUAL-2022, el cual tiene como objeto SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, ADECUACIÓN REDES DE MEDIA - BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN LO CUAL INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

Dicho contrato se firmó en el Secop ii el 29-11-2022, tiene acta de inicio de fecha el 05 de diciembre del 2022 con vigencias futuras 2023 hasta el 30-06-2023, PAC diciembre y/o CxP 2022 , abril y agosto de 2023, el cual fue asignado a la empresa contratista CGC TRANSFORMADORES S.A.S. por un valor de $ 42.797.000, de los cuales, para la vigencia 2022 se comprometieron $7.210.000 y para la vigencia 2023 $35.587.200, con actividades que se ejecutarían hasta por el valor total del presupuesto asignado para la contratación, según las necesidades más inmediatas y prioridades que presentaren los equipos contenidos en la ficha técnica del contrato, logrando así realizar mantenimiento y reparación de la mayor cantidad de equipos, previo requerimiento que haga el supervisor del contrato.

Dicha adición presupuestal se solicita realizar hasta por el 46.7% equivalente a un valor del $ 20.000.000 del presupuesto inicial del contrato para la vigencia 2023, ya que todavía hay tiempo para ejecutar las actividades de mantenimiento correctivo transferencia eléctrica red baja tensión cerro militar pan de azúcar de la EMAVI, el cual sufrió daños por la descarga eléctrica ocasionada por un rayo, cuyo valor de reparación es de $7.700.000, según cotización allegada por el contratista, para lo cual, se adicionan actividades al contrato inicial según necesidad existente y en virtud de la disponibilidad presupuestal que se gestionó para ello. El presupuesto restante de la adición se invertirá en los demás ítems del contrato inicial, toda vez que lo asignado para este contrato no es suficiente para los requerimientos de la EMAVI, CACOM 7 y zonas desconcentradas de conformidad al objeto contratado.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A ADICIONAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Cantidad del producto a adicionar:

<table>
<tr><th>Producto a contratar</th><th>Cantidad autorizada CPA</th></tr>
<tr><td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, ADECUACIÓN REDES DE MEDIA - BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN LO CUAL INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr>
<tr><td>1</td><td>CONTACTOR MARCA SIEMENS O SIMILAR 3RT1064-6 – 220 VOLTIOS</td><td>UND</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>CONTACTOR MARCA GENERAL ELECTRICO SIMILAR PCL 6401 – 220 VOLTIOS</td><td>UND</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>MANO DE OBRA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE CONTACTORES, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO</td><td>UND</td><td>1</td></tr>
</table>
</td><td>1</td></tr>
</table>

2.2 Especificaciones técnicas exigidas a adicionar:

Ficha técnica del bien, servicio u obra a adicionar

RUBRO 02-02-02-005-004 REC. 10 Valor: $20.000.000,00

Concepto del Rubro: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS PARA LA CONDUCCION DE GAS A LARGA DISTANCIA, LINEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER

Actividades: Para el desarrollo de las actividades a realizar con ocasión de la ejecución del objeto contractual, se debe suministrar los insumos y/o repuestos necesarios por parte delcontratista

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1	CONTACTOR MARCA SIEMENS O SIMILAR 3RT1064-6 – 220 VOLTIOS	UND	1
2	CONTACTOR MARCA GENERAL ELECTRICO SIMILAR PCL 6401 – 220 VOLTIOS	UND	1
3	MANO DE OBRA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE CONTACTORES, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	1

El presupuesto restante de la adición se invertirá en los demás ítems del contrato inicial en las actividades relacionadas en el mismo rubro presupuestal, toda vez que lo asignado para este contrato no es suficiente para los requerimientos de la EMAVI, CACOM 7 y zonas desconcentradas de conformidad al objeto contratado.

3. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DE LA ADICIÓN

3.1 Valor del contrato o de la cotización del contratista:

<table>
<tr><th>PRODUCTO</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UND</th><th>CANT</th><th>VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO</th><th>VALOR TOTAL IVA INCLUIDO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>CONTACTOR MARCA SIEMENS O SIMILAR 3RT1064-6 – 220 VOLTIOS</td><td>UND</td><td>1</td><td>$ 4.150.000</td><td>$ 4.150.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>CONTACTOR MARCA GENERAL ELECTRIC O SIMILAR PCL 6401 – 220 VOLTIOS</td><td>UND</td><td>1</td><td>$ 2.350.000</td><td>$ 2.350.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>MANO DE OBRA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE CONTACTORES, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO</td><td>UND</td><td>1</td><td>$ 1.2000.000</td><td>$ 1.200.000</td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL</td><td colspan="2">$ 7.700.000</td></tr>
</table>
Atentamente,
CGC TRANSFORMADORES
El presupuesto restante de la adición se invertirá en los demás ítems del contrato inicial en las actividades relacionadas en el mismo rubro presupuestal, toda vez que lo asignado para este contrato no es suficiente para los requerimientos de la EMAVI, CACOM 7 y zonas desconcentradas de conformidad al objeto contratado
</td><td>$20.000.000</td><td>$20.000.000</td></tr>
<tr><td colspan="2">Valor Total Estimado</td><td>$20.000.000</td></tr>
</table>

3.2 Tasa Representativa del Mercado (TRM): (No aplica).

Moneda:	
TRM:	$
Fecha:	DD-MM-AAAA

3.3 Análisis de Precios Unitarios (APU): (aplica para adición de contratos de obra).

SI: ____ NO: X (anexar si aplica).

3.4 Inclusión del producto a adicionar en el Plan de Adquisiciones:

PRODUCTO	DOCUMENTO EN QUE SE INCLUYE		CERTIFICADO	
	Plan de Compras	Plan de Inversión	N°	Fecha
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, ADECUACIÓN REDES DE MEDIA - BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN LO CUAL INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	X	N/A	170-2022 012-2023	(05-10-2022) Inicial 05-10-2022 Adición 16-03-2023

3.5 Valor certificado de disponibilidad presupuestal y/o Autorización de Vigencias Futuras:

DETALLE	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN VIG 2023	TOTAL CONTRATO
CDP No.	22522 (13-10-2023) Inicial 423 Vig. 2023	$42.797.200	$20.000.000	$62.797.200
FECHA	01-02-2023 17-03-2023 Adición			
RUBRO	02-02-02-008-007 R-16 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción A-02-02-02-005-004 Rec. 16 (Servicios de Construcción) A-02-02-02-005-004 Rec. 10 (Servicios de Construcción)			
Autorización V. F.	N/A	N/A	$0.00	$0.00
FECHA	DD-MM-AAAA			
RUBRO	N/A			
	TOTALES	**$42.797.200**	**$20.000.000**	**$62.797.200**

3.6 Certificado de Registro Presupuestal a adicionar

DETALLE	DESCRIPCION	VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR POR ADICIÓNAR VIG 2023	TOTAL
CRP No.	287822 Vig. 2022 (30-11-2022) 423 (02-01-2023)			
FECHA	02-01-2023			
RUBRO	02-02-02-008-007 R-16 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción A-02-02-02-005-004 Rec. 16 (Servicios de Construcción) A-02-02-02-005-004 Rec. 10 (Servicios de Construcción)	$42.797.200.	$20.000.000,00	$62.797.200
TOTALES		**$42.797.200**	**$20.000.000**	**$62.797.200**

4. AMPLIACIÓN GARANTIAS

SI: __X__ NO: ____

AMPARO	%	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	20%	Desde la firma del contrato en el Secop II, hasta la liquidación del mismo.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	10%	Por el plazo del contrato y 3 años más.
Calidad del servicio	50%	6 meses a partir del recibo a satisfacción.
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**	200 SMLMV	Por el valor actual equivalente a SMMLV

5. OTRAS CONDICIONES NECESARIAS DE ACUERDO CON LA ADICIÓN PROPUESTA Y EL OBJETO A CONTRATAR

N/A

6. CONDICIONES DE LA ADICIÓN

Plazo de la adición	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2023
Lugar de ejecución de la adición	Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, Comando Aéreo de Combate No. 7 y Zonas desconcentradas de Tumaco Nariño y Cerro Militar Pan de Azúcar”.
Valor de la adición	$ 20.000.000
Forma de pago de la	

adición	Para el servicio prestado para el año 2023, PAC ABRIL Y AGOSTO 2023 **Nota:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO
Otros	N/A

7. RELACIÓN DE ANEXOS

N°	Título
1	Certificado del Plan de Adquisiciones – CPA adicionado
2	Certificado de Disponibilidad Presupuestal – SIIF Nación – CDP adicionado
3	Oficio solicitud adición presupuestal ordenador del gasto
4	Oficio solicitud contratista aceptación adición
5	Oficio respuesta aceptación adición por parte del contratista
6	Cotización Contratista

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
Ordenador del Gasto

T3. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
Supervisor del Contrato

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlyunda Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-17-11:13 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	423	**Fecha Registro:**	2023-01-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	35.587.200,00	**Valor Total Operaciones:**	20.000.000,00		**Valor Actual.:**	55.587.200,00	**Saldo x Comprometer:**	20.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	423	**Fecha Registro:**	2023-01-02	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF						
					Total:	23.760.000,00	0,00	23.760.000,00	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2023-03-17	0,00	20.000.000,00			
					Total:	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	11.827.200,00	0,00	11.827.200,00	0,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, ADECUACIÓN REDES DE MEDI

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

MY. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	2
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	23/06/2022

SUBUNIDAD	EMAVI

FECHA:	13-mar-23	N° SOLICITUD CDP	

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
No. CDP (Solo para CRP)	
No. CRP (Para modificaciones de CRP)	
No. PROCESO	110-00-J-EMAVI-GRUAL-2022

CDP	X
CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUEX	VALOR
CREACIÓN		
ADICIÓN	X	20.000.000,00
REDUCCIÓN		
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-005-004	10	Adquisición de servicios - Servicios de construcción	20.000.000,00
TOTAL			20.000.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

INFORMACIÓN BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA		NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	TIPO DE CUENTA	SELECCIONE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

SE SOLICITA LA ADICION DEL CDP 423 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS VF 2023

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	POSTFIRMA	TC.ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUPO DE APOYO LOGISTICO

MY. CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
JEFE SEPSE GRUAL

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcardona	Lina Nathalia Cardona Galvez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-17-10:37 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	423	**Fecha Registro:**	2023-01-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	35.587.200,00	**Valor Total Operaciones:**	20.000.000,00	**Valor Actual:**	55.587.200,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	2023-03-17	23.760.000,00	20.000.000,00	
		Total:	23.760.000,00	20.000.000,00	43.760.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	11.827.200,00	0,00	11.827.200,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, ADECUACIÓN REDES DE MEDI

CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA

ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**		**CPA N°**	**012-2023**	**Versión** (Iniciando en 1) **2**
			Vigencia	**VF 2023**	
Dependencia Solicitante:	**GRUAL**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)	**16-mar-2023**	**Fecha versión 1** **05-oct-2022**

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC									
02	02	02	008	007	01	5		16	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS - VF 2023	72151514	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 11.827.200,00	$ 11.827.200,00
02	**02**	**02**	**008**	**007**	**01**	**5**		**16**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo / REC-16**								**$ 11.827.200,00**
02	02	02	005	004	02	4		16	ADA-Servicios generales de construcción de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder		MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS - VF 2023	72151514	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 23.760.000,00	$ 23.760.000,00
02	**02**	**02**	**005**	**004**	**02**	**4**		**16**	**SUBTOTAL ADA-Servicios generales de construcción de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder / REC-16**								**$ 23.760.000,00**
02	02	02	005	004	02	4		10	ADA-Servicios generales de construcción de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder		MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS VF 2023	72151514	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00
02	**02**	**02**	**005**	**004**	**02**	**4**		**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios generales de construcción de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder / REC-10**								**$ 20.000.000,00**
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 55.587.200,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 35.587.200,00	PROCESO AUTORIZACIÓN CUPO VIGENCIAS FUTURAS 2023 MEDIANTE OFICIO FAC-S-2022-192795-CI
Operación versión 2	$ 20.000.000,00	Se solicita adición de acuerdo autorización de saldo de anulación del CDP 9323 por $20.000.000 recurso 10, al CDP 423 rubro 02-02-02-005-004-02-4 R-10 "Adquisición de servicios - Servicios de construcción", para adicionar el contrato 110-00-J-EMAVI-GRUAL-2022, MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS VF2023
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	$ 55.587.200,00	

Lina Nathalia Cardona G

Elaboró: PD4 LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
TC. HECTOR FERNANDO MONROY ARIAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA _____
CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI