Informe de Gestión No. 28
Contrato de Adhesión No. 2 Municipio de Itagüí
Período del 01 al 31 de marzo del 2023

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNT.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Marzo 31 de 2023

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN 2
1 Informe Administrativo y Financiero 3
1.1 Informe Administrativo 3
1.2 Informe Financiero 3
2 Informe Jurídico 4
3 Informe Técnico 4
3.1 Informe Convocatoria 5
3.2 Informe Acreditación 5
3.3 Informe Evaluación 6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación 7
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría 7
4 Atención al Emprendedor 10
CONCLUSIONES Y RETOS 11
ANEXOS 12

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, sub numeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNT.1471299 "*Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes*"; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: "*Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA*", del contrato de Adhesión No. 2; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de marzo de 2023, del contrato de Adhesión No. 2 suscrito con el municipio de Itagüí, Antioquia.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNT.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: "*Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas*".

Este informe presentado al ente aliado del municipio de Itagüí toma la información de referencia del informe de gestión del mes de marzo de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNT.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNT.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de marzo del año 2023.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 2 suscrito con el municipio de Itagüí, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 2 suscrito con el municipio de Itagüí, Antioquia.

Número de Adhesión	02	**Entidad Adherente**	Municipio de Itagüí
Fecha de Inicio		29/10/2020	
Duración	Desde el 29/10/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNT.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato		$2.000.000.000	
Valor Aporte SENA		$1.000.000.000	
Valor Aporte Aliado		$1.000.000.000	
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender		Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento	
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada		Daniel Esteban González Giraldo. Director de Desarrollo Económico.	
Nombre del Contacto en Entidad Aliada		Karen España Cárdenas	
Cargo del Contacto en Entidad Aliada		Profesional Universitario Alcaldía Municipal de Itagüí	
Número Telefónico o Celular	301 567 3680 (+57) (4)3737676	**Correo Electrónico**	kharen0188@hotmail.com, daniel.gonzalez@itagui.gov.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	**Correo Electrónico**	alrodriguezi@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 31 de marzo del 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo del convenio de adhesión No. 2.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:

Tabla 2. Información Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesión No. 1 suscrito con el Municipio de Itagüí, Antioquia.

No. Convocatoria	167
Recursos SENA	$ 1.000.000.000
Recursos Adherente	$ 1.000.000.000
Total recursos de la convocatoria (a)	**$ 2.000.000.000**
Total recursos planes aprobados CDN (b)	**$ 2.082.559.687**
Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	**$ 0**
Total recursos planes con desistimientos (d)	**$ 203.859.755**
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	**$ 121.300.068**
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	**$ 1.878.699.932**
Valor Reintegro Aliado	$ 0
Fecha de Reintegro	NA

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesión No. 1 suscrito con el Municipio de Itagüí, Antioquia.

Valor Trasladado a la Fiducia Adherente	$859.493.969,50 $119.785.874,00
Valor devuelto por la Fiducia a la UN	$ 0
Ejecución acumulada total de recursos	$ 1.876.316.205

Saldo Total en Fiducia por ejecutar	$ 87.936.921,73
Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia	$ 24.088.390,18

Tabla 4. Información Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesión No. 1 suscrito con el Municipio de Itagüí, Antioquia.

Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-0086-8958
Saldo Total en Bancos	$ 21.489.690,14
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	$ 910.462,02
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado	$ 0,00

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos se presentan en el anexo 1. EXTRACTO DAV_8958_MARZO_2023.

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de los recursos asignados a la convocatoria No. 167 perteneciente al municipio de Itagüí, Antioquia, al 31 de marzo de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor de $1.878.699.932 equivalente al 93.93% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de $121.300.068 teniendo en cuenta los desistimientos presentados a la fecha del presente informe.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de $1.876.316.205 equivalentes al 99.87% de los recursos comprometidos y 93.82% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance en ejecución recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 2, suscrito con el municipio de Itagüí, Antioquia



2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 31 de marzo del 2023, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). *Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en* ***contratos de adhesión*** *suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales" (...)*, se desarrollaron

las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 2 suscrito con el municipio de Itagüí, Antioquia.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 167 específica para el municipio de Itagüí Antioquia, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1672020.aspx se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 2 suscrito con el municipio de Itagüí, Antioquia.

Número de Convocatoria	167		
Fecha de Lanzamiento	29/10/2020	**Monto Máximo a Financiar por Plan**	$124.000.000
Fecha de Apertura	09/12/2020	**Fecha de Cierre**	03/09/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	10/01/2021	**Fecha de Cierre Corte No. 2**	05/03/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3	03/09/2021		

Durante el mes de marzo de 2023 no se presentaron novedades respecto a la convocatoria No. 167.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de marzo de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe se relacionan los resultados del proceso de acreditación adelantado para el primer cierre en el mes enero de 2021, el segundo cierre en el mes de marzo de 2021 y para el tercer corte en el mes de septiembre de 2021 y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 6. Información general del proceso de acreditación de la Convocatoria 167, derivada del Contrato de Adhesión No. 2 suscrito con el municipio de Itagüí, Antioquia.

Número de Convocatoria				**167**			
Corte No. 1	**Fecha Apertura**		**09/12/2020**		**Fecha de Cierre**		**10/01/2021**
Fecha de Publicación Final Acreditación	20/01/21	Número de Planes Formalizados	42	Número de Planes Acreditados	36	% de Acreditación	**86%**
Corte No. 2	**Fecha Apertura**		**11/01/2021**		**Fecha de Cierre**		**05/03/2021**
Fecha de Publicación Final Acreditación	17/03/21	Número de Planes Formalizados	0	Número de Planes Acreditados	0	% de Acreditación	**NA**
Corte No. 3	**Fecha Apertura**		**05/08/2021**		**Fecha de Cierre**		**03/09/2021**

Número de Convocatoria				**167**			
Fecha de Publicación Final Acreditación	15/09/21	Número de Planes Formalizados	8	Número de Planes Acreditados	8	% de Acreditación	**100%**

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de marzo de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, con el fin de tener la trazabilidad del proceso de evaluación a continuación se presenta el resumen de los resultados del proceso de la convocatoria 167 - municipio de Itagüí, realizado para el primer cierre en el mes febrero de 2021, para el segundo cierre en el mes de marzo de 2021 y para el tercer cierre realizado en el mes de septiembre de 2021 y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No 2 suscrito con el municipio de Itagüí, Antioquia.

Número de Convocatoria			**167**				
Corte No. 1	**Fecha Apertura**		**09/12/2020**		**Fecha de Cierre**		**10/01/2021**
Fecha de Publicación Final Evaluación	09/02/21	Número de Planes Evaluados	36	Número de Planes Viabilizados	15	% de Viabilización	**42%**
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	10/02/21	Fecha de Consejo Directivo	17/02/21	Número de Planes a Financiar	15	Valor Planes a Financiar	**$1.842.987.939**
Corte No. 2	**Fecha Apertura**		**11/01/2021**		**Fecha de Cierre**		**05/03/2021**
Fecha de Publicación Final Evaluación	06/04/21	Número de Planes Evaluados	0	Número de Planes Viabilizados	0	% de Viabilización	**NA**
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	0	Valor Planes a Financiar	**$0**
Corte No. 3	**Fecha Apertura**		**05/08/2021**		**Fecha de Cierre**		**03/09/2021**
Fecha de Publicación Final Evaluación	01/10/21	Número de Planes Evaluados	8	Número de Planes Viabilizados	3	% de Viabilización	**37.5%**
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	22/10/21	Fecha de Consejo Directivo	09/11/21	Número de Planes a Financiar	3	Valor Planes a Financiar	**$239.571.748**

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 31 de marzo de 2023 no se realizaron actividades para este proceso en consideración a que todos los contratos de cooperación empresarial para los planes de negocios aprobados para financiamiento fueron suscritos.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 31 de marzo de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 167, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 167.

Planes de negocios primer cierre

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la Convocatoria 167 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74176	252-167-2021	SU SOLUCIÓN			$124.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO EJECUTADO
2	71048	241-167-2021	LAFEMME	8/09/2021	8/09/2022	$123.766.840	90,91%	122,22%	100,00%	100,00%	TERMINADO
3	71749	242-167-2021	KOEMI	15/07/2021	15/07/2022	$118.503.405	140,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
4	72430	243-167-2021	POLEMIK	2/07/2021	2/07/2022	$120.536.000	100,00%	100,00%	100,00%	99,96%	TERMINADO
5	72487	244-167-2021	MARCA GATO	6/07/2021	6/07/2022	$123.769.940	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
6	72612	245-167-2021	TRES GRACIAS TG	6/07/2021	6/07/2022	$123.999.885	140,00%	120,00%	100,00%	99,96%	TERMINADO
7	73148	246-167-2021	DOTACIONES INTEGRALES CGV	13/07/2021	13/07/2022	$120.633.045	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
8	73785	247-167-2021	ORAL PETS	7/07/2021	7/07/2022	$123.770.600	125,00%	157,14%	100,00%	100,00%	TERMINADO
9	73882	248-167-2021	ANATRU	7/07/2021	7/07/2022	$121.475.090	100,00%	111,11%	112,50%	100,00%	TERMINADO
10	73998	249-167-2021	AGENTE RAIZ	8/07/2021	8/07/2022	$123.559.536	100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	TERMINADO
11	74067	250-167-2021	TAIKA	8/07/2021	8/07/2022	$123.569.507	100,00%	100,00%	100,00%	99,79%	TERMINADO
12	74133	251-167-2021	LESOUND	9/07/2021	9/07/2022	$123.992.624	100,00%	125,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
13	74184	253-167-2021	CEREALES DE COLOMBIA	9/07/2021	9/07/2022	$123.963.022	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
14	74242	254-167-2021	CHICKEN DELIVERY	12/07/2021	12/07/2022	$123.498.415	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
15	74249	255-167-2021	FRUITEXCO	12/07/2021	12/07/2022	$123.950.030	80,00%	100,00%	100,00%	99,91%	TERMINADO

Se destaca que para los quince (15) planes de negocio perteneciente al primer corte de la convocatoria, se tiene un (1) plan de negocio no ejecutado y catorce (14) planes de negocio se encuentran finalizados dado que culminaron el periodo de ejecución del contrato suscrito con el SENA Fondo Emprender. Actualmente se adelanta el proceso de preparación de informes finales por parte de la interventoría, cuyos resultados serán presentados en una próxima Comisión Técnica con el fin de presentar recomendación de condonación o no condonación en el Consejo Directivo Nacional.

Planes de negocio tercer cierre

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la Convocatoria 167 3C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	78070	459-167-2021	Uniformes Nuevas Tendencias	17/03/2022	17/03/2023	$79.859.755	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
2	71549	457-167-2021	Hqm Solutions	24/03/2022	24/03/2023	$79.711.993	75,00%	72,73%	100,00%	100,00%	TERMINADO
3	73273	458-167-2021	Sielektron	16/03/2022	16/03/2023	$80.000.000	75,00%	50,00%	83,33%	97,70%	TERMINADO

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 3. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 10. Cumplimiento de indicadores CV 167 3C.



Cierre planes de negocio

A la fecha, se encuentran 11 informes finales de interventoría que fueron entregados al SENA para aprobación de la recomendación realizada por parte de la Universidad de Antioquia referente a la condonación o no de recursos para la convocatoria 167 – Itagüí. Mayor detalle a continuación,

Tabla 11. Planes de negocio finalizados con recomendación a CDN.

No	ID Plan de Negocio	Nombre del Plan de Negocio	Estado Contractual	Entrega a SENA	Recomendación	Resolución CDN	No. de Resolución	Valor Condonado
1	71749	KOEMI	TERMINADO	07/02/2023	CONDONACIÓN	0	0	$ -
2	72487	MARCA GATO	TERMINADO	23/12/2022	CONDONACIÓN	0	0	$ -
3	72612	TRES GRACIAS TG	TERMINADO	23/12/2022	CONDONACIÓN	0	0	$ -
4	73148	DOTACIONES INTEGRALES CGV	TERMINADO	23/12/2022	CONDONACIÓN	0	0	$ -
5	73785	ORAL PETS	TERMINADO	24/08/2022	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-0071-2023	$ 123.770.599
6	73882	ANATRU	TERMINADO	23/12/2022	CONDONACIÓN	0	0	$ -
7	73998	AGENTE RAIZ	TERMINADO	23/12/2022	CONDONACIÓN	0	0	$ -
8	74067	TAIKA	TERMINADO	24/08/2022	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-0071-2023	$ 123.314.475
9	74184	CEREALES DE COLOMBIA	TERMINADO	23/12/2022	CONDONACIÓN	0	0	$ -
10	74242	CHICKEN DELIVERY	TERMINADO	23/12/2022	CONDONACIÓN	0	0	$ -
11	74249	FRUITEXCO	TERMINADO	23/12/2022	CONDONACIÓN	0	0	$ -

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra a la espera de la programación de la sesión de la Comisión Técnica del Fondo Emprender para presentar los resultados de condonación de los planes de negocio pendientes de resolución y continuar el proceso de cierre de contratos de cooperación empresarial.

4 Atención al Emprendedor

Durante el periodo del 01 al 31 de marzo de 2023, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 12 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 167, la cual resume los aspectos más relevantes de la convocatoria.

Tabla 12. Ficha técnica de la convocatoria No. 167 municipio de Itagüí, Antioquia.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	**$2.000.000.000**
Número total de planes formalizados	50
Número total de planes acreditados	44
Número total de planes viables	18
Número de planes financiables	18
Número de planes aprobados en CDN	**18**
Total recursos aprobados en CDN	**$2.082.559.687**
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	2
Total recursos planes con desistimientos (-)	$ 203.859.755
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	$ -
Total recursos comprometidos	$1.878.699.932
Saldo de recursos por comprometer	$ 121.300.068
Ejecución acumulada de recursos	$1.876.316.205

Estado contractual de planes financiados en el marco de la convocatoria 167 – Municipio de Itagüí, Antioquia.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 167 Municipio de Itagüí, Antioquia.



Como conclusiones generales del período del 01 al 31 de marzo de 2023, podemos encontrar:

1. La Convocatoria 167, tuvo su primer cierre el día 10/01/2021 donde se formalizaron 42 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 1 de la Convocatoria 167 – Fondo Emprender, acreditó 36 de los 42 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 86% de acreditación.
2. Como resultado del proceso de evaluación del primer cierre de la convocatoria 167 se viabilizan 15 planes de los 36 acreditados para una efectividad del 42%. Los 15 planes de negocio aprobados para financiamiento apropian recursos por valor total de $1.842.987.939.
3. La convocatoria 167 tuvo el segundo cierre el día 05/03/2021, en donde no se formalizaron planes de negocio.

4. En el tercer cierre de la convocatoria 167 se formalizaron 8 planes de negocios, como resultado del proceso de acreditación se acreditaron la totalidad de los planes para un desempeño del 100%
5. Como resultado del proceso de evaluación del tercer cierre se viabilizan 3 planes de negocios de los 8 planes evaluados teniendo una efectividad del 38%. Los 3 planes aprobados para financiación en el tercer cierre de la convocatoria 167 suman un total de recursos por valor de $239.571.748.
6. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 21 PQRS por parte de los emprendedores respecto a informes y conceptos (8), terminaciones anticipadas (6), aplazamiento de visitas (2), agendas especiales (2), otras solicitudes operativas (2) y renuncias (1) para la convocatoria 167 - Itagüí, solicitudes resueltas oportunamente.
7. A la fecha (2) planes de negocio han presentado desistimiento a los recursos de financiamiento de la convocatoria 167 – Itagüí, así: I) ID 74176 - SU SOLUCIÓN, por valor de $124.000.0000, el cual fue aprobado en el primer cierre de la convocatoria, II) ID 78070 – UNIFORMES NUEVAS TENDENCIAS por valor de $79.859.755, los cuales suman un valor de $203.859.755.
8. A la fecha los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 167 presentan una ejecución acumulada por valor de $1.876.316.205.
9. A 31 de marzo de 2023 se tiene que, de los 18 planes de negocio financiados, 16 tienen estado de terminados, 1 tiene estado de no ejecutado y 1 desistimiento.
10. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.
11. En lo corrido del año 2023 en el proceso de interventoría se han recibido 2 PQRS por parte de los emprendedores respecto a otras solicitudes operativas (2), dos (2) se encuentran en estado cerrado, para la convocatoria 167 - Itagüí. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 167 se ha presentado sin novedades 6 pagos en el periodo de estudio, al cierre de marzo de 2023 se tiene un acumulado de 10 pagos rechazados de los cuales el 50% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 40% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 10% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES A ABRIL 30 DE 2023

Se espera para los planes de negocio con contratos de cooperación terminados y aprobados en el primer y tercer cierre de la convocatoria No. 167 continúe el proceso de preparación de informes finales de interventoría, para presentar al SENA y que permita determinar la condonación o no condonación de los recursos asignados y ejecutados en los proyectos..

La Universidad Nacional se encuentra pendiente de la decisión referente a los recursos por comprometer por valor de $121.300.068 por parte del SENA y del ente adherente.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO DAV 8958 MARZO 2023
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance de emprendimientos CV 167

Anexo1_EXTRACTO_DAV_8958_ MARZO_2023

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 8958

INFORME DEL MES: MARZO /2023

Apreciado Cliente

PCCNTR 1471299-2020 AD 2 SENA-ITAGUI ANTIOQUIA

GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	$21,489,690.14
Más Créditos	$140,929.38
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$21,630,619.52
Saldo Promedio	$21,489,690.14

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 03	$ 140,929.38+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Marzo 31 de 2023

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
71048	LAFEMME	167	$ 123.766.840,00	$ 495.067,36	$ 124.261.907,36	$ 123.766.839,64	$ 495.067,36	$ 124.261.907,00	$ -	$ -	$ 0,36
71749	KOEMI	167	$ 118.503.405,00	$ 474.013,62	$ 118.977.418,62	$ 123.503.405,00	$ 494.013,62	$ 123.997.418,62	$ 5.000.000,00	$ 20.000,00	$ -
72430	POLEMIK	167	$ 120.536.000,00	$ 482.144,00	$ 121.018.144,00	$ 120.483.970,47	$ 481.935,88	$ 120.965.906,35	$ -	$ -	$ 52.237,65
72487	MARCA GATO	167	$ 123.769.940,00	$ 495.079,76	$ 124.265.019,76	$ 123.769.939,20	$ 495.079,76	$ 124.265.018,96	$ -	$ -	$ 0,80
72612	TRES GRACIAS TG	167	$ 123.999.885,00	$ 495.999,54	$ 124.495.884,54	$ 123.944.615,85	$ 495.778,46	$ 124.440.394,31	$ -	$ -	$ 55.490,23
73148	DOTACIONES INTEGRALES (	167	$ 120.633.045,00	$ 482.532,18	$ 121.115.577,18	$ 120.633.044,98	$ 482.532,18	$ 121.115.577,16	$ -	$ -	$ 0,02
73785	ORAL PETS	167	$ 123.770.600,00	$ 495.082,40	$ 124.265.682,40	$ 123.770.599,03	$ 495.082,40	$ 124.265.681,43	$ -	$ -	$ 0,97
73882	ANATRU	167	$ 121.475.090,00	$ 485.900,36	$ 121.960.990,36	$ 121.475.089,03	$ 485.900,36	$ 121.960.989,39	$ -	$ -	$ 0,97
73998	AGENTE RAIZ	167	$ 123.559.536,00	$ 494.238,14	$ 124.053.774,14	$ 123.497.398,59	$ 493.989,59	$ 123.991.388,18	$ -	$ -	$ 62.385,96
74067	TAIKA	167	$ 123.569.507,00	$ 494.278,03	$ 124.063.785,03	$ 123.314.475,28	$ 493.257,90	$ 123.807.733,18	$ -	$ -	$ 256.051,85
74133	LESOUND	167	$ 123.992.624,00	$ 495.970,50	$ 124.488.594,50	$ 123.991.265,00	$ 495.965,06	$ 124.487.230,06	$ -	$ -	$ 1.364,44
74184	CEREALES DE COLOMBIA	167	$ 123.963.022,00	$ 495.852,09	$ 124.458.874,09	$ 123.963.022,00	$ 495.852,09	$ 124.458.874,09	$ -	$ -	$ 0,00
74242	CHICKEN DELIVERY	167	$ 123.498.415,00	$ 493.993,66	$ 123.992.408,66	$ 123.498.415,00	$ 493.993,66	$ 123.992.408,66	$ -	$ -	$ -
74249	FRUITEXCO	167	$ 123.950.030,00	$ 495.800,12	$ 124.445.830,12	$ 123.835.260,76	$ 495.341,04	$ 124.330.601,80	$ -	$ -	$ 115.228,32
71549	HQM SOLUTIONS	167-3	$ 79.711.993,00	$ 318.847,97	$ 80.030.840,97	$ 79.711.993,00	$ 318.847,97	$ 80.030.840,97	$ -	$ -	-$ 0,00
73273	SIELEKTRON	167-3	$ 80.000.000,00	$ 320.000,00	$ 80.320.000,00	$ 78.156.872,17	$ 312.627,49	$ 78.469.499,66	$ -	$ -	$ 1.850.500,34
78070	UNIFORMES NUEVAS TEND	167-3	$ 79.859.755,00	$ 319.439,02	$ 80.179.194,02	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.179.194,02
	TOTAL		**$ 1.958.559.687,00**	**$ 7.834.238,75**	**$ 1.966.393.925,75**	**$ 1.881.316.205,00**	**$ 7.525.264,82**	**$ 1.888.841.469,82**	**$ 5.000.000,00**	**$ 20.000,00**	**$ 82.572.455,93**

Anexo 3_Estado de avance emprendimientos CV 167

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	71048
Plan de Negocios:	LAFEMME
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	SARA CIFUENTES URUEÑA
Cedula	1152444641
No. Contrato	241-167-2021
Valor Contrato	$123.766.840, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	LA FEMME APP S.A.S
Nit	901.516.507-6
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	9/8/2021
Segunda visita	1/26/2022
Tercera visita	5/10/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	9/8/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
11	10	91%	9	11	122%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	9760	3102	32%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$248.230.000, 00	$88.733.770, 00	35,75%	$123.766.840, 00	$123.766.839,640	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	71749
Plan de Negocios:	KOEMI
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	MARLY JULIETTE BARBERI CANO
Cedula	42800500
No. Contrato	242-167-2021
Valor Contrato	$118.503.405, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	INDUSTRIAS KOEMI SAS
Nit	901.501.330-4
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	7/15/2021
Segunda visita	11/10/2021
Tercera visita	3/2/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/15/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	7	140%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	2050	1961	96%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$147.600.000, 00	$107.557.508, 00	72,87%	$118.503.405, 00	$118.503.405, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72430
Plan de Negocios:	POLEMIK
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	JENNY TATIANA ARANGO ORREGO
Cedula	1040740590
No. Contrato	243-167-2021
Valor Contrato	$120.536.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	POLEMIK S.A.S
Nit	901.490.886-8
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	7/2/2021
Segunda visita	10/20/2021
Tercera visita	2/16/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/2/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	11	11	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	2740	814	30%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$218.688.000, 00	$14.265.650, 00	6,52%	$120.536.000, 00	$120.483.970,470	99,96%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72487
Plan de Negocios:	MARCA GATO
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	ERIKA LISETH GARAVITO NAVARRO
Cedula	1098641108
No. Contrato	244-167-2021
Valor Contrato	$123.769.940, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	MARCA GATO S.A.S
Nit	901.494.916-9
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	7/6/2021
Segunda visita	11/2/2021
Tercera visita	2/28/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/6/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	4187	8478	202%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$193.909.161, 00	$280.722.387, 00	144,77%	$123.769.940, 00	$123.769.939,200	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72612
Plan de Negocios:	TRES GRACIAS TG
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	DANIELA PATRICIA MARTINEZ PEREZ
Cedula	1143356877
No. Contrato	245-167-2021
Valor Contrato	$123.999.885, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	TRES GRACIAS MODA S.A.S
Nit	901.491.522-8
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	7/6/2021
Segunda visita	10/21/2021
Tercera visita	2/17/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/6/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	7	140%	10	12	120%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	2644	460	17%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$276.280.000, 00	$18.430.131, 00	6,67%	$123.999.885, 00	$123.944.615,850	99,96%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73148
Plan de Negocios:	DOTACIONES INTEGRALES CGV
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	CARLOS GUILLERMO VELASQUEZ LOPEZ
Cedula	9727683
No. Contrato	246-167-2021
Valor Contrato	$120.633.045, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CGV DOTACIONES S.A.S
Nit	901.491.728-7
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	7/13/2021
Segunda visita	10/29/2021
Tercera visita	2/25/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/13/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	828	7847	948%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$318.557.124, 00	$163.487.882, 00	51,32%	$120.633.045, 00	$120.633.044,980	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73785
Plan de Negocios:	ORAL PETS
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	OSCAR DARIO MARÍN ÁLVAREZ
Cedula	70512533
No. Contrato	247-167-2021
Valor Contrato	$123.770.600, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ORAL PETS VETERINARIA S.A.S
Nit	901.477.551-2
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	7/7/2021
Segunda visita	11/18/2021
Tercera visita	3/14/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/7/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	5	125%	7	11	157%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	2112	974	46%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$236.544.000, 00	$42.340.503, 00	17,9%	$123.770.600, 00	$123.770.599,030	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73882
Plan de Negocios:	ANATRU
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	ANAMARIA TRUJILLO RÁMIREZ
Cedula	1128274370
No. Contrato	248-167-2021
Valor Contrato	$121.475.090, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ANATRU BEAUTY S.A.S
Nit	901.492.577-6
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	7/7/2021
Segunda visita	10/22/2021
Tercera visita	2/18/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/7/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	9	10	111%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	9	113%	1145	37	3%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$165.500.000, 00	$17.691.456, 00	10,69%	$121.475.090, 00	$121.475.089,030	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73998
Plan de Negocios:	AGENTE RAIZ
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	THOMAS RESTREPO BARTH
Cedula	1037576763
No. Contrato	249-167-2021
Valor Contrato	$123.559.536, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	AGENTE RAIZ S.A.S
Nit	901.492.200-5
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	7/8/2021
Segunda visita	11/4/2021
Tercera visita	3/1/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/8/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	5	5	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	1536	225	15%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$205.664.000, 00	$22.544.538, 00	10,96%	$123.559.536, 00	$123.497.398,590	99,95%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74067
Plan de Negocios:	TAIKA
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	VIVIAN KAROLINA TACHE JORGE
Cedula	1047421297
No. Contrato	250-167-2021
Valor Contrato	$123.569.507, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	TAIKA PLUS S.A.S
Nit	901.491.679-4
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	7/8/2021
Segunda visita	10/25/2021
Tercera visita	2/21/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/8/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	4688	4720	101%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$248.901.200, 00	$25.541.202, 00	10,26%	$123.569.507, 00	$123.314.475,280	99,79%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74133
Plan de Negocios:	LESOUND
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	JOSE ALEJANDRO REYES OSPINO
Cedula	1036686858
No. Contrato	251-167-2021
Valor Contrato	$123.992.624, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	LESOUND APP SAS
Nit	901.494.888-0
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	7/9/2021
Segunda visita	11/17/2021
Tercera visita	3/18/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/9/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	4	5	125%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	3200	485	15%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$51.632.000, 00	$7.387.200, 00	14,31%	$123.992.624, 00	$123.991.265, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74176
Plan de Negocios:	SU SOLUCIÓN
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	OSCAR DARIO OSPINA VILLA
Cedula	1128279331
No. Contrato	252-167-2021
Valor Contrato	$124.000.000, 00
Estado	NO EJECUTADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$,000	$,000	0,0%	$124.000.000, 00	$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74184
Plan de Negocios:	CEREALES DE COLOMBIA
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	JUAN ESTEBAN GARZON TRUJILLO
Cedula	1037604442
No. Contrato	253-167-2021
Valor Contrato	$123.963.022, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	INVERSIONES COLOMBIANAS EN CEREALES S.A.S.
Nit	901.491.498-8
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	7/9/2021
Segunda visita	10/26/2021
Tercera visita	3/3/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/9/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	18200	20000	110%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$177.800.000, 00	$16.806.800, 00	9,45%	$123.963.022, 00	$123.963.022, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74242
Plan de Negocios:	CHICKEN DELIVERY
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	DANIS EMILCE ALMANZA MARTÍNEZ
Cedula	39279027
No. Contrato	254-167-2021
Valor Contrato	$123.498.415, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CHICKEN DELIVERY S.A.S
Nit	901.490.874-1
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	7/12/2021
Segunda visita	10/27/2021
Tercera visita	2/23/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/12/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	5	5	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	7524	4010	53%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$297.198.000, 00	$178.704.710, 00	60,13%	$123.498.415, 00	$123.498.415, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74249
Plan de Negocios:	FRUITEXCO
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	JUAN FELIPE GÓMEZ GIRALDO
Cedula	71794858
No. Contrato	255-167-2021
Valor Contrato	$123.950.030, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	FRUITEXCO SAS
Nit	901.491.106-6
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	7/12/2021
Segunda visita	10/28/2021
Tercera visita	2/24/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/12/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	38003	7795	21%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$346.684.046, 00	$40.333.797, 00	11,63%	$123.950.030, 00	$123.835.260,760	99,91%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Municipio Itagüí (Antioquia)-3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	71549
Plan de Negocios:	Hqm Solutions
Convocatoria	167 - Municipio Itagüí (Antioquia)-3 cierre
Beneficiario	Vivian Yiset Villera Contreras
Cedula	50995140
No. Contrato	457-167-2021
Valor Contrato	$79.711.993, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	HIGH QUALITY MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.S
Nit	901.572.243-5
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SALDARRIAGA PIEDRAHITA VANESSA
Fecha de Inicio	3/24/2022
Segunda visita	7/18/2022
Tercera visita	11/23/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/24/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	11	8	73%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	243	207	85%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$193.319.829, 00	$30.791.347, 00	15,93%	$79.711.993, 00	$79.711.993, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Municipio Itagüí (Antioquia)-3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73273
Plan de Negocios:	Sielektron
Convocatoria	167 - Municipio Itagüí (Antioquia)-3 cierre
Beneficiario	Jorge Humberto Estrada Atilano
Cedula	1036612659
No. Contrato	458-167-2021
Valor Contrato	$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PROTO PROYECTOS S.A.S
Nit	901.573.668-6
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALZATE LÓPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio	3/16/2022
Segunda visita	7/18/2022
Tercera visita	11/16/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/16/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	4	2	50%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	5	83%	392	65	17%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$172.254.808, 00	$146.456.749, 00	85,02%	$80.000.000, 00	$78.156.872,170	97,7%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Municipio Itagüí (Antioquia)-3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78070
Plan de Negocios:	Uniformes Nuevas Tendencias
Convocatoria	167 - Municipio Itagüí (Antioquia)-3 cierre
Beneficiario	Yeiny Ingrid Perez Rivas
Cedula	43185600
No. Contrato	459-167-2021
Valor Contrato	$79.859.755, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	UNIFORMES NUEVAS TENDENCIAS S.A.S
Nit	901.571.634-7
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HINCAPIÉ GUERRA LEIDY MARJORY
Fecha de Inicio	3/17/2022
Segunda visita	7/15/2022
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/17/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	7	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	900	0	0,0%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$257.500.000, 00	$,000	0,0%	$79.859.755, 00	$,000	0,0%