ATENEA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	**Gestión Técnica**	Grupo Energía Bogotá
	Convenio ATENEA-294-2022 / GEB - 551001657	

A. Información del convenio

Datos generales

Nº Convenio:	ATENEA-294-2022 GEB - 551001657	**Tipo:**	Convenio de asociación
Cooperante:	GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTÁ		
Objeto:	Aunar esfuerzos técnicos y financieros para ampliar la cobertura de la primera fase del Programa de formación en competencias del siglo XXI en Bogotá D.C., desarrollado en el marco del convenio ATENEA-139-2022 entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA.		
Valor	$13.935.915.146 • **Aporte GEB**: $7.000.000.000 • **Aporte ATENEA**: $6.935.915.146		
Porcentaje ejecución financiera	50%	**Porcentaje de ejecución en tiempo**	21.4%
Fecha suscripción:	30/11/2022	**Fecha de inicio:**	01/12/2022
Plazo de ejecución (meses):	14 meses	**Fecha de terminación:**	31/01/2024

Fecha de presentación	30/03/2023	**Período del informe**	Desde (01/02/2023) Hasta (28/02/2023)

Nota: el convenio no ha tenido modificaciones.

B. Ejecución financiera:

	Apropiación	Desembolsos	Compromiso	Obligación
Aporte GEB	7.000.000.000	-	-	-
Aporte Atenea	6.935.915.146	6.935.915.146	-	-
Total Convenio	**13.935.915.146**	**6.935.915.146**	**-**	**-**

Fuente: *Equipo Administrativo Financiero_Todos a la U*
Corte: *28/02/2023*
Nota: *se incluyen los recursos que ingresaron en el fondo cuenta*

C. Ejecución técnica:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Estado**	**Soportes**
1. Realizar los aportes convenidos por su parte en los términos establecidos en el presente convenio.	No aplica para este informe	Cumplida	No aplica para este informe
2. Ser el Socio Ejecutor del presente convenio a través de los contratistas derivados previo trámite de los procesos de selección correspondientes.	En el marco de tiempo del presente informe se realizaron las siguientes actividades: - Avances en los procesos de contratación – Aliado operador de proceso de formación TI y HSE - Alistamiento: 1) Gestión de la información. 2) Alistamiento Convocatoria. 3) Proceso de inscripción. 4) Alistamiento técnico pedagógico. Para ver el detalle del avance y los soportes, remitirse a los anexos.	En ejecución	Anexo_Obligación_2: - Informe Tecnico_Avance Feb280202023 - Soportes Anexo_Obligacion_8: - Producto 8_Operador_TIHSE
3. Administrar los aportes que componen el valor total del presente convenio, a través del Fondo Cuenta de ATENEA.	En el marco de tiempo del presente informe se realizaron las siguientes actividades: - Expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, con el que se realizará la contratación del aliado – operador de los procesos de	En ejecución	Anexo_Obligacion_8: - Producto 8_Operador_TIHSE (CDP) Anexo: Obligación 3 - Carpeta_Informe financiero_28022023 - Anexos informe

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Estado**	**Soportes**
	formación de TI - HSE. - Informe de ejecución financiera al mes de febrero del 2023 y sus anexos.		
4. Destinar un depósito o subcuenta contable específico dentro de la cuenta bancaria del Fondo Cuenta de Atenea, para el manejo y destinación exclusiva de la totalidad de los recursos aportados por los asociados al presente convenio.	En el marco de tiempo del presente informe se realizaron las siguientes actividades: - Poner a disposición durante la ejecución del convenio el fondo cuenta, mediante los cuales se ejecutan los recursos del convenio.	Cumplida	Se presentó en el Informe No.1 del mes de diciembre 2022
5. Conformar el equipo de trabajo necesario para la efectiva ejecución del presente convenio.	En el marco de tiempo del presente informe se realizaron las siguientes actividades: - Contratación de los siguientes perfiles del equipo. 1) Líder del programa 2) Líder Operativo 3) Líder Técnico pedagógico 4) Líder Administrativo y Financiero 5) Apoyo operativo 6) Apoyo técnico pedagógico - Definición de estudios previos para la contratación de los siguientes perfiles adicionales: 1) Líder de datos 2) Apoyo operativo 3) Apoyo operativo	En ejecución	Anexo: Obligación 5 - Actas de inicio - Estudios previos
6. Presentar un informe técnico y financiero mensual de ejecución de recursos, acorde	A través del presente documento se da cumplimiento a esta	En ejecución	Anexo_Obligación_2: - Informe Tecnico_Avance Feb280202023

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Estado**	**Soportes**
a los criterios establecidos por el Comité Técnico del convenio.	actividad para el mes de febrero de 2023, así como, con sus anexos y soportes.		- Soportes Anexo_Obligacion_8: - Producto 8_Operador_TIHSE
7. Generar y entregar a los asociados un reporte periódico de beneficiarios y demás indicadores que se definan para EL PROGRAMA, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Comité Técnico del convenio.	No aplica para este periodo de ejecución.	Sin iniciar	No aplica
8. Realizar las gestiones contractuales pertinentes, encaminadas a materializar la ejecución de EL PROGRAMA de formación en habilidades del siglo XXI, mediante la selección pública de contratistas, conforme a las modalidades definidas en el Estatuto General de Contratación Pública, el Régimen Especial del Decreto 092 de 2017 y el Régimen Especial de la Agencia.	En el marco de tiempo del presente informe se realizaron las siguientes actividades: - **Convenio contratación directa:** Durante el mes de febrero de 2023 se adelantaron las gestiones precontractuales y contractuales con la Universidad Nacional De Colombia, quienes serán los aliados seleccionados para la ejecución de los compontes de formación en TI, transición energética, cambio climático y HSE. A través de la firma de un Convenio Interadministrativo, se adelantará la formación de 4.000 usuarios y 400 adicionales serán seleccionados de los iniciales, para que	En ejecución	Anexo_Obligacion_8: - Producto_8_OperadorTIHSE

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Estado**	**Soportes**
	complementen sus procesos de formación en un nivel intermedio o avanzado, de acuerdo con sus perfiles y evolución del proceso. Teniendo en cuenta lo avanzado en el mes de febrero, se espera entonces que el convenio quede firmado e inicie su ejecución en los primeros 15 días del mes de marzo del 2023, para dar inicio con la etapa de alistamiento para los procesos de formación.		
9. Presentar un informe final técnico y financiero que dé cuenta del cumplimiento total de las metas, obligaciones y productos establecidos en el convenio.	No aplica para este periodo	Sin iniciar	No aplica
10. Entregar los productos pactados en el presente convenio.	Ver tabla - Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio)	En ejecución	
11. Realizar las demás gestiones y actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del presente convenio.	En ejecución constante durante el periodo del reporte	En ejecución	En el marco de tiempo del presente informe se realizaron las siguientes actividades: - Avances procesos de contratación – Aliado operador de proceso de formación TI y HSE

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Estado**	**Soportes**
			- Alistamiento: 1) Gestión de la información. 2) Alistamiento Convocatoria. 3) Proceso de inscripción. 4) Alistamiento técnico pedagógico Anexo_Obligación_2: - Informe Tecnico_Avance Feb280202023 - Soportes Anexo_Obligacion_8: - Producto 8_Operador_TIHSE

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	**Relación de Productos efectivamente entregados y/o avances**	**% Ejecución**	**Soportes**
Productos Etapa 0			
1. Contratos del equipo técnico de apoyo a supervisión suscritos.	En el marco de tiempo del presente informe se realizaron las siguientes actividades: - Contratación de los siguientes perfiles del equipo. 1) Líder del programa 2) Líder Operativo 3) Líder Técnico pedagógico 4) Líder Administrativo y Financiero 5) Apoyo operativo 6) Apoyo técnico pedagógico - Definición de estudios previos para la contratación de los siguientes perfiles adicionales: 1) Líder de datos 2)	70%	Anexo: Obligación 5 - Actas de inicio - Estudios previos

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados y/o avances	% Ejecución	Soportes
	Apoyo operativo 3) Apoyo operativo		
2. Documento que contenga el cronograma y plan de trabajo del Convenio.	Se entregan documentos del cronograma y plan de trabajo del proyecto	100%	Presentado informe de enero.
Productos Etapa 1			
3. Anexo técnico del convenio.	Se generaron y presentaron los anexos técnicos para los operadores de inglés y habilidades TI – HSE	100%	Presentado informe de enero.
4. Documento que contenga el resultado de estudio de mercado.	Se generaron los documentos de análisis del sector y estudio de mercado para los operadores de inglés y habilidades TI – HSE	100%	Presentado informe de enero.
5. Anexo técnico del PROGRAMA.	Se construyó una primera versión de términos y condiciones del programa Todos a la U respecto al alcance del convenio y de la convocatoria dos. Se encuentra principalmente en proceso de revisión y ajuste los criterios diferenciales que otorgan puntaje a los aspirantes.	100%	Presentado informe de enero.
Productos Etapa 2			
6. Documentos soporte para proceso de selección y soporte de publicación del proceso.	En el marco de tiempo del presente informe se realizaron las siguientes actividades: - Avances procesos de contratación – Aliado operador de proceso de formación TI y HSE	75%	Anexo_Obligacion_8: - Producto 8_Operador_TIHSE

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados y/o avances	% Ejecución	Soportes
7. Documento con cronograma y plan de trabajo general del PROGRAMA.	Se entregan documentos del cronograma y plan de trabajo del proyecto	100%	Presentado informe de enero.
8. Contratos o convenios suscritos con los operadores.	En el marco de tiempo del presente informe se realizaron las siguientes actividades: - Avances procesos de contratación – Aliado operador de proceso de formación TI y HSE - Se cuenta con la contratación del operador de Inglés – British Council	50%	Anexo_Obligacion_8: - Producto 8_Operador_TIHSE - Producto 8_Operador_Inglés
9. Informes de pagos y soporte de los desembolsos efectuados a los operadores.	No aplica para este periodo.	0%	No aplica para este periodo de reporte
10. Actas de comités de seguimiento del Convenio.	Durante la ejecución del convenio se han realizado dos (2) comités técnicos de seguimiento	14.3%	Producto 10: - Acta comité técnico No. 1 ATENEA – GEB - Acta comité técnico No. 2 ATENEA - GEB
Productos Etapa 3			
11. Informes financieros y técnicos mensuales de la ejecución de EL PROGRAMA que den cuenta de los avances del PROGRAMA y de los beneficiarios pre-inscritos, matriculados y certificados.	En el marco del presente informe, se presenta el informe financiero de febrero del 2023.	14.3%	Anexo: Obligación 3 - Carpeta_Informe financiero_31012023
12. Bases de datos mensuales que contengan información de las personas pre-inscritas, matriculadas y certificadas de acuerdo con los lineamientos y	No aplica para este periodo.	0%	No aplica para este periodo de reporte

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados y/o avances	% Ejecución	Soportes
requerimientos de los asociados.			
13. Informes finales técnicos y financieros que den cuenta del cumplimiento de metas y productos entregados.	No aplica para este periodo.	0%	No aplica para este periodo de reporte

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS (CONVENIOS)				
Tipo de beneficiarios definidos en el estudio previo. (Anexo técnico)	Número de beneficiarios definidos en el estudio previo. (anexo técnico)	Número de beneficiarios favorecidos en la ejecución del convenio	Porcentaje de cumplimiento (N. de beneficiarios favorecidos/ N. de beneficiarios definidos)	Documentos Soporte
Personas certificadas	2.300	0	0%	No aplica

.

Item	Fecha a la que corresponde el soporte	Soporte
Aportes de seguridad social y parafiscales	23/03/2023	Anexo_Certificacion parafiscales _ATENEA

Presentado por:

MARILYN JIMÉNEZ CHAVES
GERENTE DE POSMEDIA
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA".

Visto Bueno: Andrés Muñoz_Contratista_Líder Programa Todos a la U