JOSÉ DE LA CRUZ MIRA H.

INGENIERO CIVILES – CONTRATISTAS
NIT 71617110 –1. REGIMEN COMUN

Medellín, 18 de abril de 2.023

34-94910-18/04/2023

Ingeniero
OSCAR ARIAS
CONSORCIO SAN NICOLAS
interventoría

Ingeniera
CECILIA MARIA HENAO URREGO
Profesional Universitaria
Secretaría de Infraestructura Física
Municipio de Medellín - Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

REF: CONTRATO 4600094910 DE 2022 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SITIOS NEURÁLGICOS VIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, GRUPO 2.
SOLICITUD DE PRÓRROGA A SUSPENSIÓN

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en mi calidad de contratista, realizo la solicitud a la supervisión de una prórroga a la suspensión en la ejecución del contrato en referencia, por el término de 3 días calendario, entre el veinticuatro (24) de abril de 2023 y el veintiséis (26) de abril de 2023, ambas fechas inclusive, se requiere este tiempo para realizar la programación y los empalmes técnico y logístico necesarios para el reinicio del Contrato 4600094910 de 2022.

Atentamente,

JOSE DE LA CRUZ MIRA
Contratista

CALLE 4 SUR No 48-110. TELS (4) 5087216 – 3104387521 MEDELLIN – Colombia
josedelacruzmira@gmail.com