GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

ACTA DE RECIBO No.:	No.1	PARCIAL	☐	FINAL	X

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:		4600014624	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		17/11/2022	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				17/11/2022	
OBJETO: Adquisición de kits de alimentos, kits de aseo familiar, kits de aseo infantil, kits de cocina y kits de educación para apoyar la atención de las comunidades afectadas o damnificadas por fenómenos naturales y/o antrópicos no intencionales en el departamento de Antioquia en el marco de la calamidad pública departamental D2022070005365					
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				14275	
ORGANISMO CONTRATANTE				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DAGRAN	
CONTRATISTA		NOMBRE:		PREFERCOL J&J SAS	
		NIT		900186756-2	
VALOR [$]:		INICIAL:		QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/C ($500.000.000)	
		ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
			No.1	$150.000.000	30%
		VALOR TOTAL:		SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C ($650.000.000) IVA incluido	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		Cinco (05) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
				17/11/2022	17/04/2023*
		PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
			No.	N/A	17/04/2023*
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			No.	FECHA INICIO SUSPENSION	FECHA REANUDACIÓN
			No.	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				17/04/2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4500058142	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		15/11/2022	
		RPC NUMERO:		4500059455	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		17/03/2023	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI	

*se precisa que en el acta de inicio se cometió un error de digitación en el año, al indicar que el contrato se terminaba el 17/04/2022 cuando en realidad su vigencia es esta el 17/04/2023

Powered by CamScanner

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

SUPERVISOR:	NOMBRE:	Alejandra María Agudelo Bustamante / CC.43273327- Supervisora
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	99,46%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	99,99%

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	M-100183438
	No. DE ANEXO	1
	FECHA EXPEDICION:	28/03/2023
	ASEGURADORA:	*Seguros Mundial*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	M-100038562
	No. DE ANEXO	1
	FECHA EXPEDICION:	28/03/2023
	ASEGURADORA:	*Seguros Mundial*

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	17	10	2023
Calidad del servicio	17	10	2023
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	17	04	2026
Responsabilidad civil extracontractual	17	04	2023

CONSIDERANDO

- Que las actividades objeto del Contrato No. 4600014624 fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción son:

Municipio	**Fecha solicitud**	**Fecha de entrega**	**Descripción**
Arboletes	18/11/2022	30/11/2022	34 kits de aseo familiar 34 kits de cocina
El Bagre	06/12/2022	13/02/2022	95 kits de alimentos
Zaragoza	07/12/2022	15/12/2022	271 kits de alimentos 551 kits de aseo familiar 21 kits de aseo infantil
Zaragoza	07/12/2022	15/12/2022	353 kits de alimentos (sin caja)
Yondó	28/12/2022	06/01/2023	282 kits de alimentos
Murindó	29/12/2022	06/01/2023	62 kits de alimentos 62 kits de aseo familiar 46 kits de cocina
Itagüí	20/01/2023	21/01/2023	31 kits de alimentos

Powered by CamScanner

			31 kits de aseo familiar 18 kits de aseo infantil 10 kits de cocina
Nariño	03/02/2023	06/02/2023	40 kits de alimentos 40 kits de aseo familiar 17 kits de aseo infantil 40 kits de cocina 16 kits de educación
El Bagre	14/02/2023	16/02/2023	121 kits de alimentos 35 kits de aseo familiar 17 kits de aseo infantil 52 kits de cocina
Cañasgordas	20/02/2023	27/02/2023	43 kits de alimentos 43 kits de aseo familiar 1 kit de aseo infantil 43 kits de cocina
San José de la Montaña	27/02/2023	27/03/2023	20 kits de alimentos
San Francisco	06/03/2023	07/03/2023	4 kits de alimentos 4 kits de aseo familiar 2 kits de cocina
El Bagre	29/03/2023	04/04/2023	120 kits de alimentos 78 kits de aseo familiar 9 kits de infantil 53 kits de cocina
Puerto Berrio	11/04/2023	13/04/2023	5 kits de alimentos
DAGRAN	13/04/2023	24/04/2023	450 kits de alimentos 100 kits de aseo familiar 7 kits de aseo infantil

- Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

- Que según la certificación adjunta del Representante Legal, el Contratista, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002

- Que el Supervisor ha verificado el pago *mensual* con planillas y recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN

- El contratista PREFERCOL J&J SAS realiza entrega de los siguientes suministros a el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DAGRAN quien recibe el objeto del contrato No. 4600014624, correspondientes a:

Powered by CamScanner

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

Municipio destino	Fecha solicitud	Fecha de entrega	Descripción
Arboletes	18/11/2022	30/11/2022	34 kits de aseo familiar 34 kits de cocina
El Bagre	06/12/2022	13/02/2022	95 kits de alimentos
Zaragoza	07/12/2022	15/12/2022	271 kits de alimentos 551 kits de aseo familiar 21 kits de aseo infantil
Zaragoza	07/12/2022	15/12/2022	353 kits de alimentos (sin caja)
Yondó	28/12/2022	06/01/2023	282 kits de alimentos
Murindó	29/12/2022	06/01/2023	62 kits de alimentos 62 kits de aseo familiar 46 kits de cocina
Itagüí	20/01/2023	21/01/2023	31 kits de alimentos 31 kits de aseo familiar 18 kits de aseo infantil 10 kits de cocina
Nariño	03/02/2023	06/02/2023	40 kits de alimentos 40 kits de aseo familiar 17 kits de aseo infantil 40 kits de cocina 16 kits de educación
El Bagre	14/02/2023	16/02/2023	121 kits de alimentos 35 kits de aseo familiar 17 kits de aseo infantil 52 kits de cocina
Cañasgordas	20/02/2023	27/02/2023	43 kits de alimentos 43 kits de aseo familiar 1 kit de aseo infantil 43 kits de cocina
San José de la Montaña	27/02/2023	27/03/2023	20 kits de alimentos
San Francisco	06/03/2023	07/03/2023	4 kits de alimentos 4 kits de aseo familiar 2 kits de cocina
El Bagre	29/03/2023	04/04/2023	120 kits de alimentos 78 kits de aseo familiar 9 kits de infantil 53 kits de cocina
Puerto Berrío	11/04/2023	13/04/2023	5 kits de alimentos
DAGRAN	13/04/2023	24/04/2023	450 kits de alimentos 100 kits de aseo familiar 7 kits de aseo infantil

- Los suministros recibidos el 24/04/2024 permanecerán bajo custodia del contratista por un término NO superior a dos (2) meses a partir de la fecha de recibo y serán entregados a los municipios conforme las indicaciones de la supervisión, sin que esto genere cargos adicionales para la entidad.

Powered by CamScanner

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al supervisor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato principal

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

Alejandra Mª Agudelo B

ALEJANDRA Ma AGUDELO BUSTAMANTE
SUPERVISORA

BRIAM MARCEL SÁNCHEZ CABALLERO
CONTRATISTA

Medellín, abril 24 de 2023

Powered by CamScanner