GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:			4600014624
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:			17/11/2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:					17/11/2022
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:					14275
OBJETO: Adquisición de kits de alimentos, kits de aseo familiar, kits de aseo infantil, kits de cocina y kits de educación para apoyar la atención de las comunidades afectadas o damnificadas por fenómenos naturales y/o antrópicos no intencionales en el departamento de Antioquia en el marco de la calamidad pública departamental D2022070005365					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:					DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - **DAGRAN**
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:			PREFERCOL J&J SAS
		NIT			900186756-2
VALOR [$]:		INICIAL:			QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/C ($500.000.000)
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.1	$150.000.000	30%
		VALOR TOTAL:			SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C ($650.000.000) IVA incluido
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:					N/A
PLAZO:		INICIAL			Cinco (05) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	17/04/2023
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION					17/04/2023

SUPERVISOR:	NOMBRE:	Alejandra María Agudelo Bustamante / CC.43273327- Supervisora
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	99,46%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	99,99%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No.7	24/04/2023

Powered by CamScanner

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	M-100183438
	No.ANEXO:	1
	FECHA EXPEDICION:	28/03/2023
	ASEGURADORA:	*Seguros Mundial*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	M-100038562
	No.ANEXO:	1
	FECHA EXPEDICION:	28/03/2023
	ASEGURADORA:	*Seguros Mundial*

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	17	10	2023
Calidad del servicio	17	10	2023
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	17	04	2026
Responsabilidad civil extracontractual	17	04	2023

CONSIDERANDO

1. _____ Que de acuerdo al cumplimiento normal del objeto contractual y la entrega de la totalidad de los elementos solicitados que da por terminada la ejecución del Contrato No. 4600014624 de 2022 el 24/04/2023

2. _____ Que el estado de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto y el acta de recibo final.

3. _____ Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No.4600014624 de 2022 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Powered by CamScanner

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal de las obligaciones y el plazo fijado se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman,

Alejandra Mª Agudelo B

ALEJANDRA Ma AGUDELO BUSTAMANTE
SUPERVISORA

BRIAM MARCEL SÁNCHEZ CABALLERO
CONTRATISTA

Medellín, abril 24 de 2023

Powered by CamScanner