SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Bosa)

Fecha de Solicitud: (28) de (04) de (2023)	**Área de Origen:** (Desarrollo Social - Planeación)

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 327-2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA (64520)	**Fecha de Suscripción**: (28) de (03) de (2022)	**Tipo de Contrato: Interventoría**
Plazo Inicial: (_8_) meses	Fecha de Inicio: (29) de (04) de (2022)	Fecha de Terminación Inicial: (28) de (12) de (2022)
Contratista: RYF CONSULTORIA SAS BIC		
Interventor/ Supervisor: Lizeth Jahira González Vargas / Apoyo a la Supervisión – Esmeralda González Londoño Diana P. Vásquez Quintero	Valor Inicial: **$** 98.693.500	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. _6_____

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
$ 0	**Tiempo**: (_0_) meses y (10) días. **Fecha Terminación Final**: (10) de (05) de (2023)	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato 327 de 2022 a partir del primero (01) de mayo 2023 hasta el diez (10) de mayo de 2023, incluido.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No.__1_____

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: **$ 0** CDP No.:	Tiempo: Fecha Terminación Final:	Suspensión del contrato 327 de 2022, por un término de cuarenta y dos (42) días calendario, es decir, desde el veintidós (22) de diciembre de 2022 hasta el treinta y uno (31) de enero de 2023, inclusive

MODIFICACIÓN No.__2_____

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: **$ 0** CDP No.:	Tiempo: Fecha Terminación Final:	Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1 del contrato 327 de 2022 en un término de quince (15) días calendarios, a partir del primero (01) de febrero de 2023 y hasta el quince (15) de febrero de 2023, inclusive.
MODIFICACIÓN No.__3_____		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: $ 0 CDP No.:	Tiempo Fecha Terminación Final:	Reinicio N°1 del contrato 327 de 2022, a partir del 16 de febrero de 2023, inclusive.
MODIFICACIÓN No.__4_____		
$ 0	Tiempo: (01) meses y (08) días calendarios.	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato 327 de 2022 a partir del veinticuatro (24) de febrero 2023 hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2023, incluido. Modificar Cláusula 7: Forma de Pago del contrato 327 de 2022.
MODIFICACIÓN N° 5		
Valor 0	**Tiempo**: (_0_) meses y (30) días. **Fecha Terminación Final**: (30) de (04) de (2023)	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato 327 de 2022 a partir del primero (01) de abril 2023 hasta el treinta y uno (30) de abril de 2023, incluido.

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CELEBRADO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA NO. FDLBOSALIC 001-2022 (71550) "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, SUMINISTRO, ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE ASISTENCIAS DE PERSONAL - AYUDAS TÉCNICAS EN LA LOCALIDAD DE BOSA"

Valor total ejecutado a la última factura: **$ 2.417.991**
Plazo de ejecución actual: (_8_) meses
Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$** 98.693.500
Valor ejecutado a última factura:	**$** 2.417.991
Valor a Adicionar:	**$** 0
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$** 98.693.500

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

De acuerdo con el oficio allegado el día jueves 27 de abril de 2023 con número de radicado 20234211711602 a las 10: 20 am por la interventoría RYF CONSULTORIA SAS BIC del contrato 327 de 2022, en donde se indica lo siguiente:

> *En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales derivadas de la ejecución del contrato de interventoría No.327-2022 cuyo objeto es ""REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CELEBRADO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA NO. FDLBOSALIC 001-2022 (71550) "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, SUMINISTRO, ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE ASISTENCIAS DE PERSONAL - AYUDAS TÉCNICAS EN LA LOCALIDAD DE BOSA" respetuosamente nos permitimos solicitar prorroga a nuestro contrato a partir del 1 al 10 de Mayo de 2023 con el fin de acompañar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y Jurídico con base en la prórroga autorizada al operador.*
>
> *Solicitamos al FDLB respetuosamente que con la firma de la prórroga con corte al 10 de Mayo de 2023 se nos reconozca el 100% del valor del contrato ($ 98.693.500), con el compromiso de que en calidad de interventores revisaremos el cumplimiento del objeto contractual y el cubrimiento de la meta de entrega de dispositivos de asistencia personal a mínimo 400 usuarios, durante la vigencia del contrato CPS 325, condiciones estipuladas en los contratos*

Como apoyos a la supervisión del contrato 327 de 2022, se considera que es viable la solicitud de prórroga con el fin de poder acompañar los seguimientos posteriores a las entregas de los Dispositivos de Asistencia Personal, sin que ello implique la adición de recursos, y en todo caso, con base en el concepto de viabilidad de la interventoría de la prórroga al contrato 325 de 2022.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 98.693,5 salarios mínimos mensuales
Valor Máximo para Adición en SMLV: No aplica
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en nuestra calidad de Apoyo a la supervisión y Supervisora solicitamos la aprobación de la modificación (Suspensión) del Contrato de Interventoría No. 327-2022 (64520)

Lizeth Jahira González Vargas
Supervisor(a)
Alcaldesa Local

Esmeralda González L.

Esmeralda González Londoño
Apoyo a la Supervisión
Planeación

Diana P. Vásquez Q.

Diana Paola Vásquez Quintero
Apoyo a la Supervisión
Desarrollo Social
Proyectó: Esmeralda González- Planeación
Diana P. Vásquez – Desarrollo Social