| | | |
|---|---|---|
| Municipio El Carmen de Viboral | **INFORME DE SUPERVISION**<br>CODIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020 | MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES EL CARMEN DE VIBORAL |

| | |
|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | **ABRIL 27 DE 2023** |
| **TIPO DE CONTRATO** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** |

## 1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

### 1.1 GENERALIDADES

| | |
|---|---|
| **N° CONTRATO** | 170-CPS-172-2023 |
| **OBJETO** | ARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA DEL CICLISMO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, A TRAVES DE ACTIVIDADES DE PF |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 13 DE ABRIL 2023 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 7 MESES |
| **VALOR INICIAL** | 120.000.000 |
| **ADICION** | |
| **VALOR ANTICIPO** | |
| **FECHA INICIO** | 14 DE ABRIL DE 2023 |
| **PRORROGA** | |
| **FECHA SUSPENSIÓN** | |
| **FECHA DE REINICIO** | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **SUPERVISOR** | ANDRES VILLEGAS MONCADA |

### 1.2 AVANCE EN TIEMPO

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 7 MESES |
| **TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO** | 14 DIAS |
| **AVANCE PORCENTUAL** | 50% |

### 1.3 AVANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | 120.000.000 |
| **VALOR EJECUTADO** | 60.000.000 |
| **PORCENTAJE EJECUTADO** | 50% |

## 2. INFORME DEL CONTRATO


### 2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

EL CARMEN DE VIBORAL

### 2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % RESPECTO AL VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DE APOYO A LA GESTIÓN | 1 | Contrato | 60.000.000 | 60.000.000 | 50% |
| | | | | | 0% |
| | | | | | 0% |
| | | | | | 0% |
| | | | | | 0% |
| | | | | | 0% |
| | | | | | 0% |
| | | | | | 0% |
| | | | | | 0% |
| | | | | | 0% |
| | | | | | 0% |
| TOTAL | | | | 120.000.000 | 50% |

**GRAFICA**




### 2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

#### 2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

#### 2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

**POLIZAS VIGENTES**


| GARANTIA | NOMBRE ASEGURADORA | N° PÓLIZA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Certificar el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

Anexar registro



FIRMA SUPERVISOR