CONTRATO No.:	**00-171-2018**	**PROCESO No.: SASI-00-009-2018**
OBJETO:	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un espectrómetro UV VIS, con la adquisición de consumibles y materiales de referencia necesarios, para la Coordinación de los Servicios de Laboratorio de Aduanas Bogotá D.C.	
CONTRATISTA:	ANALITICA Y REDES LTDA	
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS Y TREINTA Y UN CENTAVOS ($92.233.337,31) M/CTE incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) Administración Imprevistos y Utilidad, cuando a ellos hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal legal, costos directos e indirectos	
PLAZO:	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2018	
FECHA DE INICIO:	25 de octubre de 2018	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2018	
INTERVENTOR ___ **SUPERVISOR** X	Luis Gabriel Castellanos López Jefe de la Coordinación de los Servicios de Laboratorio	

En Bogotá, a los veinticinco (25) días del mes de octubre se reunieron Luis Gabriel Castellanos López, Jefe de la Coordinación de los Servicios de Laboratorio, en su calidad de Supervisor y Reinaldo James Ascanio en calidad de representante legal del contratista "ANALÍTICA Y REDES LTDA" con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

Los riesgos amparados por la garantía están vigentes, de acuerdo con la verificación efectuada por el Supervisor.

El plazo de ejecución del contrato se ha estimado de conformidad con el siguiente cronograma:

ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTO A ENTREGAR	PLAZO O FECHA DE ENTREGA	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN TÉCNICA	% DE PAGO
1 Entrega de los equipos, Verificación de las especificaciones técnicas, instalación, calificaciones de instalación y operación. Entrega de consumibles y materiales de referencia.	Plazo máximo: Dos meses a partir de la firma del acta de inicio	80 %	80 %
2 Entrenamiento	Dentro del mes posterior a la instalación y calificaciones de instalación y operación. Duración para Grupo 1: Espectrofómetro UV-VIS: 16 horas	20 %	20 %

F

TOTALES	Plazo de ejecución total 3 meses sin sobrepasar el 31 de diciembre 2018	100 % de ejecución	100 % de pago

Así mismo, el contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones, aportes parafiscales y pagos a la ARL.

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en original con destino a la Coordinación de Contratos de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, y dos (2) copias con destino al contratista y a la carpeta del Supervisor a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2018.

LUIS GABRIEL CASTELLANOS LÓPEZ **Jefe Coordinación de los Servicios de Laboratorio**	**REINALDO JAMES ASCANIO** **Representante Legal de** **ANALÍTICA Y REDES LTDA.**
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**

Proyectó:
ANYUL NALLIVE MARTINEZ CLAVIJO
Funcionaria de Apoyo a la Supervisión