Municipio de Palmira

NIT 8913800073

Estado Acta = VIGENTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2087

DAC INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. INTERVENTOR DE CONTRATO OBRA PUBLICA Nro. 1096

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista GRUPO QUINBAYA S.A.S. con identificaciòn 900805213 ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO OBRA PUBLICA en referencia.

De acuerdo CONTRATO OBRA PUBLICA se establece que:

Fecha de firma 25/07/2022

Fecha de iniciación

Duración tres (3) meses

Nro. Fra. Doc Eq. FEV34

Valor orden de gasto	1.001.969.169
Pagos efectuados	494.579.546
Valor acta	361.101.710,00
Saldo pendiente	146.287.913,00
Valor Anticipo	0
Valor Amortizaciones	0

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.2

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACÁ DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS	361.101.710,00	0,00
Total:		**361.101.710,00**	**0,00**

Total recibido	361.101.710,00
- Amortización de anticipo	
	361.101.710,00

Valor Trescientos Sesenta Y Un Millones Ciento Un Mil Setecientos Diez Pesos M/Cte.

Para constancia se firma en Palmira el: 27/03/2023

FIRMADO

GRUPO QUIMBAYA S.A.S

02460032114319-2031532-001539519

FIRMADO

DAC INGENIERIA & CONSULTORIA SAS

02460032121907-2031532-001539917