1. INFORMACIÓN GENERAL

N° DE CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FUGA 102-2023 FECHA: 04 DE ABRIL DE 2023
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	EFECTO SAS
No DE IDENTIFICACIÓN	NIT 900.657.161-2
PERIODO QUE ABARCA EL INFORME	05 ABRIL al 17 de ABRIL del 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar el servicio operativo para la organización y suministro de los insumos requeridos para el desarrollo de la experiencia móvil de posicionamiento del Bronx Distrito Creativo versión uno .

En cumplimiento de las obligaciones, deberes y facultades atribuidas a los supervisores de la contratación pública y establecidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el(la) Supervisor(a) del Contrato FUGA 102-2023, certifica el seguimiento contractual de la siguiente forma:

SEGUIMIENTO				
TÉCNICO	¿Se verificó el cumplimiento de las actividades descritas en el informe presentado por el contratista?	**SI**	**NO**	**MÉTODO**
		X		El contratista presenta las obligaciones cumplidas según lo establecido en las condiciones generales, las obligaciones específicas y las formas de pago pactadas en el cronograma programado para la ejecución. En este informe el contratista presenta lo relacionado al primer pago por el setenta (70%) por ciento del valor total del contrato, el cual se constituyó con la entrega, instalación y puesta en funcionamiento el módulo de la Exposición Esquina Redonda en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el Pabellón es el 5 A de Corferias, Cra. 37 #24 – 67 en la ciudad de Bogotá el día 17 de abril de 2023. Para garantizar el cumplimiento durante la ejecución del contrato, la supervisión junto con el apoyo a la supervisión designado estableció los canales de comunicación para el correcto

SEGUIMIENTO				
				seguimiento durante el proceso de elaboración del primer módulo; durante este proceso se resolvieron inquietudes desde la parte técnica para dar manejo eficiente y cumplir con los tiempos previstos para la entrega. Se solicitó reporte diario de los avances a través de registro fotográfico y el apoyo a la supervisión realizó visita en campo para validar el progreso y la calidad en las actividades reportadas. Así mismo la supervisión verifica las actividades relacionadas con los soportes suministrados como evidencias, las cuales están debidamente identificadas, los soportes son coherentes con lo descrito en el informe de actividades y la ejecución de las mismas. Se verificó que durante del proceso de fabricación el contratista vinculó una diseñadora industrial con experiencia mínima de 3 años en fabricación de mobiliarios, que permitió la validación y verificación de la calidad durante la elaboración e instalación de los módulos en los términos establecidos en el Anexo N° 1 Ficha Técnica. Esta documentación fue radicada debidamente por ORFEO y reportados en SECOP II. La labor de la supervisión se dio el marco de la delegación según Radicado No. 20231300038043 del 05 de abril de 2023, asumiendo la delegación de supervisión del contrato por parte del profesional especializado grado 05 KAROLYN SALDARRIAGA ANGULO de la Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá en la FUGA. Así mismo se cuenta con la revisión y apoyo en la verificación técnica del profesional contratista LUKAS GUILLERMO GUTIÉRREZ, productor designado desde la subdirección para el diseño creativo y técnico de los módulos y apoyo a la supervisión del contrato. Para la revisión y verificación de los aspectos financieros se contó con el apoyo del profesional contratista LEONEL

SEGUIMIENTO				
				ALBEIRO LÓPEZ, profesional para la orientación y gestión de los asuntos presupuestales y financieros de la Subdirección.

ADMINISTRATIVO	¿Se entregan productos?	**SI**: **X**	**NO**:	CUÁLES: - Acta de recibo a satisfacción del Módulo 1 “Exposición Esquina Redonda”. - Informe Técnico de actividades con soportes y evidencias. No.1.
	¿Se verificaron los soportes documentales que se anexan al informe del contratista?	**X**		CUÁLES: -Informe Técnico de actividades con soportes y evidencias. No.1. -Certificación Seguridad Social y Aportes Parafiscales. -Factura No. 1 -Certificación bancaria. -RUT. -Cedula del representante legal. 1. Informe Técnico No 1 de 2- Soportes y Evidencias FUGA 102-2023 EFECTO SAS 25/04/2023 10:20 a. m. 2. Factura No 1 de 2-Certificación Bancaria FUGA 102-2023 EFECTO SAS 25/04/2023 10:16 a. m. 3. Seguridad Social-Parafiscales FUGA 102-2023 EFECTO SAS 25/04/2023 10:18 a. m. 4. CC Representante Legal-FUGA 102-2023 EFECTO SAS 25/04/2023 10:23 a. m. 5. RUT -FUGA 102-2023 EFECTO SAS 25/04/2023 10:23 a. m.

FINANCIERO	Valor del Contrato:	**$ 28.500.000,00**
	Valor ejecutado a la fecha:	**$ 0,00**
	Valor del pago para el presente informe:	**$ 19.950.000,00**

JURÍDICO	¿En el período de tiempo reportado en el informe del contratista se generó alguna prórroga, adición, suspensión o modificación al contrato?	**SI**:	**NO**: **X**	**CUÁLES**: - -
	¿En el período de tiempo reportado en el informe del contratista se presentaron hechos que pudieron o pueden poner en		**X**	**CUÁLES**: - -

	riesgo el cumplimiento del objeto contractual o constitutivos de hechos de corrupción o delitos?			
	¿Se han presentado situaciones que materialicen alguno de los eventos contemplados en la matriz de riesgos?		**X**	**CUÁLES**: - -

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
En mi calidad de supervisor del Contrato arriba relacionado y en atención al seguimiento realizado al mismo, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas, acreditando que el contratista desarrolló las actividades descritas en el informe presentado, razón por la cual se autoriza el pago por valor de **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($19.950.000,00).** **Supervisor: KAROLYN SALDARRIAGA ANGULO** **Profesional especializado Grado 05** **Subdirección para la gestión del centro de Bogotá** **Apoyo Supervisión: LUKAS GUILLERMO GUTIÉRREZ** **Contratista-Productor**

Documento 20234000008624 firmado electrónicamente por:

Karolyn Saldarriaga Angulo, , Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá, Fecha firma: 28-04-2023 18:42:55

Lukas Gutierrez, Contratista, Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá, Fecha firma: 28-04-2023 15:22:13

Anexos: 6 folios, Anexos electrónicos



806ada18840936579bc253816d80edf93c75b5f14bb40b379b5faf84b545d0c2